

Kłodzko, dnia 12.06.2026r.

Wykonawcy według rozdzielnika

Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego na potrzeby systemu diagnostyki obrazowej i archiwizacji badań w standardzie DICOM dla oddziału Kardiologii. w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku”, współfinansowany ze środków Krajowego planu Odbudowy i Zwiększania odporności (KPO). Oznaczonego numerem DZP.2510.16.2026.

Na podstawie art. 135 ust.2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1320) udzielamy odpowiedzi na pytania złożone przez uczestników postępowania:

Informujemy, że Wykonawcy zadali następujące pytania celem wyjaśnienia treści SWZ.

Zad.1

Z treści SWZ wynika, że Zamawiający wyznaczył termin realizacji zamówienia do 30.06.2026 r. Jednocześnie termin składania ofert określono na dzień 16 czerwca 2026 r. Analiza powyższych terminów prowadzi do wniosku, że przewidziany czas na realizację zamówienia jest niemożliwy do dotrzymania przez jakiegokolwiek Wykonawcę działającego na rynku. Uzasadnienie tego stanowiska przedstawiamy poniżej. W wyniku przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy wymagań określonych w OPZ ustalono, że zakres przedmiotu zamówienia obejmuje rozwiązania takie jak serwery klasy enterprise oraz macierz dyskową klasy enterprise. Rozwiązania te są produkowane pod konkretne zamówienie wynikające z konfiguracji przygotowanej na potrzeby danego projektu lub postępowania. Nie są to produkty, które są standardowo dostępne na stanach magazynowych u dostawców. Opierając się na informacjach od producentów tych rozwiązań oraz dystrybutorów u których są realizowane zamówienia ESVS szacuje, że czas realizacji produkcji i dostawy wynosi od 12 do 16 tygodni od daty złożenia zamówienia. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na przeprowadzenie postępowania (otwarcie i badanie ofert, ewentualne wezwanie do uzupełnienia ofert, zawiadomienie o wyborze oferty, podpisanie umowy) umowa mogłaby zostać zawarta najwcześniej w okolicach 7-10 lipca, czyli już po upływie terminu realizacji zamówienia jaki został wskazany na 30 czerwca 2026 r. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w wyjątkowo trudnych warunkach rynkowych w obszarze komponentów serwerowych. Od drugiej połowy 2025 r. rynek globalny zmaga się z poważnym kryzysem podażowym w segmencie pamięci DRAM (DDR4/DDR5) oraz nośników NAND (dyski SSD/NVMe), które stanowią kluczowe komponenty serwerów i macierzy dyskowych objętych

niniejszym postępowaniem. Sytuacja ta bezpośrednio wpływa na możliwości produkcyjne producentów serwerów i macierzy dyskowych enterprise. Alokacja komponentów DDR5 i SSD/NVMe dla zamówień klienckich jest ograniczona, a terminy produkcji wydłużają się ponad standardowe wskaźniki. Należy zaznaczyć, że jest to sytuacja globalna i dotyczy wszystkich czołowych producentów sprzętu IT klasy enterprise.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, wnioskujemy o zmianę treści SWZ poprzez wyznaczenie terminu realizacji zamówienia, który uwzględnia:

- czas niezbędny na przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcie umowy (szacunkowo: do 10 lipca 2026 r.),
- czas produkcji i dostawy urządzeń produkowanych na zamówienie przez producenta (12–16 tygodni od złożenia zamówienia),
- czas niezbędny do instalacji, konfiguracji i uruchomienia środowiska w siedzibie Zamawiającego (szacunkowo: 5–10 dni roboczych).

Wnioskujemy o określenie terminu realizacji zamówienia na: nie wcześniej niż 30 listopada 2026 r., co stanowi termin minimalny przy obecnych warunkach rynkowych i produkcyjnych. Taki termin umożliwi złożenie ofert przez wiarygodnych i rzetelnych dostawców sprzętu i zapewni realną konkurencyjność postępowania, zgodnie z zasadą efektywności udzielania zamówień publicznych (art. 17 ust. 1 pkt 1 Pzp). Jednocześnie wskazujemy, że określony przez Zamawiającego termin realizacji do 30.06.2026 r. czyni w istocie niemożliwym złożenie oferty zgodnej z SWZ przez jakiegokolwiek wiarygodnego Wykonawcę, co – w razie braku zmiany SWZ – może skutkować brakiem ofert lub złożeniem ofert opartych na nierealistycznych założeniach, co w konsekwencji będzie skutkowało wydłużeniem procedury zakupowej Zamawiającego i koniecznością ponownego ogłoszenia postępowania.

Odp. Przedmiotowe postępowanie realizowane jest w ramach projektu finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), którego harmonogram realizacji oraz termin końcowy rozliczenia projektu zostały określone w dokumentacji projektowej. Zamawiający jest zobowiązany do zakończenia wszystkich działań związanych z realizacją projektu, w tym dostaw, odbiorów oraz rozliczenia poniesionych wydatków, w terminach wynikających z harmonogramu projektu.

Ostateczny termin realizacji projektu przypada na dzień 30 czerwca 2026 r., w związku z czym Zamawiający nie ma możliwości przesunięcia terminu wykonania zamówienia, gdyż mogłoby to skutkować brakiem możliwości prawidłowego i terminowego rozliczenia projektu oraz naruszeniem zobowiązań wynikających z dofinansowania.

Zamawiający, przygotowując postępowanie, uwzględnił konieczność przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy z zachowaniem obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przy jednoczesnym zachowaniu terminu końcowego realizacji projektu.

Niniejsze odpowiedzi na pytania modyfikują treść SWZ.
K.Sz.

Z-ca DYREKTORA ds. ADMINISTRACYJNYCH
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Szpitalna 1a

Jacek Marcelewicz