HARMONOGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
ELEWACJI FRONTOWEJ DWORU ARTUSA
RYNEK STAROMIEJSKI 6 W TORUNIU

	01.2021	02.2021	03.2021	04.2021	05.2021	06.2021	07.2021	08.2021	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021
demontaże, oczyszczanie, dezynfekcja									IIIII			
stabilizacja kamienia naturalnego i cegły (wzmacnianie, podklejanie)									IIIII	IIIIIIIIII		
uzupełnianie ubytków kamienia naturalnego i cegły, retusze malarskie										IIIII	IIIIIIIII	
wykonanie zabezpieczeń blacharskich i depiżonaliów												IIIII

ARTE KONSERWACJA ZABYTKÓW
KATARZYNA DANIEL
87-100 Toruń, ul. Gorzowska 17, tel. 602 387 483
NIP 879-227-37-97