



Centrum Kultury Dwór Artusa  
ul. Rynek Staromiejski 6  
87-100 Toruń

Toruń, dnia 07.10.2021 r.

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) którego przedmiotem są: **Prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku Centrum Kultury Dworu Artusa** składające się z następujących zadań:

**Zadanie I - Prace konserwatorskie elewacji frontowej Dworu Artusa**

**Zadanie II - Prace renowacyjne oraz termomodernizacyjne stolarki okiennej „Sali Wielkiej”**

**Zadanie III - Remont pokrycia pinakli**

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.09.2021 pod nr 2021/BZP 00195900/01.

Zamawiający informuje, że w dniu 07.10.2021 wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

**Pytanie nr 1:**

**Dotyczy: Prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku Centrum Kultury Dworu Artusa**

Termin realizacji 120 dni

Termin składania ofert 14.10.2021 r. - termin związania z ofertą 12.11.2021 r. –

W okolicach połowy listopada może zostać podpisana umowa, może trochę wcześniej jeśli Zamawiającemu i Wykonawcy uda się załatwić wszelkie formalności związane z podpisaniem umowy. termin realizacji 120 dni - 4 miesiące - prace winny zakończyć się w okolicach połowy marca - czyli na prace zewnętrzne Zamawiający przewidział tylko miesiące, w których warunki atmosferyczne nie sprzyjają pracy zewnętrznej chociażby pod względem technologicznym używanych materiałów. Nie możemy zakładać, że zima będzie łagodna i temperatury będą korzystne dla realizacji zadania.

Wnosimy o wydłużeniu terminu realizacji prac na okres wiosenny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

We wzorze umowy (załącznik nr 3) § 11 Zmiana treści umowy, Zamawiający uwzględnił możliwość dokonania zmian postanowień Umowy ze względów pogodowych, przedłużających się niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. opady, uniemożliwiające kontynuowanie prac, niskie temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót) o czas adekwatny do zaistniałej sytuacji.

Niemniej, Zamawiający przedłuży termin realizacji prac o 20 dni.

**Było: 120 dni.**

**Jest: 140 dni.**





Zamawiający nie uwzględnia prośby Wykonawcy o przeniesienie realizacji prac na okres wiosenny, gdyż prace objęte niniejszym zamówieniem można również wykonać w okresie jesienno-zimowym.

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.**

Z poważaniem

ZARZĄDCA  
Centrum Kultury Dwór Artusa  
w Toruniu  
*L. Wudarski*  
Łukasz Wudarski