



Dąbrowa Górnicza, 23.08.2019 r.

**Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na zapytania Oferentów, które wpłynęły do Zamawiającego
w dniu 21.08.2019 r.**

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr **18/POWR/Z042/2019** upublicznione w Bazie Konkurencyjności dnia 02.08.2019 r.

Przedmiot zamówienia: Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów, portal pracownika dla potrzeb Akademii WSB.

Pytanie 1:

„Zgodnie z zapisami zapytania etapy realizacji zamówienia wyglądają następująco:

- 2.1 Analiza przedwdrożeniowa - 2 miesiące,
- 2.2 Dostarczenie licencji, instalacja systemu - 1 miesiąc,
- 2.3 Wdrożenie, uruchomienie, integracja, testy – 10 miesięcy,
- 2.4 Szkolenia – 1 miesiąc.

Czy punkty 2.2 i 2.3 należy w praktyce rozumieć w ten sposób, że w pierwszym miesiącu Wykonawca dostarcza licencję produktu a później, w ciągu 10 miesięcy uruchamia je i wdraża w kolejnych jednostkach i/lub obszarach, aby na koniec wdrożenia, tj. po 13 miesiącach osiągnąć 100% warunków i funkcjonalności opisanych w zapytaniu? Uprzejmie proszę o potwierdzenie”.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że zapis wskazuje na kolejność realizacji etapów, tj. w pierwszym etapie Wykonawca ma wykonać analizę przedwdrożeniową; w kolejnym etapie Wykonawca dostarcza i instaluje oprogramowanie; następny etap dotyczy prac związanych z wdrożeniem, uruchomieniem, integracją oraz wykonaniem testów. W ostatnim etapie Wykonawca przeprowadzi szkolenie.

Etapy muszą następować kolejno po sobie. Liczba miesięcy oznacza łączny czas jaki Wykonawca ma na realizację danego etapu i liczony jest od momentu rozpoczęcia prac w danym etapie do ich zakończenia.