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Karta uzgodnien

do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Zwracam sig z prosba o zaopiniowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadania:
Budowa sieci przesylowej kanalizacji sanitarnej na odcinku od istniejacej studni rozpreznej
w ul. Nowej w Cielczy do istniejacej studni kanalizacii sanitarnej w ul. Nowej w Cielczy
w poblizu terenéw Oczyszczalni Sciekow w Cielezy.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Zakres robét projektowych obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej w formie projektu wykonawczego,
kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wraz
z wszystkimi pracami uzupeiajacymi w zakresie uzyskania warunkéw przylgczenia,
uzgodnien i  ustalen dokonywanych w trakcie procesu projektowego wiacznie
Z opracowaniem wniosk6w miedzy innymi o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe.

Projekt wykonawczy powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.2072 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) z uwzglednieniem postanowien
n/w dokumentow resortowych i aktow prawnych :

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22006 r. Nr 156, z p6zn. zm.),

» Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z2009r. Nr 178
poz. 1380, z pdzn. zm.),

» Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.z2005r. Nr 151, z p6zn.
zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pézn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z2003 r. Nr 169
poz.1650),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwea 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendéw (Dz. U. 2010 1. Nr 109, poz. 719).

1.2. Zakres robot wykonawczych obejmuje:
Prace budowlano — montazowe obejmujace wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej
przesylowej w Cielczy na trasie od istniejacej studni rozprgznej w ul. Nowej w Cielczy do
do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Cielczy w poblizu terenéw
Oczyszczalni Sciekow w Cielczy.
Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z nizej wymienionymi przepisami prawnymi
i normami zwigzanymi z wykonaniem zamierzenia budowlanego, (wraz z pézniejszymi
Zmianami):
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Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2006 nr.156 poz.1118

Z pozn. zm. tekst jednolity.

Ustawa z dnia 7.07.1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 2003 r.Nr 80 poz.
71.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Ustawa z dnia 3.10.2003 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr.190 poz. 1865).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn.24.09.2004 r. w sprawie okreslenia

rodzaju przedsigwzieé mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko

(Dz. U. 2002 Nr 179 poz. 1490).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 7 dn. 24.07.2006 r., w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd Tub do ziemi oraz

W sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom I1.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbiory robét budowlano-montaZowych Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych
zalecanych do stosowania przez MGPiB.

Instrukcje montazu producentéw rur i uzbrojenia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 161 0:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-83/8836-2 Przewody podziemne., Roboty ziemne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PM-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

Opracowanie projektu budowlanego sieci przesytowej kanalizacji sanitarnej na
odcinku od istniejgcej studni rozpreznej w ul. Nowej w Cielczy do istniejacej
studni kanalizacji sanitarnej w ul, Nowej w Cielezy w poblizu terendéw
Oczyszczalni Sciekéw w Cielczy w iloci 6 egzemplarzy w wersji papierowej
+ wersja elektroniczna.

Opracowanie przedmiaréw robét do w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy w wersji
papierowej + wersja elektroniczna;
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla w/w projektu w ilosci 2 egzemplarzy

W wersji papierowej + wersja elektroniczna;

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych do
projektu w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej+ wersja elektroniczna;
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¢) Uzyskanie wszystkich niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej map, warunkéw technicznych, pozwolef, decyzji, uzgodnien, opinii
i sprawdzen dokumentacji projektowej, a takze opracowania wniosku o wydanie
pozwolen na budowe wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.

f)  Wykonanie inwentaryzacji terenu w zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia;

g) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ),
h) Pelnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji projektowe;j.

1) Wykonanie prac budowlano — montazowych poprzez budowe kanalizacji przesylowej
W systemie tlocznym o dtugosci ok 0,8km w miejscowosci Cielcza

J) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

k) Przeprowadzenie préb konicowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad
prébami eksploatacyjnymi.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, kosztorysowej 1 specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie projektu
budowlanego zgodnego z zalagczonym programem funkcjonalno-uzytkowym.

b) Podstawowym celem zaméwienia Jest uzyskanie dokumentacji budowlano-wykonawczej
wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe,

¢) Wykonanie prac budowlano — montazowych dla sieci kanalizacji sanitarnej przesylowej
w systemie tlocznym wraz z obiektami towarzyszacymi na podstawie zatwierdzonego
przez Zamawiajacego projektu budowlano — wykonawczego..

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSCI
OBIEKTOW 1 ZAKRESY ROBOT - ZALOZENIA PROJEKTOWE ORAZ
WYKONAWCZE

3.1. Budowa sieci przesylowej kanalizacji sanitarnej na odcinku od istniejacej studni
rozpreinej w ul. Nowej w Cielczy do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej
w ul. Nowej w Cielezy w poblizu terenéw Oczyszczalni Sciekéw w Cielczy.

3.1.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢  przesylowej kanalizacji sanitarnej tlocznej o lacznej dhugosci  ok. 0,8 km
Z rur polietylenowych PEHD na cisnieniu PNI0 o srednicy © 200mm
z polaczeniami  za pomocy ksztattek elektrooporowych lub metoda zgrzewu doczolowego
w wykopach umocnionych z oznakowaniem tras tasma z tworzywa sztucznego. W zakresie
wykonania: préba cisnieniowa, obstuga geodezyjna z inwentaryzacja powykonawczg.
W zakresie rurociagéw tlocznych z rur PEHD taczonych metoda zgrzewania doczotowego
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przewidziano ich zgrzewanie na powierzchni terenu i opuszczanie rurociggu z poziomu terenu
na dno wykopu. Przy ukladaniu rurociggéw nalezy zachowaé warunek glebokosci
przemarzania. Nalezy przyja¢ ich ukfadanie na > 1,30m ppt.

Sie¢ bedzie wydtuzeniem rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarnej z miejsca istniejacej studni
rozprgznej w ul. Nowej w Cielezy do istniejacej studni kanalizacji grawitacyjnej w ul. Nowej
przy terenie Oczyszczalni Sciekow w Cielczy.

Na trasie rurociagu tlocznego nalezy zamontowaé zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy.
Na jego lokalizacje proponuje si¢ istniejgcy studnie rozprezna w ul. Nowej.

4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

4.1. Roboty budowlano — montazowe.
W szczegolnosci wykonane zostang nastgpujace roboty:
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia, w tym:
- zaplecze budowy,
- doprowadzenie mediow niezbgdnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
- ogrodzenia tymczasowe,
- drogi dojazdowe do obiektow,
- urzgdzenia ppoz. i BHP,
b) pelna obstuga geodezyijna na etapie wykonawstwa Robét i inwentaryzacji powykonawczej
oraz wykonanie wiercen geologicznych.
¢) wykonanie dokladnej Dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystapieniem do
rob6t budowlanych.
2. Roboty budowlane i wykofczeniowe w zakresie niezbgdnym do realizacji zaméwienia,
w tym roboty ziemne.
3. Zagospodarowanie terenu:
a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrocenie stanu pierwotnego w tym obiektow
naruszonych,
4. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob zwiazane sg z robotami.
Wykonawca bedzie w pehni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét.
5. Wykonawca pokryje koszt szkod powstatych na skutek uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, urzadzen nadziemnych i elementéw zagospodarowania przestrzennego.
6.Wykonawca na okres wykonywania rob6t zabezpieczy interesy osob trzecich, ochrony
srodowiska i warunkéw bezpieczefistwa poprzez ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci
cywilnej i majatkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie
przedstawiona Zamawiajacemu do akceptacji co najmniej na 10 dni przed rozpoczeciem robét
budowlanych.

4.2. Materialy
Do realizacji projektu Wykonawca uzyje materialéw i urzadzen spelniajacych
minimalny standard opisany ponize;.

4.2.1. Rurociagi i armatura
a).Rurociggi tloczne $ciekéw surowych i oczyszczonych nalezy wykonaé z rur PEHD srednicy
200mm SDR17 na cisnienie PNI10, laczonych zlgczkami zaciskowymi, zgrzewanych
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elektrooporowo lub zgrzewanych doczotowo, zgodnych znormami PN-EN 12201-1:2004, PN-
EN 12201-2:2004 i PN-EN 122013:2004.

b) Rurociagi grawitacyjne sciekow surowych i oczyszczonych nalezy wykonaé z rur
kamionkowych o $rednicy 400mm

¢) Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materialu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci scianki, daty
produkcji, obowiazujacej normy.

4.2.2. Materialy na podsypke rurociagu
Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spelniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubosé podsypki: 10cm.

4.2.3. Materialy na obsypke rurociagu

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociagu. Obsypka musi wynosié okoto 0,30 m po Zageszczeniu.
Nalezy wykonac ja materialem identycznym co podsypke. Zasypke nalezy wykonaé w sposob
zalezny od wymagan struktury nad rurociagiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

4.3. Sprzet

Sprzgt niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

-koparko- tadowarki,

-sprzet do zageszczania gruntu,

-samochody skrzyniowe,

-samochody samowytadowcze,

- wiertnica,

-szpadle, topaty, wiadra, taczki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowacé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien byé stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

W przypadku stosowania przewiertu sterowanego nalezy réwniez zastosowaé odpowiedni
sprzet.

4.3.1. Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac¢ si¢ przy wykorzystaniu srodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowyladowczych. Materialy nalezy
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu.
Powyzsze zasady obowigzuja réwniez przy przewozeniu materialow izolacyjnych

4.4. Skladowanie

Rury nalezy skiadowaé¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow
1 nieréwnosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadzaé
kielichow i bosych koficowek rur.
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Sktadowisko powinno by¢ zabezpieczone przed bezposrednim szkodliwym dzialaniem
promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczajacej 40 °C.
Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta
1 dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Kruszywo i zwir nalezy sktadowaé
na utwardzonym i odwodnionym podlozu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.
Magazynowanie urobku wzdhuz wykopoéw w okladzie spulchnionym. Magazynowanie piasku
punktowe w sasiedztwie wykopu.

4.5. Wykonanie robét - Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-EN
1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych oraz PN-B-10736
Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.

Przed przystapieniem do robét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu
i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy pod kanaly sciekéw surowych i oczyszczonych o szer.0,6m w gruntach kategorii III-
IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m
a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej
stronie wykopu a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty
o glebokosci 0 10cm wigkszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrdwnawcza
okoto 10 cm piasku. Po utozeniu rurociaggu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki
piaskiem gr. Okolo 15¢cm po zageszezeniu. Pozostaty glebokoscei wykopu zasypa¢ gruntem
rodzimym ztozonym obok wykopu w ten spos6b, ze ostatniag wierzchnig warstwe tworzy¢
bedzie ziemia urodzajna. Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni Sciekoéw
surowych i oczyszczonych wykona¢ mechanicznie koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
lyzki do 0,60 m. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy skladowaé po jednej stronie wykopu
a pozostaly urobek po drugiej stronie wykopu. Nadmiar urobku nalezy rozplantowaé
mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

W przypadku wykonywania rob6ét metoda przewiertu sterowanego Wykonawca jest
zobowiazany zachowac szczeg6lng ostroznosé podczas wykonywania rob6t ziemnych (komory
do przewiertow), natomiast sama technologi¢ nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem
Zamawiajacego.

4.6. Kontrola jako$ci robot

a) Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy dostarczone materialy
spelniaja wymogi zawarte w niniejszej specyfikacii, dokumentacji projektowej oraz sa zgodne
Z normami,

b) Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét ktére nalezy wykona¢

obejmuja nastepujacy zakres:

-Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania podsypki,

-Sprawdzenie glebokosci utozenia kanatu,

-Sprawdzenie prawidfowego wykonania kanatu,

-Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami stalymi,
-Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

-Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych polaczen.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos¢ wykonania
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna. W trakcie realizacji prac nalezy zachowaé
niezbgdne zabezpieczenia i wykorzystaé srodki zapewniajgce z obowigzujacymi przepisami
stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.
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¢) Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:
-Ogledziny zewngtrzne uporzadkowania terenu,
-Sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,
-Sprawdzenie dokumentéw budowy,

-Sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badar i pomiaréw
-Préby szczelnosci

4.7. Odbior robot

a) Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robét zanikajacych lub elementow, ktore
podlegaja zakryciu np. podsypki pod rurociggi plyty denne pod zbiorniki, rurociagi i kable
ukfadane w wykopach itp. Odbiory czgsciowe moga dotyczy¢ elementéw robét stanowigcych
zamknigta catosé. Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu elementéw, o ktérych mowa w pkt.
6 niniejszej specyfikacji.

b) Odbior konicowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych z realizacja
kontraktu. Do odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ nastgpujgce dokumenty:

-dokumentacje¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania
robot

-protokdély odbioréw czesciowych,

-inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wykonanych prac, uzupetniony i zakonczony
dziennik budowy z wpisami dotyczacymi zmian do dokumentacji wprowadzonymi w trakcie
realizacji inwestycji,

-Wymagane prawem o$wiadczenia kierownika budowy,

-certyfikaty i inne dokumenty dotyczace Jjakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzadzen, w tym deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 12566-3+A1:2009 wszystkich
zamontowanych reaktoréw biologicznych,

-wyniki badan (wykonanych przez certyfikowane laboratorium)

Odbiory czesciowe i koficowe powinny by¢ dokonane przez powolang w tym celu komisje przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza by¢ potwierdzone wlasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, Ze wymagana jako$¢ nie zostala spetniona lub
tez ujawnily si¢ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednoczesnie termin ich
usunigcia. W przypadku wykonywania robot metoda przewiertu sterowanego sposob odbioru
robot nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

4.8. Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opoznienia, usterki, nienalezyte wykonanie
umowy ustalono w projekcie umowy.

Zasady ciaglosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru
przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarangcji i rekojmi:

Wprowadza sig zasade, iz wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy
oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przyjgcia placu budowy az do dnia
odbioru konicowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur
- obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
W czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze
Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robét Jest w petni odpowiedzialny za stan placu



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu

budowy az do dnia odbioru koncowego obiektéw przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i rob6t przenosi si¢ na

okres rekojmi. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal
W czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze

lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno
by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie,
nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem dokonania ogledzin.
W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usuniecie stwierdzonych
wad.

Strony moga uzgodnié, ze wady usunie zamawiajacy zastgpstwie wykonawcy i na jego koszt
W szczegblowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi zostaé stwierdzone
protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, i z uszkodzenia powstale w okresie trwania rekojmi
spowodowane zostaly niewlasciwa eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze uprawnienia
z tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktorym taka okolicznosé strony stwierdzity. Wykonawca
b¢dzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowiazany szkode naprawié, za odrebnym
wynagrodzeniem.

PFU jest dokumentem wskazujacym rozwigzania i tok wykonywania procesu budowlanego.
Nie jest jednak dokumentem ktory bedzie ograniczal dziatania wykonawcy. W przypadku
zmiany przepisow, lub pojawienia si¢. nowych technik budowlanych wykonawca musi
poinformowa¢ zamawiajacego w jakim zakresie PFU odbiega od zalozonych przez niego
procesu wykonywania rob6t celem uzyskania akceptacji.

PFU stanowi zbior wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie charakter
pogladowy. To projektant wykonujacy dokumentacj¢ w oparciu o PFU jest zobowiazany
zweryfikowaé wszystkie w nim zawarte informacje i zestawic¢ je z aktualnymi przepisami prawa
i normami. Zapisy PFU nie zwalniaja projektanta z obowigzku wykonania dokumentacji
zgodnej z prawem i sztuka budowalna i z zwigzang z tym odpowiedzialnoscia.

Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do dokladnego przeanalizowania zapisow PFU,
zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu zamawiajacego oraz doktadnej
weryfikacji terenowej i poinformowanie zamawiajgcego o ewentualnych brakach lub
niescistosciach. Brak informacji od niescistosciach lub brakach w dokumentac;ji jest traktowany
W sposdb, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie z przedmiotem, lub braki
1 niescistosci ktore wykryt a nie poinformowat zamawiajgcego sa wliczone w ceng ryczaltows
na wykonanie zadania i nie beda stanowity podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie
wykonywania robot lub po ich wykonaniu. Zapisy SIWZ w temacie posiadania wiedzy
i doswiadczenia do wykonania zadania, sg traktowane rdwniez w zakresie weryfikacji
materialow w posiadaniu zamawiajacego (PFU i inne dokumenty) i pojawienie sie
ewentualnych niescistosci lub brakéw na etapie projektowania nie bedzie stanowito podstawy
do jakichkolwiek roszczeri na etapie wykonywania dokumentaciji i rob6t lub po ich wykonaniu
Podstawg platnosci za roboty budowlane bedzie harmonogram robét oparty na dokumentacji
projektowej wykonanej przez wykonawce.

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robét musi wyceni¢ wszystkie roboty, réwniez te
ktorych nie da si¢ przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robét jak i w trakcie ich

wykonywania.
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5. SZCZIEGOLOWE WYTYCZNE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

5.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wytycznymi technicznymi (WT) i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i dwa komplety WT. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$é graficzna, obliczenia
1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i WT

Dokumentacja projektowa, WT oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
Jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, Jakby zawarte byty w calej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”,

Wykonawcea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiar6w sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i WT.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w WT beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne

z dokumentacja projektowa lub WT i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane

1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
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kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w ceng umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woké}t terenu budowy oraz be¢dzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spolecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegOlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdlpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie

niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
1w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.1.2. Materialy

Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w WT w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spelniajg wymagania WT
W czasie postepu robdt.

Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Warunkach Technicznych (WT).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
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dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawcea ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegélowe warunk6w umowy stanowig inacze;.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku

1 zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

1 niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub WT przewiduja mozliwoéé zastosowania roéznych
rodzajow materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

5.1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w WT, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, WT i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub WT przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akeeptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé poOZniej zmieniany bez jego zgody.

5.1.4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materialow.,

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, WT i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie

i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcey. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5.1.5. WyKkonanie robét

Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

* Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami WT, PZJ, projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

e Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
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® Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w WT, wnioskach materialowych a takze w normach
1 wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonaweg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1.6. Kontrola jakosci robét

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe

1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, WT.

Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢:

e organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowogé wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

® system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania Jakoscig wykonywanych
robot,

® wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

® sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

® wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

® sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium,
Sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej i WT.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w WT.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materialow. Wszystkie koszty zwiazane ,z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialéw i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do Jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WT,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia Jjakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodla ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatow i robét z wymaganiami WT na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow

i robot z dokumentacja projektowa i WT. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi WT.
3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99). W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez WT,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajgcego
i Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcey terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych elementow robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych

1 ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,
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* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

1 w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto Je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie Jest jednak strong uUmowy i nie ma uprawnier do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiarow Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w WT.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia

0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakogci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

2) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru j przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5.1.7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okregla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie

z dokumentacja projektowa i WT, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniy Inspektora nadzoru

o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
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ofertowym lub gdzie indziej w WT nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.,
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane s3 w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze
robot).

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

5.1.8. Odbior robét
Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalent odpowiednich WT, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, WT i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje sig dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
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Odbidr ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i WT.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych

i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i WT

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbélowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw UMowYy 1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoly odbioréw czesciowych,

5. protokotly prob szczelnosci i ptukania

6. listy zgrzewow

7. recepty i ustalenia technologiczne,

8. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

9. odbiér pasa drogowego,

10. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z WT

1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

11. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z WT i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

12. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

1 przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

13. geodezyjng inwentaryzacje¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
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14. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot(koncowy)
robot”.

5.1.9. Podstawa platnosci

Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w WT i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowaé:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

5.1.10. Przepisy zwigzane
Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu

1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu

1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow

23



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U,
Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

5.2. ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW LINIOWYCH POD
RUROCIAGI

3.2.1. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét okreslonych w pkt. 1.1. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, WT i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze
sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w WT .» Wymagania ogolne”.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i WT. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

1 utrwali na wlasny koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor

1 znakéw, dla ktérych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

 utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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* podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujace si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblng uwage na:

1. lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bedg sktadowane

W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne

do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty

odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
$rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich

szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy

Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow

administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specytikacjami,

a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych

wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla

wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji

i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wladze

lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz

bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca ma obowiazek stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materialow i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét, Musi uzyskac¢ on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywal pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia

i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
ich zakoficzenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Dokumentacja robét ziemnych
Dokumentacje robét ziemnych stanowia:

projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami),
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pézn. zmianami),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalgczonymi
protokolami

z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesei sktadowe dokumentacji
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
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ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

* Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

5.2.2. Materialy

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano

w WT ,,Wymagania ogélne”
Grunty — wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace Zrédta pozyskiwania materiatlow
(podioza, obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spetnieniu wymogéw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno byé
zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.
Grunty przydatne do budowy nasypoéw mogg byé wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-
B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien
by¢ zbrylony (zamarznigty) nie moze zawieraé gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzié¢
przewdd lub spowodowaé niewlasciwe zageszczenie zasypki.
Odwodnienie wykopow — drenaz, iglofiltry, $cianki szczelne
Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz — saczki
ceramiczne,
z tworzyw sztucznych, $cianki szczelne — z ksztattownikow stalowych, z blach gietych na
zimno, iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi byé zgodny
z dokumentacja projektows.
Obudowy (oszalowanie) wykopéw
Pionowe obudowy scian wykopow pod rurociaggi mogg byé wykonane z pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowarn systemowych skiadajacych sie z réznych elementéw obudowy (np.
plyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).
W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych nalezy dobra¢ odpowiedni
zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej glebokosci.
Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

Skladowanie materialéw

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odklad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktadaé w taki sposéb, aby nie
nastapito ich samoczynne przesunigcie. Wszystkie rodzaje plyt uklada¢ poziomo na dwach
belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiaréw i rodzajéw. Wskazane jest uzycie
przekiadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia plyt.
Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory stale, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu
zamknigtym, oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci.
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5.2.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podane zostaly w WT ,,Wymagania ogolne”
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w WT, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, WT i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania

z nastgpujacego sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzg¢dzia reczne, mioty pneumatyczne, koparki),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),
sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne)

5.2.4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w WT ,,Wymagania ogélne”
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow,

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot ziemnych zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Transport gruntéow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtodci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odleglosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.5. Wykonanie robét

Ogoélne zasady wykonania robét podane zostaly w WT ,,Wymagania ogélne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami WT, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w WT, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
nadzoru b¢gda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Metody wykonania wykopow

Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane
w dolnej czgsci. Wykonuje sig je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopéw
powinien by¢ zgodny z projektem.

Projekt zaklada:

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny byé
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem

1 wysunigtg gorng krawedzia obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania
Tablica nr 1. Min szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od $rednicy rurociggu wg PN-EN
1610:2002
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Minimaina szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a4>60° <60°
DN = 225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 <DN < 350 OD + 0,50 0D + 0,50 OD+ 0,40
350 <DN < 750 OD +0,70 OD +0,70 OD + 0,40
700 < DN < 1200 OD + 0,85 OD +0,85 OD+ 040
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy
rurg a sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng srednica przewodu, w metrach

& — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2. Min szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN
1610:2002

Gleboko$ ¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
<1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$é
21,00i<1,75 0,80
>175i<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢é réwne i wykonane ze spadkiem. Spod wykopu wykonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok.5 cm,

a w gruntach nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod
wykopu pozostawia si¢ na poziomie ok. 15 ¢cm wyzszym od rzg¢dnej projektowej, bez wzgledu
na rodzaj gruntu.

Poglebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonaé recznie bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggow.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naplywajacej do
wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez
odpompowywang wodg, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu
wody. Nalezy scisle dostosowac sie do wytycznych w dokumentacji projektowe;j

1 szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Iglofiltry pionowe
W przypadku wystgpowania wysokiego poziomu wod gruntowych uniemozliwiajacych
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odwodnienie metodg powierzchniowego pompowania wody nalezy zastosowaé odwodnienie
iglofiltrami. Filtry iglowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sa
wplukiwane w grunt za pomoca silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez
rur¢ w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawor pozwala wyptywaé wodzie z rury podczas
wplukiwania a uniemozliwia przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas odwadniania.
Na ogot otoczenie iglofiltru jest wypelnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak
uwarstwiony filtr. Igtofiltry sa zwykle instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu
w typowych odstgpach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw
gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po
zainstalowaniu gérne korice iglofiltréw podigcza si¢ do pompy prézniowej. Woda gruntowa
wplywa do wnetrza iglofiltru poprzez otwory perforacyjne.

Podloza
Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materialu ukladanego przewodu.
Przewidziano zastosowa¢ podioza naturalne.

Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej,
przeciwwilgociowej czy cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosié co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypki
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie
strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypki materiatlem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka
przewodu przy zachowaniu zaggszczenia gruntu wedhug projektu. W przypadku nicokreslenia
wskaznika zaggszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Is =1,0. W przypadku prowadzenia
robot ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagniecia
wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej Is =1,0, nalezy zastapié¢ gorng warstwe zasypki
wzmocniong podbudowa drogi.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zaggszezenia okreslonego w projekcie. Grubosé warstw nie
powinna by¢ wigksza niz:

° 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

o 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zagg¢szczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosei gruntu, okreslonej w PNG86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu
powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosié co najmniej 80% jej wartosci.
Odchylenie wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno byé wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz
WTWiO dotyczacymi robét ziemnych, sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.
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5.2.6. Kontrola jakos$ci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w WT » Wymagania ogoélne”.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

* wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badarn | pomiarow

Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o diugoéci 3 m i poziomicy
lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu
zZiemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar rownosci skarp

~Njfo|lo| A

Pomiar spadu podiuznego powierzchni  |Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

Badania do odbioru
* szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej
niz+ 10 cm,
® rzgdne wykopu ziemnego nie mogg réznié sie od rzednych projektowanych,
* pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,
* nierownosci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie moga przekraczaé £ 10 cm.

Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12
Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuije sie przy uzyciu objetosciomierza
piaskowego lub wodnego dla gruntéw o uziarieniu d90<20 mm., a przy uzyciu cylindra
(pierscienia) weiskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza
srednicg zastepeza ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).
Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.
Sg cztery metody pobierania probek:

e pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub
szezelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podloze
statycznie (przez weiskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

* obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem
tngcym, przez obrot zaglebia si¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

* pobieranie probek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

* pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu
lub sztolni albo z wigkszych glebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu
probnikow z zastosowaniem metody wycinania. Wskaznik zageszczenia gruntu musi
by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i WT.
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5.2.7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaly w WT ,Wymagania ogélne”
Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru sg:

e wykopy i zasypka — m°,

e umocnienie $cian wykopoéw — m?,
e wykonanie podtoza — m?® (lub m? i grubos¢ warstwy w m).

Objetosé gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i glebokosci
wykopu oraz poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.

Objetos¢é wykopu okreslona w m? jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego
wykopu i jego dlugosci.

Wykopy pod rurociagi

Szeroko$¢ dna wykopow o $cianach pionowych dla rurociagow sieci zewnetrznych nalezy
przyjmowac niezaleznie od glgbokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Tablica 5 Szerokos¢ dna wykopéw o $cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych

Rurociagi
$rednice wewnetrzne zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
Lp. rurociggow lub szerokosci ] ) ) nie _
przekrojow kanaléw jajowych w mm|nie umocnione | umocnione | o | umocnione
Szeroko$¢ wykopu b wm
a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1.05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1.10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,16 1,25 1.20 1,30
o7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,56 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 175 1,85 1.80 1,80
1" 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopow dotycza gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci).
Przy wykonaniu wykopéw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy
zwigkszac o 10cm.

Zwigkszenie szerokosci wykopow stosuje si¢ tylko wowcezas, gdy poziom wéd
gruntowych znajduje si¢ ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szeroko$ci wykopéw obowiazuja dla rurociggdéw bez obudowy
betonowe;j.

3. Dla rurociagéw o przekroju jajowym nalezy zaklada¢ powickszenie o 5 cm szerokosci
wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza si¢ stosowanie innych szerokosci wykopéw od
podanych w tabeli.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza si¢ jako r6znice objetosci wykopu i sumy objetosci
utozonej rury, objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,3m ponad wierzch rury.
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5.2.8. Odbior robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w WT »Wymagania ogélne”

Kontrola i odbiér rob6t wykopowych
Przed przystapieniem do robét montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli
1 odbioru robét ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych).
Kontrola ta powinna dotyczyé:

e zabezpieczenia terenu woké! wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
obudowy wykopu,
kata nachylenia skarp,
zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,
zejscia do wykopow,
podloza,
drenazu,
scianki szczelnej,

o iglofiltrow.
Odbioru rob6t wykopowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN
1610:2002.

® © o o o o o

Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:
pozwolenie na budowe wydane przez whasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
projekt techniczny przewodu,
dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

wynikéw badan gruntéw, ich wlasciwosci, glebokosci  przemarzania, warunkéw
posadowienia i ochrony podloza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,
stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robét,
. dziennik budowy,
dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
. protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
. specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawey) z wykonawca robét, dotyczace jakosci

prac.

i. protokoty z prob szczelnosci i ptukania
J. lista zgrzewow

Badania przy odbiorze technicznym cze¢Sciowym

Przy odbiorze technicznym czgsciowym nalezy wykona¢ nastepujace badania:

a. bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odleglosé krawedzi dna
wykopu od $ciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z doktadnoscia
do 0,1 m i poréwnuje z odlegloscia w dokumentacji projektowej,

b. podloza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewngtrzne, ktére polegaja na
stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

¢. podioza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy
z dokfadnosciag do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

s e o0ow

S0 o e e e
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d. dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z dokladnoscig do 0,01 m
w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e. dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podioza). Pomiaru nalezy dokonaé
z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie co
najmniej o 30m,

f. stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,

g. nachylenia skarp w wykopach,

h. wykonania niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czesciowego.

Odbiér techniczny konicowy

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ przedlozone nast¢pujace dokumenty:

a) protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b) protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu

przewodu.

c) protokét z odbioru pasa drogowego
Badania przy odbiorze technicznym koncowym
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ulozenia przewodu, zasypka glowna,
usunigcie szalowania i zaggszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi.
W przypadku nieokreslenia wskaznika zaggszczenia powinien on wynosié ci najmniej 1,0.
Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podang w
dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

5.2.9. Podstawa platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w WT »Wymagania ogélne”

Zasady rozliczenia i platnos$ci

Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi

W umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych. Jezeli w trakcie wykonywania robot
ziemnych liniowych wystapi koniecznos¢ zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub) pieszego
oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robét
obejmuja:

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obslugg sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— wykonanie wykopow,
— ewentualne oszalowanie $cian wykopow,
— wykonanie podloza pod rurociagi,
— ewentualne odwodnienie,
— zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem.
Ceny te obejmuja:
e robocizng bezposrednig,
e wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedace podstawa platnosci.
Ceny jednostkowe robot nie zawieraja podatku VAT.

5.2.10. Dokumenty odniesienia

Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu iformy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI
INSTAL,

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL,

5.3. ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW GRAWITACYJNYCH

5.3.1. Ogélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnosd

z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci
kanalizacyjnych, WT i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne
wymagania dotyczace robot podano w WT ,,Wymagania ogélne”

Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych
Dokumentacj¢ robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig:

projekt budowlano-wykonawezy opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) oraz w zakresie wynikajacym
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w prawie szczegolowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoly odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
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* dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesei sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

5.3.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w WT
. Wymagania ogdlne”

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany™.

Rodzaje materialow

Rury i ksztaltki kamionkowe kielichowe

Rury i ksztalttki kamionkowe kielichowe systemu F do kanalizacji sanitarnej muszg spetniac
warunki okreslone w PN-EN 295 1-6:1999 (2001,2002).

Wymiary DN/OD rur i ksztattek przyjeto w zakresie kolektorow kanalizacyjnych o srednicy
400mm, odpowiednio od studni rozpr¢znych - sie¢ kanalizacji ttocznej @ 200mm.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okreslone w PN-B-10729:1999.

Srednice studzienek na kanalizacji grawitacyjnej ustali Projektant w dokumentacji technicznej
projektu budowlanego.

Studzienki kanalizacyjne wezlowe wykona¢ nalezy jako prefabrykowane z betony C35/45

z nastepujacych elementow :

* kinet prefabrykowanych z wyrobionym dnem i przejéciami szczelnymi oraz stopniami
wilazowymi, lgczone na uszczelke,

* kregi betonowe ze stopniami ztazowymi, faczone na uszczelki,

e zwezki i plyty pokrywowe betonowe i zelbetowe, taczone na uszczelki

e wilazy zeliwne okragle klasy D.

5.3.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w WT » Wymagania ogolne”

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny

z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilogci wskazaniom
zawartym w WT lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
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W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

1 zaakceptowany przez inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spelniaé normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

5.3.4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w WT » Wymagania og6lne”

Wymagania dotyczace przewozu rur kamionkowych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd
kofice rur nie mogg by¢ duzsze niz 1 m, — jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich
ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czgsei Srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢é
zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem przez podlozenie tektury falistej
i desek pod taficuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

* — podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementéw prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesuniecia sie. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢
one ukfadane na elastycznych podkladach.

Skladowanie materialow

Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny byé chronione
przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronna aby rury nie nagrzewaly si¢

i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po trzy, jedna
na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na
sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna skiadowaé w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 em, grubosci min. 2,5 ¢m i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur
11,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukiada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przekladkami drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem
si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw
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drewnianych zamocowanych
w odstepach 12 m.

5.3.5. Wykonanie robét

Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaty w WT ,,Wymagania ogélne”

Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

e dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych
przygotowa¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociaggow
Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na calej dtugosci powinny przylegaé do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Polaczenia rur i ksztaltek

Przed montazem rur i ksztaltek z nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne

1 zewngtrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajagcym
spelnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401 -3:2002(U)
oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Potaczenia kielichowe na weisk

Montaz pofaczen kielichowych polega na wsunigciu (weisnigciu) konca rury w kielich,

z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocié
szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konica rury w kielich.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i musza spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw
sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

5.3.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w WT ,,Wymagania ogélne”

Kontrol¢ wykonania sieci kanalizacyjnych

Kontrolg¢ wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7, Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczelnosé przewodéw wraz z podigezeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie

z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone

z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej (WT). Przewod kanalizacyjny speinia wymagania okreslone w normie (podczas
badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uplywie
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czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony

w tabeli 3 - PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sa spelnione, jezeli ilosé
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodéw,

— 0,20 I/'m? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wlazowymi,

— 0,40 I/m? w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m? odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

5.3.7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w WT » Wymagania ogélne”

Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i WT, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podloza pod rurociagi oraz zasypanie z zagg¢szczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robot nalezy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone

w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

~ wykopy i zasypka —m’,

— umocnienie scian wykopow —m?,

— wykonanie podioza — m* (lub m? i grubos¢ warstwy w m).

Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przylaczy kanalizacyjnych dokonuje si¢

z uwzglednieniem podziahu na:

e rodzaj rur i ich srednice,

 rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

* glebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

e poziom wody gruntowe;.

Dlugos¢ kanalow obmierza si¢ w metrach wzdhuz osi. Do dhugosci kanatéw nie wlicza sig
komor i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sig do przewodéw o wiekszej $rednicy.

Podloza pod rurociggi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanalow —
w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza si¢ do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie

w kompletach zaleznie od srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda
studniarskg) i glebokosci. Glgbokos¢ studni okresla sie jako roznice rzednych wlazu i dna
studni.

Diugos¢ odcinkéw kanatow i kolektoréw poddanych probie szezelnosci nalezy mierzy¢
migdzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.

41



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

5.3.8. Odbioér robét

Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w WT ,,Wymagania ogélne”

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych
Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robét sktadaja si¢ z odbioru technicznego
czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego konicowego po zakoriczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢é zgodne z PN-EN 1610.

Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cz¢sciowym polegaja na:

 zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugoéci przewodu z dokumentacj 3. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekraczaé¢ +1 cm,

e zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

* zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

* zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ Zageszczony,

* zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-
EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnos¢ przewodéw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé

utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywolanego wypeknieniem badanego

odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa

i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem proby

szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicows)

oraz certyfikatami

1 deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur

1 ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest

przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego , ktory

stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci

kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy

Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego,

zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb

1 sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac

dokumentacj¢ powykonawcza.
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Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegaja na:

* zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

* zbadaniu zgodno$ci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszezenia gruntu zasypki
wykopu,

¢ zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

* zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnoéci przewodéw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

protokotami odbioréw technicznych czgsciowych przewodu kanalizacyjnego ,

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacjg geodezyjna,

protokotem odbioru pasa drogowego,

protokotem szczelnodci systemu kanalizacji grawitacyjnej , nalezy przekazaé inwestorowi
wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koficowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do

pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obshugi

okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57

ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,

* o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

5.3.9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w WT ,,Wymagania og6lne”

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z rur kamionkowych moze by¢

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub

etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawea nastepuje po

dokonaniu odbioru kofcowego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé

tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

¢ ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe

sieci kanalizacyjnych z rur kamionkowych uwzgledniaja:

® przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obshugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

wykonanie robot ziemnych,
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® montaz rurociggdw, obiektdw sieciowych i urzadzen,

® wykonanie prob szczelnosci,

* usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

¢ doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.
5.3.10. Dokumenty odniesienia

Ustawy

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow

deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Normy

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

® PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

* PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 588-1:2000 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztattki do
systemow grawitacyjnych

e PN-EN 588-2:2000 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki
wlazowe i niewlazowe

e PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cig

* PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

e PN-EN 681N1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zigezy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czesé 1: Guma

® PN-EN 681N2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 2: Elastomery
termoplastyczne

5.4. ROBOTY MONTAZOWE RUROCIAGOW TLOCZNYCH

5.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnosé

z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci

kanalizacyjnych, WT i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w WT ,,Wymagania ogélne”.

Dokumentacja robét montazowych sieci tlocznych

Dokumentacj¢ robét montazowych sieci stanowia:

e projekt budowlano-wykonawczy, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,,w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktorego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz w zakresie wynikajgcym
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu Funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

e specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, sporzgdzona zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz.
2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej

45



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

¢ dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

e protokoly odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

* dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji
robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

5.4.2. Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WT

.» Wymagania ogolne”

Materialy stosowane do budowy rurociagéw tlocznych powinny mieé:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg
lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Rodzaje materialow

Rury i ksztaltki sieciowe z polietylenu (PEHD100)

Rury i ksztaltki z PEHD100 SDR17 musza spetnia¢ warunki okrelone w normach PN-EN

1452-2 1 PN-EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy rurociggow tlocznych

przyjeto o srednicy 200mm taczone metodg zgrzewania doczotowego

1 elektrooporowego.

W metodzie przewiertu sterowanego zastosowaé rury dwuwarstwowe PEHD np. RC. Rury

dwuwarstwowe PEHD z polietylenu przeznaczone sg do przewodéw rurowych ci$nieniowych

0 podwyzszonej odpornosci na propagacje peknieé oraz odpornosé na korozje naprezeniowa.

Warstwa wewngtrzna — podstawowa wytlaczana z polietylenu np. klasy PE 100 — RC,

a warstwa zewnetrzna, stanowigca ok. 10% grubosci $cianki rury, jest réwniez wytlaczana

z polietylenu PE 100 — RC. Obie warstwy sa ze sobg polaczone molekularnie przez

wspotwyttaczanie, co daje lita konstrukcja $cianki rury.

Uzbrojenie sieci tloczne;j

Armatura sieci musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PNHEN 1074-1<5: 2002 oraz

PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Bloki oporowe i podporowe

W rurociagach z tworzyw sztucznych PEHD zastosowaé zageszczenie gruntu do wskaznika

1,0 (ewentualnie stabilizacja cementem) oraz wykonaé izolacje przy uzyciu paty izolacyjnej

lub folii.
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5.4.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane zostaty w WT ,, Wymagania 0golne”

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny

z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom

zawartym w WT, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich

dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
5.4.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w WT ,,Wymagania ogblne”

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd
konce rur nie mogg by¢ dhuzsze niz 1 m,

* jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekraczaé 1 m,

* podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czgsci srodkow transportu jak sruby, ladcuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod lafcuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

® podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana polozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtlug istniejacych zalecen przewoz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —

5°C do +30°C.

Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dhuzej) rury powinny byé chronione

przed dziataniem $wiatla slonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub

innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.

Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly sie

i nie ulegaly deformacji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowaé po trzy, jedna

na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywacé na

sobie, luzne rury lub niepeine wiazki mozna skladowaé w stosach na réwnym podlozu, na

podkiadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2

m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w

odstgpach co 1-2 m. Wysokos¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur

1 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byé skladowane odrebnie.

Rury w sztangach uktada¢ warstwami a kolejne warstwy oddziela¢ przekladkami

drewnianymi. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez

ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych

zamocowanych w odstepach 1+2 m.
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5.4.5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty w WT ,,Wymagania 0golne”

Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu rurociggéw tlocznych nalezy:

¢ dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

¢ wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

* obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych

® przygotowac podloze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

Montaz rurociagéow

Montaz rurociggéw przewidziano wykonywaé metoda:

-montazu odcinkdw rur poprzez zgrzewanie na powierzchni terenu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

- przewiert sterowany

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem

spadkow. Na calej dtugosci powinny przylegaé do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

W przypadku bezwykopowego ukladania rurociagow mozemy zastosowa¢ metode

przewiertu sterowanego.

W tej metodzie, technika wiertnicza wykonywany jest w gruncie otwor, do wnetrza ktorego

weiagany jest rurociag. Jezeli przebieg trasy wierconego otworu moze by¢ zmieniany

W sposob kontrolowany, to méwimy o przewiercie sterowanym. Na trasie wiercenia moga

znajdowac si¢ réznego rodzaju przeszkody, dlatego przed zastosowaniem tej metody nalezy

doktadnie zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg projektowa.

Polaczenia rur i ksztaltek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé ogledzin tych

materialow. Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie,

czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu

uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

Polaczenia zgrzewane

Polaczenia zgrzewane mogg by¢ doczolowe lub elektrooporowe. W polaczeniach

zgrzewanych stosowane sg: ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

e ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania
polaczenia zgrzewanego z bosym koficem lub rura, ksztaltki siodtowe zgrzewane
elektrooporowo

e ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w cieplo, w celu uzyskania
polaczenia zgrzewanego na rurze. Zgrzewanie doczolowe polega na laczeniu rur i ksztattek
przez nagrzanie ich koricéwek do wilasciwej temperatury i docisnigcie, bez stosowania
dodatkowego materiahu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny

wystapi¢ wyplywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu

elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowa¢ przemieszczenia drutu

w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas faczenia. Na

wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofaldowanie.

Polaczenia mechaniczne zaciskowe

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca zlaczek, ktére zaciskane sg na

koficowkach rur. Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach srednicach do 63mm.

Polaczenia rur z PE z rurami z innych materialéw wykonuje si¢ za pomoca odpowiednich

ksztaltek kotnierzowych (adaptoréw czotowych).
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Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koricu rury z PE, a nastepnie naklada sie
na te rur¢ koknierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koficowka rury z PE
z kolnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ si¢ wewnatrz zlacza.

5.4.6. Kontrola jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w WT .» Wymagania ogdlne”

Kontrol¢ wykonania sieci

Kontrolg¢ wykonania sieci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi

w zeszycie nr 9 ,,Warunk6w Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych™ pkt

6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidlowosci wykonania polgczen

zgrzewanych.

Oceng t¢ nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

® zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztaltowane,

® powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka,

e rowek miedzy wyplywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni tagczonych elementow,

* przesunigcie Scianek faczonych rur nie powinno przekraczac 10% grubosci $cianki rury,

e calkowita szerokosci wyplywek powinna byé wieksza od zera i nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Oceng jakosci polgczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomocg urzadzen pomiarowych z

doktadnoscia 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymalosci potaczen przewodu

nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywa¢ dla kolejnych

odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez

przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sig przeprowadzaé probe cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przepadkach

uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé probg pneumatyczna.

Spos6b przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sg podane

W normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed

przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowaé nastepujace warunki:

e odcinki poddawane prébie szczelnosci moga mieé¢ dlugosci ok. 300 m w przypadku
wykopéw o scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostgpne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dhugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewod na podporach lub
w kanalach zbiorczych powinien mieé trwate zamocowania wraz z umocnieniem zlaczy,
wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
profil przewodu powinien umozliwiaé¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

* nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnoscei przestrzegaé

nast¢pujacych warunkow:

* przew6d nie mozne by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

* napetnianie przewodu powinno odbywaé sie powoli od nizszego punktu,

* temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C,
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¢ po calkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawié¢ na 20

godzin

w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdza¢ jego poziom,

wynik proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej wartosci ci$nienia prébnego.

5.4.7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w WT ,,Wymagania ogélne”

Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i WT, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci sg roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich
pionowych $cian, wykonanie podloza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robét nalezy przyja¢ takie same jak dla rob6t ziemnych okreslone w
odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru s3:

wykopy i zasypka — m’
umocnienie $cian wykopow — m?2
wykonanie podtoza — m? (lub m? i grubo$é warstwy w m).

Jednostki i zasady obmiaru roboét podstawowych
Obmiaru robét podstawowych sieci dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

L]

rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
glebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

poziom wody gruntowe;.

Dlugos¢ rurociggéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdhuz ich osi Iacznie z ksztattkami
w metrach wedtug rodzajéw rur i srednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewngtrznej
stronie. Armaturg tworzaca okreslony wezel oblicza sie kompletach.

5.4.8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w WT ,,Wymagania ogdlne™.

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

Badania odbiorowe przewodow sieci tlocznych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robét skladaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajacych i odbioru technicznego konicowego po zakoficzeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym cz¢sciowym polegaja na:

zbadaniu zgodnosci usytuowania i dhugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé¢ 0,1 m dla
przewodow z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé dla przewodow
z tworzyw sztucznych £0,05 m,

zbadaniu prawidlowosci wykonania zgrzewow,
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zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

* zbadaniu przez ogledziny zabezpieczeri przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

¢ zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

* zbadaniu podloza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

* zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

* zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
B 10725:1997.

Wyniki badafi powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokoltem proby

szezelnosci przewodu, listg zgrzewow, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza si¢

inwentaryzacj¢ szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami

1 aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedlozony podczas spisywania

protokotu odbioru technicznego — czgsciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o

mozliwosci zasypywania

odebranego odcinka przewodu sieci ttocznej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do

dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czgéciowego.

* Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czgéciowym przewodu, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewnié
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

Odbioér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym konicowym polegaja na:

* zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja
techniczna,

e zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz
wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

¢ zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

* zbadaniu szczelnosci komor i studni, szczeg6lnie przy przejsciach rurociagow przez $ciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw

technicznych czgsciowych przewodu, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas

budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest przediozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego konicowego, na podstawie ktérego przekazuje si¢ inwestorowi
wykonany przewdd sieci tocznej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze koncowym ztozy¢é o$wiadczenia:

e o wykonaniu przewodu zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na
budowg i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

e o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sasiadujgcej z budowa nieruchomosci.
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5.4.9. Podstawa platno$cia
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w WT .. Wymagania og6lne”.
Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot montazowych sieci tlocznych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé tych robét obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajacego lub
* ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe
rurociagéw tlocznych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
® przygotowanie stanowiska roboczego,
* dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postepu robot,
wykonanie robot ziemnych,
montaz rurociggéw i armatury,
wykonanie prob cisnieniowych,
usunigcie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,
doprowadzenie terenu po budowie przewodéw do stanu pierwotnego.

5.4.10. Przepisy zwiazane

Ustawy

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pOzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu
1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 . — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Normy

1. PN-EN 1610:2015-10

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 295

Systemy przewodowe z rur kamionkowych.

9. PN-EN 588-1:2000

Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlacza i ksztattki do systemow grawitacyjnych
10. PN-EN 588-2:2000

Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Czes$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe

11. PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

12. PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. PN-B 10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

14. PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
15. PN-EN 681N1:2002Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zlaczy rur wodociagowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma

16. PN-EN 681N2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zlgezy rur wodociagowych i odwadniajacych. Czgs¢ 2: Elastomery termoplastyczne
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5.5.ROBOTY DROGOWE

3.5.1. Materialy
Materialy do wykonania robét
Zgodnos¢ materialéw z dokumentacja projektows. Materiaty do wykonania naprawy
nawierzchni powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub WT.
Grunt
Grunt jest podstawowym materiatem Przy naprawie nawierzchni gruntowej. Grunt powinien
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w WT
Materialy do ulepszania mechanicznego lub chemicznego nawierzchni gruntowej.
Przy naprawie nawierzchni gruntowej mozna stosowaé mieszanki do ulepszania
mechanicznego: gliniasto-piaskowe, gliniasto-zwirowe, z kruszywami odpadowymi oraz
materiatami do ulepszenia chemicznego jak popioly lotne, ew. cement lub wapno. Materiaty
do ulepszenia mechanicznego lub chemicznego powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w WT lub ustalone indywidualnie.

5.5.2. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w WT ,,Wymagania 0golne”.

Sprzet stosowany do wykonania naprawy nawierzchni gruntowej

W zaleznosci od zakresu robét oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca powinien wykaza¢

si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

® rowniarek, spycharek lub sprzgtu rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatory, ptugi) do
rozkladania materiatéw, mieszania, spulchniania i profilowania,

® rozsypywarek, do rozsypywania spoiw i srodkow chemicznych,

® przewoznych zbiornikéw na wode, wyposazonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody,

® walcow statycznych, gladkich lub gumowych, samojezdnych lub doczepnych, walcow
wibracyjnych lub ptytowych zageszezarek wibracyjnych,

® recznego sprzetu do drobnych robét naprawczych, jak fopaty, oskardy, ubijarki reczne itp.

5.5.3. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WT ,,Wymagania 0goblne”.
Transport materialow
Grunt i materialy do ulepszania nawierzchni mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu,
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami
1 nadmiernym zawilgoceniem.

5.5.4. Wykonanie robét
Ogoélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robot podano w WT ,,Wymagania ogélne”.
Zasady wykonania robét
Sposob wykonania robét przy naprawie nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja
techniczng i WT. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen
podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty naprawcze,
2. naprawe nawierzchni,
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3. roboty wykonczeniowe.

Przy naprawie nawierzchni rozréznia si¢ nastgpujace sposoby wykonania robot:

a) dla nawierzchni gruntowe;j profilowanej z gruntu naturalnego

® remont czastkowy,

® profilowanie drogi,

® naprawe kapitalna,

b) dla nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowe;

¢ remont czastkowy,

® odnowg nawierzchni,

¢) dla nawierzchni gruntowe;j ulepszonej chemicznie

® remont czastkowy.

Zasady konserwacji nawierzchni

Zapobieganie czestym haprawom nawierzchni wymaga starannej i stalej konserwacji w

okresie jej istnienia. Zapewnienie prawidlowego stanu nawierzchni, niezaleznie od sposobu

wykonania konstrukcji jezdni oraz od pory roku powinno dotyczy¢ przede wszystkim:

* nalezytego utrzymania profilu podiuznego i poprzecznego, w celu szybkiego odptywu wod
deszczowych z jezdni i korony drogi,

*® utrzymania przeptywu wody w rowach przez likwidacje zanieczyszczen i przywrocenie im
pierwotnego ksztaltu oraz spadkéw podtuznych,

® uprzatania resztek $niegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu nichamowania odptywu
z drogi wod po stopieniu i zapobiegania przed rozmiekaniem korpusu drogowego.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, WT lub

wskazan Inzyniera:

* ustali¢ lokalizacje terenu robot,

® przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia
robot oraz ustalenia danych wysokosciowych.

Zaleca sig korzystanie z ustaledt WT w zakresie niezbednym do wykonania robét

przygotowawczych.

Roboty ziemne

Ewentualne wystepujace towarzyszace roboty ziemne nalezy wykonaé w spos6b zgodny

z ustaleniami dokumentacji projektowej, WT lub wskazaniami Inzyniera przy korzystaniu

z zalecen WT wiasciwych dla robot naprawczych nawierzchni oraz ustalen podanych w

niniejszej specyfikacji.

Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego

Remont czastkowy nawierzchni z gruntu naturalnego

Remont czastkowy, obejmujacy usuwanie nieznacznych wybojéw lub kolein, polega na:

® wypehieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny — gruntem tego samego rodzaju co
pozostata czgs¢ nawierzchni, pochodzacym o ile mozliw9osci z otoczenia drogi,

® zageszczeniu gruntu warstwami grubosci  10+15 cm, np. ubijakami recznymi,
zageszczarkami plytowymi, a przy wigkszym zakresie robot (np. z kilkoma wybojami
potozonymi blisko siebie lub podtuzng koleina) lekkim walcem samojezdnym lub
przyczepnym do ciggnika.

Wysuszenie wyboju lub koleiny zaleca si¢ wykonywac¢ przez wykopanie rowkow

odwadniajacych, odprowadzajacych wode poza droge.

Profilowanie drogi

Profilowanie drogi na dtuzszym odcinku, na ktérym znajduje sie wieksza liczba wybojow,

kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyréwnania jej

nieréwnosci w celu lepszego odwodnienia drogi. Profilowanie drogi zaleca si¢ wykonywa¢
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rowniarkami, lecz dopuszcza si¢ tez uzycie innego sprzgtu, np. spycharek i wlokéw,

Profilowanie najlepiej jest wykonywaé po $rednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co

utatwia zaréwno $cinanie gruntu na wygorowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba

przejazdéw rowniarek do uzyskania nalezytego profilu jest rozna i zalezy od stopnia

zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania.

W czasie profilowania réwniarka powinna;

® Wwyrowna¢ wyboje ziemig otrzymana przez scigcie wygbrowan, powstalych z materiatu
wyniesionego z wybojéw przez kola pojazdé6w w czasie suchej pogody oraz
z nieréwnomiernego zageszczenia jezdni,

e odtworzy¢ profil pierwotny przez $ciecie poboczy i przesuniecie otrzymanej stad ziemi ku
srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein,

Profilowang droge, w zaleznosci od decyzji Inzyniera, mozna:

® nie walowa¢, zwlaszcza jesli zaklada sie krotkotrwatogé zageszcezenia,

* walowa¢, np. walcem drogowym, zwlaszeza przy spulchnieniu i rozécieleniu gruntu na
drodze.

Profilowang droge zaleca sig, ze wzgledow organizacyjnych, podzieli¢ na odcinki, ktére

rowniarka moze naprawié¢ w ciggu 1+2 dni.

Na bardzo krotkich odcinkach drogi dopuszcza sig reczne wykonanie profilowania przy

uzyciu fopat, oskardow i ubijarek.

Naprawa kapitalna nawierzchni z gruntu naturalnego

Naprawa kapitalna nawierzchni ma na celu podniesienie wartosci drogi przez:

® poprawienia odwodnienia,

* nadanie odpornosci nawierzchni na dziatanie ruchu.

Naprawa kapitalna obejmuje wykonanie profilowania z poprawieniem profilu podtuznego

1 poprzecznego drogi oraz profilu rowéw. W stosunku do profilowania poprzecznego

przekroju drogi, naprawa kapitalna powinna obejmowaé przesuw gruntu nie tylko poprzeczny

ale i podtuzny.

Naprawy kapitalne zaleca si¢ wykonywaé co okoto 2 lata (w niektérych wypadkach czesciej).

Zalecang porg wykonania tych robét Jest wezesna wiosna.

Naprawa nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowe;j

Remont czastkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowe;.

Remont czastkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej powinien obejmowag:

® osuszenie wybojow lub kolein za pomocg rowkow odwadniajacych,

® wypelnienie wybojow lub kolein gruntem o wilasciwosciach mieszanek optymalnych:
optymalne mieszanki gliniasto-piaskowe, gliniasto-zwirowe itp. nalezy przygotowaé wg
ramowego sktadu uziarnienia okreslonego w SR wzglednie za zgodg Inzyniera mozna
wypetnia¢ wyboje lub koleiny materialem gruntowym ze scigcia wygorowan nawierzchni,

® Zzageszczenie gruntu warstwami.

Pozostale zalecenia wykonania remontu czastkowego powinny odpowiada¢ ustaleniom WT.

Odnowa nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowe;j

Odnowa nawierzchni obejmuje:

* sprofilowanie przekroju poprzecznego drogi oraz jej profilu podtuznego,

* dodanie gruntu, majgcego wasciwosci mieszanek optymalnych oraz pogrubienie warstwy
mieszanki optymalne;.

Przed przystapieniem do odnowy nawierzchni nalezy pomierzy¢ jej grubosé, probki

nawierzchni podda¢ badaniu laboratoryjnemu w celu ustalenia ilosci i rodzaju gruntéw, ktore

nalezy doda¢ do nawierzchni, aby ponownie otrzyma¢ mieszanke o wlasciwosciach

optymalnych. Mieszanka optymalna gruntowa powinna odpowiadaé wymaganiom

okreslonym w WT.

Przy odnowie (naprawie kapitalnej nawierzchni) zaleca si¢ wykona¢ nastepujace czynnosci:

56



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1) spulchnié nawierzchnie plugami lemieszowymi lub talerzowymi w ten sposéb, aby

wyréwna¢ wyboje i koleiny oraz nadaé nawierzchni potrzebny spadek poprzeczny, ktory

powinien wynosié po zageszczeniu nawierzchni 3+4%,

2) istniejaca nawierzchnie profilowaé réwniarka na calej szerokosci oraz glebokosci

odpowiadajgcej zgdanej grubosci nawierzchni przy uwzglednieniu ewentualnych dodatkéw,

3) rozscielié¢ réwna warstwg ustalong ilo$é materiatu doziarniajacego za pomocg samochodéw

— wywrotek lub ukladarek drobnego kruszywa oraz rowniarki,

4) rozscielony odziarniajacy material wymiesza¢ bronam; talerzowymi w jednorodna mase ze

spulchniong istniejgca nawierzchnia, skrapiajac jednoczesnie wodg z beczkowozéw w celu

Zapewnienia mieszance wilgotnosci optymalne;j,

5) sprofilowa¢ za pomocg réwniarki i doktadnie zagesci¢ wymieszana mase walcami

ogumionymi lub gladkimi.

Naprawa nawierzchni ulepszonej chemicznie

Nawierzchnie gruntowe ulepszone materiatami wigzacymi (np. aktywnymi popiotami

lotnymi, cementem) moga stuzy¢ jako nawierzchnie samodzielne lub jako podbudowy pod

nawierzchnie ulepszone,

Remont czastkowy nawierzchni powinien obja¢ naprawe uszkodzen, jak pekniecia,

wykruszenia lokalne i wyboje. Pekniecia, po oczyszezeniu i ewentualnym poszerzeniu, nalezy

wypeié:

* asfaltem, przy szerokosci peknigé do 3mm,

* zalewg asfaltows, przy szerokosci pe¢knig¢ powyzej 3mm.

Przy naprawie spekan zaleca si¢ korzystaé z ustalen WT w zakresie dostosowanym do robét

przy nawierzchni gruntowe; ulepszone;j.

Wyboje i wykruszenia lokalne naprawia sie przez:

® wyciecie zaglebienia w ksztalcie prostopadioscianu wokot Zniszczonej czescei nawierzchni,

* wypelnienia zaglebienia materiatem o podobnym skladzie jak w otaczajgcej nawierzchni,

® Zzageszezenie ulozonego materiahu wypetniajgcego,

* pielggnacje naprawionej nawierzchni.

Przy naprawie wybojow i wykruszen lokalnych zaleca si¢ korzysta¢ z ustalen WT w zakresie

dostosowanym do robét przy nawierzchni gruntowej ulepszonej. Grunty stabilizowane

materiatami wiazacymi w zasadzie nie podlegaja odnowie, gdyz z reguly wezesniej pokrywa

si¢ je nawierzchnig ulepszona.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i WT. Do robét

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do

istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

® - niezbg¢dne uzupetnienie Zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zaprawienia, krzewow,
ew. drzew, ew. rowéw, poboczy itp.,

* - roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

5.5.5. Kontrola jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli Jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WT .» Wymagania ogélne”.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien:

® uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (certyfikat na znak bezpieczenistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez
dostawcow itp.),

e wykona¢ badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot,
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Wszystkie dokumenty oraz
Badania w czasie robét
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i
tablica 1

pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

| Lp. stzczegoimeme robét Czgstotliwosé badan ‘ Wartosci dopuszczalne |

[1 Vvvz_néci;-;ﬁi'é'ioﬁééiéﬁhfdd_néhT:iyv [ 1raz | Wylko niezbedna

| nawierzchni | powierzchnia I‘
}» 2 ﬁbb&y p'rzv-g't'n-lo\;raw&e Ocena ciagi;a |T Wg punkt_h S |
] |
,r__’:' l Wykonanie naprawy (re;nontu T Ocena ciggla N \ weg puf’ﬁﬂ? 1‘
! I cz3stkowego, profilowanie, naprawy | [
; J kapitalnej, odnowy) ' J:
\PI .Robo-ty—\_v-vkori:zenio;v:- E-ceTa-ciqgla ' '; Wg_;uthuS_ o l

L. o v Per—— R S : J
Badanie i pomiary w czasie robot powinny uwzgledni¢ zlecenia 0ST D-05.01.00 [5]

Opracowata:

g /(l” WA

i, n

Aaty)n

! my'
eacy)

‘ _.:;;;G\.JD.SJQS.

wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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PEHD @200 SDR 17

PEHD @200 SDR 17

Schemat komory z zaworem napowietrzajgco-odpowietrzajacym
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp |Nazwa materialéw Wymiar Material llnsé_|

1 |Krag denny H = 1100 mm DN 1500 BETON C35/45 1

2 |Krag H=1000m DN 1500 BETON C35/45 1

3 | Pokrywa studzienna DN 1500 BETON C35/45 1

4 | Wiaz kanatowy DN 600 | ZELIWOZ BETONOWYM WYPELNIENIEM 1

5 | Tuleja z luznym kotnierzem DN 200 - 4
Lﬁ Tréjnik 90° redukcyjny DN 200/ 90 PE 1

7 |Zasuwa nozowa DN 200 zeliwo sferoidalne 2

8 | Zawdr nap. - odp. DN 80 1

9 |Przejscie szczelne DN 200 - 2

10 | Mufa elektrooporowa DN 90 1

11| Tuleja z luznym kolnierzem DN 90 1

12 | Podpora % stal kwasoodpoma 1

13 | Plyta fundamentowa, h=100 mm DN 1700 BETON C8/10 1

14 | Podsypka piaskowa h=150 mm - PIASEK |
| 15 |Zasuwanozowa DN 80 zeliwo sferoidalne ﬂ

mor Inz.
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Schemat studni rozpreznej z prefabrykowanych elementéw betonowych
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