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Wszyscy uczestniczacy
W postepowaniu

Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie zadania: Wykonanie robét geologicznych polegajgcych
na: odwierceniu otworu studziennego nr 9B, likwidacji studni nr 94, odwierceniu otworu studziennego
nr 10/1, likwidacji studni nr 10, odwierceniu otworu studziennego nr 10C, likwidacji studni nr 10B,
na terenie ujecia wod podziemnych z utworéw neogeriskich — miocenskich przy ul. Poznanskiej
w Jarocinie wraz z wykonaniem uzbrojenia i oddaniem do eksploatacji”.

Otrzymalismy pytania od firm zainteresowanych udzialem w postepowaniu
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania: ,,Wykonanie robot
geologicznych polegajgcych na: odwierceniu otworu studziennego nr 9B, likwidacji studni nr
9A, odwierceniu otworu studziennego nr 10/1, likwidacji studni nr 10, odwierceniu otworu
studziennego nr 10C, likwidacji studni nr 10B, na terenie ujecia wod podziemnych z utworéw
neogenskich — miocefiskich przy ul. Poznanskiej w Jarocinie wraz z wykonaniem uzbrojenia
1 oddaniem do eksploatacji”.

Tres¢ przedmiotowych pytan wraz z odpowiedziami przekazujemy w zalgczeniu.
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Pytanie nr 1

Czy Zamawiajacy wydtuz termin realizacji zadania ?

Naszym zdaniem dhizy termin realizacji zadania jest konieczny ze wzgledu na opracowanie
1 uzyskanie decyzji zatwierdzajacej przez OUG w Poznaniu (2 - 2,5 miesigca) oraz czas
potrzebny do realizacji zakupu rur wiertniczych (6 do 7 miesiecy). Wiec do prac wiertniczych
mozna przystapi¢ po 3 miesigcach od podpisania umowy, wykonana si¢ pewien etap i ponownie
nalezy poczekaé na dostawe zaméwionych rur.

Nie jest mozliwe zrealizowanie pierwszego etapu w zaproponowanym terminie do 31.07
(Jarocin).

Odpowiedz na pytanie nr 1

Na podstawie rozdziatu VII zapytania ofertowego, Zamawiajacy zmienia tre$¢ rozdziatu VIII
przedmiotowego zapytania, ktéry otrzymuje brzmienie:

»» Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 30.04.2024 I., przy czym:

1. roboty wiertnicze zostang wykonane do dnia 30.09.2023 r.

2. uzbrojenie zostanie wykonane do dnia 30.11.2023 r.”.

Pytanie nr 2
Po zapoznaniu si¢ z zakresem prac do wykonania z uwagi na zakres robét i krétki czas
na ztozenie oferty prosze o przedtuzenie terminu skiadania ofert.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Na podstawie rozdzialu VII zapytania ofertowego, Zamawiajacy zmienia tres¢:

»  rozdziatu XIX ust. 2 przedmiotowego zapytania, ktory otrzymuje brzmienie:

»2.  Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do dnia uplywu terminu do sktadania ofert, tj. do dnia
14.12.2022 r. do godziny 11.00.”.

»  rozdziatu XX ust. 1 przedmiotowego zapytania, ktory otrzymuje brzmienie:

1. Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji sp. z o.0.
w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajéwka 1, 63-200 Jarocin, I pietro budynku — Sekretariat
na adres e-mail: pwik@pwikjarocin.pl w terminie do dnia 14.12.2022 r. do godziny
110007,

»  rozdziatu XXII ust. 1 przedmiotowego zapytania, ktory otrzymuje brzmienie:

»1. Otwarcie zlozonych ofert nastgpi w dniu 14.12.2022 r. o godzinie 11.15, w PWiK sp.

z 0.0. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajowka 1, parter budynku — biuro nr 11.”.

Pytanie nr 3

Jaka technologig nalezy wykonaé zadane, ktéra technologia jest preferowana przez inwestora??
wiercenie obrotowe czy udarowe?

Wiercenie obrotowe jest tarisza wersjg i nie zmienia warunkéw gwarancji.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajgcy informuje, Ze caty przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z zapytaniem
ofertowym wraz z zalacznikami, a w szczegélnosci z: projektem robét geologicznych, decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach, operatem wodnoprawnym na wykonanie urzadzen
wodnych, operatem wodnoprawnym na likwidacje zuzytych urzadzen wodnych oraz wzorami
kosztoryséw ofertowych.



Pytanie nr 4

W nawigzaniu do rozmowy telefonicznej, zwracam si¢ z prosba o przedhuzenie procedury
zwiazanej z zapytaniem ofertowym na kompleksowe wykonanie 3 studni glebinowych a takze
likwidacje 3 studni gigbinowych. W naszych przekonaniu by méc wyceni¢ tak rozbudowany
zakres rob6t potrzeba wigcej czasu?

Réwniez zwracam si¢ z zapytaniem czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wiercenia
z udarowej na obrotowa na prawy lub lewy obieg ptuczki na rurach PVC-U? a takze czy
dopuszcza wydtuzenie terminu zadania inwestycyjnego z racji, ze kazda studnia ma ponad 100
m i podlega procedurom Urzgdom Gérniczym?

Odpowiedz na pytanie nr 4

W zakresie zmiany terminu skladania i otwarcia ofert Zamawiajacy informuje, Zze odpowiedz
na to pytanie zostala udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 2.

W zakresie dopuszczenia zmiany technologii wiercenia Zamawiajacy informuje, ze odpowiedz
na to pytanie zostata udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 3.

W zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy informuje, Zze
odpowiedz na to pytanie zostala udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 1.
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