Zalacznik nr 10 do siwz
Umowa Nr ......

zawarta w dniu .............o.e0 2019 roku w Skarzysku - Kamiennej pomiedzy:

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii z siedziba w Skarzysku - Kamiennej ul. Sikorskiego
20, nr identyfikacyjny NIP 663-165-20-40, Regon .............. , bedacym pflatnikiem podatku
VAT i uprawnionym do otrzymywania faktur VAT,

zwanym dalej “Zamawiajacym”, reprezentowany przez:

Krzysztofa Baka — Powiatowego Lekarza Weterynarii

bedacym platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP ..., ,
Regon ..o , uprawnionym do wystawienia faktur VAT, na
o016 R e A4 T ,

zwanym dalej “Wykonawca”

wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)

w dalszej treSci zwanych lacznie “Stronami”

zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
przeznaczonego na siedzib¢ Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skarzysku —
Kamiennej — etap 117, na podstawie dokumentacji projektowej pod nazwa zadania:
»Rozbudowa i przebudowa istniejacego budynku stuzby zdrowia wraz ze zmiang konstrukcji
dachu i zmiang sposobu uzytkowania na budynek biurowy dla potrzeb Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Skarzysku — Kamiennej, zlokalizowanego w Skarzysku —
Kamiennej przy ul. Warszawskiej 95”.
2. Przedmiot umowy (Il etap) obejmuje wykonanie robot okreslonych w dokumentacji
projektowej, a w szczegdlnosci:
a) roboty murowe,
b) Sciany piwnic (poz. 62 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
c) roboty tynkarskie (poz. 137 — 144 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
d) sufity podwieszane (poz. 145 — 147 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
e) parapety wewnetrzne (poz. 148 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
f) wentylacja (poz. 149 — 153 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
g) roboty malarskie (poz. 154 — 165 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
h) oktadziny (poz. 166 — 171 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
1) roboty podtogowe wewnetrzne (poz. 175 — 202 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem),
J) roboty podtogowe zewngtrzne (poz. 203 — 209 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem),
k) stolarka okienna i drzwiowa (poz. 215 - 217 i 219 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem),



I) ocieplenie (poz. 225, 226, 228 i 233 — minus 69,4 m2, poz. 231 — minus 70 szt.,
poz. 227, 230, 232 — 237, 239 — 240, 242 — 252, 256, 257, 258, 259 w kosztorysie
ofertowym i zgodnie z projektem),

m) obrobki blacharskie (poz. 255- minus 196,43 m?) w kosztorysie ofertowym i zgodnie z
projektem),

n) konstrukcja podestu ruchomego (poz. 258 — 259 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem),

0) budynek garazowy w catosci,

p) zagospodarowanie terenu, wszystkie pozycja oprocz poz. 345, 348, poz. 347
—wykonano 44 m2 — pozycje w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),

q) roboty porzadkowe (poz. 260-262 — minus 255 m*) w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem),

r) wzmocnienie fundamentow,

S) instalacja wewngtrzna elektryczna (poz. 28 — 56 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem),

t) instalacja wodociggowa (poz. 21 — 23 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),

u) instalacja kanalizacji sanitarnej,

V) instalacja technologiczna wbudowanej kottowni (poz. 84 — 91 w kosztorysie ofertowym
I zgodnie z projektem),

W) instalacja gazowa wewngtrzna (poz. 92 — 106 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem).

3. Wykonawca winien w pierwszej kolejnosci wykona¢ wzmocnienie 1 izolacje fundamentow
budynku, polegajacej na wyréwnaniu wystajacego fundamentu przez obetonowanie,
wykonanie izolacji posadzki z papy termozgrzewalnej wywini¢te] na §ciang, nastgpnie
izolacji termicznej i wylewki betonowej.

4. Szczegdtowy zakres robot zostal okreslony w dokumentacji technicznej stanowigcej
zatgczniki nr 1 — 3 do niniejszej umowy.

§2
Do koordynowania i zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Kierownika inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 8 ust. 6
umowy.

§3

1. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil prawidlowos¢ 1 kompletno$¢ dokumentacji projektowej
o ktorej mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z t3
dokumentacja, standardami projektowanych robot, nie wnosi do niej zastrzezen 1 uznaje ja
za wystarczajacg do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego (nie
pozniej niz w terminie 7 dni) o kazdym przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad, btedow
czy niescistosci w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy, ktére moga
przeszkodzi¢ w prawidlowym wykonaniu przedmiotu umowy. Zaniechanie tego obowigzku
skutkowa¢ bedzie odpowiedzialnoscia Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub 0sob trzecich
za wyniklg z tego powodu szkode.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonanie robot dodatkowych oraz robot zamiennych, zdefiniowanych w ust. 4 i 5 jezeli jest
to niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
I przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt zwanych w dalszej cze$ci umowy ,,robotami
zaniechanymi” bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;j
I przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
wust. 61 7.

4. Za roboty dodatkowe uznaje si¢ roboty, ktore przewidziane byly w dokumentacji



projektowej ale nie zostaly uwzglednione w kosztorysie ofertowym, badz tez wynikaja one
z rozbieznosci pomi¢dzy tymi dokumentami.

5. Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”, ktdre moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym dotyczace zmiany
materialow, urzadzen, technologii, sposobu i zakresu wykonywania robot, w przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci mogacej zachodzi¢ np. w sytuacjach, gdy:

- stwierdzone zostang wady dokumentacji projektowej lub nastapia zmiany stanu
prawnego w oparciu o ktory ja przygotowano,

- wystapi konieczno$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia zmian do
dokumentacji projektowej,

- wystapia warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace od
przyjetych w dokumentacji projektoweyj,

- wystapig warunki terenu odbiegajace od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
w szczegdlnosci w  przypadku napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

- wystapi sila wyzsza rozumiana jako zdarzenie nagte, nieprzewidywalne niezalezne od woli
stron, uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

6. Roboty dodatkowe oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane moga by¢ wykonywane
(lub zaniechane) wylacznie na podstawie ,,protokotu koniecznosci” sporzadzonego przez
przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 w razie potrzeby projektanta. Wycena robdt dodatkowych oraz zamiennych
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.

7. W przypadku wystapienia okoliczno$ci opisanych w ust. 3, powodujacych zmiang

wynagrodzenia wykonawcy, nie jest konieczne sporzadzenie aneksu do umowy,
z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 8 umowy.

8. Wykonawca zapoznal si¢ z miejscem prowadzenia robdt oraz warunkami wykonania
1 zapewnia, ze prace bedace przedmiotem umowy beda wykonywane przez fachowy,
odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiedni
do zakresu rzeczowego robot, przepisami prawa i z nalezyta starannoscia.

9. Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest zakres wykonanych prac w ramach I etapu
1 zapewnia Zamawiajacego, iz w przypadku stwierdzenia w czasie wykonywanych prac
na podstawie niniejszej umowy wadliwosci, uchybien, wad czy brakéw prac wykonanych
w [ etapie, o tym fakcie niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego.

10. Materiaty oraz urzadzenia wykorzystane i uzyte do realizacji przedmiotowego zadania beda
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2019r., poz. 266 ze zm.), beda posiada¢ atesty, certyfikaty,
swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne.

11. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru,
sporzadzonych w jezyku polskim dokumentéw typu: atesty materiatlowe, deklaracje
zgodnosci/deklaracje wlasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materialow 1 urzadzen,
aprobaty techniczne, dokumentacje okreslajaca charakterystyczne parametry materiatow
1 urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji
lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa
wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatlow przed wbudowaniem
1 urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisOw opatrzonych datg na
przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach, deklaracjach zgodnosci/
deklaracjach wlasciwosci uzytkowych. Zamawiajagcy wymaga kazdorazowo przed
wbudowaniem materiatbw 1 urzadzen ztozenia wniosku do inspektora nadzoru
nadzorujgcego dany zakres robot o zatwierdzenie materiatow 1 urzadzen wraz ze stosownymi
dokumentami i uzyskanie zgody na wbudowanie tych materiatéw i urzadzen.

12. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialow, sposobu wykonania robot, ocene
prawidlowos$ci wykonywanych robot, zostalty okre§lone w specyfikacjach technicznych
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wykonania i odbioru rob6t stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy.

Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia
z Zamawiajacym zasad rozliczenia si¢ za zuzyte do prac media (energia elektryczna, woda,
Scieki).

Wykonawca zobowigzany jest oznaczy¢ teren budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Roboty, bedace przedmiotem umowy, beda wykonywane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym. W terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zaakceptowania, Harmonogram rzeczowo-
finansowy zatwierdzony przez Kierownika inspektoréw nadzoru.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
1 w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob zawierajacy wyrdznienie
poszczegbdlnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych oraz planowane terminy
odbiorow czesciowych z zastrzezeniem, ze odbidr czesciowy moze by¢ dokonywany nie
czgdciej niz raz na dwa miesigce. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢
dokonania dodatkowego odbioru czgsciowego.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ aktualizacji w/w harmonogramu.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac si¢
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§4

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia podwykonawcy. Powierzenie

wykonania  czeSci  zamoOwienia  podwykonawcom  nie  zwalnia =~ Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.

. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca:

a) nie zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci zamowienia,

b) wykona zamowienie przy pomocy podwykonawcy ..... (nazwa podmiotu trzeciego)
na ktorego zasoby Wykonawca si¢ powotat na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp w nastgpujacym zakresie ..............

. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoOwienia zobowigzany jest podac

Kierownikowi inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ile sa juz znane, nazwy albo imiona
I nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Kierownika inspektorow inwestorskiego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywal sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgSci zamodwienia nastagpi w trakcie
realizacji umowy, Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu oswiadczenie, o ktdrym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cz¢sci zamowienia podwykonawcy.



§5

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ushugi lub roboty budowlane;.

3. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna:

a) okresla¢ przedmiot umowy $cisle odpowiadajacy czgsci zamoOwienia wskazanego umowg

zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) okresla¢ termin realizacji nie dluzszy niz przewidywany umowa zawartg pomig¢dzy

Zamawiajacym a Wykonawcg dla tych robot,

c) przewidywaé termin zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy nie dluzszy niz okreslony w ust. 2 powyzej,

d) przewidywa¢ okres odpowiedzialnos$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytulu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady nie krotszy od okresu odpowiedzialnosci

Wykonawcy wobec Zamawiajacego przewidzianego w umowie zawartej pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca,

g) zawiera¢ postanowienia, z ktérych bedzie wynikaé, Zze przedmiot umowy zostanie

wykonany zgodnie z wytycznymi umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

w szczegOlnosci za§ zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robodt oraz

SIwWzZ,

f) zawiera¢ zapisy dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 10 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, w szczegélno$ci w nastgpujacych
przypadkach:

a. umowa 0 podwykonawstwo zawiera postanowienia zwalniajace Wykonawce
z odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajagcego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow,

b. umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen
za wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robdt pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie umowy.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowg
o podwykonawstwo z innych uzasadnionych powodow.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli
umowa nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 3 i 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, w terminie
0 ktéorym mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczone] za zgodnos$¢
z oryginalem kopii zawartej umowy, zglasza w formie pisemnej Sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3 i 4.



9.

10.
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Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wickszej niz 50.000 zt. Z przedtozonej umowy musi wynikaé, iz jej przedmiotem jest
wylacznie wykonanie dostaw lub uslug $ciS$le odpowiadajacych czesci zamdwienia
okreslonego umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg oraz jaka jest warto$¢
zlecanych dostaw lub ustug.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umownej.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 1 10 przedkladajacy moze poswiadczy¢ za
zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§6

. Strony zgodnie postanawiaja, ze:

1) Przedstawiciele Zamawiajacego przekaza Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy. Wraz z protokotem przekazania placu budowy
Wykonawca otrzyma:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje projektowe wraz z pozwoleniami i zezwoleniami wymaganymi

przepisami prawa.

2) Terminy zwigzane z realizacja umowy to:

a) rozpoczecie przedmiotu umowy —od dnia ...,

b) zakonczenie przedmiotu umowy w terminie dodnia ......................oeels.
Strony ustalajg, ze za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania
przez strony protokotu odbioru koncowego robot.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania

przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

w przypadku wystgpienia niezaleznych od wykonawcy okolicznosci, w szczegdlnosci zas$

wystgpienia:

a) niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robdt zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot (np. ciaggte opady atmosferyczne, dlugotrwale utrzymujaca si¢ niska lub wysoka
temperatura powietrza) — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy
1 musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

b) koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, o ktérych mowa w § 3
ust. 3 umowy,

¢) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144 ustawy Pzp,

d) wykonywania w trakcie realizacji niniejszej umowy roboét, o ktorych mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) dziatania sity wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, nagle, nieprzewidywalne,
niezalezne od woli stron, majace bezposredni wplyw na terminowos¢ realizacji robot,

f) okolicznosci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
pomimo zachowania nalezytej starannos$ci.



4. W przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin zakonczenia
wykonania przedmiotu umowy na pisemny, szczegoétowo uzasadniony wniosek Wykonawcy.
Whniosek wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunigcia terminu
nie moze by¢ dtuzszy niz czas trwania tych okolicznosci.

5. W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks

do umowy.

§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
wyrazajace si¢ Kwotg brutto coeeeevevecneennnnens (stownie: .....cooviiiiiii e, )

zgodnie z oferta Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w kosztorysie ofertowym i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys
powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
opracowany w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym i faktyczne
ilosci wykonanych roboét przyjete z ksigzki obmiaréw z uwzglednieniem zmian na skutek
wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy oraz postanowien
zawartych w ust. 4.

4. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy kosztorys powykonawCzy w Wersji
elektronicznej (w formacie.xls).

5. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych lub robot zamiennych wycena tych robot
zostanie dokonana w oparciu o nast¢pujgce zatozenia:

a) jezeli wystapig roboty, ktore odpowiadac¢ beda opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
cena jednostkowa tych robdt przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystapia roboty, ktore nie beda odpowiadaé opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych
od $rednich cen materiatdw, sprzetu i1 transportu publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” dla wojewodztwa s$wigtokrzyskiego 1 kwartatu poprzedzajacego
sporzadzenie kalkulacji oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogdw lub naktadow wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi korekte

ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu do

akceptacji wysoko§¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczgciem robot

wynikajgcych z tych zmian.

6. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym bez wzgledu na zaistniata w migdzyczasie sytuacje.

7. W przypadku zmiany urz¢edowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowiazuja si¢
do podpisania aneksu do umowy regulujgcego wysokos$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

8. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, wynikajaca z ostatecznego rozliczenia
robot objetych umowa wymagac bedzie sporzadzenia aneksu.

9. W celu unikniecia watpliwos$ci Strony potwierdzaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje rowniez koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z ujawnieniem w czasie
realizacji umowy jakichkolwiek wad, btgdow, brakow czy niescistosci w dokumentach,
o ktorych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, ktore mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym
wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i celem umowy.

10.Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawcag (generalnym wykonawcg) za zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robot



budowlanych, ktérych szczegdlowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez
Wykonawce lub Podwykonawce przed przystagpieniem do wykonywania tych robot,
chyba ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyt
Podwykonawcy 1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez
Podwykonawce.

11.Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 10, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca
okreslili w umowie szczegdlowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce.

12.Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaplate Podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie migedzy Podwykonawca a Wykonawcg, chyba ze ta
wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdlowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z
umowy, o ktorych mowa w ust. 10 albo w ust. 11. W takim przypadku odpowiedzialnos¢
inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegotowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust. 10 albo
w ust. 11.

13.Zgloszenie albo sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 9, wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

14.Przepis ust. 10 — 13 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego, Wykonawcy 1 Podwykonawcy, ktéry zawart umowg z dalszym
podwykonawca, za zaptat¢ wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

15.Jezeli Wykonawca bedzie korzystal z podwykonawcow realizujacych cze$¢ zamdwienia
w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw o podwykonawstwo to wraz
z fakturg sktada:

a) zestawienie kwot naleznych podwykonawcy ze skladanej faktury z tytulu
przedlozonej Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce wystawionymi przez nich fakturami (rachunkami),

b) zestawienie zrealizowanych robot w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
umow o podwykonawstwo zawierajace zakres i termin zrealizowanych robot oraz
warto$¢ kwot naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze skladanej
faktury wraz
z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce wystawionymi przez
nich fakturami (rachunkami),

c) dowod zaptaty (kopia przelewow bankowych) wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

d) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o dokonanej zaptacie.
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy nie wystawili Zadnych
faktur lub rachunkéw w danym okresie rozliczeniowym objetym sktadang faktura,
Wykonawca sklada o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzajace t¢ okolicznos¢.

Do rachunku lub faktury koncowej Wykonawca dotaczy oswiadczenie podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich robot wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdot do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

16. Jezeli Wykonawca wraz z faktura nie ztozy dokumentdéw, o ktoérych mowa w ust 15
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do dostarczenia tych dokumentéw wyznaczajac
w wezwaniu termin na ich dostarczenie. Nieprzedstawienie Zamawiajacemu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 15 we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie bedzie
skutkowato:

a) wstrzymaniem wyplaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
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dowodoéw zaptaty,

b) podjeciem przez Zamawiajgcego czynnosci dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty =~ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 10 - 14.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznosci  powstaltych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiajagcego  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem  kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata dokonywana bedzie na podstawie kopii faktury lub rachunku
podwykonawcy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce i obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty poinformuje Wykonawce, aby ten,
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji zglosit pisemne uwagi dotyczace
zasadno$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w wust. 17 niniejszego paragrafu
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie odpowiedzialnymi za wykonanie robot sg:

a) kierownik budowy ... , posiadajacy uprawnienia budowlane
] N , uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, przynalezny do ..............cooeiiiiiiiin..n.

b) kierownik robét sanitarnych ........................ , posiadajacy uprawnienia budowlane
........................ uprawniajagce do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, przynalezny do ................................

c) kierownik roboét elektrycznych .................... , posiadajacy uprawnienia budowlane



1) S , uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi o specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, przynalezny do ..............................
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany 0sob wyszczeg6lnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkoéw
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie oraz stalej obecnosci branzowych kierownikow robot w trakcie
realizacji robot branzowych. Przez statg obecno$¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzor
na budowie nad wykonywanymi robotami budowlanymi wraz z dokumentowaniem
wykonywanych robot w dzienniku budowy.

Na czas urlopu lub nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot, Wykonawca
zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba musi
spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ), =zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca musi zglaszaé Zamawiajgcemu kazdg nieobecno$¢ na budowie kierownika
budowy.

Nieobecnos¢ kierownika budowy/robdt na budowie w trakcie wykonywania robot,
W sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajacego lub pelnienie obowigzkow
kierownika budowy/robot przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajgcego, moze
skutkowaé odstgpieniem od umowy z winy wykonawcy. Dotyczy nieusprawiedliwionej
nieobecnosci powyzej 7 dni.

Odpowiedzialny za prowadzenie zadania inwestycyjnego z ramienia Zamawiajgcego jest

Kierownik inspektoréow mnadzoru ............................ , Pposiadajacy uprawnienia
budowlane .............oviiiiiii w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.
Funkcje inspektoréw nadzoru w poszczegdlnych branzach petni¢ beda:

a) w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej: ...................... , posiadajacy uprawnienia
budowlane ... ,

b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych................. , posiadajacy

uprawnienia budowlane ...................

c) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych: ................... ,
posiadajacy uprawnienia budowlane .....................

Prawa i obowigzki kierownika budowy oraz inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik inspektoréw nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy
robodt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z realizacja umowy lub jej zmiang moga byc¢
podejmowane jako wigzace dla stron jedynie przez osoby upowaznione do reprezentowania
Strony.

§9

Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialnos$¢
za szkody powstate na tym terenie na zasadach ogolnych. Po zakonczeniu robot wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go zamawiajacemu
w dniu zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru
koncowego.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za niewykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

. Wykonawca zobowigzany jest prawidtowo oznakowaé i zabezpieczy¢ roboty prowadzone
na terenie placowki i w poblizu, w tym umozliwiajgce dojazd i dojscie do posesji
przylegtych do terenu budowy. Za wszelkie powstate szkody i skutki nieszczesliwych
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zdarzen lub wypadkow, wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku,
odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Wykonawca.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ploty, zapory, znaki
oraz zapewnic ich obsluge i dziatanie w okresie trwania budowy.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie usuwal 1 prawidlowo sktadowal wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zb¢dne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu budowy.

Wszelkie kary zwigzane 2z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym
postepowaniem z odpadami obcigzajg Wykonawce.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i posiadaczem
odpaddéw oraz gruzu budowlanego, z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2019r.
poz. 701 ze zm.) oraz ustawg z dnia 29 lipca 2019r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. poz.
1396).

Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wylaczng
odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych
ujetych w dokumentacji projektowej oraz tych instalacji, ktorych istnienie mogl przewidzie¢
w trakcie realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji bezpiecznego uzytkowania i eksploatacji,
pomieszczen, instalacji, urzadzen, w ktore obiekt zostanie wyposazony.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
1 instrukcji postgpowania na wypadek powstania pozaru oraz oznakowania obiektu znakami
ewakuacyjnymi i ochrony p.poz. jak 1 wyposazenia obiektu w niezbedny sprzet pozarniczy
oraz wykonania pomiaréw parametréw Technicznych hydrantow.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania tam, gdzie jest to wymagane, decyzji Urzedu
dozoru Technicznego zezwalajacych na eksploatacje urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu
osOb w zakresie Obslugi instalacji 1 urzadzen, na potwierdzenie czego zostang sporzadzone
stosowane protokoty

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt Obstugi geodezyjnej
wykonywanych robot.

§10

Wykonawca oswiadcza, ze w trakcie realizacji zamodwienia czynnoSci zwigzane
z wykonywaniem bezpo$rednio robot ogoélnobudowlanych, jezeli wykonanie tych czynno$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.), beda wykonywane przez
0soby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie 0 podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowiazujace podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby
wykonujacej wskazane wyzej czynnosci.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujacej wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
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wymogoéw 1 dokonywania ich oceny;

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow;

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane w ust. 1
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osoby wykonujacej czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace,
rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytuhu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umowne;j
w wysokosci okreslonej w § 16 niniejszej umowy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§11

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzednich paragrafach Wykonawca

przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki:

a) pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,

b) informowanie inspektorow nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowatl o tych
faktach inspektoréw nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty
do stanu poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot (urzadzen) lub ich czeSci w toku
realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:
a) odbior dla robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbior czesciowy,

) odbidr koncowy,

d) odbior pogwarancyjny.

Odbidr dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilosci 1 jakosci
robot wykonanych zgodnie z umowsg. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

Odbior czesciowy jest dokonywany w celu prowadzenia czgSciowych rozliczen
za wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot (etapu robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym), Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiajgacego o gotowosci do odbioru.
Wraz z pisemnym powiadomieniem Wykonawca dotacza kserokopi¢ dziennika budowy
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Kierownika inspektorow nadzoru oraz
zestawienie wykonanych robot zawierajace wykaz i warto$ci wykonanych robot zgodnych

z harmonogramem rzeczowo finansowym zaakceptowane przez Kierownika inspektorow
nadzoru oraz inspektoréw nadzoru nadzorujacych roboty, ktérych odbidr czesciowy dotyczy.
Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego podpisanym
przez Wykonawce, kierownika robdt, Kierownika inspektorow nadzoru, inspektorow
nadzoru nadzorujacych roboty, ktorych odbidr czgsciowy dotyczy oraz przedstawiciela
Zamawiajacego, na podstawie zestawienia wykonanych robot, o ktorym mowa w ust. 4.
Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce wszystkich robot
bedacych przedmiotem umowy oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy
1 przekazaniu Zamawiajacemu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 10. Wykonawca
pisemnie powiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia na pi$mie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Warunkiem wyznaczenia
terminu  odbioru  koncowego przez Zamawiajacego jest dostarczenie = wraz
z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru wszystkich dokumentow, o ktérych mowa
w ust. 10.

Przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby 1 sprawdzenia, dokonuje odbiorow technicznych instalacji.

W odbiorze oprocz przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego uczestniczg takze

a) kierownik budowy,

b) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,

c) kierownicy robot.

Ostatecznie komisj¢ odbioru zwoluje Zamawiajacy.

Wykonawca wraz ze zgloszeniem o gotowosci do odbioru koncowego zobowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu w szczegolnosci:

a) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem kierownika budowy o gotowosci do odbioru
koncowego potwierdzonym przez Kierownika inspektorow nadzoru oraz wszystkich
inspektorow nadzoru inwestorskiego,

b) dokumentacje projektowa powykonawcza przez ktérg nalezy rozumie¢ dokumentacje
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot,

C) atesty, aprobaty techniczne, $Swiadectwa jakosci na wbudowane materialy, o ktoérych
mowa w § 3 ust. 10 umowy,

d) protokoty z prob i pomiaréw wykonanych po zakonczeniu robot,

e) protokoty odbiorow technicznych,

f) zaswiadczenia, protokoty wlasciwych jednostek i organow,

g) instrukcje, protokoty, o ktorych mowa w § 9 ust. 9, 10, 11 umowy,

h) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

i) rozliczenie koncowe robot ze szczegotowym podaniem elementow, ich ilosci i wartosci
ogblem.

Data podpisania protokotu koncowego robot uwazana jest za termin zakonczenia wykonania
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przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady:
a) nieistotne, ktoére nadaja si¢ do wusunigcia i nie uniemozliwiaja korzystania
z przedmiotu umowy, to Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego zadajac jednoczes$nie
usuni¢cia wad, wyznaczajac w protokole odbioru koncowego odpowiedni termin ich
usuni¢cia. Fakt wusuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku
nieusuniecia wad w terminie wskazanym w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy po
uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
b) ktoére nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po uptywie
udzielonej gwarancji. Odbior bedzie dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce
ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy.

§13

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym z:

1.
2.

3.
4.

kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,

organizacja zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezb¢dnym doprowadzeniem
energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow BHP i ppoz.,

sporzadzeniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;,

uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz w razie korzystania:
sasiednich nieruchomosci, ulic,

wlasciwym segregowaniem, sktadowaniem, unieszkodliwianiem odpadéw oraz gruzu
budowlanego, ich wywozem 1 oplatami za czas ich sktadowania,

dostawa wszelkich materiatéw budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

zabezpieczeniem terenu budowy przed dostepem oséb trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie.

wykonania pomiarow, prob i1 odbiorow urzadzeh niezbednych dla wykonania przedmiotu
UMOWy.

§14

Rozliczenie za wykonanie zadania moze nast¢powac fakturami czgSciowymi na podstawie
protokotu odbioru cze$ciowego, sporzadzonego zgodnie z § 12 ust. 4-5 umowy.
Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru koncowego, sporzadzony
zgodnie z § 12 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i1 dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
faktury w terminie 7 dni od daty odbioru cz¢sciowego lub koncowego. Ustala sig, ze
zaptata faktur nastgpi w ciggu 30 dni od dnia doreczenia prawidlowo wystawionej faktury
VAT do siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 15 — 22 umowy.
Faktury Vat wystawione bedg przez ...........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieann, , platnosé
nastgpi na rachunek bankowy wskazany na fakturach.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéow, to:

a) wraz z fakturg sktada:

— zestawienie zrealizowanych robot w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajacego
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umow o podwykonawstwo zawierajace zakres i1 termin zrealizowanych robot oraz
warto$¢ kwot naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze sktadanej
faktury,

— zestawienie kwot naleznych podwykonawcy ze sktadanej faktury z tytutu przeditozone;j
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

b) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych, bioragcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Nieprzedstawienie Zamawiajagcemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2),

w terminie nie pdzniej niz 3 dni przed uplywem ostatecznego terminu zaplaty faktury,

bedzie skutkowato:

a) wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane w czesci roéwnej sumie kwot  wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty,

b) podjeciem przez Zamawiajacego czynno$ci dokonania bezpo$redniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy z nalezno$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.
Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktorej mowa w ust. 7 informuje Wykonawce
aby ten w terminiec 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji wnidst pisemne uwagi
0 powodach nie uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy. Whniesione uwagi,
we wskazanym terminie, mogg by¢ podstawa:
a) nie dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-
cy, o ktérych mowa w ust. 7 Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia Wyko-
nawcy, pomniejszonego o kwote dokonanej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy. Zaptata naleznego wynagrodzenia wykonawcy nastagpi w terminie trzech dni od
dnia dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8 lub konieczno$¢ dokonania bezpo-
$rednich zaptat na sum¢ wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do od-
stapienia od umowy.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty objete przedmiotem umowy.
Termin gwaranCji WYNOSi «.ceeeeeerencnens liczac od daty odbioru koncowego.



3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad 1 usterek w terminie 14 dni od daty zlozenia reklamacji, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od daty odbioru koncowego.

§16
1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych z nast¢pujacych tytutow:

1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wypadkach i w wysokosciach:
a) za uchybienie terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2) lit b) umowy w zakonczeniu
catos$ci przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien opoznienia;
b) za op6znienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
dzien op6znienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;
c) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy;
d) za brak zaptaty Iub nieterminowa zaptatg wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w
wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy
f) za nieprzedlozenie pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy badz ustugi,
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
g) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy,
h) za wykonywanie czynno$ci wskazanych w § 10 ust. 1 niniejszej umowy przez osoby
nie zatrudnione na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1000 zl za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowa Inspekcje Pracy
stwierdzi, Ze osoba ta nie jest zatrudniona na podstawie umowy o prace,
1) za nieprzedstawienie dowodow, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej] umowy
— w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewywigzywania si¢ z obowigzkow,
o ktorych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy,

2. Jezeli wykonawca nie usunie wad 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie
w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt 1 ryzyko wady i usterki nieusuniete
W wyznaczonym terminie. Zamawiajagcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuni¢cia wad i1 usterek. Zastgpcze usunigcie wady
1 usterki nie zwalnia z obowigzku zaplaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu
zastepczego usuni¢cia wady 1 usterki.

3. Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa wyzej, bedzie mogt
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Strony zgodnie o$§wiadczajg, ze ewentualne kary umowne Zamawiajagcy moze potragci¢
z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie kary nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakonczenia rob6ot ani wykonania innych zobowigzan.



§17

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt lub ich przerwania
w przypadku zmniejszenia Srodkdéw finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,
bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeSci umowy
oraz za zabezpieczenie przerwanych robot.

2. W przypadku okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zawiadamia Wykonawce na pismie i zawiadomienie to jest wigzace dla Wykonawcy.

3. Zmiany postanowien umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy moga nastgpi¢ w okolicznos$ciach, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, w szczeg6lnosci:

a) zmiane¢ danych adresowych w przypadku ich zmiany,

b) zmiang kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem,
ze wskazana osoba spelnia¢ bedzie wymagania okre§lone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia,

€) zmiang kierownika budowy na pisemny wniosek Zamawiajacego,

d) zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia sytuacji
okreslonej w § 7 ust. 6 1 7 umowy,

e) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é przedluzenia terminu wykonania umowy
w przypadkach okreslonych w § 6 ust. 3.:

4. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 5) Zamawiajacy moze
przedhuzy¢ termin zakonczenia wykonania umowy na pisemny, szczegétowo uzasadniony
wniosek  Wykonawcy zaakceptowany przez Kierownika inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

5. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit
zamoOwienia, ma zastapi¢ nowy wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtoéci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych
zZmian umowy.

6. W/w zmiany umowy, z wylaczeniem zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 4 niniejszej
umowy, moga by¢ dokonane wylacznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem niewaznosci.

§18
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w tym przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy;
b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;
C) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.
Ztozenie takiego o$wiadczenia powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja
nastepujace postanowienia:



a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia, ktéry stanowi¢ bedzie podstawe zaptaty. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy;

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktéra od umowy odstapita,

¢) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

§19

Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dhuznika przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

ok w
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§20
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidsl na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Prawo zamowien publicznych na kwote rowng .................. zt.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlno$ci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptat¢ kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wpltyw na moc
wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokos$ci ... (stownie: ...) PLN stanowiaca 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia odbioru konicowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (slownie:
...) PLN, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jednag lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach
ustawy Prawo zamoOwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
I zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w catoséci lub w czgéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktorych mowa
w ust. 6 1 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapftaty.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
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wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie poOzniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcey S$rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§21
Strony ustalaja nastepujace adresy dorgczen dokumentow, pism sktadanych w toku
wykonywania niniejszej umowy:

Q) ZAMAWIAJACY: +rvrrrintene et enearee et ereareeaneanenan,

D) WyKonawea: ..o (adres  mailowy:

...................................... ).

Wszelkie dokumenty, pisma 1 o$wiadczenia przestane na adresy wskazane
w ust. 1 Strony Umowy uznaja za skutecznie dore¢czone, niezaleznie od tego, czy
dokumenty, pisma 1 o§wiadczenia zostaty rzeczywiscie odebrane przez Strony Umowy.

§22
sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 23

Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

§ 24

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia nastgpujace zalaczniki:

1.
2.
3.

Projekt budowlany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



