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Cielcza k. Jarocin, 26 wrzesnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O
MODYFIKACJI TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
ORAZ
WYDLUZENIU TERMINU SKEADANIA OFERT

A . 58 \D%\J@W

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579),

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie,

w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonania zadania pn.: ,Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni
$ciekdw w Cielczy k/larocina — zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie”, znak: POIS/P/4/2017,

w zwigzku z zarzutami odwotania ,Control Process” Spotka Akcyjna z siedziba w Krakowie z dnia 5
wrzesnia 2017 r.

ZMIENIA TRESC SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA dla ww. postepowania,

w nastepujacy sposob:

1.

SIWZ pkt 4.5 lit. a) o tresci: ,opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w ujeciu
kwartalnym biorgc pod uwage wskazane przez Zamawiajacego terminy zakonczenia poszczegdlinych
elementdw; harmonogram ten musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu;
harmonogram nie bedzie obejmowat kosztéw UTRZYMANIA, o ktorym mowa w pkt 4.5. Termin
opracowania harmonogramu przez Wykonawce bedzie wynosit 7 dni od dnia zawarcia umowy,”

otrzymuje brzmienie: ,opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w ujeciu kwartalnym
biorac pod uwage wskazane przez Zamawiajgcego terminy zakonczenia poszczegdlnych elementow;
harmonogram ten musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu; harmonogram
nie bedzie obejmowat kosztow UTRZYMANIA, o ktorym mowa w pkt 4.5. Termin opracowania
harmonogramu przez Wykonawce bedzie wynosit 30 dni od dnia zawarcia umowy,”.

SIWZ pkt 4.8 lit. b) zdanie drugie o tresci: ,HRK nalezy opracowac¢ w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy, w porozumieniu z Zamawiajgcym, na podstawie zataczonego ponizej
wyszczegolnienia przegladdw i remontdw urzadzen oczyszczalni sciekdw (zatgcznik do projektu
umowy).”

otrzymuje brzmienie: ,HRK nalezy opracowac w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, w
porozumieniu z Zamawiajagcym, na podstawie zatgczonego ponizej wyszczegolnienia przegladow i
remontow urzadzen oczyszczalni sciekow (zatgcznik do projektu umowy).”.
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SIWZ pkt 4.8 lit. h) o tresci: ,Zamawiajgcy zapewni we wtasnym zakresie i na wfasny koszt:
koagulanty, flokulanty, wapno chlorowane | inne materiafy w ilosciach niezbednych do
prawidtowego przebiegu procesu oczyszczania sciekdw. Koszty zastosowania zbyt duZych ilosci
materiatow bedq przerzucane na Wykonawce.”

otrzymuje brzmienie: ,Zamawigjgcy zapewni we wilasnym zakresie i na wtasny koszt: koagulanty,
flokulanty, wapno chlorowane i inne materiaty w ilosciach niezbednych do prawidtowego przebiegu
procesu oczyszczania sciekow. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do
zbyt duzej ilosci zuzytych materiatow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest
zobowiqzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze zuiycie takiej ilosci materiafow byfo obiektywnie
niezbedne do prawidlowego przebiegu procesu oczyszczania sciekow. W przypadku braku
wykazania powyiszego, Wykonawca ponosi koszty zuzycia ilosci materiatow wykraczajgcych poza
ilos¢ niezbedng do prawidfowego przebiegu procesu oczyszczania sciekow” .

SIWZ pkt 4.8 lit. m) o tresci: ,Wykonawca przeprowadzi jednorazowo — w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego - deratyzacje na terenie obiektow wchodzgcych w sktad gminnego systemu
odprowadzania | oczyszczania sciekdw. Koszty materiafdw pokryje w cafosci Zamawiajgcy,
natomiast Wykonawca zapewni personel i niezbedny sprzet.”,

otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca przeprowadzi jednorazowo — w terminie wskazanym przez
Zamawigjgcego - deratyzacje na terenie obiektow gminnej oczyszczalni sSciekow w Cielczy
k/larocina. Koszty materiatow pokryje w catosci Zamawiajgcy, natomiast Wykonawca zapewni
personel i niezbedny sprzet”.

SIWZ pkt 4.9 lit. a) o tresci: ,Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie 14 dni od
dnia uzyskania przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia na budowe”

otrzymuje brzmienie: ,Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie 14 dni od dnia
poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawce o uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na
budowe w celu realizacji obiektéw budowlanych objetych pozwoleniem na budowe. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Teren Budowy w celu realizacji obiektéw budowalnych objetych zgtoszeniem
prac niewymagajacych pozwolenia na budowe w terminie 14 dni od dnia poinformowania
Zamawiajgcego przez Wvykonawce o uzyskaniu zgody wydziatu budownictwa Starostwa
Powiatowego w Jarocinie na realizacje tych prac.”

SIWZ pkt 7.1 lit. b) o tresci: ,w zakresie projektu / projektow budowlanych niezbednych do
uzyskania pozwolenia na budowe (w tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiajacego, z
uwzglednieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag i uzyskanie ostatecznego
pozwolenia na budowe): przez okres nie dtuzszy niz 6 miesiecy od dnia podpisania umowy”

otrzymuje brzmienie:
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W zakresie projektu / projektéw budowlanych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe (w
tym: uzyskanie akceptacji IK i Zamawiajacego, z uwzglednieniem minimum 14-dniowego terminu na
wnoszenie uwag): przez okres nie dtuzszy niz 6 miesiecy od dnia podpisania umowy”

W pkt 7.1 SIWZ dodaje sie lit. e) o tresci: ,Projektowanie, z zastrzezeniem lit. a) — d) powyiej
zostanie ukonczone w terminie 10 miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym uzyskanie
ostatecznych pozwolen na budowe.”

w konsekwencji powyzszego pkt 3.1.1 lit. b) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: ,w zakresie
projektu / projektéw budowlanych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe (w tym:
uzyskanie akceptacji IK i Zamawiajgcego, z uwzglednieniem minimum 14-dniowego terminu na
wnoszenie uwag): przez okres nie dtuzszy niz 6 miesiecy od dnia podpisania umowy”

w konsekwencji powyiszego w pkt 3.1.1 wzoru umowy dodaje sie lit. e) o tresci: ,Projektowanie, z
zastrzezeniem lit. a) — d) powyzej zostanie ukoriczone w terminie 10 miesiecy od dnia podpisania
umowy, w tym uzyskanie ostatecznych pozwolen na budowe.”

SIWZ pkt 7.5 otrzymuje brzmienie: ,,UTRZYMANIE — od 31 dnia po podpisaniu umowy przez okres
trwania PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, ROZRUCHU | UZYSKIWANIA DECYZ)I NAWOZOWYCH. Od
dnia podpisania umowy do 30 dnia po podpisaniu umowy ma miejsce okres przejsciowy, w ktérym
Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac¢ sie do przejecia UTRZYMANIA oczyszczalni Sciekéw, w
szczegdlnosci przygotowaé do podpisania stosowne protokoly zdawczo-odbiorcze, ustalic stan
spraw bedqcych w toku, przyjgé lub opracowac wszystkie niezbedne procedury, przeszkolic
pracownikéw, zapoznac sie ze stanem technicznym maszyn i urzqgdzen.”

zostaje wykreslony pkt 9.1 SIWZ w brzmieniu: ,Zamawiajgcy zastrzega obowiqzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia tj. hydroliza termiczna, instalacjo
biogazu, instalacja do odzysku fosforu, instalacja do odwadniania osadéw sciekowych.”

SIWZ pkt 23.2 w Kryterium: ,Parametry jakosciowe i funkcjonalne zastosowanych rozwigzan
technologicznych przez udokumentowanie jakosci wytworzonego produktu zapewniajgcego
wykorzystanie produktu bezposrednio jako nawdéz” sformutowaniu: ,potwierdzenie przez dostawce
oferowanej instalacji odzysku fosforu zdolnosci do wytwarzania nawozu mineralnego”,

nadaje sie brzmienie: ,potwierdzenie przez dostawce oferowanych rozwigzar technologicznych
odzysku fosforu zdolnosci do wytwarzania nawozu mineralnego”.

SIWZ pkt 23.2 w Kryterium: ,Parametry jakosciowe i funkcjonalne zastosowanych rozwigzan
technologicznych przez udokumentowanie jakosci wytworzonego produktu zapewniajgcego
wykorzystanie produktu bezposrednio jako nawdz” w sformutowaniu: ,Wymagane jest
przedstawienia takiego potwierdzenia w formie Decyzji umozliwiajgcej wprowadzenie do obrotu
w/w produktu co najmniej na terenie Polski.”

wykresla sie zwrot: ,co najmniej na terenie Polski” i stawia sie ,,."” po sfowie ,produktu”

oraz po stowie: ,formie” dodaje sie sformutowanie: ,certyfikatu lub”,
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co w konsekwencji prowadzi do nadania ww. sformutowaniu nastepujgcego brzmienia:
SWymagane jest przedstawienia takiego potwierdzenia w formie certyfikatu lub Decyzji
umozliwiajgcej wprowadzenie do obrotu w/w produktu”.

we Wzorze Umowy w pkt 4.7. sformutowaniu: ,,Odbiory robét budowlano-montazowych” nadaje sie
nastepujace brzmienie: ,Odbidr robét budowlano-montazowych (odbidr koricowy)”;

we Wzorze Umowy w pkt 4.7.1. sformutowaniu: ,Odbioru robot budowlano — montazowych
(zwanym dalej Odbiorem)” nadaje sie nastepujace brzmienie: ,Odbioru robdt budowlano —
montazowych (zwanym dalej odbiorem koricowym)”;

we Wzorze Umowy w pkt 4.7.2 - 4.7.8 sformutowania, uzyte w réznych formach gramatycznych:
,0dbidr” 1 ,odbidr”, zastepuje sie zwrotem w odpowiednich formach gramatycznych: ,odbidr
koricowy”

we Wzorze Umowy w pkt 4.9. ze sformutowania: ,,Odbidr ostateczny (koricowy)”, wykresla sie zapis:
.|koricowy)”;

we Wzorze Umowy w pkt 4.9.1. ze sformutowania: ,Odbioru ostatecznego (koricowego)”, wykresla
sie zapis: ,(koricowego)”;

we Wzorze Umowy w pkt 4.9.2. ze sformutowania: , Odbidr ostateczny (koricowy)”, wykreéla sie
zapis: ,(koricowy)”;

we Wzorze Umowy w pkt 4.9.3. ze sformutowania: ,,W odbiorze ostatecznym koricowym”, wykresla
sie zapis: , koricowym”;

we Wzorze Umowy w pkt 15.7 otrzymuje brzmienie: ,Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN
stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane; co
zostanie potwierdzone Protokofem odbioru koricowego”.

we Wzorze Umowy w pkt 5.3.2. otrzymuje brzmienie: ,W terminie do 30 dni od dnia zawarcia
Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy w formacie MS
Projekt oraz w postaci wykresu Gantta.”

we Wzorze Umowy w pkt 23.2. lit. b) zdanie drugie otrzymuje brzmienie: ,HRK nalezy opracowac w
terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, w porozumieniu z Zamawiajacym, na podstawie
zatgczonego ponizej wyszczegdlnienia przegladdw i remontéw urzadzen oczyszczalni sciekow
(zatgcznik do projektu umowy).”

we Wzorze Umowy w pkt 23.2 lit. h) otrzymuje brzmienie: ,,Zamawiajgcy zapewni we wtasnym
zakresie i na wiasny koszt: koagulanty, flokulanty, wapno chlorowane i inne materiaty w ilosciach
niezbednych do prawidtowego przebiegu procesu oczyszczania sciekéw. W przypadku powziecia
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przez Zamawiajgcego watpliwosci co do zbyt duzej ilosci zuzytych materiaféw, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze zuzycie takiej ilosci
materiatow byfo obiektywnie niezbedne do prawidfowego przebiegu procesu oczyszczania
Sciekow. W przypadku braku wykazania powyiszego, Wykonawca ponosi koszty zuzycia ilosci
materiatdw wykraczajgcych poza ilos¢ niezbednq do prawidfowego przebiegu procesu
oczyszczania sciekow”;

25. we Wzorze Umowy w pkt 23.2 lit. m) otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca przeprowadzi
jednorazowo — w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego - deratyzacje na terenie obiektow
gminnej oczyszczalni sciekow w Cielczy k/Jarocina. Koszty materiatéw pokryje w cafosci
Zamawiajgcy, natomiast Wykonawca zapewni personel i niezbedny sprzet”;

Jednoczesnie, na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z art. 12aust. 1 — 3 ustawy Pzp ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie,

PRZEDtUZA TERMIN SKLADANIA OFERT DO DNIA 27 PAZDZIERNIKA 2017 R. DO GODZ. 11:00
ORAZ WYZNACZA TERMIN OTWARCIA OFERT NA DZIEN 27 PAZDZIERNIKA 2017 R. O GODZ. 11:30.

i w zwigzku z powyzszym modyfikuje tres¢ SIWZ w zakresie powyzszych terminéw w pkt 20.1. i 20.3.

REZES Z
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