Wzbr umowy — Zatgcznik nr 2 do SIWZ
UMOWA NR ...
zawarta w Warszawie dnia ......................... pomiedzy:

Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejowku, z siedzibg w Sulejéwku (05-070), przy
ul. Oleandréw 5, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 80/2008, NIP: 8222284551, Regon:
141773282, zwanym dalej Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

tacznie zwanymi takze Stronami, a indywidualnie Strong
o tresci nastepujace;j:

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do przepiséw
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z pozn. zm.) na: ,Modernizacje Dworku Milusin” w Sulejowku przy ul. Oleandrow 5,
wpisanego do rejestru zabytkow, realizowanych w ramach Wieloletniego Programu
Rzadowego (WPR) pn. ,Budowa kompleksu Muzeum Jbézefa Pitsudskiego w Sulejowku”
przyjetego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia 6 wrzesnia 2011 r. z pdzniejszymi
zmianami oraz na podstawie Decyzjg nr DF-1.311.83.2018 z dnia 06.07.2018 Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia dotacji celowej.”

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania
w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej (wraz z przeniesieniem
na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej),
uzyskanie niezbednych, wymaganych prawem postanowien, pozwolen i decyzji
urzedowych, w tym pozwolenia na budowe, a nastepnie na tej podstawie wykonanie robot
budowlanych polegajgcych na modernizacji wpisanego do rejestru zabytkéw ,,Dworku
Milusin” w Sulejéwku przy ul. Oleandrow 5, w celu jego dostosowania do potrzeb
dziatalnosci kulturalnej i edukacyjnej, w tym gromadzenia i przechowywania eksponatow
o wartosci historycznej. Modernizacja prowadzona jest w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,Budowa kompleksu Muzeum Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku” realizowanego
na podstawie Wieloletniego Programu Rzgdowego (WPR) przyjetego w Uchwale
nr 169/2011 Rady Ministrow z dnia 6 wrzesnia 2011 r. z pozniejszymi zmianami
wprowadzonymi uchwatg nr 175/2013 Rady Ministrow z dnia 8 pazdziernika 2013 r.
Przedmiot zamowienia obejmuje doprowadzenie do uzyskania wszelkich niezbednych
pozwolen, decyzji iodbiorow, wtym wykonanie wszystkich czynnosci koniecznych
do uzyskania ostatecznych decyzji o pozwolenie na uzytkowanie obiektu, w zakresie
dotyczgcym zaprojektowania i wykonania modernizacji Dworku Milusin, obejmujgcej
realizacje:
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a) ogrzewania i wentylacji pomieszczen obiektu z zastosowaniem pomp ciepta,

b) prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji wsporczych, przeku¢ scian
i stropdw,

¢) instalacji BMS (system zarzgdzania obiektem), monitoringu i ochrony obiektu,

d) prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwwodnym czesci podziemnej obiektu,

e) prac projektowe z uzyskaniem wymaganych uzgodnien, pozwolen, oraz decyzji
administracyjnych, pozwalajgcych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych,
a nastepnie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami okreslonymi niniejszg
specyfikacja.

2. Szczegobtowy zakres prac, cele oraz wymagania Zamawiajgcego okresla Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) stanowigcy zatgcznik nr 1 do Umowy. We wszystkich
przypadkach, gdy uzupelienie zakresu robdt wynika wprost z wymogow sztuki
budowlanej albo standardéw okreslonych w PFU, uzupetnienia nie mogg by¢ traktowane
jako podstawa do dodatkowych roszczen finansowych lub terminowych ze strony
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zleca Wykonawcy wykonanie wszystkich wymaganych Swiadczen celem
terminowego, bezusterkowego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg
i Wymaganiami Zamawiajgcego. Dotrzymanie uzgodnionych z Zamawiajgcym terminéw
wykonania stanowi istotny cel realizacji, a Wykonawca w ramach swojego zakresu
Swiadczen uczyni wszystko co jest mozliwe w ramach okreslonych przez prawo i praktyke
budowlang na najwyzszym poziomie i niczego nie zaniedba, aby umozliwi¢ terminowe
planowanie i wykonanie inwestycji, witgcznie ze wszystkimi uzgodnionymi terminami
posrednimi. Zamawiajgcy bedzie konstruktywnie wspoétpracowat z Wykonawcg w celu
osiggniecia zamierzonego celu. Za podstawe Umowy przyjmuje sie model wynagrodzenia
ryczattowego na wykonanie wszystkich swiadczen, opisanych w Umowie. Wynagrodzenie
obejmuje kompletne wykonanie przedmiotu Umowy, w tym wszystkich okreslonych
w Umowie swiadczen Wykonawcy dla uzyskania bezusterkowego wykonania, gotowej
do eksploatacji, funkcjonalnej inwestycji, wtgcznie z przekazaniem wymaganego zgodnie
Z prawem polskim pozwolenia na uzytkowanie.

4. Nastepujgce dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna
czes¢ niniejszej Umowy, sktadajgce sie na jej catos¢:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
2) Pytania i odpowiedzi do SIWZ (o ile dotyczy);
3) Oferta Wykonawcy z dnia .............

5. Strony potwierdzajg, iz dokumenty wskazane powyzej traktowane bedg jako wzajemnie
wyjasniajgce i wzajemnie uzupetlniajgce sie w tym znaczeniu, ze w przypadku
stwierdzenia jakiejkolwiek wieloznacznosci lub niejednoznacznosci zadna ze Stron
nie moze domagac sie ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy lub zakresu
starannosci wynikajgcej z Umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze przeprowadzit ogledziny miejsca wykonania przedmiotu
Umowy i zapoznat sie z dokumentacjg Zamawiajgcego i uznaje jg za wystarczajgca
do wykonania przedmiotu Umowy oraz nie wnosi do niej zastrzezen.

7. Zamawiajgcy moze zlecic Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych w  stosunku
do wynikajgcych z Umowy, jezeli wykonanie takich rob6t okaze sie konieczne dla
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej
do przewidzenia przez Wykonawce przy zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci lub celowosci realizacji robot, o ktérych
mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania robdét nastepuje na podstawie
pisemnego aneksu do Umowy okreslajgcego zakres robét, warunki ich wykonywania,
termin wykonania oraz wysokos¢ i warunki wynagrodzenia.

§2
Postanowienia ogodlne, definicje
1. Uzyte w umowie nizej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
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1) Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot petnigcy zadania i funkcje kontrolne oraz
reprezentujgcy Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.
- dalej: prawo budowlane), jak tez realizujgcy inne zadania i obowigzki powierzone
przez Zamawiajgcego. Funkcje Nadzoru Inwestorskiego petnit bedzie podmiot lub
osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.

2) Generalny Wykonawca — oznacza Porr S.A. z siedzibg w Warszawie, wpisana
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem: 000026184, NIP: 522-105-49-94, Regon:
011134083 - jako podmiot realizujgcy na podstawie odrebnej umowy podpisanej
z Zamawiajgcym w dniu 23 maja 2016 r. zadanie inwestycyjne, objete Wieloletnim
Programem Rzgdowym (WPR) pn. ,Budowa Kompleksu Muzeum Jozefa
Pitsudskiego w Sulejowku” przyjetym w uchwale nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia
6 wrzesnia 2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwatg nr 175/2013 Rady
Ministrow z dnia 8 pazdziernika 2013 r.”, polegajgce na zaprojektowaniu (wraz
Z przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do projektow)
i wykonaniu robét budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego przez
autorow projektu — zgodnie z przepisami i sztukg budowlang oraz wymaganiami
Zamawiajgcego dla zadania inwestycyjnego.

3) PFU — oznacza dokument zatytutowany ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy” wraz
z zatgcznikami.  Program  Funkcjonalno-Uzytkowy oznacza dokument tak
zatytutowany i wilgczony do Umowy, zawierajgcy opis przedmiotu zamdwienia
zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego - o0znacza osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest
uprawniony do przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego w zakresie
udzielonych  upowaznien. Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony
do przekazywania Wykonawcy oswiadczen, zawiadomien, zatwierdzen lub decyzji
w imieniu Zamawiajgcego w dowolnej formie. Wykonawca jest zobowigzany
stosowac sie do polecen wydawanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5) Wada oznacza:

— jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiocie Umowy powodujgce
niemoznos¢ lub utrudnienie uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem,;

— zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy;

— obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy;

— obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy;

— usterki w przedmiocie Umowy.

Za Wade uznaje sie réwniez:

— sytuacje, w ktérej czes¢ przedmiotu Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy;

— sytuacje, w ktorej cze$¢ przedmiotu Umowy jest obcigzona prawem lub prawami
os6b trzecich.

6) Wada istotna — oznacza Wade powodujgcg (bezposrednio Ilub posrednio)
niezdatnos¢ przedmiotu Umowy do okreslonego w Umowie uzytku ze wzgledu
na brak cech umozliwiajacych jego bezpieczng eksploatacje lub ograniczenie
mozliwo$ci bezpiecznej eksploatacji catodci lub jakiejkolwiek czesci przedmiotu
Umowy.

7) Wada nieistotna — oznacza Wade inng niz Wada Istotna (kazdg pozostatg Wade).

8) Odsetki — oznaczajg odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 459,
ze zm.).
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9) Wykonanie Zastepcze — oznacza ustugi, dostawy, prace lub roboty wykonane przez
wykonawcow/dostawcéw na zlecenie Zamawiajgcego oraz na koszt i ryzyko
Wykonawcy, w przypadku: (a) niewykonania lub (b) nienalezytego Iub (c)
nieterminowego wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

10) Dokumenty Wykonawcy — oznaczajg kompletng dokumentacje projektowg i inne
dokumenty opracowane przez Wykonawce w celu nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy. W skfad Dokumentow Wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci: Projekt
budowlany, Projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne i dokumentacja
warsztatowa, o0 stopniu szczegotowosci niezbednym do prawidiowego wykonania
przedmiotu Umowy iumozliwiajgce prawidlowg jego weryfikacje, przeglad,
sprawdzenie lub zatwierdzenie przez Nadzor Inwestorski, jak rowniez kompletna
dokumentacja powykonawcza, obliczenia, rysunki, podreczniki, modele, dokumenty
o charakterze technicznym i prawnym, oraz inne dokumenty niezbedne dla
wykonania Przedmiotu Umowy. Jezeli Umowa, przepisy prawa Ilub wzgledy
praktyczne wymagajg, aby Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie organy, to weryfikacja i/lub
sprawdzenie bedg przeprowadzone na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktéry to koszt
zostat uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w §8 ust. 1 Umowy,
z zastrzezeniem, iz:

a) dokonanie weryfikacji ilub uzyskanie zatwierdzenia nie przesadza
0 zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski,

b) zatwierdzenie przez Nadzér  Inwestorski nie  zwalnia  Wykonawcy
Z odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

11) Pozwolenie na Budowe — oznacza ostateczng decyzje administracyjng pozwolenia
na budowe zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy zgodnie z ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332 ze zm.);

12) Pozwolenie na Uzytkowanie — oznacza ostateczng decyzje administracyjng
0 pozwoleniu na uzytkowanie, ktorej obowigzek uzyskania wynika z ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 8 czerwca 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz.
1332 ze zm.) i z ktorej wynika¢ bedzie, iz przedmiot Umowy moze byé uzytkowany
zgodnie z jego przeznaczeniem;

13) Dodatkowe Pozwolenia — oznaczajg wszelkie inne pozwolenia, uzgodnienia,
licencje, opinie lub zatwierdzenia, z wyjgtkiem Pozwolenia na Budowe i Pozwolenia
na Uzytkowanie, wymagane dla wlasciwego i efektywnego zaprojektowania,
wykonania i zakonczenia przedmiotu Umowy oraz usuniecia w nich wad,
do uzyskania ktorych zobowigzany jest Wykonawca;

14) Sita Wyzsza — oznacza zdarzenie zewnetrzne, nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, ktore nastgpito po zawarciu Umowy, uniemozliwiajgce wykonanie
Umowy w cafosci lub czesci, na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron. Za przejaw
Sity Wyzszej uznaje sie w szczegdélnosci:

a) Kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz, inne nadzwyczajne
Zjawiska atmosferyczne;

b) Akty wikadzy panstwowej, w tym stan wyjatkowy, stan wojenny;

c) Dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajgce porzagdkowi publicznemu;

d) Strajki powszechne z wytgczeniem strajkéw u Stron, podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Srodki na sfinansowanie wykonania przedmiotu Umowy
zapewnione sg zgodnie z postanowieniami Uchwaty nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia
6 wrzednia 2011 r. wraz z pozniejszymi zmianami oraz Decyzjg nr DF-1.311.83.2018
z dnia 06.07.2018 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielenia
dotacji celowej, przy czym finansowanie przedmiotu Umowy w poszczegdlnych latach jej
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realizacji bedzie mozliwe wytgcznie do wysokosci srodkow przyznanych Zamawiajgcemu
przez dysponenta tych srodkow do wykorzystania w ramach budzetu na dany rok.

Strony uzgadniajg, ze w przypadku wystgpienia przez Wykonawce o przedtozenie przez

Zamawiajgcego gwarancji terminowej zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, okres
czasu na przedtozenie takiej gwarancji wskazany w zgdaniu Wykonawcy bedzie nie
krotszy niz 90 dni.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

wykona¢ przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego, Umowg, poleceniami Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami
i przepisami prawa;

uzyskac, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje administracyjne i zgody niezbedne dla wykonania Umowy
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. W szczegdélnosci Wykonawca uzyska
na wtasny koszt i ryzyko, przed rozpoczeciem i w trakcie robot, zgodnie z wymogami
prawa, Pozwolenie na Budowe oraz wszystkie Dodatkowe Pozwolenia, a takze
uzyska i przekaze Zamawiajgcemu Pozwolenie na Uzytkowanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat na wiasny koszt i ryzyko za wypetnienie wszelkich
warunkéw realizacji robét zawartych w Pozwoleniu na Budowe oraz Dodatkowych
Pozwoleniach. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zobowigzan wskazanych
powyzej Wykonawca skalkulowat w ofercie i sg one ustalone w ramach
wynagrodzenia umownego, bez prawa zgtaszania roszczeh wobec Zamawiajgcego;
przestrzegaC wymagan zawartych w zezwoleniach na prowadzenie prac
na poszczegodlnych elementach robdét i umozliwi¢ wystawiajgcym je instytucjom
inspekcje przebiegu robdt. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ tym instytucjom
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, jednakze udziat wiasciwych
instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzajgcych nie zwalania
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Umowy;

stosowac¢ sie do BIOZ (Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia) obowigzujgcych na placu
budowy, Zintegrowanego Systemu Zapewnienia Jakosci, ogoélnych przepiséw
ochrony obiektu, BHP oraz ppoz. Zamawiajgcego. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek pisemnego zobowigzania o0sob fizycznych, ktérymi postuguje sie
realizujgc Umowe, do przestrzegania bezwzglednego obowigzku zachowania
trzezwosci podczas wykonywania obowigzkéw jakie im powierzono. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego nietrzezwosci (badanie alkomatem) u osoby
z ramienia Wykonawcy znajdujgcej sie na terenie budowy, ta osoba bedzie trwale
usunieta z terenu budowy. Zamawiajgcy ma prawo domagac¢ sie od Wykonawcy
bezwarunkowego zadania zastgpienia danej osoby inng osobg o kwalifikacjach
Co najmniej rownowaznych;

stosowacé wszystkie materiaty, wyroby budowlane i urzgdzenia, ktére sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
Prawa, w szczegodlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. z dnia 8
czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) i ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. z dnia 8 wrzesnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1570 ze zm.). Minimalne wymagania w stosunku do materiatdw, wyrobéw
i urzgdzeh sg okreslone w Wymaganiach Zamawiajgcego;

Wykonawca zobowigzany jest sktada¢ Zamawiajgcemu wnioski materiatowe w celu
dokonania z Zamawiajgcy uzgodnien i uzyskania potwierdzenia mozliwosci
wbudowania danych materiatdw iurzgdzen Ilub zastosowania konkretnych
technologii. Wykonawca przekaze kazdorazowo przed wbudowaniem oraz na kazde
zgdanie Zamawiajgcego, aktualne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
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z Polska Norma i innymi wtasciwymi normami, certyfikaty na rzecz bezpieczenstwa,
protokoty z prob, badanh irozruchéw, opinie, decyzje i pozwolenia, obliczenia,
uzgodnienia oraz inne, wymagane niniejszg Umowg i prawem polskim dokumenty,
dopuszczajgce zastosowane materiaty, urzgdzenia i sprzet do wykorzystania
i potwierdzajgce poprawnos¢ wykonania przedmiotu Umowy. Na Zagdanie
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dodatkowe badania
laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wiasny
koszt.

7) zapewni¢ kompetentng kadre kierowniczg i wykonawczg, z wymaganymi
uprawnieniami i stosowng praktykg. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania
zmiany pracownikow Wykonawcy (w tym takze podwykonawcéw), jezeli brakiem
wymaganych kwalifikacji, bgdz swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla
bezpiecznej i zgodnej z Umowa realizacji jej przedmiotu;

8) zapewni¢ nadzor autorski zgodnie z wymogami Prawa budowlanego;

9) informowaé Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podjecie
moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych mediow uzytecznoéci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego na pismie nie poznigj
niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych robdt.

10) zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce prace, w rozumieniu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666
zpbézn. zm.); zobowigzanie do zatrudnienia w powyzszy sposob dotyczy
pracownikéw, ktérzy w ramach realizacji Umowy bedg wykonywaé czynnosci
w zakresie robot budowlanych stanowigce prace fizyczne, w tym obstuge maszyn
i urzgdzeh budowlanych. Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie
dotyczy osob wykonujgcych inne zakresy prac, a w szczegdlnosci: projektantow,
os6éb kierujgcych budowa, oséb wykonujgcych obstuge geodezyjna, dostawcéw
materiatow budowlanych.

11) przejg¢ teren budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w dniu przekazania Wykonawcy prawa
dostepu do terenu budowy dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane zgodnie
Z art. 41 ust.4 pkt 1 tej ustawy;

12) terminowo regulowac¢ naleznoéci za roboty zrealizowane przez Podwykonawcéw;

13) wykonac¢ wygrodzenie terenu budowy przed przystgpieniem do prowadzenia robot;

14) zorganizowa¢ zaplecze budowy oraz utrzymywacé je w stanie czystosci i porzadku,
z uwzglednieniem zabytkowego charakteru terenu oraz wymagan konserwatorskich;

15) sktadowa¢ materialy i urzagdzenia nie stwarzajgc przeszkéd komunikacyjnych, a takze
na wiasny koszt — na biezgco - usuwacC wszelkie odpady oraz Smieci z terenu
budowy, przestrzegajgc przepisow obowigzujgcych w zakresie utylizacji odpadodw,
w szczegolnosci odpaddéw budowlanych, z uwzglednieniem zabytkowego charakteru
terenu oraz wymagan konserwatorskich a nadto z uwzglednieniem obowigzku
ochrony innych prac wykonywanych przez Generalnego Wykonawce;

16) sprzata¢ i utrzymywaé w czystosci drogi wewnetrzne tereny budowy oraz drogi
zewnetrzny prowadzgce do terenu budowy;

17) wkasnym staraniem i na wiasny koszt uzgodni¢ z Generalnym Wykonawcg i zapewnic
energie elektryczng i wode do placu budowy w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz
ponies¢ koszty zuzycia tych mediéw w okresie realizacji roboét, wynikajgcych z ustalen
poczynionych z Generalnym Wykonawcg i wtascicielami mediow;

18) zapewni¢ ochrone mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na terenie budowy przed
jego zniszczeniem lub uszkodzeniem ze szczegdélnym uwzglednieniem drzewostanu
znajdujacego sie na terenie budowy (zaréwno starodrzewia jak i nowych nasadzen)
oraz drogi historycznej z otoczakéw;
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19) dokona¢ napraw ewentualnych uszkodzen istniejgcej infrastruktury, powstatych
w trakcie wykonywania Umowy oraz wszelkich innych szkdéd wyrzgdzonych osobom
trzecim. W tym przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawy
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku, gdy Wykonawca
nie przystapi do usuniecia szkody w terminie 3 (trzech) dni lub nie wykona jej we
wskazanym przez Zamawiajgcego czasie, Zamawiajgcy moze wedtug swojego
uznania wykonac lub zleci¢ wykonanie tych napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy doliczajgc do kosztdw wykonania koszty administracyjne w wysokosci
15% (pietnastu procent) kosztu brutto wykonania takich robét;

20) zapewni¢ dojazd oraz koszty jego utrzymania wiascicielom nieruchomosci sgsiednich
lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania z nieruchomosci sgsiednich;

21) uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych wyznaczanych przez Zamawiajgcego lub
Nadzoér Inwestorski;

22) uczestniczy¢ na kazde zadanie Zamawiajgcego w pracach ewentualnych zespotow
eksperckich, powofanych przez Zamawiajgcego w celu rozstrzygniecia istotnych
kwestii technicznych, dotyczacych realizacji Zadania Inwestycyjnego;

23) wstrzymaé roboty na zgdanie Zamawiajgcego, tgcznie na czas do 30 dni — do
tacznego okresu zawieszenia nie jest wliczany okres wstrzymania lub spowolnienia
robét, w zwigzku z uroczystosciami, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 Umowy;

24) Scisle wspotpracowac z Nadzorem Inwestorskim;

25) przestrzega¢ przy realizacji robét wymagan wynikajgcych z warunkow okreslonych
przez nadzoér konserwatorski;

26) respektowacC i stosowacC sie do zalecen i wytycznych Zamawiajgcego, Nadzoru
Inwestorskiego, w tym — w zakresie materiatlébw stosowanych do wykonania robot,
atakze do wustalen i warunkoéw realizacji prac, wynikajgcych z uzgodnieh
koordynacyjnych z Generalnym Wykonawca;

27) bezzwtocznie informowa¢ Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o wszelkich
zagrozeniach dla realizacji przedmiotu umowy, dotyczgcych w szczegdlnosci
terminéw i zakresu rzeczowego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkode oraz
utraty prawa powotywania sie na takie przeszkody w przysztosci;

28)zwolni¢ Zamawiajgcego oraz wzig¢é odpowiedzialno$¢ za zobowigzania
prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigza¢ Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska
naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z obowigzku swiadczenia nie bylo
mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie
wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepisoOw z zakresu ochrony Srodowiska
w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;

29)w razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogacych stanowi¢ zabytki
W rozumieniu przepiséw ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
Wykonawca postepowac¢ bedzie zgodnie z przepisami tej ustawy, w tym wstrzyma
roboty w niezbednym zakresie i zabezpieczy znalezisko, informujgc o znalezisku
wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkédw (a jeSli to niemozliwe —
wiasciwego wajta, burmistrza lub prezydenta miasta) oraz Zamawiajgcego;

30) uporzadkowac teren budowy po catkowitym zakornczeniu robét.

2. Wykonawca w terminach przewidzianych Umowg zaprojektuje, zrealizuje i ukonczy
wszelkie roboty stanowigce przedmiot Umowy, a w okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi za
wady usunie wszelkie Wady. Wykonawca zapewni cate kierownictwo, site robocza,
urzgdzenia, materiaty, sprzet Wykonawcy, roboty tymczasowe i wszystko inne, zaréwno
o charakterze tymczasowym jak i statym, ktére pozostajg niezbedne do realizacji,
ukonczenia oraz usuniecia usterek. Wykonawca oswiadcza, iz bedzie prowadzit roboty
w sposob zgodny z wszelkimi wydanymi dla nich decyzjami administracyjnymi.
W zakresie opisanym w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzuje sie przejgc wszelkie
zobowigzania, zabezpieczy¢ i/lub zwolni¢ z odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.
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3. Wymagane jest, aby przedmiot Umowy wykonywany byt przez Wykonawce przy zatozeniu
ochrony historycznych waloréw ,Dworu Milusin”, poprzez zachowanie jak najwiekszej
ilosci elementéw oryginalnych, a tam gdzie nie bedzie to mozliwe — poprzez jak
najwierniejsze odtworzenie tych elementow.

§4
Wspoétpraca z innymi podmiotami

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz roboty budowlane beda przez niego
prowadzone na terenie budowy wydzielonym z terenu budowy Generalnego Wykonawcy
oraz zobowigzuje sie poddac sie koordynacji Generalnego Wykonawcy, w tym w sposob
umozliwiajgcy dotrzymanie termindw wynikajgcych z harmonogramu Generalnego
Wykonawcy.

2. Wykonawca w toku realizacji przedmiotu Umowy ma obowigzek wspétpracy z podmiotami
trzecimi, ktére wskaze na pismie Zamawiajgcy. W szczegodlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wspotpracowa¢ z Generalnym Wykonawcg. Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce z wyprzedzeniem 3-dniowym o obecnosci na terenie budowy innych poza
Generalnym Wykonawcag podmiotéw trzecich zatrudnionych lub dziatajgcych na zlecenie
Zamawiajgcego z podaniem informacji na temat zakresu i termindw prowadzonych przez
nich robdt, swiadczonych ustug, dostaw lub wykonywanych innych czynnosci.

3. Wykonawca niezwitocznie zawiadomi na pismie Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego
o kazdym zdarzeniu spowodowanym przez inne podmioty zatrudnione przez
Zamawiajgcego, ktére mogtyby mieé¢ negatywny wptyw na prace Wykonawcy lub
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy, pod rygorem odpowiedzialnosci
za szkode oraz utraty prawa powotywania sie na takie przeszkody w przysziosci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac przedmiot umowy w sposéb skoordynowany
i niezaktdcajacy prac, w tym robét budowlanych, wykonywanych przez podmioty trzecie,
w tym Generalnego Wykonawce w zwigzku z budowg kompleksu Muzeum.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ niezbedny dostep do terenu budowy oraz budynku
od wewnatrz i od zewnagtrz — stuzbom Zamawiajgcego oraz podmiotom trzecim
wykonujacym niezbedne przytgcza iinstalacje wykonywane dla calego kompleksu
Muzeum oraz wykonujgcym zagospodarowanie terenu — w terminach i w sposéb
uzgodniony na naradach koordynacyjnych.

§5
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie terenu budowy w terminie 5 (pieciu) dni roboczych, liczac od daty
uzyskania pozwolenia na budowe przez Wykonawce,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) odbidr robot wykonanych zgodnie z Umowa,

d) Zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,

e) biezgca wspdtpraca z Wykonawcg przy realizacji Umowy zgodnie z zapisami Umowy,
w tym Scista wspotpraca w zakresie uzyskiwania przez Wykonawce wszelkich decyzji
administracyjnych.

f) udzielenie na wniosek Wykonawcy wszelkich koniecznych pethomocnictw
do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed odpowiednimi organami, celem
wykonania przedmiotu Umowy,

g) udziat w komisjach odbiorowych prac, prébach, rozruchach itp.

2. Zamawiajgcy osSwiadcza, ze udostepnit Wykonawcy przed podpisaniem Umowy
wszystkie odnosne dane znajdujgce sie w posiadaniu Zamawiajgcego, a dotyczgce
warunkéw powierzchniowych, podpowierzchniowych i hydrologicznych na terenie
budowy, ze szczegdinym uwzglednieniem aspektu wptywu robdot na sSrodowisko
naturalne. Podobnie, Zamawiajgcy bedzie udostepniat Wykonawcy wszystkie takie dane,
przechodzgce w posiadanie Zamawiajgcego po rozpoczeciu robét. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za interpretacje wszystkich takich danych. Bedzie sie uwazato,

ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen, wydatkow

oraz innych okolicznosci, ktére mogag wplywaé na roboty. W tym samym zakresie bedzie

sie uwazato, ze Wykonawca obejrzat i sprawdzit teren budowy, jego otoczenie, powyzsze

dane i inne dostepne informacje oraz, Ze przed podpisaniem Umowy uznat

je za wystarczajgce, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy, obejmujgce (bez

ograniczenia sie do nich):

a) ksztalt i charakter terenu budowy, wilgcznie z warunkami podpowierzchniowymi
i istniejgcy infrastrukturg techniczna,

b) warunki hydrologiczne, klimatyczne i srodowiskowe ze szczegdélnym uwzglednieniem
wptywu robét na Srodowisko naturalne,

c) zakres i charakter pracy i dostaw koniecznych do realizacji i ukohczenia robét oraz
usuniecia wszelkich wad,

d) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zaplecza, zakwaterowania,
urzgdzen, personelu, energii, transportu, wody i innych ustug.

3. W przypadku Wykonania Zastepczego Zamawiajgcemu przystuguje roszczenie
przeciwko Wykonawcy o zwrot wartosci roboét wykonanych przez wykonawcow
zastepczych na podstawie dokumentow rozliczeniowych wystawionych przez takich
wykonawcow oraz o zwrot wszelkich dodatkowych kosztéw poniesionych w zwigzku
z koniecznoscig Wykonania Zastepczego. Realizacja powyzszego nie ogranicza praw
Zamawiajgcego do dochodzenia kar umownych oraz wszelkich innych odszkodowan
w wyniku niewtasciwego wykonania Umowy przez Wykonawce. W celu zaspokojenia
powyzszych roszczen Zamawiajgcy ma prawo dokonac potrgcenia z jakichkolwiek kwot
naleznych lub naleznych w przysziosci na rzecz Wykonawcy oraz z Zabezpieczenia
Wykonania.

§6
Termin wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé, wykonac¢ i zakonczy¢ wszelkie roboty, ustugi
i Swiadczenia okreslone niniejszg Umowa, wraz z przeprowadzeniem niezbednych
testéw i prob oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem, prawomocnych decyz;ji
i pozwolen, w tym Pozwolenia na Uzytkowanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 kwietnia 2019 .

2. Terminy posrednie wykonania przedmiotu Umowy bedg okreslone w Harmonogramie,
0 ktorym mowa w § 7 Umowy.

3. Wykonawca planujgc koszt oraz czas potrzebny do nalezytej realizacji Umowy musi
uwzgledni¢, ze w dniu 11 listopada 2018 r. w obrebie budowy kompleksu Muzeum Jézefa
Pitsudskiego w Sulejowku odbedg sie uroczystosci zwigzane z obchodami Narodowego
Swieta Niepodlegtoéci. Wobec powyzszego w okresie ok. dwéch tygodni
poprzedzajgcych wyzej wskazang date wystepowaC bedg utrudnienia i przerwy
w realizacji prac. Ponadto w ramach Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
uporzgdkowania i zabezpieczenia terenu budowy na potrzeby wyzej wskazanej
uroczystosci oraz do doprowadzenia obiektu ,Dworku Milusin” do stanu, w ktérym
mozliwe bedzie jego udostepnienie dla grupy oficjeli panstwowych, przedstawicieli
Fundacji Rodziny Jozefa Pitsudskiego, Muzeum Jézefa Pitsudskiego oraz pozostatych,
zaproszonych gosci.

§7
Harmonogram
1. Wykonawca w ciggu 5 (pieciu) dni roboczych od daty zawarcia Umowy przedstawi
Zamawiajgcemu i Nadzorowi Inwestorskiemu do zaakceptowania Harmonogram

Rzeczowo — Finansowy (dalej: ,Harmonogram”), zawierajgcy szczegdtowy podziat
przedmiotu Umowy na poszczegdlne etapy (zadania, czesci) podlegajgce odrebnym
odbiorom cze$ciowym. Strony wskazujg, ze odbiorom czesciowym podlega¢ bedg tylko

9
Nr ref.: ZP/MJP/DI/1/2018



10.

w petni  zakonczone, przewidziane Harmonogramem elementy skftadajgce sie

na przedmiot Umowy.

Harmonogram powinien uwzgledniaé wymagania Zamawiajgcego dotyczgce sposobu

realizacji przedmiotu Umowy okreslone w niniejszej Umowie i SIWZ oraz wskazywaé

wszystkie zobowigzania Wykonawcy wynikajgce z Umowy, rodzaje wykonywanych ustug,
robét, dostaw i préb.

Zamawiajgcy zatwierdzi lub odrzuci Harmonogram w terminie 5 (pieciu) dni roboczych

od jego otrzymania. W przypadku odrzucenia Harmonogramu, Zamawiajgcy przedtozy

Wykonawcy uwagi do tego Harmonogramu. W terminie 3 (trzech) dni roboczych

od otrzymania uwag Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé

poprawiony Harmonogram.

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym

Harmonogramem z uwzglednieniem wszelkich zobowigzan umownych.

Wykonawca jest zobowigzany aktualizowaé Harmonogram w toku realizacji Umowy.

Aktualizacja Harmonogramu wchodzi w zycie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,

w trybie opisanym w ust. 3. Aktualizacja Harmonogramu nie moze prowadzi¢ do zmiany

przedmiotu Umowy, wysokosci Wynagrodzenia oraz koncowego terminu jego wykonania

(30 kwietnia 2019 r.). Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga formy aneksu do Umowy.

Wykonawca bedzie przygotowywat Raporty Miesieczne o postepie Robdot wedtug wzoru

opracowanego przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Pierwszy Raport winien obejmowalé okres az do konca miesigca kalendarzowego

nastepujgcego po podpisaniu Umowy. Raporty przygotowane przez Wykonawce bedg

skladane do 6-tego dnia kazdego miesigca. Zamawiajgcy w terminie 5 (pieciu) dni
roboczych zatwierdzi, bgdz odrzuci taki Raport podajgc przyczyne odrzucenia. Jesli
jakikolwiek Raport Wykonawcy zostanie odrzucony przez Zamawiajgcego, Wykonawca
winien przedtozy¢ skorygowany Raport w oparciu o uwagi Zamawiajgcego. Jesli Raport

Z poprzedniego miesigca nie zostanie zatwierdzony to kazdy kolejny Raport Wykonawcy

bedzie odrzucony do czasu zatwierdzenia Raportu poprzedniego.

Raport winien zawiera¢ co najmniej:

a) informacje o postepie robot;

b) informacje finansowe: wykonanie w okresie sprawozdawczym, wykonanie
narastajgco (pozostato do wykonania kwotowo i procentowo), plan ptatnosci dla catej
Umowy;

c) stan zaangazowania ludzi i sprzetu;

d) przewidywane wynagrodzenie;

e) analize ryzyk;

f) program naprawczy w przypadku wystgpienia opdznien;

g) zestawienie (wykaz) dokonanych odbiorow (wraz ze wskazaniem wykonanych
testow, préb i sprawdzen);

h) inne niezbedne do wiasciwego monitorowania przebiegu realizacji Umowy;

i) dokumentacje fotograficzng z opisem na CD (min. 30 zdje¢).

Wykonawca bedzie zobowigzany do uczestnictwa w cotygodniowych naradach

zorganizowanych przez Zamawiajgcego dotyczgcych postepu Robét, w ktérym udziat

wezmg Nadzor Inwestorski, przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Przedstawiciel

Wykonawcy wraz z nadzorem autorskim, celem przedstawienia przez Wykonawce

Raportu Miesiecznego, dokonania przegladu Raportu Miesiecznego oraz analizy sytuacji

dot. realizacji Umowy i innych zwigzanych z tym kwestii. Miejsce i termin narady zostanie

okreslony przez Zamawiajgcego, ktory poinformuje o nim Wykonawce z 3 (trzy)-dniowym
wyprzedzeniem.

Przewiduje sie takze organizowanie narad doraznie zwotywanych w miare koniecznosci

z udziatem Nadzoru Inwestorskiego i Przedstawiciela Wykonawcy. Celem tych narad

bedzie rozwigzywanie probleméw w realizacji Umowy. Kazdorazowo o takich

spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktdérego personel moze
réwniez uczestniczyé w tych spotkaniach.
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§8
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaiftowe brutto
W WYSOKOSCi  ........e... PLN (Stownie: ..o PLN
00/100), w tym podatek VAT ...... %

2. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne
do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy oraz obowigzkow Wykonawcy
okreslonych w niniejszej Umowie. W zwigzku =z postanowieniami powyzszymi
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow,
zaptaty lub zwrotu jakichkolwiek kwot, zwigzanych z realizacjg Umowy, jezeli w Umowie
wyraznie nie ustalono, Zze okreslone koszty lub wydatki bedg poniesione, pokryte lub
zwrocone Wykonawcy przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest
niezalezne od przyjetego przez Wykonawce systemu organizacji pracy, w tym dobowego
czasu pracy, pracy w dni wolne, w nocy oraz okresu realizacji Umowy.

3. Wynagrodzenie, w tym ceny jednostkowe, obejmujg wszystkie koszty zakupu
niezbednych dla wykonania przedmiotu Umowy materiatdbw, wszelkie dostawy, ustugi
i czynnosci oraz roboty przygotowawcze i odwodnienie terenu, koszty odbiorow, koszty
prowadzenia robo6t w okresie zimowym i letnim (przy wysokich i niskich temperaturach,
porywistym wietrze oraz intensywnych opadach atmosferycznych), w tym koszt
wstrzymania lub zawieszenia realizacji czesci lub catosci robét, koszty projektowania,
koszty zatrudnienia pracownikéw, podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,
wszelkiego transportu na budowie i poza budowg, organizacji placu budowy, zaplecza
wykonawcy i podwykonawcow kosztow eksploataciji zapleczy ubezpieczenia materiatéw
podczas transportu, koszty uzycia sprzetu, sktadowania Iub utylizacji odpadow,
wykonania idostarczenia wymaganych przez Zamawiajgcego prob, testow, badan,
atestow, certyfikatdbw izaswiadczen, rozruchéw i szkolen, atakze wykonania
i dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, przeniesienia praw autorskich
na Zamawiajgcego, koszty usuwania wad i usterek oraz wszystkie koszty zwigzane
zrobotami pomocniczymi, towarzyszacymi oraz zabezpieczajgcymi, bedgcymi
w integralnym zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

4. Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy (roboty zaniechane), wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie odpowiednio
pomniejszone o warto$c¢ tych robot.

§9
Ptatnosci
1. Rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o faktury
czeSciowe i fakture koncowg, potwierdzone odpowiednio protokotami odbioru

czesciowego przedmiotu umowy i protokotem koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. taczna wartos¢ faktur czesciowych przedtozonych przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre$lonego w § 8 ust. 1 Umowy.

3. Wykonawca moze wystawiC¢ fakture czesciowg nie czesciej niz 1 raz w miesigcu
na koniec miesigca kalendarzowego i uwzgledni¢ w niej tylko i wytgcznie wynagrodzenie
za wykonane i zamkniete elementy robét, ktére wynikajg z Harmonogramu Rzeczowo-
finansowego, jako elementy zamkniete do fakturowania, stosownie do postanowien § 7
ust. 1 Umowy. Podstawg wystawienia faktury bedzie kazdorazowo protokét odbioru.

4. Koncowa faktura za cato$¢ wykonanych robét i prac stanowigcych przedmiot umowy
bedzie wystawiona przez Wykonawce po zakohczeniu wszystkich roboét, ich przekazaniu
Zamawiajgcemu wraz z petng dokumentacjg wymagang zgodnie z Umowg, w tym -
powykonawczg i podpisaniu przez Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego.

5. Strony ustalajg termin pfatnosci faktury na 30 dni kalendarzowe, liczagc od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
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10.

11.

12.

13.

14.

Naleznosci bedg regulowane przelewem na nastepujgcy rachunek bankowy Wykonawcy

L2 PP :

Za dzien zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/ nie jest* ptatnikiem VAT czynnym/ zwolnionym®*.

W przypadku wykonywania czesci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow, rozliczenie Umowy nastgpi w oparciu o protokoty, do ktérych

zostang dotgczone nastepujgce dokumenty:

1) kompletna lista zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow biorgcych
udziat w wykonaniu przedmiotu Umowy, w zakresie robét budowlanych, dostaw i/ lub
ustug w okresie, ktérego dotyczy dany protokdt; lista powinna byé podpisana przez
Przedstawiciela Wykonawcy wraz z oswiadczeniem Wykonawcy o kompletnosci tej
listy;

2) oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych ptatnosci
na rzecz zgtoszonych podwykonawcow i dalszych podwykonawcow lub oswiadczenie
0 wykonaniu robét budowlanych, dostaw i / lub ustug w okresie, ktérego dotyczy dany
protokot bez udziatu podwykonawcow i dalszych podwykonawcow;

3) oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow,
ze Wykonawca nie zalega na ich rzecz z Zzadnymi wymagalnymi ptatnosciami
zwigzanymi z realizacjg przez nich robot budowlanych, dostaw i/lub ustug, ktore sg
przedmiotem Umowy w okresie, ktdrego dotyczy dany protokot. Oswiadczenia winny
zostaé podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (do oswiadczeh nalezy zatgczy¢ dokumenty wykazujgce
umocowanie 0s6b upowaznionych do ich ztozenia);

4) oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o wykonywaniu robot
budowlanych, dostaw i / lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcéw;

5) kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dokonanie przez Wykonawce zapfaty na rzecz
podwykonawcéw lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo wstrzymacé ptatnos¢ faktury w przypadku nieuregulowania przez
Wykonawce naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w kwocie  réwniej temu nieuregulowanemu  wynagrodzeniu  podwykonawcy.
Postanowienia powyzsze nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego w zakresie kar
umownych, przewidzianych w umowie.
Zamawiajgcy ma prawo dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty stanowigce przedmiot Umowy, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaméwienia.
Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktéry bedzie wynosit

nie mniej niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o wystgpieniu do Zamawiajgcego

z zgdaniem bezposredniej zaptaty przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Ilub z Zabezpieczenia Wykonania Iub
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15.

16.

z wszelkich innych wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania sie wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
o ktérych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni
od otrzymania wezwania opisanego powyzej.

Brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy stanowi nienalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce, uprawniajgce Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej z tego tytulu. W takiej sytuacji Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do zaspokojenia swoich roszczen z tego tytutu z Zabezpieczenia Wykonania.

§10
Podwykonawcy

Prace moga by¢ realizowane wylgcznie przez Podwykonawcéw zgtoszonych
Zamawiajgcemu i przez niego zatwierdzonych. Jako Podwykonawcy traktowane sg
podmioty Swiadczgce zaréwno roboty, dostawy jak i ustugi na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy. Podwykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jak réwniez zawarcie umowy
z nowym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg nie stanowi zmiany Umowy,
jednakze wymaga akceptacji Zamawiajgcego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.
Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcyg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, moze nastgpic wylgcznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpié
wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. To samo
dotyczy zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcag, z tym
ze w takim przypadku wymagana jest dodatkowo zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) kazdy projekt umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych lub projekt jej zmiany
bez wzgledu na wartos¢ tej umowy, a po jego akceptacji przez Zamawiajgcego
ztozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie zawartej umowy lub jej zmiany nie pdzniej niz w terminie 7 dni od jej zawarcia;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie kazdej umowy
0 podwykonawstwo dostaw i ustug zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy lub
jej zmiany, bez wzgledu na wartos¢ tej umowy — niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni
od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od otrzymania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

zgtasza pisemne zastrzezenia do tego projektu, jezeli projekt nie spetnia wymagan dla

umowy o podwykonawstwo okreslonych w ust. 18.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

lub projektu jej zmiany w terminie do 14 dni roboczych od jej przekazania przez

Wykonawce, uznaje sie za jego akceptacje przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy

0 podwykonawstwo Wykonawca przedtozy zmieniony projekt umowy

0 podwykonawstwo, uwzgledniajgcy uzasadnione zastrzezenia Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub kopii jej zmiany, zgtasza

pisemny sprzeciw do tej umowy lub jej zmiany wytgcznie w przypadku, gdy przedtozona

kopia umowy nie uwzglednia wymogow, o ktérych mowa w ust. 18.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej

zmiany w terminie 14 dni roboczych od jej przekazania przez Wykonawce, uznaje sie za

jej akceptacje lub akceptacje jej zmiany przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Postanowienia ustepow 2 do 9 stosuje sie odpowiednio do umow o podwykonawstwo
zawartych przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce z dalszym
Podwykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych

Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw

i dalszych Podwykonawcow, tak aby realizacja Umowy przebiegata bez zaktécen.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa

0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, stosownie do postanowien

niniejszego paragrafu, stanowi istotne naruszenie warunkow Umowy.

Jezeli Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane podwykonawcy, ktéry na etapie

postepowania o udzielenie zamowienia publicznego udostepnit mu swoje zasoby w celu

wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéow udziatu w tym postepowaniu,

Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze spetnia te warunki

samodzielnie lub wspdlnie z nowym podwykonawca.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego

o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji rob6t wykonanych przez danego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz przedtozenia jej Zamawiajgcemu

do zatwierdzenia.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego, nie powierzy Podwykonawcom innych Robét niz

wskazane w Ofercie Wykonawcy.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie

stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzadania od Wykonawcy usuniecia

przedmiotowego Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.

Niniejsze postanowienie nie wytgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych

w Umowie i wynikajgcych z przepisow prawa.

W umowach o podwykonawstwo Zamawiajgcy wymaga wprowadzenia nastepujgcych

zapisow:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio: Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub
rachunku wraz z dowodami nalezytego wykonania zleconych prac;

b) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okre$lone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ odpowiednim
wymaganiom wynikajgcym z Umowy, Dokumentacji Projektowej, standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy i wymaganiom Zamawiajgcego;

¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zostang zobowigzani do ubezpieczenia
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach
prowadzonej dziatalnoSci na kwote odpowiadajagcg co najmniej wartoSci
wynagrodzenia z umowy danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

d) terminy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg nie dluzsze anizeli
terminy wynikajace z Harmonograméw lub ich zatwierdzonej aktualizaciji;

e) wynagrodzenie podwykonawcy nie bedzie przekracza¢ kwoty Wynagrodzenia
Wykonawcy naleznego za te czes¢ Swiadczenia na mocy Umowy, w zwigzku z art. 44
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.
1870 z p6zn.zm.);

f) obowigzek sktadania przez Podwykonawce lub/i dalszego Podwykonawce
oswiadczen o braku lub wystepowaniu zalegtosci w ptatnosciach na jego rzecz - wg
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19.

20.

ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru — na kazde wezwanie Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego;

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zostang zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie dokumentéw, os$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zostang zobowigzani do spetnienia
wymogow w zakresie zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace,
stosownie do postanowien § 3 ust. 1 pkt 9 niniejszej umowy;

i) informacji, ze postanowienia danej umowy o podwykonawstwo, odnoszg sie w petni
takze do ewentualnych umow o dalsze podwykonawstwo lub, alternatywnie, ze nie
przewiduje sie zawierania umow o dalsze podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktéra podlega przedtozeniu bgdz akceptacji Zamawiajgcego

nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za prace wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

b) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz
Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

c) okreslajagcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie
mozna okreslac jedynie jako kary za zwtoke;

d) nakazujgcych  Podwykonawcy Iub  dalszemu Podwykonawcy  wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci
jej zamiany na gwarancje bankowg/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang
ustawa Prawo zamowien publicznych;

e) umozliwiajgcych Wykonawcy potrgcanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, chyba ze Umowa
z Podwykonawcag/dalszym Podwykonawcg bedzie jednoznacznie wskazywata na to,
ze potrgcona na zabezpieczenie kwota, nie stanowi juz wynagrodzenia, tylko
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisywa¢ bedzie cel tego
zabezpieczenia, jak rowniez bedzie zawiera¢ postanowienie, ze zaptata
wynagrodzenia pomniejszonego o kwote potrgcong na zabezpieczenie stanowi
nalezyte wypetnienie zobowigzania w zakresie zapftaty wynagrodzenia oraz ze
w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu bedzie
przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a nie o zaptate wynagrodzenia, oraz ze Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci
za zwrot zabezpieczenia,

f) przewidujgcych, iz witasciwy do rozstrzygania sporéow wynikajgcych z Umowy
0 podwykonawstwo bedzie sgd, w tym polubowny, z siedzibg poza Rzeczpospolitg
Polska;

g) uprawniajgcych Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce
do dokonania potrgcenia swoich niewymagalnych wierzytelnosci;

h) na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie roszczen
od Wykonawcy o wypfate odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia
za wykonanie dodatkowych robét lub robét zamiennych;

i) przewidujgcych nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogodlne wskazanie,
izw zwigzku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce — przewiduje sie kary umowne
w okreslonej procentowo oznaczonej wysokosci.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spetniajg warunkow lub
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wymagan okreslonych umowg. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
na zgdanie Zamawiajgcego, niezwtocznie usunie z terenu budowy odpowiednio:
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy W WYSOKOSCI: .....uvvieiiiieennnn. PLN w formie ....................... (stanowigcej

kwote odpowiadajgcg 10% wskazanego w §8 ust. 1 Wynagrodzenia Wykonawcy brutto)

w formie .... .

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach

ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym roszczeh

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow oraz roszczen Zamawiajgcego

wzgledem Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw

wynikajagcych z udzielonej gwarancji jakosci lub rekojmi zawady.

Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bylo wazne

i mogto by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukonczy roboty

i usunie wszelkie wady. Jezeli Wykonawca nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia

wykonania lub nie wniesie nowego zabezpieczenia wykonania na 30 dni przed uptywem

waznosci zabezpieczenia wykonania, wowczas Zamawiajgcy jest uprawniony
do skorzystania z zabezpieczenia wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana
tytutem przedtuzonego zabezpieczenia wykonania

Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) 70% (siedemdziesigt) wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwrécone (zwolnione) przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni liczac
od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu Umowy, tj. od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

b) 30% (trzydziesci) wartosci wniesionego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, stuzgce do pokrycia roszczen w ramach udzielonej gwarancji jakoSci
i rekojmi za wady i zostanie zwrdécone (zwolnione) przez Zamawiajgcego w ciggu 30
dni po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad i usterek, ktdre wystgpity w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady, jednak nie wczesniej niz w ciggu 30 dni
po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktoérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,

Zamawiajacy jest uprawniony do wykorzystania srodkéw z zabezpieczenia wykonania

takze na poczet kosztow wykonania robét lub innych Swiadczen przez inny podmiot na

koszt Wykonawcy.

§12
Odbiory, odpowiedzialnos¢ za wady
Projekt budowlany przez ziozeniem wniosku o Pozwolenie na budowe, a Projekt
wykonawczy oraz specyfikacje techniczne przed przystgpieniem do realizacji, podlegajg
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Przekazanie do zatwierdzenia wyzej wspomniane;j
dokumentacji  projektowej  zostanie  potwierdzone  protokotem  przekazania.
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Zamawiajgcy w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia protokolarnego
przekazania dokumentacji przez Wykonawce potwierdzi jej przyjecie podpisujac protokot
odbioru lub zgtosi swoje zastrzezenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego zastrzezenia
w mozliwie najdalej idgcy sposob oraz poprawi¢ dokumentacje projektowg w ciggu 7
(siedmiu) dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Po poprawieniu przez
Wykonawce dokumentacji projektowej Zamawiajgcy w terminie do 21 (dwudziestu jeden)
potwierdzi jej przyjecie podpisujgc protokédt odbioru, bgdz zgtosi dalsze zastrzezenia.
Zamawiajgcy moze zgtaszac¢ zastrzezenia wielokrotnie.

1. Konieczno$¢ uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego w
wyzej przedstawionym zakresie nie stanowi podstawy do zagdania przez Wykonawce
zmiany terminu wykonania Umowy.

2. Dokumentacje projektowg uwaza sie za przyjeta przez ZA w sytuacji jej zatwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, a nastepnie podpisania przez ZA protokotu
odbioru. Data podpisania przez ZA protokotu odbioru stanowi date wykonania i przyjecia
dokumentacji projektowe;j.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory czeéciowe,

2) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
3) Odbidr koncowy.

4. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane
bedg przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem (co
najmniej 5 dni roboczych) umozliwiajgcym podjecie dziatan przez inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub robét zanikajgcych dokonuje Nadzér Inwestorski
na biezgco po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o gotowosci do ich odbioru
i potwierdza ich odbiér wpisem do dziennika budowy.

6. W przypadku niezgtoszenia Nadzorowi Inwestorskiemu gotowosci do odbioru robdét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

7. Po zakonczeniu wykonania samodzielnej funkcjonalnie czesci robét, Wykonawca
zgtasza gotowos$¢ do ich odbioru wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamia
0 gotowoéci do ich odbioru Nadzor Inwestorski przedkfadajgc wykaz wykonanych robot
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zakonczenie ich wykonania. Odbioru
czesciowego dokonuje Zamawiajgcy przy udziale Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7
dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy zgtoszenia o gotowosci do odbioru
czesciowego Protokotem odbioru czesciowego.

8. O zakonczeniu robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
zawiadomia Zamawiajgcego na pisSmie z uwzglednieniem terminéw przewidzianych
w niniejszej Umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynno$ci odbiorowych. Wraz
ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,
za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego, kompletng dokumentacje powykonawczg
budowy obejmujacg w szczegdlnosci:

a) Decyzja na Uzytkowanie;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych
z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami
prawa i obowigzujgcymi normami;

Cc) dziennik budowy z wiasciwymi wpisami stwierdzajagcymi o zakonczeniu robot
budowlanych;

d) wuzupetniajgcg dokumentacje techniczng na wykonanie robdt budowlanych
towarzyszgcych i dodatkowych (o ile dotyczy);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

e) protokoly z przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen przedmiotu
Umowy, w tym wszystkich instalacji i urzgdzen;

f) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i atesty;

g) instrukcje uzytkowania (stanowiskowe);

h) opinie konserwatora zabytkéw.

Dokumentacja podlega¢ bedzie sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przy

udziale Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér kohcowy nie zostanie rozpoczety przed

zatwierdzeniem dokumentacji powykonawcze;j.

Przystgpienie do odbioru konncowego nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika Budowy

i zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiajgcego przy udziale Nadzoru

Inwestorskiego.

Odbior  koncowy zostanie przeprowadzony przez Komisje powotang przez

Zamawiajgcego, sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego, z udziatem Nadzoru

Inwestorskiego oraz przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach

komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze nie osiggnieto

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub nie przeprowadzenia

wszystkich préb, a takze jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady —

Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru. W celu unikniecia watpliwosci Strony

potwierdzajg, ze odbiér koncowy nie zostane dokonany, do czasu uzyskania przez

Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu Umowy.

W razie odmowy odbioru koncowego z powyzszych przyczyn — nowy termin osiggniecia

gotowosci do odbioru ustala sie w sposob okreslony w ust. 3.

W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru korncowego z przyczyn zawinionych przez

Wykonawce, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Postanowienia § 14 Umowy

znajdujg odpowiednie zastosowanie.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy

uznaje sie date odbioru stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

Po dokonaniu odbioru koncowego komisja sporzgdza Protokét odbioru koncowego

robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy

wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady, usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy dokona odbioru
koncowego i ustali w porozumieniu z Wykonawcg w Protokole odbioru koncowego
termin ich usuniecia lub wykonania prac zalegtych nie dtuzszy niz 30 dni,

b) jezeli wady, usterki nie nadajg sie do usuniecia to:

i. jezeli stwierdzone wady sg Wadami Nieistotnymi, Zamawiajgcy, dokona odbioru
koncowego i obnizy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy w wysokosSci
stanowigcej roéznice pomiedzy wartoscig prawidtowo wykonanych robét lub ich
czesci, a wartoscig robdt lub ich czesci z uwzglednieniem istniejgcych wad,

ii. jezeli wady sg Wadami Istotnymi, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy (lub jej
czesci) albo zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy (lub jego czesci) po raz drugi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub nie wykona robét zalegtych w terminie

ustalonym zgodnie ust. 14 lit. a), Zamawiajgcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia

tych wad, usterek lub wykonania robot zalegtych podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy bez wzgledu na wysokosC zwigzanych z tym kosztow, niezaleznie

od uprawnieh z tytutu kar umownych przewidzianych w Umowie, prawa do zajecia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, lub skorzystania z innych uprawnien
wynikajgcych z Umowy.

Po usunieciu wad, usterek i po wykonaniu robét zalegtych wskazanych w protokole

Odbioru kohcowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do przegladu robot

ido przystgpienia do odbioru potwierdzajgcego wykonanie prac naprawczych
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i uzupetniajgcych wskazanych w Protokole odbioru koncowego, przekazujgc pozostatg
czes¢ dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej nieprzekazanej w chwili
zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego. Po dokonaniu odbioru koncowego prac
naprawczych komisja sporzgdza Protokét potwierdzajgcy usuniecie usterek wskazanych
w Protokole odbioru kohAcowego.

§13
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty przez niego na swojg rzecz kar
umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

a) za zwtoke w dotrzymaniu terminéw ztozenia do akceptacji Zamawiajgcego lub
przekazania poprawionego stosownie do uwag Zamawiajgcego Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego — w wysokosci 0,05% wartosci Wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki;

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy wzgledem kazdego z terminow
przewidzianych Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, w wysokosci 0,2%
wartosci Wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki;

c) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w okreslonym terminie ukonczenia
(30 kwietnia 2019 r.) — w wysokosci 0,2% wartosci Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

d) za odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca — w wysokosci 10% wartosci Wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego w §8 ust. 1;

e) za zwloke w usunigciu wad i usterek (w tym wynikajgcych z uzycia niewtasciwych
wyrobow i materiatéw), stwierdzonych w okresie realizacji lub w trakcie odbiorow —
w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w §8 ust. 1,
za kazdy dzien zwioki liczony od uptyniecia terminu wyznaczonego na usunigcie wad
i usterek;

f) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci - 0,05% Wynagrodzenia Wykonawcy
brutto okreslonego w §8 ust. 1, za kazdy dzien zwioki;

g) za naruszenie postanowienh Umowy dotyczacych zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 3
ust. 1 pkt 9 czynnosci — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu omowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
—w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

i) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany zgodnie z wymogami § 10, bgdz
tez za przedstawienie umowy z Podwykonawcg niezgodnej z postanowieniami
okreslonymi w § 10 — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z § 10 —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

2. Naliczenie kary umownej nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych.
3. Wykonawca zapfaci kare umowng, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez

Zamawiajgcego z pisemnym zgdaniem zaptaty.

4. Zapfata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw

i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

5. Kazda z kar umownych wymienionych powyzej jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy
ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
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6. Zamawiajgcy moze potraci¢ kwote kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng Wykonawcy
lub uzyskac jej wartos¢ z zabezpieczenia wykonania.

7. Postanowienia Umowy dotyczgce kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy
w catosci lub w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Umowy.

§ 14
Odstgpienie od Umowy
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutlu XV Kodeksu Cywilnego i niezaleznie
od nich, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy (w catosci lub

w czesci, wedle wyboru Zamawiajgcego) w terminie od dnia zawarcia Umowy do uptywu

okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu Umowy, w nastepujgcych

przypadkach:

a) Wykonawca nie podjat realizacji prac objetych niniejszag Umowg w terminie 14 dni od
daty podpisania Umowy lub przerwat prowadzenie robot bez uzasadnionej przyczyny
i przerwa ta trwa powyzej 5 dni kalendarzowych;.

b) Wykonawca opdznia sie ponad 30 dni z zakohczeniem projektu budowlanego,
projektu wykonawczego lub robét budowlanych,

c) Wykonawca naruszy w sposoéb istotny swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej
Umowy, przez co nalezy rozumie¢ takie naruszenie Umowy, ktore zostanie
dwukrotnie na piSmie wskazane przez Zamawiajgcego i nie zostanie przez
Wykonawce usuniete w okresie 10 (dziesieciu) dni kalendarzowych od daty
otrzymania takiego pisemnego wskazania Zamawiajgcego,

d) Wykonawca prowadzi roboty budowlane w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z niniejszg Umowg lub zatwierdzonym Harmonogramem pomimo wezwania
ztozonego na pismie, wzywajgcego do prawidtowej i zgodnej wymaganiami Umowy
realizacji robot,

e) Wykonawca nie ptaci swojemu/im podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete
Przedmiotem Umowy i/lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni
w stosunku do terminu pfatnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur wystawionych
przez podwykonawcow na rzecz Wykonawcy,

f) Wykonawca powierzyt wykonywanie Przedmiotu Umowy podwykonawcy w catosci
lub w czesci z naruszeniem warunkéw okreslonych w Umowie,

g) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego;

h) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 9 Umowy wielokrotnej (wiecej niz
3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
brutto niniejszej Umowy.

2. Niezaleznie od przypadkow okreslonych w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od Umowy:

18.1.1  w przypadku i na zasadach okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp — w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

18.1.2 w przypadku utraty lub zmniejszenia Srodkdw uzyskanych przez
Zamawiajgcego na potrzeby realizacji Umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym ust. 2 odstgpienie od Umowy nie bedzie

uznawane za zawinione przez Zamawiajgcego.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci, i winno
zawierac¢ uzasadnienie.

4. Odstgpienie od Umowy moze by¢é dokonane w terminie 60 dni od zaistnienia
okolicznosci bedacych podstawg do odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu
budowy.
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6. Zamawiajgcy moze odkupi¢ od Wykonawcy pozostate, zakupione celem realizaciji
Umowy materiaty, urzadzenia i sprzet; w przypadku nie skorzystania z tego prawa przez
Zamawiajgcego zakupione na budowe materiaty, urzadzenia i sprzet oraz zaplecze
budowy pozostajg wilasnoscig Wykonawcy i niezwlocznie zostang przez Wykonawce
usuniete z terenu budowy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy nastepuje ono ze skutkiem od dnia otrzymania
przez drugg strone o$wiadczenia o odstgpieniu. W przypadku odstgpienie od Umowy w
czesci, Wykonawca udziela na zasadach okreslonych niniejszg Umowg rekojmi oraz
gwarancji jakosci na te czes¢ wykonanego zgodnie z niniejszag Umowg Przedmiotu
Umowy, ktory zostat odebrany przez Zamawiajgcego az do dnia odstgpienia. Poczatek
biegu terminu rekojmi i gwarancji nastepuje w takim przypadku od dnia odbioru czesci
Przedmiotu Umowy bedgcego nastepstwem odstgpienia od Umowy.

§ 15
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na wykonany
przedmiot Umowy na okres ... (.......... )-miesiecy.

2. Okres rekojmi za wady i gwarancji jakosci dla przedmiotu Umowy rozpoczyna sie
z dniem podpisania przez Strony Protokotu obioru koncowego, a w razie stwierdzenia
w toku odbioru kohcowego wad i usterek podlegajgcych usunieciu przez Wykonawce —
zdniem podpisania Protokotu potwierdzajgcego usuniecie usterek wskazanych
w Protokole odbioru kohcowego i przejecia przedmiotu Umowy. W tym dniu Wykonawca
wyda Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny zawierajgcy oswiadczenie o udzielonej
gwarancji jakosci na wykonany przedmiot umowy i jej terminie.

3. Zamawiajgcy z tytutu rekojmi i gwaranciji jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy
o powstatej wadzie, w kazdym czasie w trakcie obowigzywania rekojmi i gwaranciji
w terminie 90 dni od daty jej wykrycia pod rygorem utraty uprawnien z tytutu gwarancji
jakosci lub rekojmi.

4. Wykonawca usunie wszelkie zgtoszone wady lub usterki niezwlocznie, w terminie
ustalonym wspdélnie przez Strony — nie diuzszym jednak niz 14 dni kalendarzowych od
daty zawiadomienia o wadzie.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad w terminie 3 dni
kalendarzowych od zgtoszenia, nie usunie wad w terminie lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu z tytutu rekojmi lub
gwarancji jakosci, moze powierzy¢ usuniecie tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow, zachowujgc prawo do kar umownych przewidzianymi w Umowie za zwioke
w usunieciu wad lub usterek w okresie rekojmi i gwarancji. Koszty zastepczego usuwania
wad i awarii zamawiajgcy moze potrgcic z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§ 16
Przeglady gwarancyjne

1. W celu oceny wykonania robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji oraz rekojmi przeprowadzone zostang przeglady gwarancyjne.

2. Przeglady gwarancyjne okresu rekojmi i gwarancji zostang przeprowadzone w ciggu
jednego miesigca przed uptywem kazdego roku okresu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy.

3. Przeglady gwarancyjne zostang przeprowadzone przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego z udziatem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawicieli Wykonawcy i potwierdzone protokotem przegladu
gwarancyjnego. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych. Nieobecnos¢ Wykonawcy prawidtowo
powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest
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wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt przeglagdu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie technicznie uzasadnionym uwzgledniajagcym uwarunkowania
technologiczne koniecznych do wykonania prac oraz termin dostepnosci materiatow.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie, o ktérym mowa w ust.3, Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do ich usuniecia w dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie jest
uprawniony do zlecenia usunigcia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy
nieprzekraczajgcy stawek ogolnie przyjetych w obrocie. Wada uwazana bedzie za
usunietg z chwilg fgcznego spetnienia nastepujacych przestanek: (i) zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do wykonania przeglagdu gwarancyjnego i (ii) nastepczego
potwierdzenia usuniecia wady protokotem przeglagdu gwarancyjnego podpisanym przez
przedstawicieli Stron. W takim przypadku datg usuniecia usterki jest data zgtoszenia
gotowosci do wykonania przeglgdu gwarancyjnego.

5. Przed uptywem okresu rekojmi oraz przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzone
zostang odbiory gwarancyjne. Odbiory gwarancyjne zostang przeprowadzone w ciggu
jednego miesigca przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu
rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

6. Odbiory gwarancyjne =zostang przeprowadzone przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego sktadajgcg sie z przedstawicieli Zamawiajgcego z udziatem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawicieli Wykonawcy i potwierdzone protokotem odbioru
usuniecia wad, sporzgdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych odpowiednio
w okresie rekojmi lub okresie gwaranciji.

7. Po uptywie okresu rekojmi lub okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego, ktére
z tych zdarzen nastgpi p6zniej, w celu potwierdzenia usuniecia wszystkich ujawnionych
w okresie gwarancji i okresie rekojmi wad oraz w celu potwierdzenia wywigzania sie
przez Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, przeprowadzony
zostanie Odbior ostateczny.

8. Odbiér ostateczny zostanie przeprowadzony przez Kkomisje powotang przez
Zamawiajgcego sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego z udziatem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawicieli Wykonawcy i potwierdzony Protokotem odbioru
ostateczne.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz do utrzymania
ciggtosci tego ubezpieczenia az do ukonczenia robét budowlanych, pokrywajgca podane
ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
i posiadanego mienia (OC ogdlne) do kwoty 2.000.000 zt (dwa miliony zt i 00/00)
obejmujgce odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste
straty finansowe (ang. Pure financial loss);

b) ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadkédw pracownikow do kwoty
2.000.000 zt (dwa miliony zt i 00/00) obejmujgce obowigzek zaptaty przez
ubezpieczyciela okreslonej sumy pienieznej na skutek doznania przez pracownika lub
inng osobe wykonujacg czynno$ci pozostajgce w zwigzku zrealizacjg robot
uszczerbku na zdrowiu lub Smierci w wyniku zdarzenia, ktére miato miejsce na
terenie budowy lub w jego sgsiedztwie.

2. Wykonawca ubezpieczy teren budowy, roboty budowlane, urzgdzenia, materiaty
I dokumenty Wykonawcy, sprzet na budowie z zapleczem w zakresie nie mniejszym niz
przewidziany w Ogolnych Warunkach Ubezpieczenia CAR (Contractors' All Risks)
co najmniej na kwote 1.000.000 zt (jeden milion zt i 00/00). Wykonawca zobowigzuje sie
do rozszerzenia umowy ubezpieczenia CAR o odpowiedzialno$¢ cywilng (tzw. Sekcje I)
Z sumg ubezpieczenia nie mniejszg niz wartosc niniejszej Umowy.
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3. Wykonawca wskaze w umowie ubezpieczenia ryzyk budowy (CAR) Zamawiajgcego jako
wspoétubezpieczonego, na rzecz ktérego bedg wyptacane kwoty odpowiadajgce
szkodom, ktérych doznat on lub jego personel.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie polis w zakresie ww. uméw ubezpieczenia
wraz z dowodem ich optacenia niezwtocznie po zawarciu Umowy, nie pézniej niz w dniu
przekazania Wykonawcy terenu budowy.

5. Na Zzadanie Zamawiajgcego zgtoszone w kazdym czasie, Wykonawca okaze
Zamawiajgcemu oryginat kazdej z uméw ubezpieczenia wraz Ogolnymi Warunkami
Ubezpieczenia.

§18
Dopuszczalne zmiany Umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie, w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany. Zmiany nie mogg naruszac¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwieh publicznych.

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zaméwieh publicznych Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych okolicznosciach:

a) zmiana wysokosci podatku VAT, jezeli w okresie obowigzywania Umowy nastgpi
zmiana przepisow podatkowych;

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy - dotyczaca podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego;

c) wystgpienie Sity Wyzszej zdefiniowanej w Umowie;

d) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w  szczegolnosci

uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych - niekorzystne warunki
atmosferyczne oznaczajg warunki, w ktérych niemozliwe jest prowadzenie robét
bezpiecznie pod wzgledem BHP, w sposob prawidtowy, zgodny z umowiong
technologig i zasadami sztuki budowlanej; jako niekorzystne warunki atmosferyczne
uznaje sie wystgpienie $redniej temperatury dziennej nizszej lub réwnej -5°
Celsjusza (srednia z pomiaréw o godzinie 7:00 i 15:00), przy wykonywaniu robdt
zewnetrznych budowlanych, przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie
takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze o
wys. opadu pow. 30 mm na dobe, opady gradu, opady $niegu o przyroécie pokrywy
Snieznej 25 mm w ciggu doby, silne wiatry o predkosci pow. 15 m/s,
uniemozliwiajgce prowadzenia zewnetrznych robot budowlanych w ogdle lub bez
niewspotmiernych naktadow.
O wystgpieniu zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku
budowy. Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za
niekorzystne warunki atmosferyczne. Przedtuzenie terminu wykonania Umowy
nastgpi po uwiarygodnieniu wystgpienia takich warunkéw (w szczegdlno$ci sredniej
temperatury dziennej) na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy) o okres, w ktéorym takie warunki
wystepowaly;

e) wystgpienie sytuacji niezawinionych przez Wykonawce, a w szczegolnosci jezeli
zostaty one wymuszone oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez
jakikolwiek wiadciwy organ (dziatanie lub bezczynnos¢ organdw);
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f)  wystgpienie nadzwyczajnych warunkéw nieprzewidzianych w SIWZ jak: niewypaty
I niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; inne przyczyny zewnetrzne niezalezne
od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac
lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa;

g) zmiana parametrow technicznych przedmiotu Umowy, ktora nie wymagajg zmiany
udzielonego pozwolenia na budowe i nie wykraczajg poza przedmiot okreslony
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

i) koniecznosci wykonania robot zamiennych z przyczyn o charakterze
technologicznym w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy
i nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamdéwienia w stosunku do przedmiotu
okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz wynikajgcego
z tresci oferty;

i) zmiana osoéb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne
spetniajgce warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia;
zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce wymogi SIWZ, a dla dokonania zmiany
niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na zaproponowang osobe;

k) zmiana wskazanych w umowie przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiajgcego na
skutek zdarzen losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych
uprawnien, utraty stanowiska;

[) zmiana uzasadnione okolicznosciami o ktérych mowa w art. 357! Kodeksu
Cywilnego;

m) w przypadku wystgpienia okolicznosci wstrzymania prowadzonej inwestycji przez
czynniki zewnetrzne (np. toczgce sie w sgsiedztwie budowy);

n) jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takiej zmiany wynika z okolicznosci, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ w ogtoszeniu o zamoéwieniu lub SIWZ, mimo zachowania
nalezytej starannosci przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany Kierownika Budowy/robot, jezeli uzna, Zze nie wykonuje on nalezycie swoich
obowigzkow wynikajgcych z Umowy. W przypadku zmiany Kierownika Budowy/robdét,
nowy Kierownik Budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢
do wtasciwej okregowej izby inzynierow.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane trybu, zasad i termindw rozliczeh wynagrodzenia
umownego w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang,
w szczegolnosci wynikajgcych z zasad dofinansowania projektu w ramach programow
zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego.

5. Zmiany do Umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajgcy skfadajgc pisemny
wniosek do drugiej Strony.

6. W terminie 7 dni po ztozeniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, Wykonawca
przygotowuje dokument zawierajgcy propozycje dokonania zmian postanowien zawartej
Umowy i uzasadnienie dla wykonania modyfikacji dot. przedmiotu Umowy, zatwierdzany
nastepnie przez obie Strony w toku negocjacji. Protokdt koniecznosci wechodzi w zycie
wytgcznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego. Zmiany, ktére majg wptyw na zmiane
wysokosci wynagrodzenia, terminu koncowego wykonania robot, technologii
prowadzenia robot wymagajg dla swej waznosci sporzgdzenia i podpisania przez Strony
aneksu do Umowy.

11. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokot z negocjacji - dokument

przygotowany przez Nadzor Inwestorski, zawierajgcy uzgodnione z Wykonawcg ceny

dla wykonania modyfikacji dot. przedmiotu Umowy i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
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§19
Cesja praw i wierzytelnosci

1. Przeniesienie  wynikajgcych z Umowy  wierzytelnosci Wykonawcy  wobec
Zamawiajgcego, a w szczegolnosci przelew (cesja), ustanowienie na nich zastawu lub
objecie przekazem wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci.

2. Zamawiajgcy, wyrazajgc zgode na przeniesienie praw lub obowigzkow wynikajgcych
zUmowy na osobe trzecia, moze uzalezni¢ swojg zgode od spetnienia przez
Wykonawce praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy, okreslonych warunkéw lub
przestanek.

§20
Przedstawiciele Stron
1. Osobg uprawniong do sprawowania nadzoru nad prawidlowym wykonaniem zadania,
do dokonywania odbioréw, zgtaszania uwag oraz kontaktéw z Wykonawcg ze strony
Zamawiajgcego bedzie ...............ocoeiiinll
2. Osobg uprawniong do sprawowania nadzoru nad prawidtowym wykonaniem zadania,
do dokonywania odbiorow, zgtaszania uwag oraz kontaktow z Zamawiajgcym ze strony
Wykonawcy bedzie .................con
3. Wszelka korespondencja Stron zwigzana z realizacjg przedmiotu umowy, dla ktérej nie
zastrzezono w umowie formy pisemnej moze by¢ przekazywana drogg elektroniczng.
4. Korespondencja Stron zwigzana z realizacjg przedmiotu umowy winna by¢ doreczana:
a) dla Zamawiajgcego:
e 1 1=1 001 11T o T- T PR :
— drogg elektroniczng: na adres e-mail: muzeum@muzeumpilsudski.pl
b) dla Wykonawcy:
— PISEMNIE: NA ...eieie i X
— droga elektroniczng: na adres e-mail: .
5. Zmiana oso6b i adresow, o ktérym mowa w n|n|ejszym paragraﬂe nie stanowi zmiany
umowy i jest skuteczna z chwilg powiadomienia drugiej Strony pisemnie lub drogg
elektroniczna.

§21
Prawa autorskie
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 1:

a) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow
W rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzonych przez
Wykonawce lub przekazanych Zamawiajgcemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy,
zwanych dalej Utworami;

b) zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowahn i zmian Utwordw,
na korzystanie z opracowan Utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami — tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych;

C) przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa powyzej, nastepuje w zakresie
nastepujacych pol eksploataciji:

a) uzytkowania Utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich,

b) utrwalenia Utworédw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci
na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
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c) zwielokrotniania Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiatloczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

e) sporzadzanie na podstawie catosci lub czesci Utworow wszelkiego rodzaju modeli,
makiet, zdje¢ lub wizualizaciji,

f) wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,

g) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw Utworu za pomocag wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

h) wymiany nosnikéw, na ktérych Utwor utrwalono,

i) wykorzystania w utworach multimedialnych,

j) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

k) wprowadzania zmian, skrotow,

[) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora, oraz

m) publicznego udostepniania Utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mieé do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa powyzej, nastepuje z chwilg

dokonania przekazania (wydania) Zamawiajgcemu Utworéw, bez ograniczen co do

terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nieodpfatnej, niewytgcznej licencji, zwanej dalej

Licencjg Czasowg, na wydane Zamawiajgcemu Utwory, do ktérych autorskie prawa

majgtkowe nie przeszty jeszcze na Zamawiajgcego zgodnie z powyzZszymi

postanowieniami, na wskazanych powyzej polach eksploatacji, na okres od momentu
wydania Utworow Zamawiajgcemu do chwili przejscia na Zamawiajgcego praw
autorskich do Utworu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego lub inne podmioty przez Zamawiajgcego

wskazane do wykonywania osobistych praw autorskich oraz udziela Zamawiajgcemu

przenaszalnej zgody na wykonywanie praw osobistych do Utworéw, w tym
wprowadzania zmian do Utworéw.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne

do Utworéw stworzonych przez Wykonawce Ilub przekazanych Zamawiajgcemu

w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz jest upowazniony do wykonywania osobistych

praw autorskich.

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upowaznien, o ktorych mowa

powyzej, Wykonawca odwiadcza, ze zobowigzuje sie i gwarantuje nabycie tych praw

i upowaznieh w zakresie i momencie pozwalajgcym Wykonawcy na wykonanie

zobowigzan umownych w zakresie praw autorskich.

Wykonawca oswiadcza, ze prawa, o ktérych mowa powyzej nie zostaty, ani nie zostang

zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory wylgczatby lub ograniczatby prawa

Zamawiajgcego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséow

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb

trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych
oséb.

Z chwilg przejscia autorskich praw majgtkowych do poszczegdlnych Utworéw

na Zamawiajgcego, Zamawiajgcy nabywa wilasnos¢ egzemplarzy tych Utworow

i wtasnos¢ nosnikow, na ktérych zostaty utrwalone.

Przeniesienie praw autorskich do Utworéw na wszystkich wskazanych powyzej polach

eksploatacji oraz udzielenie powyzszych praw i zezwoleh w tym Licencji Czasowej oraz
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13.
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przeniesienie wtasnosci egzemplarzy Utwordw i nosnikéw, na ktérych zostaty utrwalone,

nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

Niezaleznie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby

trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen

wynikajgcych z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw
autorskich do Utwordw lub ich czesci, praw zaleznych, bgdz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego Iub jego licencjobiorcow

z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie

koszty, optaty, odszkodowania, zado$¢uczynienia, w tym koszty pomocy prawnej

poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw w zwigzku z takimi
roszczeniami.

W przypadku, w ktorym w wyniku: (i) nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez

Wykonawce w Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku

do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych mowa powyzej; lub (iii)

wad prawnych Utwordw, w wyniku czego Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie bedg mogli

wykonywa¢ uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wiasny koszt uzyska od
0soOb uprawnionych uprawnienia umozliwiajace mu wykonanie zobowigzan wynikajgcych

z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami

do Utwordw przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw wszelkie prawa oraz

udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznieh w zakresie takim jak okreslony

w Umowie.

przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania jej przez ktérgkolwiek ze Stron,

Zamawiajgcemu, wedtug jego uznania, przystuguje prawo do nabycia autorskich praw

majagtkowych i uzyskania praw i zezwoleh w powyzszym zakresie, do Utwordw, w tym

nieukonczonych Utworéw, do ktérych praw nie nabyt przed takim odstgpieniem lub
wygasnieciem.

Licencja Czasowa zachowuje moc do czasu nabycia autorskich praw majgtkowych przez

Zamawiajgcego. Wykonawca do czasu nabycia przez Zamawiajgcego autorskich praw

majgtkowych zobowigzuje sie do niewypowiadania Licencji Czasowe;j.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania jej przez ktérgkolwiek ze Stron,

Zamawiajgcy, sam lub z pomocg oséb trzecich, moze ukonczy¢ roboty, w tym

Dokumenty Wykonawcy, w oparciu o Utwory.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek ze zobowigzan, o ktorych

mowa W niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich

szkod poniesionych przez Zamawiajgcego z tego tytutu.

Zamawiajgcy udziela Wykonawcy niewytgcznej licencji na czas wykonywania Umowy w

celu niezbednym do realizacji robét, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

z Wymagan Zamawiajgcego oraz materiatdbw dotgczonych do SIWZ, ktére stanowig

Utwory, na ponizszych polach eksploatac;ji:

a) uzytkowania Utworéw na witasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz uzytek osob trzecich,

b) utrwalenia Utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikow, a w szczegdlnosci na
nosnikach video, tasmie Swiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz
wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotniania Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiatloczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania Utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w
tym do Internetu,
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e) sporzgdzanie na podstawie catosci lub czesci Utworow wszelkiego rodzaju modeli,
makiet, zdje¢ lub wizualizacji,

f) wyswietlania i publicznego odtwarzania Utworu,

g) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw Utworu za pomoca wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

h) wymiany nosnikéw, na ktérych Utwor utrwalono,

i) wykorzystania w utworach multimedialnych,

j) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

k) wprowadzania zmian, skrotow,

[) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora, oraz

m) publicznego udostepniania Utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wprowadzania zmian do utworéw zawartych

w Wymaganiach Zamawiajgcego oraz materiatach dotgczonych do SIWZ wylgcznie w

zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji w zakresie wskazanym

powyzej po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

§ 22
Postanowienia korncowe

W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy prawo budowlane oraz ustawy Pzp. Umowa podlega prawu polskiemu
i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
Wszelkie spory wynikajgce z Umowy lub majgce zwigzek z jej wykonywaniem,
niewykonaniem, jak rowniez dotyczgce jej waznosci lub skutecznosci bedg rozstrzygane
przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiggniecia przez Strony kompromisu
w terminie jednego miesigca, Strony poddadzg przedmiot sporu pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
W wypadku, jezeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okazg sie niewazne Ilub
bezskuteczne, nie wptywa to na waznos¢ lub skutecznos¢ innych postanowien. Strony
bedg dazyly do zastgpienia postanowien niewaznych lub bezskutecznych innymi
postanowieniami zgodnymi z pierwotng intencjg Stron
Integralnymi zatgcznikami do Umowy sa:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

2) Pytania i odpowiedzi do SIWZ (o ile dotyczy);

3) Oferta Wykonawcy z dnia ......

2
Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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