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MUZEUM
JOZEFA
PILSUDSKIEGO
W SULEJCWKL ,
Warszawa, dnia 26 czerwca 2017 r.

ul. Oleandrdw 5, 05-070 Sulejdwek
BIURO:
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tel (22 8420425

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONYM

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej rownowartosci w ziotych kwoty okreélonej
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z péin. zm.) na:

»Wykonanie robdét budowlanych polegajgcych na przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynku mieszkainego ,Drewniak” na budynek usfugowo-
mieszkalny (kat. obiektu | i XVIi) oraz remont budynkéw gospodarczych (wraz z
ich czesciowq rozbiorkg), na terenie zabytkowego zespotu willowego ,Milusin”
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-1348 decyzjq z dn. 29.04.1988 r.,
sktadajqcego sie z dziatek oznaczonych nr ew. 54/1; 54/2; 55 w obrebie 31,
potozonych w Sulejéwku przy ul. Oleandréw 3, realizowanych w ramach
Wieloletniego Programu Rzgdowego (WPR} pn. ,Budowa kompleksu Muzeum
Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku” przyjetego w uchwale nr 169/2011 Rady
Ministréw z dnia 6 wrzesnia 2011 r. z pdZniejszymi zmianami.”

Nr ref.: ZP/MJP/DI/1/2017

Zatwierdzit;

NIP 822 228 4551 REGON 141773282 RIK 80/2008



Rozdziat |

Instrukcja dla Wykonawcow

Zamawiajacy

Zamawiajgcym jest:
Muzeum Jozefa Pitsudskiego w Sulejéwku
ul. Oleandréw 5, Sulejéwek 05-070

NIP: 822 228 4551
REGON: 141773282
RIK: 80/2008

Punkt kontaktowy/ adres korespondencyjny:

Biuro Muzeum J4zefa Pitsudskiego w Sulejowku
ul. Dominikariska 25

02-738 Warszawa

tel/fax +48 (22) 842 04 25

e-mail: muzeum @muzeumpilsudski.pl

adres strony internetowej: http://www.muzeumpilsudski.pl/

godziny urzedowania: poniedziatek - pigtek 9:00 - 17:00

Tryb udzielenia zamdwienia

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych {Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdin. zm.), dalej zwanej:
»ustawa Pzp”, w procedurze wilasciwej dla postepowan o wartosci nie przekraczajacej
kwot, o ktérych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogloszenie 0 zaméwieniu

Ogloszenie o zamowieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

Jezyk

Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim. Wszelkie dokumenty sktadane w
trakcie postepowania sporzadzone w jezyku obcym nalezy sktada¢ wraz z

tlumaczeniem na jezyk polski.
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1.5 Przedmiot zamdwienia

1.5.1 Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego ,Drewniak” na
budynek ustugowo-mieszkalny (kat. obiektu | i XVII) oraz remont budynkéw
gospodarczych (wraz z ich cze$ciowa rozbidrka), na terenie zabytkowego zespotu
willowego ,Milusin” wpisanego do rejestru zabytkéw ped nr A-1348 decyzja z dn.
29.04.1988 r., sktadajacego sie z dziatek oznaczonych nr ew. 54/1, 54/2,55 w obrebie
31, potoionych w Sulejowku przy ul. Oleandréw 3, realizowanych wramach
Wieloletniego Programu Rzadowego (WPR) pn. ,Budowa kompleksu Muzeum Jézefa
Pitsudskiego w Sulejéwku” przyjetego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia
6 wrzesnia 2011 r. wraz z pdZniejszymi zmianami.

Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany na terenie budowy, kitéry zostanie
wyodrebniony z terenu budowy nowego kompleksu Muzeum, wykonywanego przez
Generalnego Wykonawce tego kompleksu na podstawie odrebnej umowy.
Wykonawcy udostepnione zostang przez Generalnego Wykonawce drogi dostepu do
wyodrebnionego terenu budowy uzgodnione z Generalnym Wykonawea. Koszt
wyodrebnienia terenu budowy obcigza Wykonawce i winien zosta¢ uwzgledniony
w cenie ofertowej. Zamawiajacy nie gwarantuje Wykonawcy moiliwosci usytuowania
zaplecza socjalno-administracyjnego budowy na terenie budowy. Ponadto zaplecze
budowy, w tym sktadowanie materiatéw i urzadzeri nie moze by¢ zlokalizowane na
terenie zabytkowego, objetego nadzorem konserwatorskim, zespotu willowego
»Milusin®,

Wykonawca winien uwzgledni¢ mozliwo$é dojazdu do obiektu Drewniak wytacznie od
strony ul. Legionéw, wjazdem tymczasowym utrzymywanym przez Generalnego
Wykonawce, udostepnionym na warunkach uzgodnionych z Generalnym Wykonawca.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnoéci: demontaz, renowacje
i ponowny montaz lub odtworzenie elementdéw drewnianych budynku, w tym
renowacje konserwatorska elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane
elementéw konstrukcyjnych budynku, wymiane $cian podmuréwek wraz
z wykonaniem nowych taw i écian fundamentowych, wymiane warstw stropowych,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, impregnacje odstonigetego drewna, roboty
wykoriczeniowe, w tym demontaz i ponowny montaz piecéw kaflowych. Roboty winny
by¢ wykonywane przy zatozeniu odtworzenia historycznych waloréw budynku, poprzez
zachowanie jak najwiekszej ilosci elementéw oryginalnych, a tam gdzie nie bedzie to
mozliwe - poprzez jak najwierniejsze odtworzenie tych elementéw.

Zaméwienie nie obejmuje zagospodarowania terenu, ktére wykona Generalny
Wykonaweca dla catego kompleksu Muzeum.
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15.2

153

Zamawiajacy wymaga wykonania prac remontowych budynku ,Drewniak” w podziale
na etapy, przy zachowaniu zasady, ze dopuszczalna jest jednoczesna rozhiorka nie
wiecej niz 2/3 elementéw i konstrukeji budynku.

Szczegotowe okreslenie zakresu przedmiotu zamowienia zawarte jest w Rozdziale 2.
niniejszej SIWZ.

Elementy projektu dotyczgce zagospodarowania terenu, w tym budowy miejsc
parkingowych nie s3 objete zakresem niniejszego zamdéwienia.

Zamawiajacy przewiduje umieszczenie w budynku ,Drewniak” punktu dystrybucji
sygnatow teleinformatycznych pomiedzy budynkiem ,Drewniak” a budynkiem
Muzeum. W tym celu pomiedzy wszystkimi budynkami znajdujacymi sie na terenie
kompleksu Muzeum przeprowadzona zostanie kanalizacja teletechniczna pozwalajaca
na uzbrojenie tych budynkéw w niezbedne okablowanie.

Wykonawca wykonujgc przedmiot niniejszego zamdéwienia musi uwzglednic
nastepujace uwarunkowania:

1) w toku wykonywanych przez Wykonawce prac moie wystgpi¢ koniecznosé
przytaczenia wyizej opisanej kanalizacji teletechnicznej do budynku ,,Drewniak”
przez wykonawce tej kanalizacji;

2} w toku wykonywanych przez Wykonawce prac moze wystgpi¢ koniecznosé
umieszczenia w budynku ,Drewniak” szafy teleinformatycznej {wym.
600x600x800) oraz przylaczenia stosownych urzadzen elektronicznych
zapewniajacych opisang wyie] dystrybucje sygnatu pomiedzy budynkami przez
wykonawce ww. instalacji.

Wykonawca w toku realizacji robét, na naradach kcordynacyjnych jest obowigzany
szczegotowo uzgodnié doktadne miejsce i sposéb wykonania niezbednych przytaczy.
Po dokonaniu niezbednych uzgodnien, Wykonawca:

- uwzgledni konieczno$¢ wykonania ww. przylacza i jego lokalizacje w toku
wykonywanych robot;

- zapewni niezbedny dostep do remontowanego budynku ,Drewniak” — od wewnatrz
i od zewnatrz - stuzbom Zamawiajacego oraz wykonawcy/om wykonujgcym ww.
przytacza i instalacje.
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1.5.5

15.6

1.5.7

Zamawiajacy wyznacza termin wizji lokalnej na dzien 30 czerwca 2017 r. godz. 12:00.
Wykonawcy zainteresowani udziatem w wizji lokalnej winni stawic sie w ww. terminie
przy ul. Oleandréw 5 w Sulejéwku przed bramg wjazdows prowadzaca do Dworku
Milusin {miejsce zbiorki). Wizja lokalna odbedzie sie przy udziale upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

W celu dokonania przez Wykonawcow nalezytej oceny zakresu prac do wykonania oraz
terenu budowy, ktorego wydzielenie bedzie niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy i uniknigcia ewentualnych kolizji z pracami Generalnego Wykonawcy,
Zamawiajacy zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalne;j.

Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiazany do zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0s6b wykonujacych prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r.,, poz. 1666 z péin. zm.).
Zobowigzanie do zatrudnienia w powyiszy sposéb dotyczy pracownikéw, ktérzy
w ramach realizacji niniejszego zamowienia bedg wykonywaé czynnosdci w zakresie
robét:

1) murarskich, malarskich, dekarskich, czynnosici wykonywanych w charakterze
pomocnika murarza,

2) montazowych w zakresie instalacji sanitarnych,
3) montazowych w zakresie instalacji elektrycznych,
4) rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.

Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujgcych
inne zakresy prac, a w szczeg6inosci: kierujgcych budowa, dostawcéw materiatéw
budowlanych.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony bedzie do wykonywania
czynnodci kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy odnosnie spetniania
przez niego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wymienione wyzej roboty. Zamawiajacy bedzie w szczegélnosci uprawniony do:

a} 2adania o$wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce ww. wymogdw w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy
o prace i dokonywania ich oceny;

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci co do potwierdzenia przez
Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogéw;

¢) przeprowadzania kontroli spetniania ww. wymogéw w miejscu wykonywania
swiadczenia przez Wykonawce lub podwykonawce.

Nr ref.: ZP/MJP/DI/1/2017 %



1.5.8 W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca lub podwykonawca przedtozy na kaide
zgdanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w wezwaniu terminie nastepujace dowody
w celu potwierdzenia spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wymienione wyzej roboty:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawecy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego,
wskazujgce w szczegolnosci: liczbe tych osab, ich imiona i nazwiska, rodzaj umowy
O prace i wymiar etatu;

b) poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umow o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopie umdw winny
zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow stosownie do obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922
z poin. zm.), z wylaczeniem imienia i nazwiska pracownika, rodzaju umowy
o prace, daty jej zawarcia i wymiaru etatu;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeni, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych, z wylgczeniem imienia i nazwiska pracownika.

159 W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie
1.5.6 czynnodci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci kary umownej w wysokosci
okreslonej we wzorze umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddw na potwierdzenie spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce tego wymogu.

1.5.10 W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moie zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

1.6 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV}

Przedmiot zamowienia jest oznaczony nastepujgcymi kodami Wspdélnego Stownika Zamdwien
(CPV):

45000000-7 Roboty budowlane
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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowianych

45500000-2 Wynajem maszyn i urzagdzer wraz z obstugg operatorska do prowadzenia
robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lagdowej

45262690-4 Remont starych budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji
techniczne;j

1.7 Podwykonawcy

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

Zamawiajacy nie dokonuje zastrzezenia dotyczacego obowiazku osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesdci zamdwienia.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom
Zamawiajgcy Zada wykazania przez Wykonawce w Formularzu Oferty czedci
zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podania
przez Wykonawce nazw (firm) podwykonawcéw, na ktérych zasoby Wykonawca
powotuje sig na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

W przypadku, gdy w toku realizacji zaméwienia nastapi zmiana lub rezygnacja
z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okredlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

W przypadku niewskazania czesci zamdwienia, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom, Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca samodzielnie zrealizuje
catos¢ zamoéwienia.
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1.8 Zamowienia polegajace na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.

1.9 Oferty wariantowe i czeSciowe
1.9.1 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
1.9.2 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
1.10 Aukcja elektroniczna
Zamawiajacy nie przewiduje aukeji elektronicznej.
1.11 Zaliczki
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamodwienia.
1.12 Umowa ramowa
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
1.13 Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania rozliczen w walutach obcych.
1.14 Ograniczenie podmiotéw ubiegajacych sie 0 zamowienia

Zamawiajgcy nie ogranicza mozliwosci ubiegania sie 0 zamdwienie publiczne tylko do
Wykonawcow, u ktorych ponad 50% pracownikéw stanowig osoby niepetnosprawne.

1.15 Zwrot kosztéw w postepowaniu
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
1.16 Termin wykonania zaméwienia

Zamawiajacy wymaga, aby zamodwienie zostato zrealizowane w terminie 12 miesiecy od
daty zawarcia umowy.

1.17 Warunki udziatu w postepowaniu
1.17.1 O udzielenie zamdwienia mog3 sie ubiega¢ Wykonawcy, ktérzy:
a) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania;
b) speiniajq warunki udziatu w postepowaniu okreslone w ogtoszeniu i SIWZ.

1.17.2 Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, dokona najpierw oceny
ofert, a nastepnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostata najwyiej oceniona
nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

1.17.3 Zamawiajacy wymaga wykazania przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu
dotyczacych zdolnosci techniczne] lub zawodowej, tj.:
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a) Wykonawca musi wykazad, iz w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonat:

1) co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na kompleksowym remoncie
drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytkdw o powierzchni uzytkowej
nie mniejszej niz 200 m? lub kubaturze nie mniejszej niz 900 m? o wartosci
minimum 1 000 000,00 zt netto kazda z nich;

przez kompleksowy remont Zamawiajagcy rozumie remont obejmujacy
w szczegblnosci elementy konstrukcyjne budynku, dach, stropy, elewacje
zewnetrzng, Sciany wewnetrzne, podmurowanie;

w przypadku, gdy warto$c¢ zamowienia (umowy) jest okreslona w innej walucie niz
w zfotych polskich, Zamawiajgcy dokona przeliczenia tej wartosci na zfote polskie
na podstawie $redniego kursu ztotego w stosunku do waluty obcej okreslonej w
Tabeli Kursow Narodowego Banku Polskiego na dzier opublikowania Ogltoszenia o
zamoéwieniu w Biuletynie Zaméwier Publicznych.

2) co najmniej jedng robote budowlang polegajgcg na rewitalizacji (remoncie)
drewnianego budynku objetego ochrong konserwatora zabytkéw obejmujacego
wymianeg co najmniej 50% deskowari elewacji zewnetrznej budynku na nowe.

Zamawiajacy dopuszcza faczne speinienie warunkdow opisanych w pkt 1) i 2)
w ramach jednego zamowienia.

b} Wykonawca musi wykaza¢, ze dysponuje jedna osoba, ktéra bedzie petnita funkcje
Kierownika Budowy, posiadajgca co najmniej 10-letnie doswiadczenie zawodowe na
stanowiskach kierowniczych przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, w tym co najmniej 5-letnie doswiadczenie na stanowisku
Kierownika Budowy, zdobyte przy co najmnie] dwéch zakohiczonych inwestycjach
o wartosci co najmniej 1000000,00 zt netto kaida dotyczacych remontu
drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytkdw.

1.17.4 Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie zamoéwienia Wykonawce, ktéry nie
wykaze spetniania powyzszych warunkdéw udziatu w postepowaniu.

1.17.5 Wykonawcy moga wspodlnie ubiegac sie o udzielenie zaméwienia na zasadach
okreslonych w art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku, warunki okreslone w punkcie
1.17.3 SIWZ moga zostac spetnione przez jednego Wykonawce lub tgcznie wszystkich
Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.

1.17.6 Wykonawca w celu potwierdzenia speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu
w odniesieniu do zamdwienia lub jego czesci, moze polega¢ na zdolnosdciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleinie od charakteru
prawnego faczacych go z nim stosunkéw prawnych. W takim przypadku, Wykonawca
musi udowodni¢ Zamawiajgcemu, Ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat
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niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zamoéwienia, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp.

1) W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosclach lub sytuacji innych
podmiotéw bedzie dysponowat zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte
wykonanie zamdwienia oraz oceny czy stosunek faczacy Wykonawce z innymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy wymaga
od Wykonawcy przedstawienia dowodow okreslajacych w szczegélnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

b) sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawce przy
wykonywaniu zamowienia,

c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia.

2) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, kwalifikacji zawodowych
i wyksztatcenia osob, Wykonawca moie polegaé¢ na zdolnosciach innych
podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktérych te
zdolnosci s3 wymagane.

3) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale ktérego
Wykonawca polega, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu, lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4i 8 ustawy,
Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmioctami lub

b} zobowijzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia,
jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe.

1.18 Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postepowania

1.18.1 Zamawiajgcy wykluczy z postepowania Wykonawce w okolicznosciach wskazanych
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

1.18.2 Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawce, w okolicznosciach wskazanych
w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, tj. Wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art.
332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2 2015
r. poz. 978, 1259, 1513,1830 i 1844) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
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wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego
majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);

2) ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaia
jego uczciwosc, w szczegdlnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania
lub razacego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co
Zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomoca stosownych srodkéw dowodowych;

3) ktory z przyczyn lezacych po jego stronie nie wykonat lub nienalezycie wykonat
w istotnym stopniu wczesniejszag umowe w sprawie zamdéwienia publicznego lub
umowe koncesji, zawarta z Zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
ustawy, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania;

4) ktéry naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkéow, optat, skladek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykazac za
pomoca stosownych srodkéw dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba ze Wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub tez zawart wigzgce porozumienie w sprawie
sptaty tych naleznosci.

1.18.3 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
innych podmiotéw, Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodza wobec tych podmiotow
podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz w art. 24
ust. 5pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

1.19 Wykaz oswiadczeri i dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postepowania

1.19.1 Oswiadczenia | dokumenty sktadane wraz z oferta:

1) Aktualne na dzien sktadania ofert o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust.1
ustawy Pzp, stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu i spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Szczegdétowy zakres
wymaganych informacji, ktore powinno zawiera¢ ww. oswiadczenie, wskazany
zostat we wzorze o$wiadczenia stanowigcym zatgcznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie, oéwiadczenie
sktada kazdy z Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o zamowienie, w zakresie w
jakim kazdy z Wykonawcdw wykazuje brak podstaw do wykluczenia oraz spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu.

2} Pisemne zobowigzania innych podmioctéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy realizacji zaméwienia,
opisane w punkcie 1.17.6 (jesli dotyczy).
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1.19.2 Oswiadczenia i dokumenty sktadane na wezwanie Zamawiajgcego:

a) na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do zfozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 5 dni, aktualnych na dzien zlozenia, nastepujacych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu dotyczacych
zdolnodci technicznej lub zawodowe;j:

1) wykazu robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
z zataczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych, czy
roboty te zostaty wykonane w sposdb naleiyty oraz wskazujacych, czy zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;
dowodami, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim sg referencje badz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jeieli z uzasadnione] przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty; wzor
wykazu okresla zalgceznik nr 6 do SIWZ;

2) wykazu oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania

tymi osobami; wzér wykazu okresla zatgcznik nr 7 do SIWZ.

Lo

b} w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania:

1.19.3

Nr ref.:

Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, ktérego
oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 5 dni, aktualnych na dzieri ztozenia, nastepujacych o$wiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych brak podstaw do wykiuczenia z postepowania:

— odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalnodci gospodarczej, jeieli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwacé
Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektérych dokumentédw potwierdzajgcych,
ze nie podlegajg wykluczeniu, spetniajag warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli
zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze zfozone uprzednio dokumenty nie sg
juz aktualne, do ztozenia aktualnych dokumentéw.
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1.19.4 Pozostate oswiadczenia i dokumenty:

Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji o wynikach spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu i otrzymanych ocenach spetniania tych warunkow
przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznoéci lub braku przynaleznosci do
grupy kapitalowej, o ktorej} mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze
ztozeniem oswiadczenia Wykonawca moie przedstawi¢ dowody, ie powigzania
zinnym wykonawca nie prowadza do zakiécenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia. Wzér oswiadczenia dot. grupy kapitatowej stanowi zatgcznik
nr 5 do SIWZ.

1.20 Opis sposobu porozumiewania sie i udzielania wyjasnien oraz oSwiadczenie, czy
Zamawiajacy zamierza zwotaé zebranie Wykonawcow

1.20.1 Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiajgcy
oraz Wykonawcy bedg przekazywac pisemnie, faksem (nr faksu: +48 (22) 842 04 25)
lub droga elektroniczng (e-mail: muzeum@muzeumpilsudski.pl).

1.20.2 Postepowanie oznaczone jest znakiem: ZP/MJP/DI/1/2017. We wszelkich kontaktach
dot. niniejszego postepowania, Zamawiajacy zaleca postugiwanie sie tym znakiem.

1.20.3 Zamawiajacy wymaga niezwlocznego potwierdzenia przez Wykonawce pisemnie,
faksem lub drogg elektroniczng faktu otrzymania kazdej informacji przekazanej winnej
formie niz pisemna, a na zadanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego
informacji.

1.20.4 Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego z prosha o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajacy odpowie na zadane pytania niezwlocznie, jednak nie péZniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert, przekazujgc tresé pytan iwyjasnien
Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ, bez ujawniania Zrddet zapytania, pod
warunkiem, e wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptyngt do Zamawiajacego nie
péiniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania
ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uplywie terminu, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze
udzieli¢ wyjasnien albo pozostawié wniosek bez rozpoznania.

Pytania nalezy kierowa¢ na adres:

Biuro Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejéwku
ul. Dominikanska 25, 02-738 Warszawa;
faks: +48 (22) 842 04 25

e-mail: muzeum@®@muzeumpilsudski.pl
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1.20.5 W przypadku rozbieinosci pomiedzy trescig SIWZ a trescig udzielonych wyjasnien, jako
obowigzujagca nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajgcego poéiniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

1.20.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze, przed uptywem terminu sktadania
ofert, zmieni¢ tres¢ niniejszej SIWZ. Zmiany zostang przekazane wszystkim
zaproszonym wykonawcom na rownych zasadach.

.....

obowigzujaca nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajgcego pdzniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

1.20.8 W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, przed uptywem terminu sktadania
ofert, zmieni¢ tres$¢ niniejszej SIWZ. Zmiany zostang przekazane wszystkim
zaproszonym wykonawcom na rownych zasadach.

1.20.9 W przypadku dokonania wyjasnienia lub zmiany niniejszej SIWZ termin sktadania ofert
zostanie ustalony zgodnie z art. 12a iart. 38 ustawy Pzp. Przediuzenie terminu
sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wnioskéw o wyjasnienie SIWZ.

1.20.10 Osoby uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:
Wojciech Chmielewski - Kierownik Dziatu Inwestycji (e-mail:
w.chmielewski@ muzeumpilsudski.pl).

1.21 Wadium

1.21.1 Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 50 000,00 zt
(piecdziesiat tysiecy ziotych).

1.21.2 Wadium nalezy wnie$¢, wedtug wyboru Wykonawcy, w jednej z nastgpujgcych form:

a) wpienigdzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego w Banku Gospodarstwa
Krajowego o numerze: 63 1130 1017 0020 1472 3320 0005.

b) poreczeniach bankowych,

¢) poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowe;j,
d) gwarancjach bankowych,

e) gwarancjach ubezpieczeniowych lub

f) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci {Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z p6Zn. zm.).

1.21.3 Wadium w innej formie niz pieniezna nalezy ztoizy¢ w oryginale w siedzibie Biura
Zamawiajgcego: ul. Dominikariska 25, 02-738 Warszawa, jednoczesénie dotaczajgc jego
kopie do oferty albo ztozy¢ wraz z ofertg.
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1.21.4 Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu skladania ofert, a dowdd jego
wniesienia dotgczy¢ do oferty.

Uwaga!

W przypadku, gdy Wykonawca wraz z oferta sklada oryginat dokumentu potwierdzajgcego
whniesienie wadium w innej formie niz w pienigdzu, dokument ten nie powinien by¢ spiety
na trwale z oferta. Dokument ten nalety umiesci¢ w osobnej kopercie lub koszulce
zataczonej do oferty.

1.21.5 Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.
1.21.6 Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

1.21.7 Wykonawca, ktéry nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej
wysokosci lub w wymaganej formie lub formach, zostanie wykluczony z postepowania,
a jego oferta odrzucona.

1.21.8 Zamawiajgcy zwrdéci wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, ktdérego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwroci wadium niezwtocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

1.21.9 Zamawiajgcy zwréci niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.21.10 Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania oferta tego
Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku
Wykonawca zobowiazany bedzie do wniesienia wadium w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

1.21.11 Jeieli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

1.21.12 Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz
z odsetkami w przypadku gdy Wykonaweca, ktorego oferta zostanie wybrana:

a) odmoéwi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamdwienia na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamdwienia stanie sie niemoiliwe
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

d) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy Pzp, z przyczyn leigcych po jego stronie, nie ztoiyt odwiadczed lub
dokumentodw, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omytki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejsze].

1.22 Termin zwigzania oferta

1.22.1 Termin zwigzania ofertq wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie
z uptywem terminu sktadania ofert.

1.22.2 Wykonawca samodzielnie iub na wniosek Zamawiajagcego moze przediuiyé termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg zwrdcic sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedfuzenie terminu zwigzania ofertg o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

1.22.3 Przedtuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu wainosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
z jednoczesnym wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania ofertg.
Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia,
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

1.22.4 W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania ofert, bieg terminu
zwigzania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia orzeczenia przez Krajowg Izbe
Odwotawcza.

1.23 Opis sposobu przygotowania oferty
1.23.1 Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte obejmujgca catoéé zaméwienia.

1.23.2 Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

1.23.3 Oferta, dla ktérej Zamawiajacy okreslit wzér w formie Formularza Oferty stanowigcego
zatacznik nr 3 do SIWZ, winien by¢ sporzadzony zgodnie z tym wzorem, co do tresci
oraz opisu kolumn i wierszy.

1.23.4 Do oferty (Formularza Oferty) nalezy dotgczyé:

1) Petnomocnictwo —jezeli Wykonawce reprezentuje petnomocnik, okreslajgce jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym. Pethomocnictwo nalezy

zatgczyé w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;
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2) W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia -
petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do
reprezentowania Wykonawcow w postepowaniu albo do reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo nalezy zataczyé w formie
oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;

3} Dowdd wniesienia wadium. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niz
pieniadz, do oferty nalezy dotgczyc oryginat dokumentu wadialnego (gwarancji lub
poreczenia);

1.23.5 Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub
innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawecy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

1.23.6 Wszystkie strony oferty wraz z zalacznikami zawierajgcymi tresé powinny byé
podpisane lub parafowane przez Wykonawce. -

1.23.7 Wszelkie zmiany i poprawki w tresci oferty i jej zalgcznikéw, w szczegélnosci kazde
przercbienie, przekreslenie, uzupetnienie, nadpisanie, zastoniecie korektorem itp.
muszg by¢ podpisane lub parafowane przez Wykonawce pod rygorem ich
nieuwzglednienia.

1.23.8 Wszystkie strony oferty powinny by¢ ze sobg trwale potfaczone i kolejno
ponumerowane, z zastrzezeniem postanowien pkt 1.21.3 i 1.23.9 Zaleca sie wskazanie
facznej liczby stron oferty w Formularzu Oferty.

1.23.9 W przypadku, gdy oferta, oswiadczenia lub dotaczone dokumenty, zawieraja
informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w sposdb niebudzacy
watpliwosci zastrzega, ktdére sposrdéd zawartych w ofercie informacji stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa. Informacje te powinny by¢ umieszczone w osobnym
wewnetrznym opakowaniu, trwale ze soba potaczone i|ponumerowane
z zachowaniem ciggtosci numeracji stron oferty.

1.23.10 Nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane do
wiadomosci podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu rekojmi | warunkéw platnosci zawartych w ofercie,

1.23.11 Do zastrzezenia tajemnicy Wykonawca dotgczy oswiadczenie o zastrzezeniu
poufnosci z uzasadnieniem zawierajacym podstawy prawne i faktyczne dokenanego
zastrzezenia, w szczegolnosci opisujagcym w zwiezty sposab srodki zastosowane celem
zachowania poufnosci zastrzezonych informagji.
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1.23.12 Oferte wraz z oswiadczeniami i dokumentami nalezy umiescié w zamknietym
opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie zawartosci oferty bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwg (firmg) iadresem
Wykonawcy i zaadresowane do Zamawiajgcego na adres:

Biuro Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejowku
ul. Dominikaniska 25, 02-738 Warszawa

oraz opisane:

"Oferta na wykonanie robét budowlanych polegajqcych na przebudowie i zmianie sposobu
uiytkowania budynku mieszkainego ,Drewniak” na budynek ustugowo-mieszkainy (kat.
obiektu | i XVIi) wraz z miejscami parkingowymi, oraz remont budynkéw gospodarczych
(wraz z ich czeiciowq rozbiérkq), na terenie xabytkowego zespofu willowego ,,Milusin”
wpisanego do rejestru zabytkow pod nr A-1348 decyzjq z dn. 29.04.1988 r., sktadajqcego sie
Z dziatek oznaczonych nr ew. 54/1; 54/2; 55 w obrebie 31, poloZonych w Sulejéwku przy ul.
Oleandrow 3, realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Rzqdowego (WPR} pn.
~Budowa kompleksu Muzeum Jézefa Pilsudskiego w Sulejowku” przyjetego w uchwale nr
169/2011 Rady Ministrow z dnia 6 wrzesnia 2011 r. z pé#niejszymi zmianami.”

Nie otwierac przed dniem 11 lipca 2017 r. godz. 13:30

1.23.13 Wymagania okreslone w pkt 1.23.8. — 1.23.11. nie stanowig o tresci oferty iich
niespetnienie nie bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty, niemniej jednak wszelkie
negatywne konsekwencje mogace wynikna¢ z niezachowania tych wymagar beda
obcigzaty Wykonawce.

1.23.14 Przed uptywem terminu skfadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do
ztozonej oferty lub wycofac¢ oferte. Oéwiadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny by¢ doreczone Zamawiajagcemu na piémie, pod rygorem
niewaznosci, przed uptywem terminu skiadania ofert. Oswiadczenia powinny by¢
opakowane i opisane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawieraé¢ odpowiednio
dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA”" albo ,WYCOFANIE”.
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1.24 Miejsce i termin sktadania ofert

1.24.1 Oferte zapakowang i oznaczong zgodnie z punktem 1.23.12. SIWZ nalezy dostarczyé
do: siedziby Biura Zamawiajgcego: ul. Dominikanska 25, 02-738 Warszawa.

1.24.2 Termin sktadania ofert uptywa w dniu 11 lipca 2017 r. o godz. 13:00.

1.24.3 W przypadku otrzymania oferty po terminie sktadania ofert, Zamawiajacy niezwtocznie
zawiadomi Wykonawce o zlozeniu oferty po terminie i zwréci jg Wykonawcy po
uplywie terminu do wniesienia odwotania.

1.25 Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastapi w dniu 11 lipca 2017 r. o0 godz. 13:30 w siedzibie Biura Zamawiajacego
przy ul. Dominikanskiej 25, 02-738 Warszawa - sala nr 4, Parter.

1.26 Otwarcie i ocena ofert
1.26.1 Otwarcie ofert jest jawne.

1.26.2 Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajagcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy
odczyta nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana oraz
informacje dotyczace ceny oferty i okresu gwarancji zawarte w ofercie.

1.26.3 Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;
2) firm oraz adreséw Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach.

1.26.4 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac udzielenia przez
Wykonawcow wyjasniern dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert w tym,
w szczegollnoscl wyjasnien dotyczacych kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta
zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

1.26.5 Zamawiajacy poprawi w ofercie:
— oczywiste omytki pisarskie,

— oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek, oraz

— inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z niniejszg SIWZ, niepowodujace
istotnych zmian w tresci oferty.

1.26.6 Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadku zaistnienia wobec niej przestanek
okreslonych w art. 8% ust. 1 ustawy Pzp.
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1.27 Opis sposobu obliczenia ceny oraz pozostalych parametréw oceny ofert
1.27.1 Cena oferty

1.27.1.1 Przez cene oferty nalezy rozumie¢ warto$¢ wyrazong w jednostkach pienieznych ,zt”,
ktéra kupujacy jest obowigzany zapfacic przedsiebiorcy za towar lub ustuge; w cenie
uwzglednia sie podatek od towardéw i ustug oraz podatek akcyzowy, jezeli na
podstawie odrebnych przepiséw sprzedaz towaru (ustugi) podlega obcigzeniu
podatkiem od towardw i ustug oraz podatkiem akcyzowym.

1.27.1.2 Cena oferty musi obejmowaé wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia,
z uwzglednieniem warunkéw wykonania zamodwienia i jego zakresu, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem
umowy, niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy. W celu nalezytego oszacowania kosztéw realizacji zaméwienia iryzyk
mogacych mie¢ wplyw na cene zamdéwienia, Zamawiajacy zaleca wykonanie wizji
lokalnej, o ktdrej mowa w pkt 1.5.5 SIWZ.

1.27.1.3 Wynagrodzenie umowne bedzie miato charakter ryczaftu.

1.27.1.4 Wykonawca sktadajac oferte, jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajacego
zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, czy wybér oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub éwiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z przepisami
o podatku od towardw i ustug. Brak powyzszych informacji oznacza¢ bedzie, ze wybér
oferty nie powoduje powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego,
stosownie do przepisow ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
(Dz. U.z 2016 r., poz. 710 z pdin. zm.).

1.27.2 Pozostate parametry oceny ofert: G — dtugosé okresu gwaranciji.

1.27.2.2 Przez okres gwarancji G nalezy rozumiec czas trwania gwarancji jakosci udzielonej
przez Wykonawce na przedmiot umowy, w zakresie okreslonym we wzorze umowy,
wyrazony w latach.
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1.28 Kryteria oceny ofert

Zamawiajacy dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o nastepujace kryteria:

Kryterium Waga
Cena oferty C - w zlotych polskich 30
Okres gwarancji G — w latach 20

1.28.1 Zamawiajacy, oceniajac oferty na podstawie zastosowanych kryteriéw oceny ofert,
przyzna najwiekszg liczbe punktéw:

— Zza najnizszg ceneg;
— za najdiuzszy okres gwarancji.

Ocena przez Zamawiajgcego dokonana bedzie na podstawie informacji i oswiadczen
zawartych w Formularzu Oferty - zatgcznik nr 3 do SIWZ.

1.28.1.1 Do obliczenia punktéw przyznawanych w ramach kryterium Cena oferty Zamawiajacy
zastosuje nastepujacy wzér:

€ =80 * (Cmin/Cbad)
gdzie:
C - oznacza liczbe punktéw przyznanych badanej ofercie w kryterium cena;
Cmin — 0ZNacza najnizszg oferowana w postepowaniu cene;
Cbad - 0znacza cene oferty badanej.

1.28.1.2 Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiajgcego to 5 lat liczac od daty
bezusterkowego odbioru zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy. W ramach
kryterium Okres gwarancji Zamawiajacy przyzna punkty za zaoferowany przez
Wykonawce okres gwarancji — nie krétszy niz 5 lat i nie dtuzszy niz 10 lat. Zaoferowany
okres gwarancji wpisany zostanie do umowy zawartej z Wykonawcg. Zamawiajgcy
wymaga, aby dtugos¢ okresu gwarancji deklarowana byta w petnych latach.

Do obliczenia punktéw przyznawanych w ramach kryterium Okres gwarancji
Zamawiajacy zastosuje nastepujacy wzor:

G =20 * {Gbad/Gmax}
gdzie:
G - oznacza liczbe punktéw przyznanych badanej ofercie w kryterium okres gwarancji;
Guad - OZnacza okres gwarancji oferty badanej;

Gmax — 0zhacza najdtuzszy oferowany w postepowaniu okres gwarancji.
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1.28.2 Zamoéwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktérego oferta bedzie przedstawiata
najkorzystniejszy bilans punktowy kryteriow oceny ofert. Za najkorzystniejszg zostanie
uznana oferta, ktéra uzyska najwyiszg sume punktéw tacznie we wszystkich
ocenianych kryteriach. Zamawiajacy dokona obliczen ilosci punktéw z doktadnoscig do
dwéch miejsc po przecinku.

1.28.3 Jezeli nie bedzie moina dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
dwie lub wiece] ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert,
Zamawiajgcy sposrod tych ofert wybierze oferte z nizszg ceng.

1.29 Uniewaznienie postepowania

1.29.1 Zamawiajacy uniewazni postepowanie w przypadkach ckreslonych w art. 93 ust. 1
ustawy Pzp.

1.28.2 O uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcéw zgodnie
z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

1.30 Udzielenia zaméwienia

1.30.1 Zamawiajgcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktdorego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

1.30.2 Zamawiajacy zawiadomi o wyniku postepowania wszystkich Wykonawcow, ktérzy
ztozyli oferty stosownie do art. 92 ustawy Pzp.

1.30.3 Informacja, o ktdrej mowa w pkt 1.30.2, zamieszczona zostanie niezwtocznie na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

1.30.4 Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
wskaze miejsce i termin podpisania umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 94
ust. 1i 2 ustawy Pzp.

1.31 Formalnoséci poprzedzajace zawarcie umowy w sprawie zamédwienia
publicznego

1.31.1 Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie
krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, jezeli zawiadomienie zostato przestane faksem Ilub droga
elektroniczng albo 10 dni - jezeli zostato przestane w inny sposéb.

1.31.2 Zamawiajgcy moie zawrze¢ umowe w sprawie zaméwienia publicznego przed
uptywem terminu, o ktérym mowa w pkt 1.28.1 SIWZ w przypadkach okreslonych
w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
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1.31.3

a)

b)

c)

d)

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie przed
podpisaniem umowy przedtozy¢ Zamawiajacemu:

umowe regulujgcy zasady wspotpracy Wykonawcow sktadajacych wspéing oferte,
stwierdzajacg solidarng odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcéw za realizacje
zamowienia oraz zawierajgca upowaznienie dla jednego z Wykonawcéw do sktadania
i przyjmowania o$wiadczern wobec Zamawiajgcego wimieniu wszystkich
Wykonawcow, a takze do otrzymywania naleinych ptatnosci;

kopie uprawnieri budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie i kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynaleinosé do wiasciwej
okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa lub inne réwnowaine dokumenty, dotyczace
oséb, ktére sprawuja funkcje przy realizacji przedmiotu umowy dla ktorych ustawa —
Prawo budowlane wymaga posiadania uprawnien;

kopie polisy w zakresie ubezpieczenia wiasnej dziatalnosci gospodarczej od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu deliktu i kontraktu, z uwzglednieniem
ubezpieczenia ochrony zdrowia oséb trzecich i ich mienia, o ktérej mowaw § 18 ust. 1
Wzoru umowy;

kopie polisy w zakresie ubezpieczenia terenu budowy, rob6t budowlanych, urzadzen,
materiatéw i dokumentéw Wykonawcy oraz sprzetu na budowie z zapleczem, o ktorej
mowa w § 18 ust. 2 Wzoru umowy.

1.32 Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1.321

1.32.2

a)

b)

c)
d)

e}

1.32.3

Nr ref.:

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania
umowy na kwote stanowigcy 10% zaoferowanej ceny.

Zamawiajacy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w nastepujacych formach, wedtug
wyboru Wykonawcy:

pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego;

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptacic na rachunek bankowy
Zamawiajacego w Banku Gospodarstwa Krajowego o] numerze:
63 1130 1017 0020 1472 3320 0005 .
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1.32.4

1325

1.32.6

Zamawiajacy wyraZza zgode na przeniesienie wadium wniesionego w pienigdzu na
zabezpieczenie nalezytego wykonania zamdwienia i uzupetnienie pozostatej czesci
wymaganej kwoty zabezpieczenia w dowolnej formie wskazanej w pkt 1.32.2. SIWZ.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi najpdiniej w dniu
zawarcia umowy.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslone zostaly we Wzorze umowy.

1.33 Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1331

1.33.2

1333

1334

1.335

1336

1.33.7

1.33.8

Wykonawcom i innym podmiotom, ktorzy majg lub mieli interes w uzyskaniu
przedmiotowego zamowienia oraz poniesli lub moga ponieéé szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
przystuguja Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy Pzp, czynnosci
Zamawiajacego podjetych w postepowaniu ¢ udzieleniu zamoéwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jeéli zostaly przestane przy
uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej albo w terminie 10 dni jesli zostaty
przestane w inny sposéb.

Odwotania inne niz okreslone w punkcie 1.33.3 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci moina byto powzigé
wiadomosc o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej lzby Odwotawczej (KIO) w formie pisemnej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio wtasnorecznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Na orzeczenie KIC stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do Sadu Okregowego w Siedlcach.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie
7dni od dnia doreczenia orzeczenia KIO, przesylajgc jednoczesnie jej odpis
przeciwnikowi skargi.

Informacje na temat systemu ochrony prawnej s3 dostepne na stronie internetowej
Urzedu Zamdwien Publicznych: www.uzp.gov.pl
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Rozdziat Il
2 Przedmiot zamoéwienia

2.1 Okredlenie przedmiotu zamodwienia

2.1.1 Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdét budowlanych polegajacych na
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego ,,Drewniak” na
budynek ustugowo-mieszkalny (kat. obiektu | i XVII), oraz remont budynkéw
gospodarczych {wraz z ich czesciowg rozbiorkg), na terenie zabytkowego zespotu
willowego ,,Milusin” wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-1348 decyzjg z dn.
29.04.1988 r., sktadajacego sie z dziatek oznaczonych nr ew. 54/1; 54/2; 55 w obrebie
31, potoionych w Sulejéwku przy ul. Oleandréw 3, realizowanych w ramach
Wieloletniego Programu Rzadowego (WPR) pn. ,,Budowa kompleksu Muzeum Jézefa
Pitsudskiego w Sulejéwku” przyjetego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrow z dnia
6 wrzesnia 2011 r. z poZniejszymi zmianami, wraz z doprowadzeniem do uzyskania
wszelkich niezbednych pozwolen t odbiorow, w tym odbioru konserwatorskiego.

2.1.2 Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:
rozbiérke / wykonanie robét budowlanych

= przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego ,,Drewniak”
na budynek ustugowo-mieszkainy {kat. obiektu Ii XVIl};

= remont budynkéw gospodarczych (wraz z ich czesciowa rozbiérka);

na podstawie decyzji Starosty Miriskiego nr 121/2015 z dnia 18.08.2015 r. wedtug
projektu budowlanego stanowigcego integralng czesé decyzji.

Elementy projektu dotyczace zagospodarowania terenu, w tym budowy miejsc parkingowych
nie sa objete zakresem niniejszego zamowienia i Wykonawca winien je pominad.
Zagospodarowanie terenu wykona Generalny Wykonawca dla catego kompleksu Muzeum.

2.1.3 Charakter przedmictu zamodwienia i sposéb jego wykonania:
2.1.3.1 Istniejacy stan zagospodarowania dziatek;

Powierzchnia dziatki 55 — 5560 m2

Powierzchnia dziatki 54/2 - 3620 m2

Powierzchnia dziatki 54/1- 1080 m2

Suma- 10 260 m2

mnn

Dziatki s3 wpisane do rejestru zabytkow jako czesc¢ ,,zespotu willowego ,,Milusin”” w Sulejéwku

pod nr A-1348.

Dziatka nr 54/2 jest UZbrojona w instalacje wody, kanalizacji i energii elektrycznej, zabudowana
domem mieszkalnym. Budynek jest drewniany parterowy z uiytkowym poddaszem. Obiekt

A
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jest potaczony z zabytkowym budynkiem dworkowym ,Milusin” za pomocg drogi gruntowej.
Od strony ulicy Oleandrow ogrodzona siatkg na stupkach stalowych. Dziatka nr 55 jest
zabudowana parterowymi budynkami gospodarczymi w bardzo ztym stanie technicznym. Od
strony ulicy Oleandréw i Legiondw ogrodzona siatkg na stupkach stalowych. Dziatka nr 54/1
jest uzbrojona w instalacje wody, kanalizacji, energii elektryczne] i gazowej, zabudowana
zabytkowym budynkiem dworkowym ,Milusin”. Od strony ulicy Oleandréw ogrodzona siatka
na stupkach stalowych. Wszystkie dziatki z nasadzeniami nieuporzadkowang zielenia
z przewaga drzew iglastych. Wjazd na dziatki od strony ul. Oleandréw.

2.1.3.2 Projekt zaktada:

— przebudowe na dziatce 54/2 budynku ,Drewniaka” polegajacga miedzy innymi na
odremontowaniu lukarn, zamianie zamknietych werand na otwarte;

— rozbiorke na dziatce 55 czesci budynkéw gospodarczych coraz remoncie budynkéw
gospodarczych zgodnie z dokumentacja.

Roboty nalezy podzieli¢ na etapy zgodnie z projektem konstrukcyjnym, przy zachowaniu
zasady, 7e dopuszczalna jest jednoczesna rozbidrka nie wiecej niz 2/3 elementéw i konstrukgji
budynku

Wszystkie elementy zdemontowane muszg by¢ jednoznacznie opisane w sposéb pozwalajacy
na ponowne ich zamontowanie ze wilasciwym miejscu.

Materialy budowlane zdemontowane nalezy przechowaé do zakoriczenia budowy lub
wystapi¢ do inwestora o mozliwosé ich wezesniejszego usuniecia.

O wszystkich znalezionych elementach wystroju | wyposaienia wnetrz w trakcie prac
rozbiérkowych nalezy niezwtocznie powiadomié¢ Zamawiajgcego lub Nadzor Inwestorski.

2.1.3.3 Kolejnos¢ wykonywania prac remontowych w kazdym etapie:
— Demontaz i zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej.
— Demontaz nadbudowy.i oszklenia werand.
Demontaz i zabezpieczenie piecdw kaflowych. Rozebranie kominow.
— Demontaz i zabezpieczenie schodow na 1 pietro

— Demontaz i usunigcie warstw stropu podtogi parteru w celu odstoniecia belek
konstrukcyjnych

— Demontaz i usunigcie wewnetrznych warstw $cian parteru w celu odstoniecia belek
konstrukcyjnych

— Wykonanie inwentaryzacji odstonietej konstrukcji. Wymiana elementéw
konstrukcyjnych pod nadzorem konstruktora, bedacych w ztym stanie technicznym,
Impregnacja catosci odstonietego drewna.
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— Demontaz i usuniecie warstw stropu nad parterem wraz z podtoga poddasza w celu
odstoniecia belek konstrukcyjnych.

— Demontaz i usunigcie warstw wewnetrznych $cian pietra w celu odstoniecia belek
konstrukcyjnych

— Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy mykologicznej odstonietej konstrukcji.
Wymiana elementéw konstrukcyjnych bedacych w zlym stanie technicznym.
Impregnacja catosci odstonietego drewna.

— Wymiana s$cian podmuréwek wraz z wykonaniem nowych faw i Scian
fundamentowych. Roboty wykonaé¢ odcinkowo zgodnie z projektem konstrukcji.
Sugerowana cegielnia — Hofmanowska z Ostrowca.

—  Whykonaé izolacje przeciwwilgociowe scian fundamentowych

— Usuna¢ ptyty widrowo — cementowe na elewacjach.

—  Wykonaé nowe warstwy stropowe po rozprowadzeniu instalacji wewnetrznych.
Wykonac nowe warstwy scienne po rozprowadzeniu instalacji wewnetrznych.

— Demontaz i usuniecie warstw dachu w celu odstoniecia belek konstrukcyjnych.
Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy mykologicznej odstonietej konstrukcji.
Wymiana elementéw konstrukcyjnych bedacych w ztym stanie technicznym.
Impregnacja catosci odstonietego drewna.

— Demontaz i ponowne wykonanie lukarn.

—  Wymurowac¢ trzony kominowe jako piony instalacyjne i wentylacyjne.
Wykona¢ warstwy dachowe z orynnowaniem.

— Zamontowac istniejgce schody po uprzedniej renowacji.

— Zamontowac stolarke okienng i drzwiowa.

- Renowacja konserwatorska elewacji.
Roboty wykoniczeniowe w tym montaz piecow.

Wszystkie elementy wykoriczeniowe muszg by¢ przedstawione do akceptacji projektantowi i
Inwestorowi.

2.1.3.4 Fundamenty.

Sciany fundamentowe zostang rozebrane odcinkowo ze wzgledu na zly stan techniczny.
Nastepnie odtworzone w cegle ceramicznej licowej zgodnie z projektem konstrukcji. tawy
wykonad zgodnie z projektem konstrukcji.
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2.1.3.5 Sciany zewnetrzne parteru i pietra.

Sciany w konstrukcji szkieletowej drewnianej, stupowo-ryglowej opartej o krawedziaki 11x11
i 6x11. Od wewnatrz nalezy usunac tynk wapienny na trzcinie oraz deskowanie w celu oceny
stanu drewnianych belek konstrukcyjnych oraz usunigecia izolacji z igliwia. Po
zaimpregnowaniu pozostawionych belek i wymienieniu bedacych w ztym stanie technicznym
elementow drewnianej konstrukcji i odeskowania zewnetrznego nalezy zatoiy¢ izolacje
wiatrowa, weine mineralng i izolacje przeciwwilgociowg. Nastepnie zamontowac ruszt pod
plyty karton-gips w grubosci sciany i zamontowaé ptyty EI15 (EI30 na klatce schodowej)
a nastepnie natozyc na nie tynki cienkowarstwowe wapienne na siatce z domieszkq piasku lub
obi¢ deskami frezowanymi szer. 13-14 cm w pom. P01 i 101 (hol i schody). Od zewnatrz nalezy
przywrocic¢ pierwotnie wykornczenie deskami recznie frezowanymi. Nalezy usunaé utoione
w latach 50. piyty wiérowo - cementowe typu SUPREMA grubosci 4 cm. nastepnie deski
oczysci¢ i zaimpregnowac. Do uzupetnien nalezy uzywaé desek o identycznym wygladzie jak
oryginalne.

2.1.3.6 Sciany wewnetrzne parteru i pietra.

Nalezy usunaé tynk na trzcinie wraz z deskowaniem w celu odstoniecia scian w konstrukgji
szkieletowe] drewnianej, stupowo-ryglowej opartej o krawedziaki 11x11. Konstrukcje
pozostawionych belek zaimpregnowac a elementy w ztym stanie technicznym wymienié.
Nastepnie zamontowac ruszt pod piyty karton-gips w grubosci $ciany i zamontowac ptyty EI15
(EI30 na klatce schodowej} a nastepnie natozy¢ na nie tynki cienkowarstwowe wapienne na
siatce z domieszka piasku lub obi¢ deskami frezowanymi szer. 13-14 cm w pom. P01 101 (hol
i schody).

2.1.3.7 Trzony kominowe.

Nalezy rozebra¢ kominy dymowe murowane z cegly ceramicznej 27x13x7. Nowe trzony
kominowe wykonac z cegly petnej oraz z rur Spiro o $rednicy 160 i 330 mm, zgodnie
z dockumentacjg rysunkowa. Waine jest zachowanie zewnetrznych wymiaréw zgodnych
z obrysem dzisiejszych kominéw. Trzony keminowe beda miaty funkcje piondw instancyjnych
oraz pionéw wentylacyjnych. Sciany piondéw otynkowaé tynkiem wapiennym o fakturze
wykonczenia identycznej jak $ciany. Ponad dachem kominy wykonaé z cegly licowki, zwienczyé
czapa betonowa, otwartg od gdry. Otynkowac tynkiem cementowym i zostawic niemalowane,

2.1.3.8 Stropy.

Naiezy zerwac wyktadzing PCV oraz deski podtogowe grubosci 3 cm. Odstonié strop poprzez
usuniecie polepy z gruzem i igliwiem. Strop parteru drewniany na belkach 14x14cm i 16xi6cm.
Strop pietra na belkach drewnianych szerokosci 14 cm. Wysokos¢ belek 16-18 cm. W czesci
centralnej strychu belki wysokosci 18 cm i szerokosci 11 cm, Blizej szczytéw szerokosci 7 cm,
Nalezy dokona¢ analizy stany technicznego belek oraz desek i wymieni¢ lub wzmocnié
elementy w ztym stanie technicznym (zgodnie z projektem konstrukcyjnym). Pozostate i nowo
wykonane zaimpregnowac. Nastepnie zamontowa¢ ruszt pod ptyty karton-gips w grubosci
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stropu i zamontowac podwajne ptyty EI15 (EI30 na kfatce schodowej) a nastepnie natozyc na
nie tynki cienkowarstwowe wapienne na siatce z domieszkg piasku lub obi¢ deskami
frezowanymi szer. 13-14 cm w pom. PO1i 101 (hol i schody). Na belkach stropowych wykona¢
warstwy podfogowe zgodnie z rysunkami przekrojowymi — czes¢ architektoniczna.

2.1.3.9 Wiezba dachowa krokwiowo ptatwiowa.

Krokwie 7x14 cm w rozstawie co ok. 90 cm podparte na ptatwiach 11x11 - 12-12 cm bedacych
ryglem goérnym scian wewnetrznych lub scianki kolankowej na przygorkach (pom. 1.04, 1.08a,
1.11a, 1.14) przejrze¢ i dokonac analizy stanu technicznego nastepnie wymienic¢ elementy
w ztym stanie technicznym. Pozostate i nowo wykonane zaimpregnowac. Pokrycie dachu
zdesek i 2 warstw papy asfaltowej z posypka zerwaé. Krokiew pokry¢ piyta OSB
impregnowang. Na krokwiach i pomiedzy nimi wykona¢ warstwy dachowe zgodnie
z rysunkami przekrojowymi — cze$¢ architektoniczna. W nowo wykonanych krokwiach
odtworzy¢ rzezbione zakonczenia zgodnie z istniejgcymi.

2.1.3.10 Pokrycie dachu i orynnowanie.

Dach przekryé blachg tytanowo — cynkowg na macie dystansowej. Rynny i rury spustowe
tytanowo — cynkowe - systemowe.

2.1.3.11 Stolarka okienna i drzwiowa.
Konserwacji podlega cata stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna skrzynkowa typu ,polskiego”. Zewnetrzne skrzydta otwierane badz uchylane
na zewnatrz. Wewnetrzne wszystkie state, zdejmowane na okres letni, zaktadane na zimowy.
Stolarka ckienna malowana. Okucia mosieine i stalowe czeéciowo odtworzone, niemalowane.
Oryginalna stolarka drzwiowa drewniana w duiej czesci zachowana, malowana. Drzwi
ptycinowe, oécieznice na peing szerokos¢ sciany 18-20 cm szerokosci z profilowanym
listwowaniem szerokosci 10 cm. Okucia odtworzy¢ na podstawie szyldéw na drzwiach
wejsciowych do pom. 0.01, 0.14, 1.09.

Okiennice.

Wszystkie okna parteru wyposazone w oryginalne okiennice drewniane ptycinowe, w zasadzie
z kompletnymi elementami oryginalnych okué¢. Nalezy odtworzy¢ brakujace elementy oraz
system zamykania.

Stan zachowania, uwzgledniajac czas powstania, stolarki jest dobry. Wiekszos¢ uszkodzen
powstatlc w wyniku ztego uzytkowania. Cze$¢ skrzydet okiennych wewnetrznych jest
nieoryginalnych wykonanych jako otwierane do srodka z nowymi okuciami (niemoiliwe bylo
dostosowanie skrzydet starych).

Mocno uszkodzone sg powloki malarskie. Wystepujg wypaczenia skrzydet spowodowane
penetracjg wilgoci w wyniku niewtasciwego zamykania skrzydet zewnetrznych oraz wtérne
przebicia dla przeprowadzenia instalacji tv.
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2.1.4 Zatozenia do prac restauratorskich

Najwainiejszym zatozeniem pod wzgledem ochrony wartosci zabytkowych jest odtworzenie
historycznych waloréow budynku. Powinno to nastgpi¢ miedzy innymi poprzez jak
najwierniejszemu odtworzeniu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Waine jest aby zachowad jak najwiecej oryginalnej struktury stolarki.
Elementy wymagajgce wymianie powinny by¢ wykonane na podstawie ocalatych oryginatéw.

Ze wzgledu na polepszente wspétczynnika izolacyjnosci cieplnej dopuszcza sie zastosowanie
szkienia zespolonego w ramach wewnetrznych okien( 4/7/4). Ramka dystansowa — biata.

2.1.5 Ramowy program prac remontowych i renowacyjnych:

2.1.5.1 Demontaz skrzydet drzwiowych i okiennych po ich trwalym oznakowaniu. Prace
renowacyjne wykonywac¢ w pracowni.

— Usuniecie kitow szklarskich, wyjecie szyb i ich oczyszczenie.
remont czesci konstrukcyjnych i okué (zawiasy, mechanizmy zamykajace itp.).

— usuniecie wtornych warstw farby i lakieru z powierzchni drewna przy wykorzystaniu
srodkéw spuichniajgcych niealkaicznych. Dopuszcza sie tez stosowanie metod
termicznych.

— kitowanie ubytkdw drewna oraz rekonstrukcja brakujgcych lub powainie
uszkodzonych elementéw. Stosowaé drewno sezonowane o wilgotnosci max. 15%.
Klei¢ klejem do drewna na bazie dyspersji polioctanu winylu np. Superavil.

— impregnacja reczna pedzlem drewna (utwardzenie ostabionych elementéw drewna
Zzywicami syntetycznymi o doswiadczalnie dobranym stezeniu) np. Remmers {ub
Sadolin.

— polozenie warstw ochronno-koloryzujacych wodorozciericzalnych np. Remmers lub
Tikurilla, Warstwy naktadac dwukrotnie przestrzegajac zapiséw kart technicznych.

— Przeszlifowanie catych ram okiennych { papier écierny 260)
Malowanie trzykrotne farbami kryjacymi poliuretanowo - akrylowymi

— oczyszczenie mosieznych klamek i plakiet,

— rekonstrukcja brakujacych elementéw metalowych,

— przetozenie wszystkich pierwotnych elementéw metalowych (klamki, plakiety,
mechanizmy zamykajace, ograniczniki} do skrzydet okiennych zrekonstruowanych

— szklenie ram okiennych | drzwiowych szktem wymontowanym ze stolarki. Skrzydta
okienne nowe oszkli¢ wg wykazu stolarki.

Przed przystgpienie do renowacji wszystkich okien wykonaé¢ jedno jako wzér metody
postepowania.
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2.1.5.2 Okucia

Wszystkie elementy oku¢ po demontazu oczysci¢ metoda chemiczng za pomoca spulchniacza
powtok malarskich. Dopuszcza sie czyszczenie mechaniczne wetnga stalowa.

Elementy stalowe malowac¢ dwukrotnie {podktad farba wierzchnia) kolorem zgodnym
z kolorem stolarki. Elementy mosiezne polerowac.

2.1.5.3 Werandy i ganki

Nalezy przywroci¢ pierwotng forme | wyglad werand poprzez likwidacje nadbudowy
i przeszklenia. Powstang dwie otwarte werandy z balkonami nad nimi. Konstrukcja werand ze
stupkow i rygli 10x10 cm. Nalezy bezwzglednie zachowac istniejace deski ozdobne balustrad.
Pierwotnie na tarasach byly zamontowane elementy dekoracyjne w naroinikach belek
konstrukcyjnych, nalezy je odtworzyé jezeli nie zachowaly sie pod warstwami péiniejszych
nawarstwien. Tralki odtwarzanego ganka ogrodowego wykonaé przyjmujac za wzér tralki
klatki schodowe;j.

2.1.5.4 Lukarny.

W lukarnach nalezy rozebra¢ elementy dobudowane i wykona¢ nowe w konstrukcji
drewnianej zgodnie z dokumentacjg. Sciany zewnetrzne wyltozy¢ deskami identycznymi jak
elewacyjne. Sciany od wewnatrz wykona¢ jak éciany catego budynku.

2.2 Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w Dokumentacji projektowej
stanowigcej zatgceznik nr 1 do SIWZ.

2.3 Réwnowaznos¢ ofert, warunki rownowaznosci

2.3.1. Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamdwienia opisano za pomocg znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu lub poprzez odniesienie do norm,
aprobat, specyfikacji technicznych lub innych systeméw odniesienia, Wykonawcy moga
zaoferowa¢ rozwigzania rownowaine w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego, pod
warunkiem, ze beda one posiadaty co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne
i funkcjonalne, i nie obnizg standardéw okreslonych przez Zamawiajacego w dokumentacji
technicznej.

2.3.2. Oferujac rozwigzania réwnowazine, Wykonawcy dotacza do oferty pisemne dowody
réwnowaznosci.
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Rozdziat lll

3 Wzér umowy

Wz6r umowy stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

Rozdziat IV

4 Formularz oferty

Formularz Oferty stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

Wykaz zatacznikéw do SIWZ:

zatacznik nr 1 Dokumentacja projektowa i techniczna
zatgcznik nr 2 Wzér umowy
zatgcznik nr 3 Formularz oferty
zalgcznik nr 4 Oswiadczenie - wzér
zalgcznik nr5 Oswiadczenie dot. grupy kapitatowej — wzor
zalgcznik nr 6 Wykaz robét budowlanych — wzér
zalacznik nr 7 Wykaz osdb - wzor
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Dokumentacja projektowa - zatacznik nr 1 do SIWZ

Na Dokumentacje projektowa , Wykonania robét budowlanych polegajgcych na przebudowie
i zmianie sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego , Drewniak” na budynek usfugowo-
mieszkalny (kat. obiektu | i XVIl) oraz remont budynkdéw gospodarczych (wraz z ich czesciowq
rozbiérkg), na terenie zabytkowego zespoifu willowego ,Milusin” wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr A-1348 decyzjq z dn. 29.04.1988 r., skfadajgcego sie z dziatek oznaczonych nr
ew. 54/1; 54/2; 55 w obrebie 31, pofozonych w Sulejéwku przy ul. Oleandréw 3, realizowanych
w ramach Wieloletniego Programu Rzgdowego (WPR) pn. ,Budowa kompleksu Muzeum
Jozefa Pilsudskiego w Sulejowku” przyjetego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia
6 wrzesnia 2011 r. z péZniejszymi zmianami.” sktadaja sie:

1. Przedmiar robot;

2. Decyzja Starosty Minskiego Nr 121/2015 z dnia 18.08.2015 r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbidrke/ wykonanie robét budowlanych;

3. Projekt budowlany;
4. Projekt wykonawczy;
5. Rysunki:

I. ARCHITEKTURA

A201 Rzut fundamentow

A 202 Rzut parteru

A203 Rzut pietra

A 204 Rzut wiezby

A 205 Rzut dachu

A 206 Uktad podtdg, kolorystyka, schemat mebli - parter
A 207 Ukiad podtég, kolorystyka, schemat mebli - pietro
A 301 Przekrdj A-A

A 302 Przekroj B-B

A303 Przekréj C-C

A 401 Elewacja potudniowa

A 402 Elewacja p6tnocna

A 403 Elewacja zachodnia

A404 Elewacja wschodnia

A 501 Wykaz okien

A 502 Wykaz drzwi

A601 [Okno 01 /widoki od zewngtrz /

A 602 Okno 02 / widoki od wewnatrz /

A 603 Detal D1, D2

A 604 Detal D3

A 605 Detal D4

A 606 Piec kaflowy w pomieszczeniu 0.6 / 0.7

A 607 Piec kaflowy w pomieszczeniu 0.10

A 608 Piec kaflowy w pomieszczeniu 0.14 / 0.16
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A 609 Piec kaflowy w pomieszczeniu 0.5
A 610 Piec kaflowy w pomieszczeniu 1.03
A6ll Piec kaflowy w pomieszczeniu 1.15
A612 Detal posadowienia pieca
A 701 Budynki gospodarcze 1,2
Il. BRANZA ELEKTRYCZNA

£-01 Rut piwnicy. Plan instalacji elektrycznych
E-02 Rzut parteru. Plan instalacji elektrycznych
E-03 Rzut parteru. Plan instalacji elektrycznych
E-04 Rzut pietra. Plan instalacji elektrycznych
E-05 Rzut pietra. Plan instalacji elektrycznych
E-06 Plan instalacji odgromowe;j
E-07 Legenda
E-08 Schemat zasilania
E-9/RE | Rozdzielnia elektryczna RG i TM1, TM2
E-10 Szafka teletechniczna
EP-01 Schemat blokowy instalacji SSP i oddymiania
EP-02 Parter. Plan instalacji SSP i OD
EP-03 Pietro. Plan instalacji SSP i OD
EP-04 | Poddasze. Plan instalacji SSP i OD

I1l. BRANZA SANITARNA
$201 Rzut fundamentéw. Instalacja wentylacji.
5202 Rzut parteru. Instalacja wentylacji.
5203 Rzut pietra. Instalacja wentylaciji.
5204 Rzut dachu. Instalacja wentylacji.
5302 Rzut parteru. Instalacja centralnego ogrzewania
$303 Rzut pietra. Instalacja centralnego ogrzewania
S$304 Instalacja centralnego ogrzewania. Rozwiniecie
s401 Rzut fundamentdéw. Instalacja zw, cwu i cow.
S 402 Rzut parteru. Instalacja zw, cwu i cow.
S 403 Rzut pietra. Instalacja zw, cwu i cow.
S404 Instalacja zw, cwu i ccw, Rozwiniecie
5502 Rzut parteru. Instalacja kanalizacji.
5503 Rzut pietra. Instalacja kanalizacji.
S 504 Instalacja kanalizacji. Rozwiniecie

IV. KONSTRUKCJA
K001 Fundamenty i $ciany fundamentowe
K 002 Posadzki i stropy w poziomie ,,ZERO”
K 003 Sciany parteru. Strop nad parterem
K 004 Konstrukcja dachu
K 005 Tarasy przy osi ,2” i osi ,,10”
K 006 Budynki gospodarcze
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Wzdr umowy - zatacznik nr 2 do SIWZ

zawarta w Warszawie dnia ......cccceveeeemenee.
pomiedzy:

Muzeum Jézefa Pilsudskiego w Sulejowku, z siedzibg w Sulejowku (05-070), przy
ul. Oleandréw 5, wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 80/2008, NIP: 8222284551, Regon: 141773282,
zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez:

facznie zwanymi takze Stronami,
o tresci nastepujace;j:

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do przepiséw ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6in. zm.)
na: ,Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego ,Drewniak” na budynek usfugowo-mieszkalny (kat.
obiektu | i XVIl) oraz remont budynkéw gospodarczych (wraz z ich czesciowq rozbiorkg), na
terenie zabytkowego zespofu willowego ,Milusin” wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr
A-1348 decyzjg z dn. 29.04.1988 r., sktadajgcego sie z dziatek oznaczonych nr ew. 54/1; 54/2;
55 w obrebie 31, potozonych w Sulejéwku przy ul. Oleandréw 3, realizowanych w ramach
Wieloletniego Programu Rzgdowego (WPR) pn. ,Budowa kompleksu Muzeum Jézefa
Pifsudskiego w Sulejowku” przyjetego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia
6 wrzesnia 2011 r. z péiniejszymi zmianami.”
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§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego

pn.: ,Wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego ,Drewniak” na budynek ustugowo-mieszkalny
(kat. obiektu I i XVIl} oraz remont budynkéw gospodarczych (wraz z ich czeéciowa
rozbidrka), na terenie zabytkowego zespotu willowego ,Milusin” wpisanego do
rejestru zabytkow pod nr A-1348 decyzjg z dn. 29.04.1988 r., skiadajgcego sie z dziatek
oznaczonych nr ew. 54/1; 54/2; 55 w obrebie 31, potozonych w Sulejéwku przy
ul. Oleandréw 3, realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Rzgdowego {(WPR)
pn. ,Budowa kompleksu Muzeum lJézefa Pitsudskiego w Sulejéwku” przyjetego
w uchwale nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia 6 wrzesnia 2011 r. z péiniejszymi
zmianami.”

Szczegdétowy zakres prac oraz wymagania Zamawiajgcego okresta Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz Dokumentacja Projektowa — stanowiace
zatacznik nr 1 do Umowy. We wszystkich przypadkach, gdy uzupetnienie zakresu robét
wynika wprost z wymogéw sztuki budowlanej albo standardéw okreslonych
w Dokumentacji Projektowe], uzupetnienia nie moga by¢ traktowane jako podstawa
do dodatkowych roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

Nastepujace dokumenty bedy uwazane, odczytywane i interpretowane, jako
integralna czes¢ niniejsze] Umowy, sktadajace sie na jej cato$é:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ............,
2) SIWZ wraz z zatacznikami;

3) Pytania i odpowiedzi do SIWZ (o ile dotyczy).

4. Wykonawca powierzy Podwykonawcom nastepujacy zakres przedmiotu Umowy:

§2

Postanowienia ogélne, definicje

1. Uiyte w umowie nizej wymienione okreélenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1) Nadzér Inwestorski - oznacza podmiot petnigcy zadania i funkcje kontrolne oraz

reprezentujacy Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pédin. zm. - dalej;
prawo budowlane), jak tez realizujgcy inne zadania i obowigzki powierzone przez
Zamawiajacego. Funkcje Nadzoru Inwestorskiego - na podstawie odrebnej umowy -
petni Ove Arup & Partners International Limited Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce z siedziba
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w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000164217,
NIP: 969-10-68-493, Regon: 015508103.

2) Generalny Wykonawca — oznacza Porr S.A. z siedzibg w Warszawie, wpisana do
rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem: 000026184, NIP: 522-105-49-94, Regon:
011134083 - jako podmiot realizujgcy na podstawie odrebnej umowy podpisanej
z Zamawiajacym w dniu 23 maja 2016 r. zadanie inwestycyjne, objete Wieloletnim
Programem Rzadowym (WPR) pn. ,BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA
PILSUDSKIEGO w SULEJOWKU” przyjetym w uchwale nr 169/2011 Rady Ministréw
z dnia 6 wrzesnia 2011 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwatg nr 175/2013
Rady Ministréw z dnia 8 paZdziernika 2013 r.”, polegajace na zaprojektowaniu (wraz
z przeniesieniem na Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych do projektéw)
i wykonaniu robét budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego przez autorow
projektu - zgodnie z przepisami i sztukg budowlang oraz wymaganiami Zamawiajacego
dla zadania inwestycyjnego.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze $rodki na sfinansowanie wykonania przedmiotu Umowy
zapewnione s3 zgodnie z postanowieniami uchwaty nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia
6 wrzesdnia 2011 r. wraz z poiniejszymi zmianami, przy czym finansowanie przedmiotu
Umowy w poszczegblnych latach jej realizacji bedzie mozliwe wylgcznie do wysokosci
$rodkéw przyznanych Zamawiajacemu przez dysponenta tych érodkow do wykorzystania
w ramach budzetu na dany rok.

3. Strony uzgadniajg, ze w przypadku wystapienia przez Wykonawce o przediozenie przez
Zamawiajgcego gwarancji terminowej zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, okres
czasu na przedtozenie takiej gwarancji wskazany w zadaniu Wykonawcy bedzie nie krotszy
niz 90 dni.

§3
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) wykonaé przedmiot Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z Umowa i poleceniami
Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa;

2} zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby wykonujace prace, w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z péin.
zm.); zobowigzanie do zatrudnienia w powyiszy sposob dotyczy pracownikéw, ktérzy

7
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w ramach realizacji niniejszego zaméwienia beda wykonywaé czynnosci w zakresie
robét:

a. murarskich, malarskich, dekarskich, czynnoéci wykonywanych w charakterze
pomocnika murarza,

b. montazowych w zakresie instalacji sanitarnych,
¢. montazowych w zakresie instalacji elektrycznych,
d. rozliczania i prowadzenia dokumentacji budowy.

Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujacych
inne zakresy prac, a w szczegdlnosdci: kierujacych budowg, dostawcédw materiatéw
budowlanych.

3) przejac teren budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
4} wykona¢ wygrodzenie terenu budowy przed przystapieniem do prowadzenia robét;

5} zorganizowaé zaplecze budowy oraz utrzymywac je w stanie czystosci i porzadku,
z uwzglednieniem zabytkowego charakteru terenu oraz wymagar konserwatorskich;

6) sktadowaé materialy i urzadzenia nie stwarzajac przeszkdd komunikacyjnych, a takze
na wtasny koszt — na biezaco - usuwac wszelkie odpady oraz $mieci z terenu budowy,
przestrzegajagc przepisow obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadéw,
w szczegllnosci odpadéw budowlanych, z uwzglednieniem zabytkowego charakteru
terenu oraz wymagan konserwatorskich a nadto z uwzglednieniem obowigzku ochrony
innych prac wykonywanych przez Generalnego Wykonawce ;

7) wiasnym staraniem i na wtasny koszt uzgodni¢ z Generalnym Wykonawca i zapewnié¢
energie elektryczng i wode do placu budowy w celu realizacji przedmiotu Umowy oraz
poniesc¢ koszty zuzycia tych mediéw w okresie realizacji rob6t, wynikajgcych z ustalen
poczynionych z Generalnym Wykonawca i wlascicielami mediow;

8) uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8
Umowy wszelkie wymagane zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne,
uzgodnienia i inne dokumenty, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane Wykonawcey
przez Zamawiajacego w dniu zawarcia Umowy lub w czasie jej realizacjl, a zostaty
okreslone w SIWZ oraz w razie potrzeby uzyskaé wymagane petnomocnictwa
Zamawiajgcego;

9) zapewni¢ ochrone mienia Zamawiajacego znajdujgcego sie na terenie budowy przed
jego zniszczeniem lub uszkodzeniem ze szczegdlnym uwzglednieniem drzewostanu
znajdujacego sie na terenie budowy (zaréwno starodrzewia jak i nowych nasadzen)
oraz drogi historycznej z otoczakow;
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10) uczestniczy¢ na kaide zadanie Zamawiajgcego w pracach ewentualnych zespotow
eksperckich, powotanych przez Zamawiajagcego w celu rozstrzygniecia istotnych
kwestii technicznych, dotyczacych realizacji Zadania Inwestycyjnego;

11) wstrzymaé roboty na zadanie Zamawiajacego, tacznie na czas do 30 dni;
12) 4cisle wspétpracowac z Nadzorem Inwestorskim;

13) przestrzegac przy realizacji robot wymagan wynikajacych z warunkéw okreslonych
przez nadzor konserwatorski;

14) respektowac i stosowad sie do zalecerh i wytycznych Zamawiajacego, Nadzoru
Inwestorskiego, w tym — w zakresie materiatéw stosowanych do wykonania robét,
atakie do ustalen i warunkéw realizacji prac, wynikajacych z uzgodnien
koordynacyjnych z Generalnym Wykonawca;

15) bezzwtocznie informowaé¢ Zamawiajgcego i Nadzdér Inwestorski o wszelkich
zagrozeniach dla realizacji przedmiotu umowy, dotyczacych w szczegdlnosci terminow
i zakresu rzeczowego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkode oraz utraty prawa
powolywania sie na takie przeszkody w przysztosci.

§4
Wspdipraca z innymi podmiotami

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz roboty budowlane bedg przez niego
prowadzone na terenie budowy wydzielonym z terenu budowy Generalnego
Wykonawcy oraz zobowigzuje sie poddac sie koordynacji Generalnego Wykonawcy,
w tym w sposéb umotzliwiajacy dotrzymanie terminéw wynikajacych z harmonogramu
Generalnego Wykonawcy.

2. Wykonawca w toku realizacji przedmiotu Umowy ma obowigzek wspdtpracy
z podmiotami trzecimi, ktére wskaze na pismie Zamawiajacy. W szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wspdtpracowaé z Generalnym Wykonawcy.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce z wyprzedzeniem 3-dniowym o obecnosci na
terenie budowy innych poza Generalnym Wykonawca podmiotéw trzecich
zatrudnionych lub dziatajacych na zlecenie Zamawiajacego z podaniem informacji na
temat zakresu i terminéw prowadzonych przez nich robét, swiadczonych ustug, dostaw
lub wykonywanych innych czynnosci.

3. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na pismie Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego
o kazdej wadzie lub zdarzeniu spowodowanych przez inne podmioty zatrudnione przez
Zamawiajgcego, ktore mogltyby mie¢ negatywny wplyw na prace Wykonawcy lub
dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy, pod rygorem odpowiedzialnosci
za szkode oraz utraty prawa powolywania sie na takie przeszkody w przysztosci.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac przedmiot umowy w sposdb niezakltécajgcy
prac, w tym robot budowlanych, wykonywanych przez podmioty trzecie, w tym
Generalnego Wykonawce w zwigzku z budowg kompleksu Muzeum.

5. Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ niezbedny dostep do terenu budowy oraz
remontowanego budynku ‘Drewniak” — od wewnatrz i od zewngtrz - stuzbom
Zamawiajacego oraz podmiotom trzecim wykonujgcym niezbedne przylacza
iinstalacje wykonywane dla catego kompleksu Muzeum oraz wykonujgcym
zagospodarowanie terenu — w terminach i w sposdb uzgodniony na naradach
koordynacyjnych.

§5
Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy w terminie 5 dni roboczych, liczac od daty zawarcia
Umowy,

2) przekazanie jednego egzemplarza dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na
budowe najpdiniej w terminie przekazania terenu budowy; wszelkie dalsze kopie,
jakie mogg by¢ mu potrzebne Wykonawca sporzadzi na wlasny koszt;

3) przekazanie wykazu kluczowych termindw realizacji prac Generalnego Wykonawcy
wynikajacych z harmonogramu Generalnego Wykonawcy — najpéiniej w dniu
przekazania terenu budowy, i ich aktualizacji w toku realizacji przedmiotu umowy
w przypadku ich zmian,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) odbidr robot wykonanych zgodnie z Umowa,
6) Zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
§6
Termin wykonania

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie 12 miesiecy, liczac od dnia zawarcia
Umowy. Termin wykonania rob6t obejmuje okres na przeprowadzenie czynnoéci odbioru
koricowego oraz czas konieczny na przeprowadzenie niezbednych testéw i préb.

2. Przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw, w tym niezbednych opinii i uzgodnieh wymaganych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie remontowanego budynku ,Drewniak”.
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$7
Harmonogram

1. Wykonawca w ciggu 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przedstawi Zamawiajgcemu
i Nadzorowi Inwestorskiemu do zaakceptowania Harmonogram Rzeczowo ~ Finansowy
(dalej: ,,Harmonogram”), zawierajacy podziat przedmiotu Umowy na poszczegéine etapy
(zadania, czesci) podlegajagce odrebnym odbiorom czesciowym, zzastrzezeniem, ie
odbiorom czesciowym podlega¢ beda tylko w pelni zakoriczone elementy robét lub
mozliwe do wyraznego wydzielenia ich czesci oraz Kosztorys Realizacyjny opracowany na
podstawie zataczonego do SIWZ przedmiaru robot i dokumentacji projektowej (zatgcznik
nr 1 do SIWZ), dostosowany do Harmonogramu.

2. Harmonogram winien uwzglednia¢é wymagania Zamawiajacego, dotyczace sposobu
realizacji przedmiotu Umowy okreslone w niniejszej Umowie i SIWZ, kluczowe terminy
wynikajagce z harmonogramu Generalnego Wykonawcy oraz wskazywadé wszystkie
zobowigzania Wykonawcy wynikajace z Umowy, rodzaje wykonywanych ustug, robat,
dostaw i préby.

3. Zamawiajgcy zatwierdzi lub odrzuci Harmonogram w terminie 5 dni roboczych od jego
otrzymania. W przypadku odrzucenia Harmonogramu, Zamawiajacy przediozy
Wykonawcy uwagi do tego Harmonogramu. W terminie 3 dni roboczych od otrzymania
uwag Zamawiajgcego Wvykonawca zobowigzany jest przedioizy¢ poprawiony
Harmonogram.

4. Kosztorys Realizacyjny bedzie podlegat akceptacji w trybie i na zasadach okreslonych dla
Harmonogramu.

5. Wykonawca jest zobowigzany realizowaé przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem z uwzglednieniem wszelkich zobowiazan umownych.

6. Wykonawca jest zobowigzany aktualizowa¢ Harmonogram w toku realizacji Umowy.
Aktualizacja Harmonogramu wchodzi w zycie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,
w trybie opisanym w ust. 3. Aktualizacja Harmonogramu nie moie prowadzi¢ do zmiany
przedmiotu Umowy oraz terminu jego wykonania. Aktualizacja Harmonogramu nie
wymaga formy aneksu do Umowy.

§8
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto
W WYSOKOSCH cceeeeeeeeeee PLN (SIOWNIE: .ot PLN 00/100), w tym
podatek VAT ..... %

2. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do wykonania
zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy okreslonych
w niniejsze] Umowie. W zwigzku z postanowieniami powyiszymi Wykonawca nie moze

¥
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zada¢ od Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, zaptaty lub zwrotu
jakichkolwiek kwot, zwigzanych z realizacja Umowy, jezeli w Umowie wyrainie nie
ustalono, ze okreslone koszty lub wydatki beda poniesione, pokryte lub zwrécone
Wykonawcy przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest niezalezne od
przyjetego przez Wykonawce systemu organizacji pracy, w tym dobowego czasu pracy,
pracy w dni wolne, w nocy oraz okresu realizacji Umowy.

3. Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy (roboty zaniechane), wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie odpowiednio
pomniejszone o warto$¢ tych robét, wyliczong na podstawie Kosztorysu Realizacyjnego.

4. Rozliczenie robét przerwanych lub niedokoriczonych nastgpi na podstawie stawek i cen
jednostkowych wskazanych w Kosztorysie Realizacyjnym na podstawie inwentaryzacji
wykonanej przez Nadzor Inwestorski przy udziale Wykonawcy | Zamawiajacego.

§9
Piatnosci

1. Rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w oparciu o faktury
czesciowe i fakture konicowa, potwierdzone odpowiednio protokotami odbioru robét
czesciowych t protokotem koricowego odbioru przedmiotu umowy.

2. taczna wartosc faktur czesciowych przedtozonych przez Wykonawce nie moze przekroczy¢
70% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy.

3. Wykonawca moze wystawic fakture czesciowa nie czesciej niz 1 raz w miesigcu na koniec
miesigca kalendarzowego i uwzgledni¢ w niej tylko i wytagcznie wynagrodzenie za
wykonane i zamkniete elementy robot, ktore wynikajg z dokumentacji i przyjete zostaty
przez strony w Kosztorysie Realizacyjnym i Harmonogramie Rzeczowo-finansowym, jako
elementy zamkniete do fakturowania, stosownie do postanowien § 7 ust. 1 Umowy.
Podstawa wystawienia faktury bedzie kazdorazowo protokdt zaawansowania elementéw
robdot Wykonawcy.

4. Koncowa faktura za calo$¢ wykonanych robét i prac stanowigcych przedmiot umowy
bedzie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu wszystkich robét, ich przekazaniu
Zamawiajagcemu wraz z petng dokumentacja wymagang zgodnie z umowg, w tym -
powykonawczg i podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu ostatecznego odbioru
koricowego.

5. Strony ustalajg termin ptatnosci faktury na 30 dni, liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.

6. Naleznosci beda regulowane przelewem na nastepujacy rachunek bankowy Wykonawcy

7. Zadzien zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/ nie jest* ptatnikiem VAT czynnym/ zwolnionym*.
42
Nr ref.: ZP/MJP/DIf1/2017

y



9. W przypadku wykonywania czeséci przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcow, rozliczenie Umowy nastapi w oparciu o protokoly
zaawansowania prac, do ktérych zostang dotaczone nastgpujgce dokumenty:

1} kompletna lista zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw bioracych
udziat w wykonaniu przedmiotu Umowy, w zakresie robot budowlanych, dostaw
i/ lub ustug w okresie, ktérego dotyczy dany protokét zaawansowania prac; lista
powinna by¢ podpisana przez Przedstawiciela Wykonawcy wraz z oswiadczeniem
Wykonawcy o kompletnosci tej listy;

2) oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz
zgloszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow lub oswiadczenie
o wykonaniu robét budowlanych, dostaw i / lub ustug w okresie, ktérego dotyczy dany

protokét zaawansowania prac bez udzialu podwykonawcéow i dalszych
podwykonawcéw.
3) oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, ie

Wykonawca nie zalega na ich rzecz z zadnymi wymagalnymi pfatnosciami zwigzanymi
z realizacjg przez nich robét budowlanych, dostaw iflub ustug, ktére sg przedmiotem
Umowy w okresie, ktérego dotyczy dany protokdt zaawansowania prac. Oswiadczenia
winny zosta¢ podpisane przez osoby upowainione do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (do oswiadczen naleiy zataczyc
dokumenty wykazujace umocowanie oséb upowaznionych do ich ztozenia).

4) os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o wykonywaniu robot
budowlanych, dostaw i / lub ustug bez udziatu dalszych podwykonawcow.

10. Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac pfatnosé faktury Wykonawey w przypadku
niewykonania przez niego jakiegokolwiek zobowiazania wynikajagcego z umowy,
w szczegblnosci - niedotrzymania przez niego terminu wykonania poszczegélnego
elementu robét, przewidzianego w Harmonogramie, a takze w razie niedotrzymania
terminu usuniecia wad i usterek, ujawnionych po odbiorach robdt. W przypadku
wstrzymania ptatnosci nalezno$¢ Wykonawcy moze by¢ zaptacona tacznie z najblizszg
ptatnoscig za kolejny wykonany zgodnie z Harmonogramem etap robét, ale dopiero po
nalezytym wykonaniu zobowigzan, a w przypadku opéinien w realizacji prac - dopiero po
ich wykonaniu. Ponadto Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosé faktury w przypadku
nieuregulowania przez Wykonawce naleznego wynagrodzenia podwykonawcy w kwocie
réwniej temu nieuregulowanemu wynagrodzeniu podwykonawcy. Postanowienia
powyisze nie ograniczaja uprawniet Zamawiajacego w zakresie kar umownych,
przewidzianych w umowie.
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§10
Podwykonawcy

1. Prace powierzone podwykonawcom mogq byé realizowane wylacznie przez
Podwykonawcow, wskazanych przez Wykonawce. Podwykonawcy podlegaja
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jak réwniez zawarcie umowy z nowym Podwykonawceg lub dalszym Podwykonawcy nie
stanowi zmiany Umowy, jednakie wymaga akceptacji Zamawiajacego w trybie opisanym
w paragrafach ponizszych.

2. Zawarcie przez Wykonawce umowy z Podwykonawcy, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,
a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moie nastgpi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. To samo dotyczy zawarcia
przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcy, z tym ze w takim przypadku
wymagana jest dodatkowo zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) kazdy projekt umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub projekt jej
zmiany bez wzgledu na wartos¢ tej umowy, a po jego akceptacji przez
Zamawiajacego ztoiy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za  zgodnos$é
z oryginatem przez Wykonawce kopie zawartej umowy lub jej zmiany nie
pdiniej niz w terminie 7 dni od jej zawarcia;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce kopie kazdej umowy
o podwykonawstwo dostaw i ustug zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy
lub jej zmiany, bez wzgledu na wartos¢ tej umowy.

4, Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
zgtasza pisemne zastrzezenia do tego projektu, jezeli projekt nie spetnia wymagan dla
umowy o podwykonawstwo okreslonych w ust. 14.

5. Niezgtoszenie przez  Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w terminie do 7 dni roboczych od jej
przekazania przez Wykonawce, uznaje sie za jego akceptacje przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo Wykonawca przedtozy zZmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy uzasadnione zastrzezenia Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub kopii jej zmiany, zgtasza pisemny sprzeciw do tej
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umowy lub jej zmiany wytacznie w przypadku, gdy przedtoiona kopia umowy nie
uwzglednia wymogow, o ktérych mowa w ust. 14.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni roboczych od jej przekazania przez Wykonawcg, uznaje si¢ za jej
akceptacje lub akceptacje jej zmiany przez Zamawiajacego.

Postanowienia ustepéw 2 do 7 stosuje sie odpowiednio do umoéw o podwykonawstwo
zawartych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

Zamawiajacy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego, stosownie do postanowien niniejszego paragrafu, stanowi naruszenie
warunkéw Umowy.

Jezeli Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane podwykonawcy, ktory na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego udostepnit mu swoje zasoby w celu
wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w tym postgpowaniu,
Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, ze spetnia te warunki
samodzielnie lub wspdlnie z nowym podwykonawca.

W umowach o podwykonawstwo robot budowlanych Zamawiajacy wymaga
wprowadzenia nastepujacych zapiséw:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢é dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio: Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz
z dowodami nalezytego wykonania zleconych prac;

b) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ odpowiednim
wymaganiom wynikajacym z Umowy, Dokumentacji Projektowej, standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

c¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zostang zobowiazani do ubezpieczenia
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odpowiedzialnosci cywilnej w ramach
prowadzone] dziatalnosci na kwote odpowiadajgca wartosci umowy danego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

d) terminy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda nie diuzsze anizeli
terminy wynikajgce z Harmonogramu lub jego zatwierdzonej aktualizacji;
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€) wynagrodzenie podwykonawcy nie bedzie przekraczaé kwoty Wynagrodzenia
Wykonawcy naleznego za te czes¢ swiadczenia na mocy Umowy, w zwigzku z art. 44
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.
1870 z pdin.zm.), pod rygorem wyrazenia sprzeciwu przez Zamawiajacego;

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zostang zobowigzani za posrednictwem
Wykonawcy do przedstawiania Zamawiajgcemu na kazde jego zadanie dokumentdw,
oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo;

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zostang zobowigzani do spetnienia
wymogéw w zakresie zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace,
stosownie do postanowien § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej Umowy

15. Zamawiajacy, moie igda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spetniaja warunkéw lub wymagan
okreslonych Umowa. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na zadanie
Zamawiajacego, niezwlocznie usunie z terenu budowy odpowiednio: Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca wnidst zabezpieczenie naleiytego wykonania
UMOWY W WYSOKOSCI: ..ccvvevrcrrcrcnrienssen.. PLN W fOrmie ..uneevesveennnnees

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy pzp, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczerh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bylo wazne i mogto
by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy wykonawca wykona i ukoriczy roboty i usunie wszelkie
wady.

5.  Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) 70 (siedemdziesiat) % wartosci wniesionego zabezpieczenia naleiytego wykonania
umowy zostanie zwrécone (zwolnione} przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni liczac od
dnia odbioru konicowego robét, tj. od dnia podpisania ostatecznego protokotu
odbioru koncowego.

2) 30% (trzydziesci) wartosci wniesionego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
stuzgce do pokrycia roszczen w ramach rgkojmi zostanie zwrdcone (zwolnione) przez
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Zamawiajacego w ciggu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
i usterek, ktore wystgpity w okresie rekojmi, jednak nie wczesniej niz w ciggu 15 dni
po uplywie okresu rekojmi za wady.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§12
Odbiory, odpowiedzialnos¢ za wady
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) Odbiory czesciowe,
2) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
3) Odbidr koricowy.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane
bedy przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowoséé do odbioréw,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dziatan przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Odbioru robét ulegajacych zakryciu lub robét zanikajgcych dokonuje Nadzér Inwestorski
na biezaco po otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o gotowosci do ich odbioru
i potwierdza ich odbiér wpisem do dziennika budowy. W przypadku nieprzystapienia do
odbioru robot ulegajacych zakryciu przez Nadzér Inwestorski pomimo powiadomienia
bedzie sie uwazato, ze roboty te zostaly odebrane bez zastrzezen.

4. W przypadku niezgtoszenia Nadzorowi Inwestorskiemu gotowosci do odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.

5. Po zakonczeniu wykonania samodzielnej funkcjonalnie czesci robot, Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do ich odbioru wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamia o gotowosci do
ich odbioru Nadzér Inwestorski przedkfadajgc wykaz wykonanych robdét wraz
z dokumentami potwierdzajagcymi zakoriczenie ich wykonania. Odbioru czesciowego
dokonuje Zamawiajacy przy udziale Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych
od otrzymania od Wykonawcy zgloszenia o gotowosci do odbioru czesciowego
Protokotem odbioru czesciowego.

6. O zakorczeniu robét i osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca
zawiadomia Zamawiajgcego na pismie z uwzglednieniem termindw przewidzianych
w niniejszej Umowie na rozpoczecie i zakoriczenie czynnosci odbiorowych. Wraz ze
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zgtoszeniem do odbioru kofcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, za
posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego, kompletng dokumentacje budowy obejmujaca:

a) dokumentacje powykonawcza w zakresie wymaganym do uzyskania Decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie oraz w pozostatym, mozliwym do wykonania;

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych
z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami
prawa i obowigzujgcymi nermami;

c) dziennik budowy z wlasciwymi wpisami stwierdzajgcymi o zakoriczeniu robdét
budowlanych;

d) uzupeiniajagcg dokumentacje techniczng na wykonanie robét budowlanych
towarzyszacych i dodatkowych (o ile dotyczy);

¢) protokoly: przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym préb i sprawdzen szczelnosci
rurociggéw i instalacji, badan instalacji elektrycznych, badar jakosci wody, instalacji
wentylacji mechanicznej, natezenia o$wietlenia, badania instalacji piorunochronnej,
osprzetu, zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen, rezystancji izolacji przewodow
oraz uziemien — wszystko w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie i inne;

f) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i atesty;

g) raporty z prob i testow wszystko w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie;

h) opinie konserwatora zabytkow.

Dokumentacja podlega¢ bedzie sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego. Odbior koricowy nie zostanie rozpoczety przed
zatwierdzeniem dokumentacji powykonawcze;j.

7. Przystgpienie do odbioru koricowego nastapi w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia zgtoszenia robdot do odbioru wpisem do Dziennika Budowy i zatwierdzenia
dokumentacji przez Zamawiajacego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego.

8. Odbiér korcowy zostanie przeprowadzony przez Komisje powotang przez
Zamawiajacego, sktadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego, z udziatem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

9. Jeieli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze nie osiggnieto
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robot lub nie przeprowadzenia
wszystkich préb, a takie jeieli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady —
Zamawiajacy moze odmoéwic odbioru.
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10. W razie odmowy odbioru koricowego z powyiszych przyczyn — nowy termin osiggniecia
gotowosci do odbioru ustala sie w sposdb okreslony w ust. 3.

11. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru koncowego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy. Postanowienia § 14 Umowy
znajduja odpowiednie zastosowanie.

12. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy
uznaje sie date odbioru stwierdzong w protokole odbioru koiicowego.

13. Po dokonaniu odbioru koricowego komisja sporzgdza Protokét odbioru koricowego robdt,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady, usterki nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru koricowego
i ustali w porozumieniu z Wykonawca w Protokole odbioru koncowege termin ich
usuniecia lub wykonania prac zalegtych nie dtuzszy niz 30 dni,

b) jezeli wady, usterki nie nadajg sie do usuniecia to:

i. jezeliwady lub usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy, dokona odbioru konicowego i obnizy odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy w wysokosci stanowigcej roznice pomiedzy wartoscia
prawidtowo wykonanych robét lub ich czeéci, a wartoscia robét lub ich czesci
z uwzglednieniem istniejacych wad,

ii. jezeli wady wuniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy (lub jej czesci) albo
zgdac wykonania przedmiotu Umowy {lub jego czesci) po raz drugi.

15. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub nie wykona roboét zalegtych w terminie
ustalonym zgodnie ust. 14 lit. a), Zamawiajgcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia tych
wad, usterek lub wykonania robét zalegltych podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym kosztéw, niezaleznie od
uprawnienn z tytulu kar umownych przewidzianych w Umowie, prawa do zajecia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, lub skorzystania z innych uprawnien
wynikajacych z Umowy.

16. Po usunieciu wad, usterek i po wykonaniu robdt zalegtych wskazanych w protokole
Odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$é¢ do przegladu robot
ido przystapienia do odbioru potwierdzajgcego wykonanie prac naprawczych
i uzupetniajacych wskazanych w Protokele odbioru koncowego, przekazujgc pozostata
czes¢ dokumentacji budowy i dockumentacji powykonawczej nieprzekazanej w chwili
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru koricowego prac

2

49
Nr ref.: ZP/MIP/DI/1/2017



naprawczych komisja sporzgdza Protokét potwierdzajacy usuniecie usterek wskazanych
w Protokole odbioru koricowego.

§13
Kary umowne

1. Zamawiajacy moze zada¢ od Zleceniobiorcy zaptaty przez niego na swoja rzecz kar
umownych w nastepujacych przypadkach i wysokoéciach:

1) za opodinienie w dotrzymaniu terminéw zlozenia do akceptacji Zamawiajacego lub
przekazania poprawionych stosownie do uwag Zamawiajgcego Harmonogramu
i Kosztorysu Realizacyjnego, w stosunku do terminéw wynikajgcych z postanowien § 7
ust. 1i 3 Umowy - w wysokosci 0,1% wartosci Wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) za
kazdy dzien opodinienia;

2) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w okreslonym terminie ukoriczenia —
w wysokosci 0,2% wartosci Zatwierdzonego Wynagrodzenia Wykonawcy (brutto), za
kazdy dzienr opdZnienia;

3) za odstapienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokodci 10% wartosci Wynagrodzenia
Wykonawcy (brutto);

4) za opodinienie w usunigciu wad i usterek {w tym wynikajgcych z uzycia niewtasciwych
wyrobow i materiatéw), stwierdzonych w okresie realizacji lub w trakcie odbiorow —
w wysckodci 0,1% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, za kazdy dzieh opdinienia
liczony od uplyniecia terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek, jednak nie
wiecej niz 15 % Wynagrodzenia Wykonawcy brutto;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci - 0,05% Wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, za kazdy dzier zwtoki.

6} za naruszenie postanowien Umowy dotyczacych przez Wykonawce lub podwykonawce
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 3 ust. 1
pkt 2 czynnosci — w wysokosci 5.000,00 zt. za kazdy stwierdzony przypadek

2. taczna wysokos¢ kar umownych z réinych tytuldw nie moze przekroczy¢ 30%
Wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Naliczenie kary umownej nie wylacza prawa Zamawiajacego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogéInych.

4. Wykonawca zaptaci kare umowng, w terminie 14 dni od daty wystapienia przez
Zamawiajacego z pisemnym zadaniem zaptaty.

5. Zaptata kary umownej nie zwalnia wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajgcych

#

z Umowy.
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§14
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczen
ze strony Wykonawcy, jezeli Wykonawca razaco narusza podstawowe postanowienia
Umowy, a w szczegolnosci:

1} Wykonawca nie podjat realizacji prac objetych niniejsza Umowg w terminie 14 dni od
daty podpisania Umowy.

2) Wykonawca opéinia sie ponad 30 dni z zakoficzeniem robét budowlanych pomimo
wezwania ztozonego na pi$mie, wzywajgcego do realizacji robot,

3) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych wezwan nie wykonuje prac zgodnie
z warunkami Umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania Umowne.

4) Wykonawca prowadzi roboty budowlane w sposéb wadliwy albo sprzeczny z niniejszg
Umowa lub zatwierdzonym Harmonogramem pomimo wezwania ztoZzonego na pismie,
wzywajacego do prawidiowej i zgodnej wymaganiami Umowy realizacji robét,

5) Wykonawca nie pfaci swojemu/im podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete
Przedmiotem Umowy i/lub opdZnia sie z ptatnoéciami na ich rzecz powyiej 30 dni
w stosunku do terminu ptfatnosci wynikajacego z faktury iflub faktur wystawionych
przez podwykonawcdw na rzecz Wykonawcy,

6) Wykonawca powierzyt wykonywanie Przedmiotu Umowy podwykonawcy w catosci lub
w czesci z naruszeniem warunkdéw okreslonych w Umowie,

2. Niezaleznie od przypadkéw okredlonych w ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w przypadku i na zasadach okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci, i winno
zawierac uzasadnienie.

4. Odstgpienie od Umowy moie by¢ dokenane w terminie 60 dni od zaistnienia okelicznosci
bedacych podstawg odstgpienia.

5. W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu
budowy.

6. Zamawiajgcy moze odkupi¢ od Wykonawcy pozostate, zakupione celem realizacji Umowy
materialy, urzadzenia i sprzet; w przypadku nie skorzystania z tego prawa przez
Zamawiajgcego zakupione na budowe materialy, urzadzenia i sprzet oraz zaplecze budowy
pozostaja wiasnoscia Wykonawcy | niezwltocznie zostang przez Wykonawce usuniete
z terenu budowy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy nastepuje ono ze skutkiem od dnia otrzymania przez
drugg strone os$wiadczenia o odstapieniu. Wykonawca udziela na zasadach okreslonych

A
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niniejsza Umowa rekojmi oraz gwarancji jakosci na te czes¢ wykonanego zgodnie
z niniejszg Umowg Przedmiotu Umowy, ktory zostat odebrany przez Zamawiajgcego az do
dnia odstgpienia. Poczatek biegu terminu rekojmi i gwarancji nastepuje w takim przypadku
od dnia odbioru czesci Przedmiotu Umowy bedacego nastepstwem odstgpienia od
Umowy.

§15
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......-letniej rekojmi i gwarancji na wykonany
przedmiot umowy.

2. Okres rekojmi i gwarancji jakosci dla przedmiotu Umowy rozpoczyna sie z dniem
podpisania przez Strony Protokotu obicru koricowego, a w razie stwierdzenia w toku
odbioru koricowego wad i usterek podlegajgcych usunieciu przez Wykonawce — z dniem
podpisania Protokotu potwierdzajgcego usuniecie usterek wskazanych w Protokole
odbioru koricowego i przejecia przedmiotu Umowy. W tym dniu Wykonawca wyda
Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny zawierajacy oswiadczenie o udzielonej gwarancji
jakosci na wykonany przedmiot umowy i jej terminie.

3. Zamawiajacy z tytutu rekojmi i gwarancji jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy
o powstatej wadzie, w kazdym czasie w trakcie obowigzywania rekojmi i gwarancji
w terminie 30 dni od daty jej wykrycia pod rygorem utraty uprawnien z tytutu gwarancji
jakosci lub rekojmi.

4. Wykonawca usunie wszelkie zgtoszone wady lub usterki niezwltocznie, w terminie tak
szybkim, jak jest to mozliwie, ustalonym wspdlnie przez strony.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad, nie usunie wad
w terminie lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami
przystugujagcymi mu z tytutu rekojmi tub gwarancji jakosci, moze powierzy¢ usunigcie tych
wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze), bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztdw, zachowujac prawo do kar umownych przewidzianymi
w Umowie za zwtoke w usunieciu wad lub usterek w okresie rekojmi i gwarancji. Koszty
zastepczego usuwania wad i awarii zamawiajgcy moze potracié z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

§16
Przeglady gwarancyjne

1. W celu oceny wykonania robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwarancji oraz rekojmi przeprowadzone zostang przeglady gwarancyjne.

2. Przeglady gwarancyjne ckresu rekojmi i gwarancji zostang przeprowadzone w ciggu
jednego miesigca przed uptywem kaidego roku okresu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy.
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Przeglady gwarancyjne zostang przeprowadzone przez komisje powotang przez
Zamawiajacego skfadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajacego z udziatem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawicieli Wykonawcy i potwierdzone protokotem przegladu
gwarancyjnego. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych. Nieobecnoéé Wykonawcy prawidiowo
powiadomionego nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest
wolwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie technicznie uzasadnionym uwzgledniajgcym uwarunkowania
technologiczne koniecznych do wykonania prac oraz termin dostepnosci materiatéw.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie, o ktérym mowa w ust.3, Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do ich usunigcia w dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie jest
uprawniony do zlecenia usuniecia tych wad podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy
nieprzekraczajycy stawek ogélnie przyjetych w obrocie. Wada uwazana bedzie za usunieta
z chwila facznego spetnienia nastepujacych przestanek: (i) zgfoszenia przez Wykonawce
gotowosci do wykenania przegladu gwarancyjnego i(ii) nastepczego potwierdzenia
usunigcia wady protokotem przeglagdu gwarancyjnego podpisanym przez przedstawicieli
Stron. W takim przypadku datg usuniecia usterki jest data zgloszenia gotowosci do
wykonania przegladu gwarancyjnego.

Przed uptywem okresu rekojmi oraz przed uptywem okresu gwarancji przeprowadzone
zostang odbiory gwarancyjne. Odblory gwarancyjne zostang przeprowadzone w ciggu
jednego miesiaca przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu
rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

Odbiory gwarancyjne zostana przeprowadzone przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego skiadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajacego z udziatem Nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawicieli Wykonawcy i potwierdzone protokotem odbioru
usunigcia wad, sporzagdzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych odpowiednio w
okresie rekojmi lub okresie gwarancji.

Po uptywie okresu rekojmi lub okresu gwarancji jakosci, w zaleznosci od tego, ktére z tych
zdarzen nastgpi pézniej, w celu potwierdzenia usuniecia wszystkich ujawnionych w okresie
gwarancji i okresie rekojmi wad oraz w celu potwierdzenia wywigzania sie przez
Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy, przeprowadzony zostanie
Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny zostanie przeprowadzony przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego z udziatem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawicieli Wykonawcy i potwierdzony Protokotem odbioru
ostateczne.
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§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia wiasnej dziatalno$ci
gospodarczej od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu deliktu i kontraktu na kwote nie
nizszy, niz warto$¢ niniejszej Umowy, z uwzglednieniem ubezpieczenia ochrony
zdrowia oséb trzecich i ich mienia, oraz do utrzymania ciagtosci tego ubezpieczenia az
do ukoriczenia robdt budowlanych;

2. Wykonawca ubezpieczy teren budowy, roboty budowlane, urzadzenia, materiaty
i dokumenty Wykonawcy, sprzet na budowie z zapleczem w zakresie nie mniejszym niz
przewidziany w Ogélnych Warunkach Ubezpieczenia CAR (Contractors' All Risks) co
najmniej na warto$é przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiazuje sie do rozszerzenia
umowy ubezpieczenia CAR o odpowiedzialno$¢ cywilng (tzw. Sekcje Il) z sumg
ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ niniejszej Umowy.

3. Wvykonawca wskaze w umowie ubezpieczenia ryzyk budowy {CAR) Zamawiajgcego jako
wspotubezpieczonego, na rzecz ktérego beda wyptacane kwoty odpowiadajgce
szkodom, ktérych doznat on lub jego personel.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kopie polis w zakresie ww. umow
ubezpieczenia.

5. Na iadanie Zamawiajagcego zgloszone w kazdym czasie, Wykonawca ockaze
Zamawiajacemu oryginat kazdej z umoéow ubezpieczenia wraz Ogélnymi Warunkami
Ubezpieczenia.

§18
Dopuszczalne zmiany Umowy

1. Zmiana postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, mozliwa jest w zakresie i na warunkach wskazanych ponizej, tj.:

1) W zakresie terminu wykonania zaméwienia, w przypadku:

a} wystgpienia niemoiliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, znacznie odbiegajgcych od typowych, uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, a powstata z tego powodu przeszkoda w terminowej
realizacji robdt pozostaje w zwigzku przyczynowo - skutkowym z powstaltym
opoznieniem; na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika
budowy, ktdry potwierdzi inspektor nadzoru;

b) wystapienia zdarzen o charakterze sity wyzszej, tj. zdarzen, ktorych wystgpienie jest
niezalezne od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy;
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2)

3)

4)

5)

6)

zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegélnosci
wstrzymania robét lub zawieszenia Umowy przez Zamawiajacego,

przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp., do wydania ktérych organy te s zobowigzane na mocy przepiséw prawa;

koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérej nie przewidywano przy zawarciu Umowy,

wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, wstrzymujacych Ilub
opéiniajgcych realizacje Robét Budowlanych,

wystgpienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajqcego oraz
Wykonawcy, w szczegolnosci bedacych nastepstwem dziatania lub zaniechania
Generalnego Wykonawcy kompleksu Muzeum, skutkujacych niemoiliwoscia
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa.

2. W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin

realizacji przedmiotu Umowy okreslony w § 6 Umowy mozie ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbedny do jego zakonczenia w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku, gdy nie byty one nastepstwem
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

3. W zakresie zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym zmian technologicznych

spowodowanych:

1)

4. W

koniecznoécia zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w SIWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy;

zakresie pozostatych zmian - w tym zmiany wynagrodzenia spowodowanych

nastepujacymt okolicznosciami:

1)

2)

3)

Nrref.:

Sita wyiszg uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
SIWZ; Strony odpowiednio ograniczg zakres realizacji przedmiotu zaméwienia, ktéry
nie bedzie mégt zosta¢ zrealizowany oraz odpowiednio zmniejszga wynagrodzenie
Wykonawcy;

Zmiang obowigzujacej stawki podatku VAT. Strony wprowadzg do Umowy nowa
stawke podatku VAT i zmienia odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

Zmiang sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub zmiany wytycznych dotyczacych realizacji projektu. Strony dostosuja sposdb
rozliczert lub ptatnosci do wymogdéw Zamawiajacego lub nowych wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;
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4) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy. Zmiany moga
dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robét, z ktdorych Zamawiajacy rezygnuje;

5) Kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostana ograniczone do zmian
koniecznych dla uniknigcia lub usuniecia kolizji.

5. Dodatkowo Zamawtajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie:

1) wprowadzenia zmian w wykonywanych robotach budowlanych nie wymagajgcych
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe ani zaptaty dodatkowego wynagrodzenia,
jezeli konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian pojawita sie dopiero w trakcie realizacji
Umowy, a zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego;

2) wykonania robdt zamiennych, jezeli s one uzasadnione koniecznoécig zwiekszenia
bezpieczeristwa wykonywania robot budowlanych lub usprawnienia procesu
budowlanego, po wczesniejszym uzgodnieniu mozliwoséci wprowadzenia rozwiazan
zamiennych — bez koniecznosci zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

3) zaniechania wykonania robét, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stato sie zbedne
albo niemozliwie do wykonania z przyczyn technicznych - przy jednoczesnym obnizeniu
wartosci wynagrodzenia o wartos¢ robot zaniechanych wycenionych zgodnie z cenami
jednostkowymi, wskazanymi w Kosztorysie Realizacyjnym.

4) zmian dotyczacych wykonania przedmioctu Umowy, ktore wynikaja z zaleceri organdw
administracji publicznej, w sposob wynikajgcy z tych zlecen,

5) jezeli koniecznoé¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa, lub zmiang decyzji Pozwolenie na budowe, ze
skutkiem z nich wynikajgcym.

6) zmian personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystapienia istotnej przyczyny
uniemozliwiajgcej dotychczasowej osobie wykonywania swoich obowigzkow.

7) zmian wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach, o ktérych mowa w art.
142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Pzp o ile zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce; wniosek Wykonawcy o zmiane wynagrodzenia
wymagat bedzie uzasadnienia wraz z odpowiednimi dowodami potwierdzajgcymi
wplyw zmian ww. zmian na wynagrodzenie Wykonawcy.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia zawarcia przez Strony
aneksu do Umowy.
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§19
Cesja praw i wierzytelnosci

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przeniesé na osoby trzecie praw
i obowigzkédw oraz wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§20
Przedstawiciele Stron

1. Osobg uprawniong do sprawowania nadzoru nad prawidtowym wykonaniem zlecenia, do
dokonywania odbioréw, zgtaszania uwag oraz kontaktéw z Wykonawcg ze strony
Zleceniodawcy bedzie ......iininiinn

2. Wszelka korespondencja Stron zwigzana z realizacjg przedmiotu umowy, dla ktérej nie
zastrzezono w umowie formy pisemnej moze by¢ przekazywana droga elektroniczna.

3. Korespondencja Stron zwigzana z realizacjg przedmiotu umowy winna byé doreczana:

a) dla Zamawiajgcego:

— drogg elektroniczna: na adres e-mail: muzeum@muzeumpilsudski.p!
b} dla Wykonawcy:

— PISEMNIEI N oo rreresre s esn e ;

— drogg elektroniczna: na adres e-mail: .......................

4. Zmiana osdéb | adresdéw, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany
umowy | jest skuteczna z chwila powiadomienia drugiej Strony pisemnie lub droga
elektroniczng.

§21
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy prawo budowlane oraz ustawy Pzp.

2. Wszelkie spory wynikajagce z Umowy lub majace zwiazek z jej wykonywaniem,
niewykonaniem, jak rowniez dotyczace jej waznosci lub skutecznosci bedg rozstrzygane
przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nieosiggniecia przez Strony kompromisu
w terminie jednego miesigca, Strony poddadza przedmiot sporu pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wilasciwego dla siedziby Zamawiajgcego z chwili wniesienia powddztwa.

3. Integralnymi zatgcznikami do Umowy sa:
1} Oferta Wykonawcy z dnia .......

2) SIWZ wraz z zatacznikami;
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4. Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCA
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Formularz Oferty - zatacznik nr 3 do SIWZ

piecze¢ adresowa Wykonawcy

Do: Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejéwku
ul. Dominikanska 25

02-738 Warszawa

W odpowiedzi na ogloszenie o przetargu ograniczonym na: ,Wykonanie robot
budowlanych polegajqgcych na przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania budynku
mieszkalnego ,,Drewniak” na budynek ustugowo-mieszkainy (kat. obiektu I i XVIi) oraz
remont budynkéw gospodarczych (wraz z ich czesciowq rozbiérkg), na terenie
zabytkowego zespotu willowego ,Milusin” wpisanego do rejestru zabytkéw pod
nr A-1348 decyzjg z dn. 29.04.1988 r., sktadajgcego sie z dziatek oznaczonych nr ew.
54/1; 54/2; 55 w obrebie 31, poloionych w Sulejéwku przy ul. Oleandrow 3,
realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Rzqgdowego (WPR) pn. ,Budowa
kompleksu Muzeum Jozefa Pifsudskiego w Sulejéwku” przyjetego w uchwale
nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia 6 wrzesnia 2011 r. z péZniejszymi zmianami” — nr ref.
ZP/MJP/DIf1/2017

my nizej podpisani:

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

{nazwa (firma) i dokiadny adres Wykonawcy/ Wykonawcow wystepujgeych wspdinie)
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1. Sktadamy oferte na wykonanie przedmiotu zamdéwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. Oferujemy:

2.1. wykonanie przedmiotu zaméwienia za cene netto zt {sfownie ztotych:
), powiekszong o podatek VAT w wys.__ %, tj. za cene

brutto zt (sfownie ztotych: ).

2.2 ** letni okres gwarancji jakosci dla catego zakresu przedmiotu zaméwienia.

** UWAGA/ Ckres gwarancii nie moze by¢ krétszy niz 5 lat

3. Oswiadczamy, ze:

4.1. zapoznaliSmy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, wraz
z zatacznikami oraz zmianami*** iflub wyjasnieniami do Specyfikacji***
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w tych dokumentach postanowieniami
i zasadami postepowania.

4.2. ZapoznaliSmy sie z warunkami realizacji zaméwienia oraz zdobylismy wszelkie
informacje konieczne do wiasciwego przygotowania niniejszej oferty.

4.3. W petni i bez zastrzezen akceptujemy warunki umowy na wykonanie zaméwienia,
w tym okre$lone przez Zamawiajgcego warunki pfatnosci.

4.4, Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zaméwienia, to jest przez okres 30 dni od uptywu terminu
sktadania ofert.

4.5. Wnieslismy wadium w wysokosci , w formie
Jednoczesnie  wskazujemy adres/ numer
rachunku*** na ktéry nalezy zwréci¢ wadium:

5. Oswiadczamy, ze zamoéwienie zrealizujemy sami/ przy udziale podwykonawcow
w nastepujacym zakresie *¥*;

a)

{zakres powierzonych robdt, nazwa i adres podwykonawcy)

b)
{zakres powierzonych robdt, nazwa i adres podwykonowcy)
*** UWAGA! niepotrzebne skreslic
6. Oswiadczamy, ze, informacje skfadajace sie na oferte zawarte na stronachod ____ do

stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie moga by¢ ogélnie udostepniane.
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7. Informujemy o dostepnosci wymaganych w Specyfikacji oéwiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1§ 3 ustawy Pzp:

Nazwa oéwiadczenia lub dokumentu Adres strony internetowej na ktére} dokument lub
o$wiadczenie jest dostepne w formie elektronicznej,
wydajacy urzad lub organ, dokfadne dane referencyjne lub
numer i nazwa postepowania o udzielenie zamdwienia
u Zamawiajgcego, w ktdrym Wykonawca ztozyt oswiadczenia
lub dokumenty

8. Zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodne;j
z niniejszg oferty, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

9. Oswiadczamy, ze Wykonawca jest/ nie jest**** mikroprzedsiebiorstwem badZ matym
lub $rednim przedsiebiorstwem.

¥ ¥ JWAGA/ niepotrzebne skresiic

10. Wszelkg korespondencje w sprawie niniejszego postepowania naleiy kierowac do
nastepujace osoby/ na ponizszy adres:

Pan/i:

faks: , e-mail:

11. Oferte wraz z zatgcznikami sktadamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

10. Zatacznikami do niniejszego formularza oferty sa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

,dnia __.__.2017r,

(podpis Wykonawcy/ Peinomacnika)
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Oswiadczenie - wzor - zatacznik nr 4 do SIWZ

pieczec adresowa Wykonawcy

Osdwiadczenie

sktadane na podstawie art, 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (Dz,U. z 2015 r. poz. 2164 z péin. zm. — ,ustawa Pzp”)

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na:
»Wykonanie robot budowlanych polegajgcych na przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego ,,Drewniak” na budynek usfugowo-mieszkaliny (kat.
obiektu 1 i XVil) oraz remont budynkdéw gospodarczych (wraz z ich czesciowq rozbiorkq),
na terenie zabytkowego zespolu willowego ,,Milusin” wpisanego do rejestru zabytkow
pod nr A-1348 decyzjq z dn. 29.04.1988 r., skladajqcego sie z dziatek oznaczonych nr ew.
54/1, 54/2; 55 w obrebie 31, poloionych w Sulejéwku przy ul. Oleandréw 3,
realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Rzgdowego (WPR) pn. ,Budowa
kompleksu Muzeum Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku” przyjetego w uchwale
nr 169/2011 Rady Ministrow z dnia 6 wrzesnia 2011 r. z péziniejszymi zmianami.” — nr
ref. ZP/MJP/DI/1/2017, prowadzonym przez Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejowku,
o$wiadczam/y*, co nastepuje:

I. Podstawy wykluczenia
I.l. oswiadczenia dotyczace Wykonawcy*:

1. Oswiadczam/y*, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam/y*, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

3. Oswiadczam/y*, ze w stosunku do Wykonawcy zachodza podstawy wykluczenia
z postepowania na podstawie art. .... ustawy Pzp.

[podat majgeq zastosowanie podstowe wykiuczenio sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust, 5 ustawy Pzp]
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Jednocze$nie oswiadczam/y*, ie w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca podjaf nastepujace srodki naprawcze, ktore
pozwalajg na udziat w postepowaniu:

LIl. o$wiadczenia dotyczace podmiotu, na ktérego zasoby powotuje sie Wykonawca*:

1. Osdwiadczam/y*, e w stosunku do nastepujacego/ych podmioctu/téw, na
ktérego/ych zasoby Wykonawca powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

[podac peing nozwe/firme, adres oraz odpowiednio: NIP/PESEL, KRS/CEiDG]

nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.

2. Oéwiadczam/y*, ie w stosunku do nastepujacegof/ych podmiotu/téw, na
ktdrego/ych zasoby Wykonawca powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

[podat peing nozwe/firme, adres oraz odpowiednio: NIP/PESEL, KRS/CEIDG]

zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art. .... ustawy Pzp.

{podat majqeq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust, 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp]

Jednocze$nie oswiadczam/y*, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp zostaly podjete nastgpujace srodki naprawcze:

Il. Warunki udziatu w postepowaniu

1. Oswiadczam/y*, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajgcego w Ogloszeniu o zamdwieniu oraz w SIWZ - w Rozdziale |I.
punkt 1.17.3.

2. Oswiadczam/y*, ie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu okreslonych przez Zamawiajgcego w Ogloszeniu o zaméwieniu oraz
wSIWZ — w Rozdziale |. punkt 1.17.3. polega na zasobach nastepujacego/ych
podmiotu/éw*:
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w nastepujacym zakresie:

L

Oéwiadczam/y*, ze wszystkie informacje podane w powyiszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng swiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia Zamawiajqcego w bigd przy przedstawianiu informacji.

,dnia_.  .2017r.

(podpis Wykonawcy/ Pelnomocnika)

* niepotrzebne skresli¢

64
Nr ref.: ZP/MIP/DI/1/2017



Osdwiadczenie dot. grupy kapitatowej - wzér - zatacznik nr 5 do SIWZ

pieczeé adresowa Wykonawcy

Oswiadczenie

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na: , Wykonanie robét
budowlanych polegajqcych na przebudowie i zmianie sposobu uZytkowania budynku
mieszkalnego , Drewniak” na budynek uslugowo-mieszkalny (kat. obiektu | | XVIl) oraz
remont budynkéw gospodarczych (wraz z ich czesciowq rozbiorkq), na terenie zabytkowego
zespotu willowego ,,Milusin” wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-1348 decyzjq z dn.
29.04.1988 r., sktadajgcego sie z dziatek oznaczonych nr ew. 54/1; 54/2; 55 w obrebie 31,
poloZonych w Sulejowku przy ul. Oleandrow 3, realizowanych w ramach Wieloletniego
Programu Rzgqdowego (WPR) pn. ,Budowa kompleksu Muzeum Jozefa Pilsudskiego
w Sulejowku” przyjetego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia 6 wrze$nia 2011 r.
Z péZniejszymi zmianami.” — nr ref. ZP/MJP/DI/1/2017, oswiadczamy, ze:

1)

2)

nie nalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp*;

nalezymy do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z pdin.
zm.) 2z nastepujagcymi Wvykonawcami, ktérzy ztozyli odrebne oferty
w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zaméwienia:*

Lp. Nazwa podmiotu Siedziba

Wraz z niniejszym oswiadczeniem przedstawiamy nastepujagce dowody
potwierdzajace, Ze powigzania z ww. Wykonawcami nie prowadza do zakidcenia
konkurencji w postepowaniu:

(podpis Wykonawcy/ Pelnomocnika)

* niepotrzebne skresli¢
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Whykaz osob -wzor - zatgeznik nr 7 do SIWZ

pieczec adresowa Wykonawcy

Wykaz oséb

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na: ,, Wykonanie robot
budowlanych polegajgcych na przebudowie i zmianie sposobu uiytkowania budynku
mieszkalnego ,Drewniak” na budynek ustugowo-mieszkalny (kat. obiektu I i XVil) oraz
remont budynkow gospodarczych (wraz z ich czesSciowq rozbiérkg), na terenie zabytkowego
zespotu willowego , Milusin” wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-1348 decyzjg z dn.
29.04.1988 r., sktadajqgcego sie z dziatek oznaczonych nr ew. 54/1; 54/2; 55 w obrebie 31,
polozonych w Sulejéwku przy ul. Oleandrow 3, realizowanych w ramach Wieloletniego
Programu Rzgdowego (WPR) pn. ,Budowa kompleksu Muzeum lJézefa Pilsudskiego
w Sulejéwku” przyjetego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia 6 wrzesnia 2011 r.
z péiniejszymi zmianami.” — nr ref. ZP/MJP/DI/1/2017, przedstawiamy ponizej wykaz oséb,
ktére bedg uczestniczy¢ w realizacji zamowienia:

Kwalifikacje zawodowe,

o . P . Zakres Podstawa do
Lp. Imie i nazwisko uprawnienia i doswiadczenie owierzonvch dvsponowania
niezbedne do wykonania P V ysp
zamoOwienia €zynnoscl osobg
,dnia__. .2017r.
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