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Tres$¢ zapytan oraz wyjasnienia
dotyczace zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
w postepowaniu na
~Przebudowe z rozbudowa budynku
z przeznaczeniem na instytucje publiczng - Biblioteke”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan
dotyczacych zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia wraz z wyjasnieniami.
W przedmiotowym postepowaniu wptynety nastepujace pytania:

Pytanie nr 1:

1.

W zwigzku z przeprowadzong przez naszg firme analizg zapiséw Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami, pragniemy zwréci¢ uwage na
naszym zdaniem jednostronne i niesprawiedliwe zatozenia przyjete w postepowaniu.
Forma wynagrodzenia na zasadach ryczattu przerzuca cate ryzyko z tytutu
potencjalnych btedéw w dokumentacji, jej niezgodnosci ze stanem rzeczywistym jak i
rébwniez stanem technicznym budynku rozbudowywanego jak i sasiednich.
Wykonawca na etapie przygotowania oferty nawet przy dotozeniu nalezytej
starannosci nie ma mozliwosci weryfikacji zatozen projektanta, sugerujemy zatem
rozwazenie zmiany wynagrodzenia na kosztorysowe zgodnego z ksigzkg obmiaru
powykonawczego.

Specyfika prac remontowych zadania, lokalizacja w $cistym centrum miasta
determinuje wiekszg pracochtonnos$¢ z tytutu braku mozliwosci wykonania prac
ciezkim sprzetem, z kolei maty front robot wynikajacy z wzajemnej zaleznosci
poszczegolnych prac oraz technologii nie pozwala na zaangazowanie duzej liczby
pracownikdéw, uwazamy wiec za nierealny termin zakonczenia I etapu w zgdanym
zakresie rzeczowym. .Stan surowy zamkniety z wykonczeniem parteru wymusza
przeprowadzenia szacunkowo okoto 70 % catkowitego naktadu prac zadania w
okresie 6 miesiecy. Naszym zdaniem nalezatoby wskaza¢ kwotowo wysokosé
przerobu na dzieh 30 wrzesnia, 2018.

W tym miejscu wnosimy rowniez o rozwazenie dodatkowych transz ptatnosci,
12 miesieczny odstep ptatnosci przy biezacym regulowaniu naleznosci przez
Wykonawce, ptatnosci zaliczek na dostawy urzadzen i materiatbw wymusza
koniecznos¢ wprowadzenia dodatkowych kosztdw w postaci obstugi bankowej.
Prosimy rowniez o doprecyzowanie zapisu dotyczacego gwarancji i rekojmi
w zakresie serwisu urzadzen (jako przyktad eksploatacja windy), oraz gwarancji na
urzadzenia po uptywie gwarancji producenta?

ODPOWIEDZ:

1.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane formy wynagrodzenia - pozostaje
wynagrodzenie ryczattowe. Biblioteka ma okreslone $rodki na ten cel z trzech
réznych zrodet, ktérych nie moze przekroczy¢.

Zamawiajacy uwaza, ze stan surowy budynku i wykonczenie parteru jest realne.
Ponadto jest ono konieczne ze wzgledu na pozyskane $rodki z Instytutu Ksigzki
i zwigzany z tym harmonogram finansowo-rzeczowy oraz wniosek o dotacje z WFOS,
ktory takze determinuje prace, ktére musza by¢ wykonane w roku 2018.
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3. Ze wzgledu na krétki czas realizacji zadania i na $srodki na realizacje zadania z kilku
zrédet nie jest mozliwe roztozenie ptatnosci wiekszg ilos¢ transz.

4. Zamawiajacy pozostawia zapisy umowy bez zmian. Obowigzuje gwarancja
producenta.

Powyzsze pytania i odpowiedzi stanowiq integralna czes¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia i jej zalacznikow. Powyzsze odpowiedzi nalezy ujaé
w tresci skladnej oferty.



