Zalacznik nr 10 do siwz
Umowa Nr ......

zawarta w dniu ................ 2020 roku w Skarzysku - Kamiennej pomiedzy:

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii z siedziba w Skarzysku - Kamiennej ul. Sikorskiego
20, nr identyfikacyjny NIP 663-165-20-40, Regon .............. , bedacym pflatnikiem podatku
VAT i uprawnionym do otrzymywania faktur VAT,

zwanym dalej “Zamawiajacym”, reprezentowany przez:

Krzysztofa Baka — Powiatowego Lekarza Weterynarii

bedacym platnikiem podatku VAT o nr identyfikacyjnym NIP ..., ,
Regon ...oooovviiiii , uprawnionym do wystawienia faktur VAT, na
o016 R e A4 T ,

zwanym dalej “Wykonawca”

wylonionym w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)

w dalszej treSci zwanych lacznie “Stronami”

zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku
przeznaczonego na siedzib¢ Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skarzysku —
Kamiennej”, na podstawie dokumentacji projektowej pod nazwa zadania: ,,Rozbudowa i
przebudowa istniejacego budynku sluzby zdrowia wraz ze zmiang konstrukcji dachu i
zmiang sposobu uzytkowania na budynek biurowy dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Skarzysku — Kamiennej, zlokalizowanego w Skarzysku — Kamiennej przy ul.
Warszawskiej 95.
2. Przedmiot umowy (Il etap) obejmuje wykonanie robot okreslonych w dokumentacji
projektowej, a w szczegolnosci:
a) $ciany piwnic (poz. 62 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
b) roboty tynkarskie (poz. 137 — 144 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
c) sufity podwieszane (poz. 145 — 147 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
d) parapety wewnetrzne (poz. 148 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
e) wentylacja (poz. 149 — 153 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
f) roboty malarskie (poz. 154 — 165 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
g) oktadziny (poz. 166 — 171 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),
h) roboty podlogowe wewnetrzne (poz. 175 — 202 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem),
i) roboty podlogowe zewngtrzne (poz. 203 — 209 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem),
j) stolarka okienna i drzwiowa (poz. 215 - 217 i 219 w kosztorysie ofertowym
I zgodnie z projektem),



k) ocieplenie (poz. 225 - 237, 239 — 252, 256, 257 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem],

I) obrobki blacharskie (poz. 255 w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),

m) konstrukcja podestu ruchomego (poz. 258 — 259 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem),

n) budynek garazowy w catosci (wraz z instalacjg elektryczng) — pozycje w kosztorysie
ofertowym i zgodnie z projektem,

0) zagospodarowanie terenu, wszystkiec pozycje oprocz poz. 345, 347, 348 — pozycje
w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem),

p) poszerzenie fundamentow (poz. 1 - 5 w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem),

q) instalacja wewngtrzna elektryczna — pozycje w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem,

r) instalacja wodociggowa — pozycje w kosztorysie ofertowym i zgodnie z projektem,

s) instalacja kanalizacji sanitarnej — pozycje w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem,

t) instalacja technologiczna wbudowanej kotlowni — pozycje w kosztorysie ofertowym
i zgodnie z projektem,

u) instalacja gazowa wewnetrzna — pozycje w kosztorysie ofertowym i zgodnie
z projektem.

3. Wykonawca winien w pierwszej kolejnosci wykona¢ wzmocnienie i izolacje fundamentow
budynku, polegajacej na wyrdéwnaniu wystajacego fundamentu przez obetonowanie,
wykonanie izolacji posadzki z papy termozgrzewalnej wywini¢tej na $ciang, nast¢pnie
izolacji termicznej i wylewki betonowe;j.

4. Szczegotowy zakres robot zostal okreslony w dokumentacji technicznej stanowigcej
zatgczniki nr 1 — 3 do niniejszej umowy.

§2
Do koordynowania i1 zarzadzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznacza Kierownika inspektoréw nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 8 ust. 6
umowy.

§3

1. Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit prawidtowos¢ i kompletnos¢ dokumentacji projektowej
o ktorej mowa w § 1 ust. 4 niniejsze] umowy oraz, ze zapoznal si¢ w pelni z ta
dokumentacjg, standardami projektowanych robot, nie wnosi do niej zastrzezen 1 uznaje ja
za wystarczajaca do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego (nie
pdzniej niz w terminie 7 dni) o kazdym przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad, btedow
czy niescistosci w dokumentach, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 umowy, ktére moga
przeszkodzi¢ w prawidtowym wykonaniu przedmiotu umowy. Zaniechanie tego obowigzku
skutkowa¢ bedzie odpowiedzialnosciag Wykonawcy wobec Zamawiajacego lub osob trzecich
za wyniklg z tego powodu szkodg.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
wykonanie robot dodatkowych oraz robot zamiennych, zdefiniowanych w ust. 4 i 5 jezeli jest
to niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego =z zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, a takze ograniczenie zakresu rzeczowego
w sytuacji, gdy wykonanie danych robot zwanych w dalszej czesci umowy ,,robotami
zaniechanymi” bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;j
1 przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
wust.617.

4. Za roboty dodatkowe uznaje si¢ roboty, ktore przewidziane byly w dokumentacji
projektowej ale nie zostaty uwzglednione w kosztorysie ofertowym, badz tez wynikaja one



z rozbieznos$ci pomigdzy tymi dokumentami.

5. Za roboty zamienne uznaje si¢ ,,rozwigzania zamienne”, ktore moga by¢ wprowadzane
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym dotyczace zmiany
materiatow, urzadzen, technologii, sposobu i zakresu wykonywania robdt, w przypadku
zaistnienia takiej konieczno$ci mogacej zachodzi¢ np. w sytuacjach, gdy:

- stwierdzone zostang wady dokumentacji projektowej lub nastgpig zmiany stanu
prawnego w oparciu o ktéry ja przygotowano,

- wystgpi konieczno$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia zmian do
dokumentacji projektowej,

- wystgpig warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajace od
przyjetych w dokumentacji projektoweyj,

- wystgpig warunki terenu odbiegajace od przyjetych w dokumentacji projektowej,
W szczeg6lnosci w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

- wystapi sila wyzsza rozumiana jako zdarzenie nagte, nieprzewidywalne niezalezne od woli
stron, uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

6. Roboty dodatkowe oraz roboty zamienne a takze roboty zaniechane mogg by¢ wykonywane
(lub zaniechane) wyltacznie na podstawie ,,protokotu konieczno$ci” sporzadzonego przez
przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 w razie potrzeby projektanta. Wycena robdt dodatkowych oraz zamiennych
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.

7. W przypadku wystapienia okoliczno$ci opisanych w ust. 3, powodujacych zmiang

wynagrodzenia wykonawcy, nie jest konieczne sporzadzenie aneksu do umowy,
z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 8 umowy.

8. Wykonawca zapoznal si¢ z miejscem prowadzenia robdt oraz warunkami wykonania
i zapewnia, ze prace bedace przedmiotem umowy beda wykonywane przez fachowy,
odpowiednio przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiedni
do zakresu rzeczowego robot, przepisami prawa i z nalezytg staranno$cia.

9. Wykonawca oswiadcza, ze znany mu jest zakres wykonanych prac w ramach | etapu
1 zapewnia Zamawiajacego, iz w przypadku stwierdzenia w czasie wykonywanych prac
na podstawie niniejszej umowy wadliwosci, uchybien, wad czy brakow prac wykonanych
w trakcie | etapu, o tym fakcie niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego.

10. Materiaty oraz urzadzenia wykorzystane i uzyte do realizacji przedmiotowego zadania beda
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu, zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegolnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2019r. poz. 266 ze zm.), beda posiada¢ atesty, certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne.

11. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania 1 udost¢pniania Inspektorowi Nadzoru,
sporzadzonych w jezyku polskim dokumentéw typu: atesty materialowe, deklaracje
zgodnos$ci/deklaracje wilasciwosci uzytkowych dla dostarczanych materiatéw 1 urzadzen,
aprobaty techniczne, dokumentacje okreslajaca charakterystyczne parametry materialow
i urzadzen zgodne z projektem, w tym np.: DTR, Kkarty techniczne, instrukcje eksploatacji
lub uzytkowania oraz wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie sa
wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatdw przed wbudowaniem
1 urzadzen przed zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapiséw opatrzonych data na
przedstawionych przez Wykonawce atestach, aprobatach, deklaracjach zgodnos$ci/
deklaracjach wlasciwosci uzytkowych. Zamawiajacy wymaga kazdorazowo przed
wbudowaniem materiatow 1 urzadzen zlozenia wniosku do inspektora nadzoru
nadzorujacego dany zakres robot o zatwierdzenie materiatow 1 urzadzen wraz ze stosownymi
dokumentami 1 uzyskanie zgody na wbudowanie tych materiatow i urzadzen.

12. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialow, sposobu wykonania robdt, oceng
prawidtowosci wykonywanych robot, zostaty okre§lone w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru rob6t stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy.



13.

14.

15.

16.

17.
18.

5.

6.

Przed przystapieniem do wykonania robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia
Zamawiajagcemu dokumentu S$wiadczacego o zainstalowaniu podlicznika na energi¢
elektryczng tytutem rozliczenia si¢ ze zuzytej do prac energii elektrycznej. Brak tego
dokumentu uniemozliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest oznaczy¢ teren budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Roboty, bedace przedmiotem umowy, beda wykonywane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym. W terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zaakceptowania, Harmonogram rzeczowo-
finansowy zatwierdzony przez Kierownika inspektoréw nadzoru.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
1 w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajagcym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb zawierajacy wyrdznienie
poszczegbdlnych etapow postepu w realizacji robot budowlanych oraz planowane terminy
odbiorow czesciowych z zastrzezeniem, ze odbidr czesciowy moze by¢ dokonywany nie
czgsciej niz raz na dwa miesigce. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwosc
dokonania dodatkowego odbioru czgsciowego.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ aktualizacji w/w harmonogramu.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac si¢
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§4

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia podwykonawcy. Powierzenie

wykonania  czgéci  zamdOwienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie zamowienia.

. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca:

a) nie zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci zamowienia,

b) wykona zamoéwienie przy pomocy podwykonawcy ..... (nazwa podmiotu trzeciego)
na ktorego zasoby Wykonawca si¢ powotal na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp w nastgpujacym zakresie ..............

. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoOwienia zobowigzany jest podac

Kierownikowi inspektorow nadzoru inwestorskiego, o ile s3 juz znane, nazwy albo imiona
1 nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow 1 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Kierownika inspektorow inwestorskiego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okres§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgSci zamodwienia nastagpi w trakcie
realizacji umowy, Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu oswiadczenie, o ktorym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastagpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cz¢sci zamowienia podwykonawcy.



§5

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ushugi lub roboty budowlane;.

3. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna:

a) okresla¢ przedmiot umowy $cisle odpowiadajacy cze¢sci zamoéwienia wskazanego umowa

zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) okresla¢ termin realizacji nie dluzszy niz przewidywany umowg zawartg pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawcg dla tych robot,

c) przewidywaé termin zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy nie dluzszy niz okreslony w ust. 2 powyzej,

d) przewidywa¢ okres odpowiedzialnos$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytulu gwarancji jakosci i r¢gkojmi za wady nie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci

Wykonawcy wobec Zamawiajacego przewidzianego w umowie zawartej pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawca,

g) zawieraC postanowienia, z ktorych bedzie wynikaé, ze przedmiot umowy zostanie

wykonany zgodnie z wytycznymi umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

w szczegOlnosci za§ zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robodt oraz

SIwWZ,

f) zawiera¢ zapisy dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 10 niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca, w szczegdlno$ci w nastgpujacych
przypadkach:

a. umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia zwalniajace Wykonawce
z odpowiedzialno$ci wzgledem Zamawiajagcego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow,

b. umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen
za wykonane roboty, uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie umowy.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe
0 podwykonawstwo z innych uzasadnionych powodow.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli
umowa nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 3 1 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, w terminie
o ktéorym mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3 i 4.



9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwaza
si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt. Z przedtozonej umowy musi wynikaé, iz jej przedmiotem jest
wylacznie wykonanie dostaw lub uslug $ciS$le odpowiadajacych czesci zamdwienia
okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg oraz jaka jest wartos¢
zlecanych dostaw lub ustug.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

12. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 i 10 przedkladajacy moze poswiadczy¢ za
zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

§6

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze:

1) Przedstawiciele Zamawiajacego przekaza Wykonawcy teren budowy w terminie 5 dni

od daty zawarcia niniejszej umowy. Wraz z protokotem przekazania placu budowy

Wykonawca otrzyma:

a) dziennik budowy,
b) dokumentacje projektowe wraz z pozwoleniami i zezwoleniami wymaganymi
przepisami prawa.

2) Terminy zwigzane z realizacja umowy to:

a) rozpoczecie przedmiotu umowy — od dnia podpisania umowy;,
b) zakonczenie przedmiotu umowy w terminie dodnia ......................oeels.

2. Strony ustalaja, ze za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania
przez strony protokotu odbioru koncowego robot.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
w przypadku wystapienia niezaleznych od wykonawcy okolicznosci, w szczegdlno$ci zas
wystapienia:

a) niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robot zgodnie z wymaganiami opisanymi W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot (np. ciaggte opady atmosferyczne, dlugotrwale utrzymujaca si¢ niska lub wysoka
temperatura powietrza) — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy
I musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru,

b) koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, o ktérych mowa w § 3
ust. 3 umowy,

c) koniecznosci realizacji robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 144 ustawy Pzp,

d) wykonywania w trakcie realizacji niniejszej umowy roboét, o ktorych mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 ustawy Pzp,

e) dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie nagte, nieprzewidywalne niezalezne od
woli stron (np. kleski zywiolowe, stan zagrozenia epidemicznego, epidemia, stan
nadzwyczajny, strajki generalne lub lokalne, znaleziska archeologiczne, pozar, powddz)
majace bezposredni wptyw na terminowos¢ realizacji robot,



f) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktora odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych
przez Wykonawcg,

g) konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie w jakim te zmiany bedg miaty
wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

h) konieczno$ci wykonania innych roboét, nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej,
a ktore sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia,

i) okolicznos$ci, ktorych strony nie byly w stanie przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

4, W przypadku zaistnienia w/w okoliczno$ci Zamawiajagcy moze przedtuzy¢ termin

zakonczenia wykonania przedmiotu umowy na pisemny, szczegétowo uzasadniony wniosek
Wykonawcy. Whniosek wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres
przesunigcia terminu nie moze by¢ dluzszy niz czas trwania tych okolicznosci.
Wykonawca dokonujgc zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, o ktorej mowa w
ust. 3 lit. ) powyzej, jest zobowigzany do kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan
wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest
zobowigzany do podjecia wszelkich dzialan zmierzajacych do wykonania przedmiotu
umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.
Obowiazki, ktorych Wykonawca nie jest w stanie wykonac¢ na skutek dziatania sity wyzszej,
o ktorej mowa w ust. 3 lit. e) powyzej, na czas dziatania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu,
tzn. w czasie dziatania sity wyzszej] ww. obowigzki nie s3 wykonywane, a terminy ich
wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia utrudnien
w wykonaniu umowy na skutek dziatania sily wyzszej] w szczegdlnosci nie nalicza si¢
przewidzianych kar umownych, o ktérych mowa w §16 umowy. W przypadku zaistnienia
tych okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie prac i majacych wplyw na
terminowos¢ realizacji robot Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace przyczyny ich zaistnienia, uwzgledniajace wptyw jaki beda miec
na przedtuzenie terminu i/lub uzasadniajace mozliwos$¢ nienaliczania kar umownych.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 5 i 6 Wykonawca winien
przedtozy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zaistnienie tych okoliczno$ci oraz
uwzgledniajace zasadnos¢ wnioskowanych zmian.
W przypadku przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks
do umowy.

§7
. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie
wyrazajace si¢ kwotg brutto ......ceeeveneennnnn. (stownie: .......oooiiiiiii )

zgodnie z oferta Wykonawcy.

. Wynagrodzenie, okreslone w wust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu

w kosztorysie ofertowym i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o kosztorys

powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego

opracowany w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym i faktyczne

ilosci wykonanych robot przyjete z ksigzki obmiaréw z uwzglednieniem zmian na skutek

wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy oraz postanowien

zawartych w ust. 4.

. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy kosztorys powykonawczy w wersji

elektronicznej (w formacie.xIs) i papierowej.

. W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych lub robdt zamiennych wycena tych robot

zostanie dokonana w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) jezeli wystapia roboty, ktore odpowiada¢ bedg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
cena jednostkowa tych robot przyjeta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jezeli wystgpig roboty, ktore nie beda odpowiada¢ opisowi pozycji w kosztorysie



ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacjg
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych
od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” dla wojewodztwa $wietokrzyskiego i1 kwartatu poprzedzajacego
sporzadzenie kalkulacji oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wlasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu

bedzie skalkulowana niezgodnie z w/w postanowieniami Zamawiajacy wprowadzi korekte

ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do

akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem robot

wynikajgcych z tych zmian.

6. Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym bez wzgledu na zaistniata w migdzyczasie sytuacje.

7. W przypadku zmiany urzedowej stawki podatku VAT Strony umowy zobowiazuja si¢
do podpisania aneksu do umowy regulujacego wysoko$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

8. Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, wynikajaca z ostatecznego rozliczenia
robot objetych umowa wymagac bedzie sporzadzenia aneksu.

9. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
obejmuje rowniez koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku z ujawnieniem w czasie
realizacji umowy jakichkolwiek wad, bleddéw, brakéw czy niescistosci w dokumentach,
o ktorych mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, ktore mogg przeszkodzi¢ w prawidtowym
wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i celem umowy.

10.Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca (generalnym wykonawca) za zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytulu wykonanych przez niego robot
budowlanych, ktérych szczegdlowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez
Wykonawce lub Podwykonawce przed przystgpieniem do wykonywania tych robot,
chyba ze w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu zgloszenia Zamawiajacy zlozyt
Podwykonawcy 1 Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robdt przez
Podwykonawcg.

11.Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 10, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajacy 1 Wykonawca
okreslili w umowie szczegotowy przedmiot robot budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce.

12.Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate Podwykonawcy wynagrodzenia
W wysokosci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba zZe ta
wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty
budowlane, ktorych szczegdlowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z
umowy, o ktorych mowa w ust. 10 albo w ust. 11. W takim przypadku odpowiedzialnos¢
inwestora za zaplat¢ Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegotowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z umowy, o ktérych mowa w ust. 10 albo
w ust. 11.

13.Zgtoszenie albo sprzeciw, o ktorych mowa w ust. 9, wymagaja zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

14.Przepis ust. 10 — 13 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego, Wykonawcy 1 Podwykonawcy, ktéory zawart umowe z dalszym
podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

15.Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcoéw realizujgcych cze$¢ zamowienia
w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umoéw o podwykonawstwo to wraz
z fakturg sktada:

a) zestawienie kwot naleznych podwykonawcy ze skladanej faktury z tytulu



16

17.

18.

19.

20.

21.

przedlozonej Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce wystawionymi przez nich fakturami (rachunkami),

b) zestawienie zrealizowanych robot w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
umoéw o podwykonawstwo zawierajace zakres i termin zrealizowanych robot oraz
warto$¢ kwot naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze sktadanej
faktury wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
wystawionymi przez nich fakturami (rachunkami),

c) dowod zaptaty (kopia przelewow bankowych) wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

d) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o dokonanej zaptacie.
W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy nie wystawili zadnych
faktur lub rachunkéw w danym okresie rozliczeniowym objetym sktadang faktura,
Wykonawca sktada o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
potwierdzajace t¢ okolicznos¢.

Do rachunku lub faktury koncowej Wykonawca dotaczy oswiadczenie podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich robdt wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robdot do wysokosci objetej
ptatnoscig koncows.

.Jezeli Wykonawca wraz z fakturg nie zlozy dokumentéow, o ktorych mowa w ust 15

Zamawiajacy wzywa Wykonawce do dostarczenia tych dokumentow wyznaczajac
w wezwaniu termin na ich dostarczenie. Nieprzedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 15 we wskazanym przez Zamawiajacego terminie bedzie
skutkowato:

a) wstrzymaniem wyplaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty,

b) podjeciem przez Zamawiajgcego czynnosci dokonania bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane, z zastrzezeniem ust. 10 - 14.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
naleznosci  powstalych  po  zaakceptowaniu  przez =~ Zamawiajagcego  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata dokonywana bedzie na podstawie kopii faktury lub rachunku
podwykonawcy potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce 1 obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty poinformuje Wykonawce, aby ten,
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji zglosit pisemne uwagi dotyczace
zasadno$ci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze:



a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

€) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu Zamawiajacy potraca
kwote¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy
w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego.

§8

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie odpowiedzialnymi za wykonanie robot sg:

a) kierownik budowy ... , Pposiadajacy uprawnienia budowlane

111 G , uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, przynalezny do ...............cooeviiiiiiini,

b) kierownik robot sanitarnych ........................ , posiadajacy uprawnienia budowlane

........................ uprawniajace do kierowania robotaml budowlanymi o specjalnosci

instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, przynalezny do .....................ccoeeeie.

c) kierownik robot elektrycznych .................... , posiadajacy uprawnienia budowlane

1] S , uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi o specjalno$ci

instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, przynalezny do ..................cccoeevniin.

2. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb wyszczegdlnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osob w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot
budowlanych na budowie oraz statej obecnosci branzowych kierownikow robot w trakcie
realizacji robot branzowych. Przez stala obecno$¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzor
na budowie nad wykonywanymi robotami budowlanymi wraz z dokumentowaniem
wykonywanych robdot w dzienniku budowy.

4. Na czas urlopu lub nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot, Wykonawca
zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba musi
spelnia¢ wymagania okreslone w SIWZ), zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Wykonawca musi zglasza¢ Zamawiajagcemu kazdg nieobecno$¢ na budowie kierownika
budowy.

5. Nieobecnos¢ kierownika budowy/robot na budowie w trakcie wykonywania robot,
w sytuacjach koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajacego lub petnienie obowigzkéw
kierownika budowy/robot przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajgcego, moze
skutkowaé odstgpieniem od umowy z winy wykonawcy. Dotyczy nieusprawiedliwionej
nieobecnosci powyzej 7 dni.

6. Odpowiedzialny za prowadzenie zadania inwestycyjnego z ramienia Zamawiajacego jest
Kierownik inspektorow nadzoru ............................ , posiadajacy uprawnienia
budowlane ... w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej.

7. Funkcje inspektorow nadzoru w poszczegodlnych branzach peti¢ beda:

a) w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej: ...................... , posiadajacy uprawnienia



budowlane .........cooovviiiiiiiiiii ,

b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych................. , posiadajacy
uprawnienia budowlane ......................

c¢) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych: ...................
posiadajacy uprawnienia budowlane ....................coi

Prawa i obowigzki kierownika budowy oraz inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

(ust. 6 i 7 zostanie uzupelniony po wylonieniu inspektorow nadzoru)

8. Kierownik inspektorow nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotlywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy
robdt sg zobowigzani uczestniczy¢é w naradach koordynacyjnych.

9. Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z realizacja umowy lub jej zmiang moga by¢
podejmowane jako wiazace dla stron jedynie przez osoby upowaznione do reprezentowania
Strony.

§9

1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia placu budowy ponosi odpowiedzialno$¢
za szkody powstate na tym terenie na zasadach ogolnych. Po zakonczeniu robdt wykonawca
zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go zamawiajacemu
w dniu zakonczenia odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru
koncowego.

2. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za niewykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

3. Wykonawca zobowigzany jest prawidtowo oznakowac i zabezpieczy¢ roboty prowadzone
na terenie placowki i w poblizu, w tym umozliwiajace dojazd i1 dojscie do poses;ji
przylegtych do terenu budowy. Za wszelkie powstate szkody i skutki nieszczesliwych
zdarzen lub wypadkow, wynikte wskutek nienalezytego wykonania powyzszego obowiazku,
odpowiedzialno$¢ ponosi wylacznie Wykonawca.

4. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki
oraz zapewni¢ ich obsluge i dziatanie w okresie trwania budowy.

5. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie usuwat 1 prawidlowo sktadowat wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i1 $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

6. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i terenie przylegtym do terenu budowy.

Wszelkie kary zwigzane 2z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewlasciwym
postepowaniem z odpadami obcigzaja Wykonawce.

7. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem i1 posiadaczem
odpaddéw oraz gruzu budowlanego, z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w szczegolnosci z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2019r.
poz. 701 ze zm.) oraz ustawg z dnia 29 lipca 2019r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. poz.
1396 ze zm.).

8. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wytaczng
odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych
ujetych w dokumentacji projektowej oraz tych instalacji, ktorych istnienie mogt przewidziec
w trakcie realizacji robot.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji bezpiecznego uzytkowania i eksploatacji,
pomieszczen, instalacji, urzadzen, w ktore obiekt zostanie wyposazony.
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
i instrukcji postepowania na wypadek powstania pozaru oraz oznakowania obiektu znakami
ewakuacyjnymi i ochrony p.poz. jak i wyposazenia obiektu w niezbedny sprzet pozarniczy
oraz wykonania pomiaréw parametréw Technicznych hydrantow.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania tam, gdzie jest to wymagane, decyzji Urzgdu
dozoru Technicznego zezwalajagcych na eksploatacje urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu.

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu
0sOb w zakresie Obslugi instalacji i urzadzen, na potwierdzenie czego zostang sporzadzone
stosowane protokoty

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wilasny koszt Obstugi geodezyjnej
wykonywanych robot.

§10

Wykonawca o$wiadcza, ze w trakcie realizacji zamoOwienia czynno$ci zwigzane
z wykonywaniem pracy fizycznej, w tym obstuga maszyn i urzadzen, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.), beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Obowigzek ten dotyczy takze
podwykonawcoéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzec w kazdej umowie
o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane wyzej czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce¢ lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujacej wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speniania
WW. Wymogow;

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoby wykonujacej wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osoby wykonujacej czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolno$ci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracg,
rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. 0 ochronie danych osobowych.



Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawcge wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej
w wysokos$ci okreslonej w § 16 niniejszej umowy.

Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetlnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§11

. Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w poprzednich paragrafach Wykonawca

przyjmuje na siebie nast¢pujace obowigzki:

a) pelienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcow,

b) informowanie inspektoréw nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych
faktach inspektoréw nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot (urzadzen) lub ich czeSci w toku
realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§12
Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:
a) odbior dla robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior czesciowy,
) odbidr koncowy,
d) odbior pogwarancyjny.
Odbidr dla robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na sprawdzeniu ilosci 1 jakosci
robot wykonanych zgodnie z umowa. Dokonuje go inspektor nadzoru na wniosek
Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.
Odbior czesciowy jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen
za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania cze¢$ci robot (etapu robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym), Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiajgacego o gotowosci do odbioru.
Wraz z pisemnym powiadomieniem Wykonawca dotacza kserokopi¢ dziennika budowy
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Kierownika inspektorow nadzoru oraz
zestawienie wykonanych robdt zawierajace wykaz 1 warto$ci wykonanych robdt zgodnych
z harmonogramem rzeczowo finansowym zaakceptowane przez Kierownika inspektorow
nadzoru oraz inspektoréw nadzoru nadzorujacych roboty, ktérych odbidr czesciowy dotyczy.
Dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje protokotem odbioru czg¢sciowego podpisanym
przez Wykonawce, kierownika robot, Kierownika inspektoréw nadzoru, inspektoréw
nadzoru nadzorujacych roboty, ktoérych odbidr czesciowy dotyczy oraz przedstawiciela
Zamawiajacego, na podstawie zestawienia wykonanych robot, o ktérym mowa w ust. 4.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez wykonawce wszystkich robot
bedacych przedmiotem umowy oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy
1 przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 10. Wykonawca
pisemnie powiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 5 dni roboczych od daty
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zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru. Warunkiem wyznaczenia
terminu  odbioru koncowego przez Zamawiajagcego jest dostarczenie wraz
z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 10.
Przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, dokonuje odbiorow technicznych instalacji.
W odbiorze oprocz przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego uczestnicza takze
a) kierownik budowy;,
b) inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
) kierownicy robot.
Ostatecznie komisj¢ odbioru zwoluje Zamawiajacy.
Wykonawca wraz ze zgloszeniem o gotowosci do odbioru koncowego zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu w szczegdlnosci:
a) oryginal dziennika budowy wraz z wpisem kierownika budowy o gotowosci do odbioru
koncowego potwierdzonym przez Kierownika inspektorow nadzoru oraz wszystkich
inspektorow nadzoru inwestorskiego,
b) dokumentacj¢ projektowa powykonawczg przez ktorg nalezy rozumie¢ dokumentacje
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot,
C) atesty, aprobaty techniczne, $swiadectwa jakosci na wbudowane materialy, o ktorych
mowa w § 3 ust. 10 umowy,
d) protokoty z prob i pomiaréw wykonanych po zakonczeniu robot,
e) protokoty odbiorow technicznych,
f) zaswiadczenia, protokoty wlasciwych jednostek i organéw,
g) instrukcje, protokoty, o ktorych mowa w § 9 ust. 9, 10, 11 umowy,
h) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,
1) rozliczenie koncowe robot ze szczegétowym podaniem elementow, ich ilosci i wartosci
ogblem.
Data podpisania protokotu koncowego robot uwazana jest za termin zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady:
a) nieistotne, ktore nadaja si¢ do wusunigcia i nie uniemozliwiaja korzystania
z przedmiotu umowy, to Zamawiajacy dokona odbioru koncowego zadajac jednoczesnie
usuniecia wad, wyznaczajac w protokole odbioru koncowego odpowiedni termin ich
usunigcia. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku
nieusunigcia wad w terminie wskazanym w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy po
uprzednim powiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
b) ktore nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;,
— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonania przedmiotu umowy po uplywie
udzielonej gwarancji. Odbiér bedzie dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy w formie protokotu. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce
ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy.

§13

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym z:

1)

kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami,



2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)

9)

organizacjg zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezb¢dnym doprowadzeniem
energii elektrycznej 1 wody oraz zabezpieczeniami wynikajagcymi z przepisow BHP 1 ppoz.,

sporzadzeniem planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

gospodarowaniem terenem robot od momentu jego przejecia od Zamawiajacego
do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;,

uporzadkowaniem po zakonczeniu budowy terenu budowy oraz w razie korzystania:
sasiednich nieruchomosci, ulic,

wihasciwym segregowaniem, skltadowaniem, unieszkodliwianiem odpaddéw oraz gruzu
budowlanego, ich wywozem i oplatami za czas ich sktadowania,

dostawg wszelkich materiatow budowlanych podlegajacych wbudowaniu,

zabezpieczeniem terenu budowy przed dostgpem o0sob trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie.

wykonania pomiaréw, prob i odbiorow urzadzen niezbednych dla wykonania przedmiotu
UMowy.

§ 14

Rozliczenie za wykonanie zadania moze nastgpowac fakturami czgSciowymi na podstawie

protokotu odbioru cze$ciowego, sporzadzonego zgodnie z § 12 ust. 4-5 umowy.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokédt odbioru koncowego, sporzadzony

zgodnie z § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dostarczenia do siedziby Zamawiajacego

faktury w terminie 7 dni od daty odbioru cze$ciowego lub koncowego. Ustala sig, ze

zaptata faktur nastapi w ciggu 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury

VAT do siedziby Zamawiajacego, z zastrzezeniem postanowien § 7 ust. 15 — 22 umowy.

Faktury Vat wystawione beda przez .............ocooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiannnn , platnosé

nastapi na rachunek bankowy wskazany na fakturach.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to:

a) wraz z fakturg sktada:

— zestawienie zrealizowanych robot w ramach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
umow o podwykonawstwo zawierajace zakres i1 termin zrealizowanych robdt oraz
warto$¢ kwot naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ze sktadanej
faktury,

— zestawienie kwot naleznych podwykonawcy ze sktadanej faktury z tytutu przedtozonej
Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi;

b) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, bioracych udzial w realizacji odebranych robdt
budowlanych.

Nieprzedstawienie Zamawiajacemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2),

w terminie nie pozniej niz 3 dni przed uplywem ostatecznego terminu zaptaty faktury,

bedzie skutkowato:

a) wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane w  czgsci rownej sumie kwot  wynikajacych
zZ nieprzedstawionych dowodow zapfaty,

b) podjeciem przez Zamawiajacego czynnosci dokonania bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy z naleznos$ci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona

zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
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w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktorej mowa w ust. 7 informuje Wykonawce

aby ten w terminiec 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji wniost pisemne uwagi

0 powodach nie uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcy. Whniesione uwagi,

we wskazanym terminie, moga by¢ podstawa:

a) nie dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonaw-

cy, o ktorych mowa w ust. 7 Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia Wyko-

nawcy, pomniejszonego o kwote dokonanej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy. Zaptata naleznego wynagrodzenia wykonawcy nastgpi w terminie trzech dni od

dnia dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 lub konieczno$¢ dokonania bezpo-

$rednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do od-

stapienia od umowy.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na roboty objete przedmiotem umowy.
Termin gwarancji WYNOSI «eeeeeeeerencenens liczac od daty odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia zgloszonych
przez Zamawiajacego wad i usterek w terminie 14 dni od daty ztozenia reklamacji, jezeli
bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

Okres rgkojmi wynosi 5 lat liczac od daty odbioru koncowego.

§16

. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych z nastepujacych tytutdw:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wypadkach i w wysokos$ciach:
a) za uchybienie terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2) lit b) umowy w zakonczeniu
calo$ci przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia;
b) za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opodznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;
c) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy;
d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w
wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust. 1 umowy;
e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy
f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy



o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy badz ustugi,
lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
g) za nie wprowadzenie zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. I umowy,
h) za wykonywanie czynno$ci wskazanych w § 10 ust. 1 niniejszej umowy przez osoby
nie zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ — w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby,
jezeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiajacego/Panstwowa Inspekcje Pracy
stwierdzi, ze osoba ta nie jest zatrudniona na podstawie umowy o prace,
1) za nieprzedstawienie dowodow, o ktorych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy
— w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewywigzywania si¢ z obowigzkow,
o ktorych mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy,
Jezeli wykonawca nie usunie wad 1 usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w okreSlonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt 1 ryzyko wady i usterki nieusunicte
W Wwyznaczonym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastg¢pczego usunigcia wad i usterek. Zastepcze usuniecie wady
1 usterki nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane s3 do momentu
zastepczego usuniecia wady 1 usterki.
Zamawiajacy niezaleznie od kar umownych, o ktorych mowa wyzej, bedzie mogt
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Strony zgodnie os$wiadczaja, ze ewentualne kary umowne Zamawiajagcy moze potracié
z dowolnej naleznosci Wykonawcy. Zaptacenie lub potracenie kary nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot ani wykonania innych zobowigzan.

§17

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robdt lub ich przerwania

w przypadku zmniejszenia Srodkow finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji,

bez roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca moze

zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy
oraz za zabezpieczenie przerwanych robot.

W przypadku okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy

zawiadamia Wykonawce na pismie 1 zawiadomienie to jest wigzace dla Wykonawcy.

Zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy moga nastgpi¢ w okolicznos$ciach, ktérych nie mozna byto przewidziec¢

w chwili zawierania umowy, w szczegdlnosci:

a) zmian¢ danych adresowych w przypadku ich zmiany,

b) zmiane kierownika budowy na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku pod warunkiem,
7ze wskazana osoba spelnia¢ bgdzie wymagania okreSlone w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia,

€) zmiang kierownika budowy na pisemny wniosek Zamawiajacego,

d) zmiane wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia sytuacji
okreslonej w § 7 ust. 6 1 7 umowy,

e) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedluzenia terminu wykonania umowy
w przypadkach okreslonych w § 6 ust. 3,

f) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktore
podwyzsza jako$¢ wykonanych robdt, zmniejsza koszty eksploatacji, pozwola na



skrocenie terminu wykonania umowy lub pozwola na wydluzenie okresu eksploatacji
robdt po ich zakonczeniu, niepowodujacych jednoczesnie zwigkszenie wynagrodzenia
Wykonawcy,

g) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcow
lub materiatow na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opoOznienie w postepie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie moégl temu zapobiec,
niepowodujgcych jednoczesnie zwickszenie wynagrodzenia Wykonawcy,

h) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 pkt e) Zamawiajacy moze
przedluzy¢ termin zakonczenia wykonania umowy na pisemny, szczegétowo uzasadniony
wniosek  Wykonawcy zaakceptowany przez Kierownika inspektorow nadzoru
inwestorskiego.
Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit
zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia,
upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsi¢biorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie
zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych
zZmian umowy.

W/w zmiany umowy, z wylgczeniem zmian, o ktorych mowa w ust. 3 lit. d) niniejszej

umowy, moga by¢ dokonane wylacznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie

strony, pod rygorem niewaznosci.

§18

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w tym przypadku Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy;

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

C) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Ztozenie takiego oswiadczenia powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace postanowienia:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt robot w toku wg stanu na dzien
odstapienia, ktory stanowi¢ bedzie podstawe zaptaty. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy;

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktoéra od umowy odstgpita,

c) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu dokonanie odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.



§19

Strony ustalaja, ze Wierzyciel nie moze bez pisemnej zgody Dhuznika przenies¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobg trzecia.

ok w

10.

11.

12.

13.

14.

§20
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre$lonych w przepisach
ustawy Prawo zaméwien publicznych na kwote rowng .................. zt.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie:
...) PLN, zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
I zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgsci w terminach, o ktoérych mowa
W ust. 6 1 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego,
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapftaty.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajacemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji



Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§21
Strony ustalajg nastepujace adresy dorgczen dokumentéw, pism skladanych w toku
wykonywania niniejszej umowy:

Q) ZAMAWIAJACY: +.rvertreneeneentaneareeeeereareeeeanenn,

b) Wykonawea: ..o (adres  mailowy:

...................................... ).

Wszelkie dokumenty, pisma 1 os$wiadczenia przestane na adresy wskazane
w ust. 1 Strony Umowy uznaja za skutecznie dorgczone, niezaleznie od tego, czy
dokumenty, pisma i o§wiadczenia zostaty rzeczywiscie odebrane przez Strony Umowy.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamédwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§23

Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 24

Integralng cz¢$¢ umowy stanowia nastgpujace zalaczniki:

1.
2.
3.

Projekt budowlany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



