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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
UMOWA  Nr  ........................ 

 

zawarta w Piasecznie, w dniu  ...................... pomiędzy: 

 
Gminą  Piaseczno,  ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, NIP 123-12-10-962, REGON  015891289, zwaną 

dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Techniczna 6, 
05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy 

w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000324880, NIP: 

1231171794, REGON: 141618601 reprezentowane przez ……………………………………………………………, 
działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia …… 

 

a  

 
.........................................................................................................................................................., 

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod nazwą…….........………….. z siedzibą przy 

..............................................., NIP……….., REGON……….,/ wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………………………..…...…… pod numerem KRS: 
…………, NIP: .................., REGON: ..............., kapitał zakładowy: ....……………....., zwaną dalej 

Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

.........................................................................…………………………..., 

 
zwanymi dalej łącznie Stronami lub odpowiednio Stroną. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o 
zamówienie publiczne na zadanie pn.: Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości 

znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie  odbioru, przeładunku  i transportu odpadów 

komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj, prowadzonego  w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1129 z późn. zm.), Strony oświadczają co następuje: 

 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy należy interpretować w kontekście całości 

postępowania przetargowego będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy. 
 

 

§ 1 
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PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES RZECZOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Budowa stacji przeładunkowej 
do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odpadów 

komunalnych w formule zaprojektuj i wybuduj na nieruchomości położonej w …….., przy ul…… 

….działka nr ……. Przedmiot umowy obejmuje: 

a) Opracowanie Projektu Budowlanego zawierającego projekt rozbiórki istniejącego budynku 
wraz z zagospodarowaniem terenu, charakterystyką energetyczną budynku oraz z 

uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę, rozbiórkę i braku sprzeciwu na 

wykonywanie robót podlegających zgłoszeniu1 - ETAP I, 

b) Opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich, Zbiorczego 

Zestawienia Kosztów, pełnej dokumentacji obliczeń cieplnych, wilgotnościowych, 

hydraulicznych i energetycznych wraz  z uzyskaniem prawomocnej decyzji na wycinkę drzew 
i krzewów - ETAP II, 

c) Realizacja robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji – ETAP III. 

 

W/w przedmiot umowy jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych na podstawie Wstępnej Promesy nr 01/2021/8271/PolskiLAD. 

 

2. Szczegółowy opis zadania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, określający oczekiwania 

Zamawiającego, zakres prac oraz dotyczący wymagań technicznych, materiałowych, funkcjonalnych 
i architektonicznych, zawarty został w Programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym Załącznik 

nr 22 do umowy oraz w Załączniku nr 1. 

3. Zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają: 

a) Oferta Wykonawcy wraz z wykazem osób; 
b) Dokumenty wskazane w ust. 2; 

c) udzielone w trakcie postępowania przetargowego odpowiedzi Zamawiającego na pytania 

zadane przez Wykonawców oraz dokonane przez Zamawiającego modyfikacje treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia3; 

d) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach Innych Podmiotów, o których mowa w § 9 

ust. 27 –30 umowy: 

i. dowody przedstawione w trakcie postępowania przetargowego w odniesieniu do 
wszystkich zasobów, 

ii. dowody przedstawione w wyniku zmiany Innego Podmiotu zgodnie z niniejszą umową. 

 
1 Szczegółowy zapis Projektowanych Postanowień Umownych zostanie dostosowany po wyborze oferty w 
zależności czy w ramach postępowania zostanie wybrana oferta podstawowa czy oferta wariantowa 
2 Załącznik nr 2 – Program Funkcjonalno – Użytkowy zostanie odpowiednio załączony w  przypadku wyboru 
oferty podstawowej lub wariantowej 
3 Szczegółowy zapis Projektowanych Postanowień Umownych zostanie dostosowany po wyborze oferty w 
zależności od tego czy zajdą wskazane w nim okoliczności 



 
 

3 

4. Odstępstwa lub zmiany w stosunku do wymagań określonych w Załącznikach nr 1 i 2 do umowy w 

zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynikające w szczególności z przygotowanych na 

etapie sporządzania dokumentacji projektowo - kosztorysowej badań, ekspertyz, warunków 
technicznych, uzyskiwanych uzgodnień, opinii itp. wymagają zgody Inwestora Zastępczego 

przekazanej pocztą elektroniczną. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przez Wykonawcę 

rozwiązań zamiennych pod warunkiem wykazania ich równoważności pod względem technicznym i 

ekonomicznym. Zmiany te nie wymagają formy określonej w § 14 ust. 1 umowy. 
§ 2  

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Wysokość wynagrodzenia za całości prac objętych Umową, Strony ustalają na kwotę ryczałtową 

brutto: ………………………….. zł (słownie: …………………………………………….) w tym kwota VAT (.…%): 
………………………. (słownie: ……………………………..).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie z 

jakiegokolwiek tytułu za wyjątkiem wprost określonych przypadków w Umowie.  
3. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 powyżej uwzględnia w szczególności koszty: 

1) opracowania kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo –kosztorysowej, 

2) uzyskania: 

a) wypisów z rejestru gruntów, map obrębowych oraz matryc planów sytuacyjno –
wysokościowych, map do celów projektowych i innych niezbędnych dokumentów, 

b) wszystkich niezbędnych opinii, warunków technicznych, uzgodnień, odstępstw, 

pozwoleń, postanowień i decyzji, łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę i 

zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec złożonego zgłoszenia 
dla robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, 

c) zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu na złożone zawiadomienie o zakończeniu 

robót, 

3) innych czynności formalnych i prawnych nie wymienionych powyżej, w tym wykonanie 
opracowań, ekspertyz, badań itp., 

4) pełnienia nadzorów autorskich, 

5) robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami, 
6) utylizacji materiałów z rozbiórki, robót przygotowawczych, 

7) zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, ich 

magazynowania, ewentualnych ubytków, transportu na teren budowy itp., 

8) pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
9) pośrednie, zysku kalkulacyjnego i ryzyka, 

10) opracowania dokumentacji zamiennej w razie wystąpienia takiej konieczności na etapie 

wykonawstwa, 

11) sporządzenia dokumentacji kolaudacyjnej i powykonawczej wraz z opracowaniem instrukcji 
obsługi i eksploatacji obiektu oraz wykazami środków trwałych z podziałem na branże, 

12) oraz innych czynności wynikających z dokumentacji postępowania, w tym w szczególności 

PFU niezbędnych do zrealizowania Umowy. 
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4. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia robót zamiennych zapłata nastąpi w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

5. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe polegające na wypłacie wynagrodzenia 
wynikającego z umowy w maksymalnie dwóch transzach, z zastrzeżeniem, że pierwsza transza nie 

będzie przekraczać 50 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 oraz będzie wynikać z 

opracowania dokumentacji projektowej, zaawansowania elementów scalonych robót budowlanych 

lub ich części składowych wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, o którym mowa 
w § 3 ust. 2 umowy. 

6. Wykonawca może wystawić dwie faktury obejmujące łącznie wynagrodzenie określone w Umowie. 

Pierwszą fakturę, obejmującą pierwszą transzę wynagrodzenia, Wykonawca może wystawić nie 

wcześniej niż po podpisaniu pierwszego protokołu odbioru częściowego potwierdzającego 
wykonanie poszczególnych elementów robót lub ich części składowych wskazanych w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz na zasadach określonych w 

ust. m.in. w umowie. Wartość drugiej transzy  wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Druga transza zostanie wypłacona Wykonawcy 

po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, po spełnieniu okoliczności, o których 

mowa m.in. w ust. 10. 

7. Inwestor Zastępczy stwierdzi należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 
lit. a umowy po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, który zostanie spisany pomiędzy 

Inwestorem Zastępczym a Wykonawcą, w zakresie przekazania dokumentacji projektowej oraz po 

uzyskaniu w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji na budowę, rozbiórkę, zgłoszeń i 

przekazaniu Zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego zatwierdzonego przez właściwy 
organ administracji architektoniczno-budowlanej. 

8.  Inwestor Zastępczy stwierdzi należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 

lit. b umowy po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, który zostanie spisany pomiędzy 

Inwestorem Zastępczym a Wykonawcą, w zakresie przekazania Projektu Wykonawczego dla 
wszystkich branż, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarów Robót, 

Kosztorysów Inwestorskich, Zbiorczego Zestawienia Kosztów, pełnej dokumentacji obliczeń 

cieplnych, wilgotnościowych, hydraulicznych i energetycznych wraz z uzyskaniem prawomocnej 
decyzji na wycinkę drzew i krzewów. 

9.  Inwestor Zastępczy stwierdzi należyte wykonanie poszczególnych robót budowlanych, o których 

mowa w § 1 ust. 1 lit. c umowy, po podpisaniu protokołu odbioru pomiędzy Inwestorem Zastępczym 

a Wykonawcą, a w przypadku wykonywania części prac przez Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych będzie sporządzony 

na piśmie protokół odbioru pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą i odpowiednio Podwykonawcą 

a dalszym Podwykonawcą wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia względem 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz oświadczeniami Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przerobów i niezaleganiu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy w opłaceniu zobowiązań wymagalnych względem Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 
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w zakresie drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę drugiej faktury należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
10. Rozliczenie wynagrodzenia końcowego należnego Wykonawcy uwarunkowane jest od 

przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kserokopii opłaconych faktur (wraz 

z dowodami zapłaty) należnego wynagrodzenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych, a stanowiących część 
dotychczasowych faktur Wykonawcy. Ponadto Wykonawca dołączy oświadczenie o pełnym 

zafakturowaniu wykonanych robót i opłaceniu wszystkich należnych zobowiązań wynikających z 

umowy względem Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. Warunkiem wystawienia faktury 

końcowej za wykonanie pozostałych prac będzie podpisany protokół odbioru końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą wraz z dowodami potwierdzającymi uregulowanie wynagrodzenia za 

roboty budowlane pozostałe objęte fakturą końcową, od wszystkich Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, z którymi Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zawarł 
zaakceptowaną przez Inwestora Zastępczego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Wykonawca wystawi fakturę za dany element scalony robót lub jego części składowe - na kwotę 
wskazaną w harmonogramie rzeczowo – finansowym – po podpisaniu protokołu odbioru 

potwierdzającego ich wykonanie, z zachowaniem zasad wskazanych w niniejszej Umowie. 

12. W przypadku zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego robót objętego harmonogramem 

rzeczowo – finansowym przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
uaktualnionego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

13. Wykonawca zobowiązuje się złożyć Zamawiającemu Oświadczenie Gwarancyjne Wykonawcy 

zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3, po zakończeniu robót stanowiących Przedmiot 

Umowy, najpóźniej wraz z fakturą końcową za wykonanie Przedmiotu Umowy. 
14. Wykonawca zapewnia finansowanie przez siebie przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy NR 01/2021/8271/PolskiLad z 

dnia 17.11.2021 r. na zasadach określonych w niniejszym paragrafie  z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu przedmiotu 

umowy w terminie nie dłuższym niż 35dni od dnia odbioru przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego. 

15. Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania od Wykonawcy 
prawidłowo wystawionej faktury częściowej lub końcowej wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za 

dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może dokonać cesji wierzytelności 
wynikających z realizacji niniejszej umowy na rzecz osób trzecich po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie …..4 od zawarcia umowy, z 
zastrzeżeniem   następujących terminów: 

1) ETAP I – zgodnie z § 1 ust. 1 lit a: 

a) Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę  kompletnej dokumentacji projektowej 

części 1-ej, w wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 7 
miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ....................... 

b) Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej 

dokumentacji, w wersji papierowej i elektronicznej - w terminie do 12 miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy tj. do dnia ....................... 
c) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę, rozbiórkę – w 

terminie do 19 miesięcy od dnia zawarcia umowy,  tj. do dnia ……… 

1) ETAP II – zgodnie z § 1 ust. 1 lit b: 
a) Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej, w 

wersji papierowej i elektronicznej, (do weryfikacji) - w terminie do 17  miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy tj. do dnia ....................... 

b)  Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę ostatecznie uzgodnionej i kompletnej 
dokumentacji projektowej, w wersji papierowej i elektronicznej oraz uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego prawomocnej decyzji na wycinkę drzew i krzewów, - w terminie do 20 

miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia ....................... 

2) ETAP III - zgodnie z § 1 ust. 1 lit c5: 
a)      rozbiórka istniejącego budynku - w terminie do 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy 

tj. do dnia…………………………………………………………; 

b)        budowę  stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie 

Gminy Piaseczno w zakresie odpadów komunalnych z dostarczeniem pozwolenia na 
użytkowanie wraz z zatwierdzonym protokołem końcowym odbioru robót nie 

zawierającym wad - w terminie do ……..6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia 

........................ 
2. Prace projektowe i roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez Strony 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa § 4 ust. 8 pkt 2, dostarczonym przez 

Wykonawcę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Przedmioty częściowych odbiorów 

technicznych i terminy ich wykonania – zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo-
finansowo-terminowym robót, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, będącym jej integralną 

częścią. 

 

 
4 Termin zostanie uzupełniony zgodnie z deklaracją Wykonawcy wskazaną w formularzu ofertowym 
5 Szczegółowy zapis Projektowanych Postanowień Umownych zostanie dostosowany po wyborze oferty w 
zależności czy w ramach postępowania zostanie wybrana oferta podstawowa czy oferta wariantowa 
6 Termin zostanie uzupełniony zgodnie z deklaracją Wykonawcy wskazaną w formularzu ofertowym 
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§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. W zakresie realizacji dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wykonania przedmiotu umowy, na podstawie Załączników nr 1 i 2 do umowy, z należytą 

starannością, profesjonalnie, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami regulującymi 

przedmiotową problematykę, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami i 

decyzjami, 
2) sukcesywnego, odbywającego się drogą elektroniczną przedstawiania etapów projektu, w 

tym przedstawienia koncepcji i omawiania występujących problemów; Zamawiający 

dopuszcza bieżące uzgadnianie etapów projektowania oraz omawianie występujących 

problemów drogą elektroniczną w postaci korespondencji e-mail; przyjęte rozwiązania 
techniczne, w zakresie wszystkich branż, muszą uzyskać akceptację Inwestora Zastępczego, 

3) uzgodnienia dokumentacji projektowej we wszystkich właściwych instytucjach i urzędach 

w niezbędnym zakresie oraz uzyskania uzgodnień wymaganych przez Zamawiającego 
rzeczoznawców. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzorów autorskich na żądanie Zamawiającego lub 

właściwego organu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy:  

1) do dnia zakończenia robót wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej 
przedmiotem niniejszej umowy oraz w szczególnych przypadkach, do dnia upływu terminu 

rękojmi za wady, 

2) w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

dokumentacją projektową, 
3) w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy (robót) lub 

Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego). 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w sporządzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania bezpłatnych poprawek (naprawienia błędów) w terminie 

określonym w ust. 4 poniżej, oraz do nadzorów autorskich, przy realizacji projektu w części, w której 

wystąpił błąd. 
4. Jeżeli wykryte zostaną wady dokumentacji, stwierdzone przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 

Inwestor Zastępczy powiadomi o nich Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wad (naprawienia błędów) na własny koszt w terminie do 21 dni roboczych od daty zawiadomienia 

(e-mail, faks, telefon) przez Inwestora Zastępczego  o zaistniałym błędzie. Inwestor Zastępczy może 
ustalić dłuższy termin usunięcia wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do poprawy wykonanej dokumentacji w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji 

projektowej przez przedstawicieli Inwestora Zastępczego  uprawnionych do jej sprawdzenia oraz 
wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania zmierzającym do uzyskania 

pozwolenia na budowę i uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec 

złożonego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania 
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pozwolenia na budowę oraz na każdym etapie realizacji prac budowlanych, a także w przypadku 

konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej. 

6. Do sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca pisemnie wyznaczy autorów dokumentacji 
imiennie oznaczonych w danym projekcie. 

7. W przypadku nienależytego wykonania czynności nadzoru autorskiego, Zamawiający/Inwestor 

Zastępczy może polecić zmianę pracownika wykonującego czynności nadzoru autorskiego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 90 dni licząc od daty zawarcia umowy do: 
1) sporządzenia, uzgodnienia i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru danej branży 

kosztorysów wstępnych opracowanych odrębnie dla każdej z branż, z zastrzeżeniem że 

suma kosztorysów wraz z kwotą za opracowanie dokumentacji wynikającą z oferty 

wykonawcy (Załącznik nr 5) nie może przekroczyć wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 
ust. 1 umowy, 

2) opracowania, na bazie kosztorysów, o których mowa w pkt 1 powyżej, uzgodnienia i 

uzyskania pisemnej akceptacji Inwestora Zastępczego  harmonogramu rzeczowo – 
finansowego w zakresie wartości i terminów realizacji elementów robót i ich części 

składowych. 

3) dostarczenia Zamawiającemu planu BIOZ sporządzonego przez Kierownika budowy 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
9. W zakresie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania robót będących przedmiotem umowy, na podstawie Załącznika nr 1 i 

Załącznika nr 2 do umowy oraz przygotowanej przez Wykonawcę wielobranżowej 

dokumentacji projektowej budowlanej i technicznej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną oraz zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy, 

2) zorganizowania i zabezpieczenia, a po zakończeniu robót zdemontowania zaplecza 

budowy, jak również ponoszenia kosztów jego utrzymania oraz konserwacji wszystkich 
urządzeń i obiektów tymczasowych oraz zapewnienia niezbędnych mediów na zasadach 

określonych w Załączniku nr 2 do Umowy; 

3) wykonania robót z użyciem materiałów / urządzeń o parametrach spełniających wymogi 
funkcjonalne i techniczne określone w Załączniku nr 2 do umowy, w przygotowanej przez 

Wykonawcę wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz 

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213 ze zm.), z uwzględnieniem zapisu § 14 ust. 4 pkt 6 umowy, 
4) utrzymania terenu robót w należytym porządku, a po ich zakończeniu uporządkowania i 

przekazania go Zamawiającemu przed odbiorem robót, 

5) wykonania robót w oparciu o uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego 

harmonogram / etapowanie robót, 
6) przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ppoż.,  
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7) wykonywania robót z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz w sposób gwarantujący 

ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej,  

8) naprawy na swój koszt lub odtworzenia uszkodzonej własności w przypadku, gdy w 
wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę / Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej,  

9) informowania Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności o każdym 
zamiarze dokonania zmian formy prawnej prowadzenia działalności,  

10) prowadzenia dokumentacji budowy (składającej się w szczególności z dziennika 

budowy, protokołów odbiorów robót: ulegających zakryciu, częściowych, końcowych, 

wszelkich uzgodnień i rysunków służących realizacji robót),  
11) sporządzenia operatu kolaudacyjnego oraz przekazania go Inwestorowi Zastępczemu 

na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wraz z wymaganymi, m. in. 

certyfikatami, atestami, aprobatami technicznymi, instrukcjami eksploatacji, kartami 
gwarancyjnymi, zaświadczeniami o dopuszczeniu zastosowanych materiałów i urządzeń 

do stosowania w budownictwie oraz dokumentacją budowy – dziennikiem budowy, 

protokołami odbiorów robót, prób i badań, rozruchów, dokumentacją powykonawczą 

oraz inną dokumentacją określoną w Załączniku nr 2 do Umowy; 
12) bieżącego utylizowania odpadów pochodzących z budowy oraz nadmiarów ziemi z 

wykopów,  

13) zagospodarowania lub zutylizowania, zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru, 

wszelkich materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki, przy czym złom pochodzący z 
rozbiórki winien być dostarczony do najbliższego punktu skupu, a dokument przyjęcia 

przekazany Zamawiającemu celem wystawienia faktury dla odbiorcy złomu; Zamawiający 

wystawi fakturę obciążającą podmiot prowadzący skup złomu i pobierze kwotę uzyskaną 

ze sprzedaży złomu,  
14) sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej oraz przekazania go 

Zamawiającemu na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego określonego 
w ust. 8 pkt 2:  

1) w przypadku wystąpienia zmian w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu,  

2)  na żądanie Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu,  

11.  Aktualne zaakceptowane przez Zamawiającego kosztorysy posłużą do rozliczeń pomiędzy Stronami 
w okolicznościach opisanych w Umowie, a także w przypadku Innych Podmiotów lub zgłoszenia 

Podwykonawców w celu określenia wysokości ich wynagrodzenia na zasadach wynikających z § 9 

umowy oraz wyceny robót dodatkowych, zaniechanych, zamiennych. 

§ 5 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ 
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1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy  z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osób wykonujących (w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy) 

następujące czynności: 
1) robotników budowlanych; 

2) operatorów urządzeń budowlanych   

2. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 

1 . Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny,  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1  czynności w trakcie realizacji 
zamówienia. Dowodami tymi mogą być w szczególności:  

1)  Oświadczenie zatrudnionego pracownika,  

2)  Oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę,  
3) Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  

4)  Inne dokumenty wskazane przez Zamawiającego.  

4.  Dokumenty/ oświadczenia, o których mowa w ust. 3 winny zawierać informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 

zakres obowiązków pracownika. Przekazywane dokumenty / oświadczenia winny zostać 
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

powszechnie  obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi (tj. w szczególności bez 

adresów, nr PESEL pracowników).  

5.  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1  oraz skutkować będzie naliczeniem kary umownej 
określonej w § 13 ust. 1 pkt 11 umowy.  
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6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 
§ 6 

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający wyznacza Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z siedzibą w 

Piasecznie, ul. Techniczna 6, do pełnienia obowiązków Inwestora Zastępczego. Do obowiązków 
Inwestora Zastępczego należy: 

1) Zatwierdzania umów podwykonawczych oraz umów o dalsze podwykonastwo, wnoszenia 

uwag, zastrzeżeń oraz sprzeciwów do nich na zasadach orkreślonych w ustawie Prawo 

zamówień publicznych. 
2) Akceptowanie wszelkich harmonogramów przekazanych przez Wykonawcę. 

3) Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego. 

4) Sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5) Potwierdzanie pod względem merytorycznym i formalnym przekazywanych na rzecz 

Zamawiającego dokumentów stanowiących podstawę uruchomienia finansowania zadania 

inwestycyjnego. 

6) Dokonanie czynności odbioru końcowego zadania inwestycyjnego lub jego odpowiednich 
części określonych w umowach z wykonawcami oraz dokonywanie czynności odbioru 

ostatecznego, a w szczególności do: 

a) kontroli i potwierdzenia gotowości do odbioru, 

b) dokonywania odbiorów częściowych oraz technicznego odbioru końcowego od 
wykonawcy oraz przekazanie przedmiotu odbioru Zamawiającemu lub wyznaczonemu 

przez niego użytkownikowi, niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie, 

c) przekazanie protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, 

d) dokonywanie odbioru końcowego oraz ostatecznego po upływie terminu rękojmi i 
gwarancji jakości ustalonego w umowie z wykonawcami. 

16) Dokonywanie czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych oraz kosztorysów 

powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę lub wykonawców robót. 
17) Sprawdzanie faktur wystawionych przez dostawców i wykonawców w związku z realizacją 

zadań inwestycyjnych oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót. 

18) Dochodzenie oraz egzekwowanie od projektanta, dostawców i wykonawców należnych 

odszkodowań lub kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania albo 
nieterminowego wykonania zobowiązań umownych. 

19) Przekazanie wykonawcom terenu budowy dla celów realizacji Inwestycji oraz odpowiednio 

jego odbiór od Wykonawców.  

20) Bieżące przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji związanej z realizacją Inwestycji. 

W przypadku wskazania w treści umowy uprawnień wskazanych dla Zamawiającego, czynności tych 

może dokonać również Inwestor Zastępczy.  
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2. Inwestor zastępczy jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie 

Umowy, kontroli, jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową oraz jest odpowiedzialny za 
kontrolę obmiarów robót i pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa 

Budowlanego. 

3. Inwestor zastępczy wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które 

są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie 
zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inwestora zastępczego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem 

Inwestora zastępczego do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

4. Czynności lub polecenia Inwestora zastępczego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji 

projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w 
inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia 

przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Inwestora zastępczego lub osób wchodzących w 
skład zespołu Inwestora zastępczego. O dokonanej zmianie Zamawiający powiadomi pisemnie 

Wykonawcę. 

6.  Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę w terminie 14 dni od dnia 
podpisania umowy, 

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

3) odbioru wykonanych robót, w tym zanikających i ulegających zakryciu określonych w § 10 

umowy, 
4) rozwiązywania problemów technicznych leżących po jego stronie. 

7. Inwestor Zastępczy jest uprawniony polecić Wykonawcy pisemnie dokonanie zmian niezbędnych 

dla wykonania umowy, dotyczących w szczególności: 

1) wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Załącznikach nr 1 i 2 do 
umowy lub przygotowanej przez Wykonawcę wielobranżowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej,  

2)  zaniechania robót, które podczas realizacji stały się zbędne. 
8. W przypadkach wyszczególnionych w ust. 2 powyżej, osoby wymienione § 8 ust. 1 - 3 umowy 

niezwłocznie sporządzą protokół konieczności robót określający zakres rzeczowy tych robót, który 

po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie wiążący dla Stron. 

9. Wykonanie przez Wykonawcę robót wskazanych w ust. 2 powyżej, bez zachowania procedury 
opisanej w ust. 3 niniejszego paragrafu lub samowolne wprowadzenie zmian w robotach objętych 

przedmiotem umowy, wyłącza uprawnienie Wykonawcy dotyczące jakichkolwiek roszczeń 

względem Zamawiającego w tym zakresie. 

§ 7  
WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przed organami 

administracji samorządowej i innymi instytucjami w zakresie rzeczowym wynikającym z 
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projektowania, a Wykonawca kopią pism i wniosków będzie powiadamiał Inwestora Zastępczego o 

swoich wystąpieniach oraz w terminie do 3 dni przekazywał kopie otrzymywanych zaświadczeń, 

postanowień i decyzji.  
2.  Wykonawca wyznacza koordynatora prac projektowych: ……………………… tel. …………………….. e-mail 

……………………..i upoważnia go do podpisywania protokołów przekazania dokumentacji i odbioru 

przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 lit. a i b. 

3. Osobami wyznaczonymi do realizacji umowy ze strony Wykonawcy, tj. wykonującymi prace 
projektowe (Projektanci), są osoby wskazane w Załączniku nr 6 do umowy, legitymujące się 

uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w posiadanej specjalności. 

4. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 lit. a i b  może zmienić 

osoby wymienione w Załączniku nr 6 do umowy, pod warunkiem, że osoby je zastępujące będą 
spełniały wymagania dotyczące uprawnień. 

5. W przypadku zmiany osoby realizującej prace projektowe, Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić Inwestora Zastępczego  na piśmie wskazując osobę, której zmiana dotyczy oraz 
podając imię i nazwisko osoby, która ją zastąpi wraz ze wskazaniem jej uprawnienia tożsamego z 

uprawnieniem osoby, której zmiana dotyczy. Zmiana ta nie wymaga  formy określonej w § 14 ust. 

1 umowy.  

6. Zamawiający w zakresie współdziałania i kontroli realizacji obowiązków umownych wynikających z 
§ 1 ust. 1 lit. a i b oraz w zakresie dokonania odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 

lit. a i b oraz wyrażania zgód i akceptacji w imieniu Zamawiającego wyznacza przedstawiciela 

Inwestora Zastępczego (podane zostanie w umowie):……. tel. ……………………… e-mail: 

……………………… 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób określonych w ust. 6 powyżej. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie. Zmiana nie wymaga formy określonej w § 14 ust. 1 

umowy. 

§ 8 
NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI 

1. Jako Kierownika budowy ze strony Wykonawcy wyznacza się osobę posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej: imię i nazwisko: 
…………………………., nr uprawnień …………………….., nr telefonu:……………….., adres e-mail: 

…………………………… 

2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych wynikających z § 1 ust. 1 lit. c ze strony 

Zamawiającego wyznacza się przedstawiciela Inwestora Zastępczego: 
…………………………….…………………. i upoważnia go do podpisywania protokołów odbioru przedmiotu 

umowy określonego w § 1 ust. 1 lit. c oraz wyrażania zgód i akceptacji w imieniu Zamawiającego. 

3. Zamawiający ustanawia, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, w osobach:  

1) ……………………………. (podany zostanie w umowie), 
 2) ……………………………. (podany zostanie w umowie), 

 3) ……………………………. (podany zostanie w umowie). 
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4. Osobami wyznaczonymi do realizacji umowy ze strony Wykonawcy, tj. kierującymi robotami 

budowlanymi, są osoby wskazane w Załączniku nr 6 do umowy, legitymujące się uprawnieniami 

budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w posiadanej specjalności. 
5. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w ust. 1 - 4 powyżej, a zmiany te nie 

wymagają formy określonej w § 14 ust. 1 umowy. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy określonego w § 1 ust. 1 lit. c może zmienić osoby wymienione w Załączniku nr 6 do umowy, 

pod warunkiem, że osoby je zastępujące będą spełniały wymagania dotyczące uprawnień 
określonych w SWZ oraz umowie. W przypadku zmiany tej osoby Wykonawca jest zobowiązany 

powiadomić Inwestora Zastępczego na piśmie w terminie 7 dni przed zmianą, wskazując osobę, 

której zmiana dotyczy oraz podając imię i nazwisko osoby, która ją zastąpi wraz ze wskazaniem jej 

uprawnienia tożsamego z uprawnieniem osoby, której zmiana dotyczy. 
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Kierownik budowy oraz Kierownicy robót branżowych 

(jeżeli Kierownicy robót branżowych są zaangażowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje 

obowiązki na terenie budowy zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2 do Umowy. 
7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na 

terenie budowy oznaczenia identyfikujące reprezentujące podmioty, które je zaangażowały. 

§ 9 

UMOWY Z PODWYKONAWCAMI ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI PODWYKONAWCOM 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców. Wykonawca w pełni odpowiada za wykonanie całości zamówienia, za jakość i 

terminowość robót wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

2. Wykonywanie robót w systemie podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i 
zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w takim zakresie, jak gdyby 

były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części przedmiotu 
Umowy producentowi, dostawcy, podwykonawcy lub innemu podmiotowi, na którego 

zdolnościach technicznych lub zawodowych polega albo będzie polegać Wykonawca, jeżeli ten 

producent, dostawca, podwykonawca lub inny podmiot podlega wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle dokumentacji postępowania, w tym 

na podstawie:  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835), zgodnie z którym wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego podlega wykonawca: 

a) który jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego; 

b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 
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i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 

rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest 
podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 

dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu 

na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka polegającego na wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Wykluczenie na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust.  3. 

5. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust. 3, o każdym takim zdarzeniu Zamawiający 

poinformuje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

6. Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie przepisów z dnia 
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, który w okresie tego wykluczenia 

ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub bierze udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. 
7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze 

decyzji, w wysokości do 20.000.000,00 zł. 

8. W trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego na roboty budowlane Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zwraca się z pisemnym wnioskiem do Inwestora 
Zastępczego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane i w tym celu przedkłada Inwestorowi Zastępczemu projekt stosownego 

kontraktu lub projektu jego zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

9. Inwestor Zastępczy w terminie do 21 dni od doręczenia wniosku wraz z projektem umowy o 

podwykonawstwo, o których mowa w ust. 3 powyżej, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności zastrzeżenia, gdy projekt kontraktu: 

1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym w zakresie 

zawierania umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, procedury 

zgłaszania umów podwykonawczych, na zasadach określonych w niniejszej umowie 
oraz ustawie Pzp,,  
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2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy wystawionej faktury lub rachunku, 
3)  zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.  
4) Zawiera postanowienia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy na zasadach określonych w § 14 

ust. 14 i nast., jeżeli okres obowiązywania umowa podwykonawczej przekracza 6 
miesięcy.  

 

10. W przypadku, gdy Wykonawca przed realizacją zamówienia ma zawartą umowę z 
Podwykonawcą, przedkłada tę umowę, która stanowić będzie projekt umowy, o którym mowa 

w ust. 8 powyżej. 

11. Jeżeli Inwestor Zastępczy w terminie wskazanym w ust. 9, nie złoży zastrzeżeń, Strony uznają, że 

Zamawiający akceptuje zapisy przedmiotowego projektu oraz wniosku na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

12. W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

przedkłada Inwestorowi Zastępczemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zawierana jest w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

14.  Inwestor Zastępczy zgłasza sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 

do 21 dni od doręczenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach określonych w ust. 9. 

15. Nie zgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 14 do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 14  
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

Postanowienia niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo na roboty budowlane. 

16. Inwestor Zastępczy na pisemny wniosek Wykonawcy lub Podwykonawcy, dopuszcza zmianę lub 
rezygnację z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty budowlane w trakcie 

realizacji kontraktu, która następuje wyłącznie za zgodą Inwestora Zastępczego i Wykonawcy 

wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana ta nie wymaga formy określonej 

w § 14 ust. 1 umowy. 
17. Rezygnacja, o której mowa w ust. 16 powyżej, następuje po przedłożeniu przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o 

rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia i nieistnieniu jakichkolwiek roszczeń 
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wynikających z wykonania umowy o podwykonawstwo oraz spełnianiu warunków wynikających 

z ust. 14 powyżej. 

18. Jeżeli zmiana, dotyczy Innego Podmiotu, może być dokonana na zasadach określonych poniżej 
oraz wymaga formy określonej w § 14 ust. 1 umowy. 

19. Inwestor Zastępczy  może pisemnie żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy  

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców realizujących na zlecenie Wykonawcy 

określone zadania, jeżeli Wykonawca nie dopełnił wszystkich obowiązków, o których mowa w 
niniejszym paragrafie. Realizacja zadań przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

na zlecenie Wykonawcy lub Podwykonawcy bez dopełnienia obowiązków wynikających z 

przedmiotowego paragrafu, nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń względem 

Zamawiającego. 
20. Do zawarcia umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane pomiędzy Podwykonawcą a 

dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Inwestora Zastępczego  i Wykonawcy, 

postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 
21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, 

przedkłada Inwestorowi Zastępczemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz wszelkich jej zmian, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 21, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
23. W przypadku o którym mowa w ust. 21, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 9 pkt 2 powyżej, Inwestor Zastępczy poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej 

określonej w § 13 ust. 1 pkt 9 umowy.  
24. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę. 
25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Inwestora Zastępczego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Inwestorowi Zastępczemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

26. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
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27. Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty umożliwia Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom. Termin zgłaszania uwag przez Wykonawcę wynosi 7 dni od 
doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia Zamawiającego o mającej nastąpić 

bezpośredniej zapłacie. W uwagach Wykonawca nie może powoływać się na potrącenie 

roszczeń względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

28. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 27 powyżej, w terminie wskazanym w ust. 
27 powyżej umowy, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

29. Podstawą płatności bezpośredniej, o której mowa w ust. 27 24 powyżej, będzie: 

1) pisemne oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uchyleniu 

się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 

2) protokół odbioru wykonanych robót odebranych przez Zamawiającego, sporządzony pomiędzy 

Wykonawcą i Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, określający 
zakres rzeczowy wykonanych robót wynikający z umowy o podwykonawstwo,  

3) pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o pełnym zafakturowaniu 

zakresu robót wykonanych w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z umową o 

podwykonawstwo, zawartą z Wykonawcą a w przypadku faktury końcowej o całkowitym 
zafakturowaniu zakresu wykonanych robót budowlanych,  

4) oświadczenie Zamawiającego o mającej nastąpić bezpośredniej zapłacie wraz ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
5)  uwierzytelniona kopia faktury wystawionej na Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

30. Protokoły odbioru wykonanych robót, o których mowa w ust. 32 pkt 2 powyżej, winny być 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
31. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

32. Przez Inny Podmiot należy rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 118 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, na zasobach którego Wykonawca polegał w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Inny Podmiot będzie jednocześnie Podwykonawcą. 
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33. Zgodnie z Ofertą, wskazany przez Wykonawcę Inny Podmiot, tj. …………………… będzie/będą 

uczestniczył/uczestniczyły w wykonaniu zamówienia w następującym zakresie ……………………/ 

Wykonawca realizuje umowę bez udziału Innych Podmiotów* (zapis zostanie zastosowany w 
zależności od treści oferty). 

34. W przypadku, gdy Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, celem wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał na zasobach Innych Podmiotów, późniejsza 

zmiana albo rezygnacja z Innego Podmiotu będzie możliwa, jeżeli Wykonawca wykaże 
Zamawiającemu, iż:  

a) Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub  

b) proponowany Inny Podmiot/Podmioty spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu i nie 

podlega/ją wykluczeniu w zakresie określonym w dokumentach zamówienia. 
35. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami Innych Podmiotów w 

stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi Innymi Podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych 
Wykonawcy zasobów, może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności określone w art. 

118 ust. 4 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych 

dokumentów wymaganych podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, celem potwierdzenie spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnienie kryteriów oceny ofert w stopni nie mniejszym niż podczas 

oceny oferty Wykonawcy. 

36. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 10 
ODBIORY 

1. Wykonawca przekaże Inwestorowi Zastępczemu do weryfikacji 4 kpl. opracowanej dokumentacji w 

wersji papierowej i elektronicznej (*pdf) określonej w § 1 ust. 1 lit. a w terminie określonym w § 3 
ust. 1 pkt. 1),  lit. a) oraz w § 1 ust. 1 lit. b  w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt. 2), lit. a). Inwestor 

Zastępczy  w ciągu 14 dni przedstawi swoje uwagi do otrzymanej dokumentacji pozwalając na 

wniesienie uzupełnień i poprawek. Po zaakceptowaniu przez Inwestora Zastępczego dokumentacji 

projektowej, Wykonawca uzyska wymagane opinie  i uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji, 
które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Umowy. 

2. Terminy realizacji określone w § 3 ust. 1 pkt. 1), lit. b) oraz § 3 ust. 1 pkt. 2), lit. b) rozumiane są, 

jako ostateczne terminy przekazania Inwestorowi Zastępczemu kompletnych, uzgodnionych 

opracowań z Zamawiającym, wymaganych przepisami prawa oraz po dokonaniu przez Wykonawcę 
wszelkich uzupełnień i poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego  zgodnie z ust. 1 i Załącznikiem 

nr 2 do Umowy. 



 
 

20 

3. Przekazywana dokumentacja projektowa będzie skoordynowana międzybranżowo i kompletna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto, posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, 

podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań. 
4. Składając wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego, należy 

złożyć projekt budowlany ostatecznie zatwierdzony przez Inwestora Zastępczego i organy 

wymagane prawem. 

5. Ustala się, że miejscem odbioru Przedmiotu Umowy i narad koordynacyjnych jest siedziba 
Inwestora Zastępczego. Odbiór  Przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 i 2 zostanie potwierdzony 

protokołem odbioru prac podpisanym w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiającego, a 1 

egz. dla Wykonawcy. 

6. Po ostatecznym odbiorze Przedmiotu Umowy Inwestor Zastępczy  nie jest obowiązany dokonywać 
sprawdzenia, jakości wykonanej dokumentacji. O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający 

lub Inwestor Zastępczy powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty ich 

ujawnienia. 
7. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dokumentacji lub jej części stanowiącej   

umówiony przedmiot odbioru w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż dostarczona 

dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami właściwymi do 

realizacji Przedmiotu Umowy oraz normami i że zostaje wydana w stanie zupełnym (kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Ponadto Wykonawca złoży oświadczenie o zgodności 

przekazanej wersji elektronicznej z wersją papierową. Wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 

8. Opracowanie projektowe stanowiące częściowe przedmioty odbioru Wykonawca, przekaże 
Inwestorowi Zastępczemu w następującej formie: 

1)  Etap I- zgodnie z § 1 ust. 1 lit. a: 

a) Projekt budowlany uwzględniający projekt rozbiórki wraz z zagospodarowaniem terenu ze 

wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz z charakterystyką energetyczną 
wraz z raportem z obliczeń - w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie 

z ust. 9, z czego7: 

- 1 egz. Wykonawca przekaże Inwestorowi Zastępczemu, jako kopia projektu 
złożonego do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. 

- 4 egz. Wykonawca składa do wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 

(2 egz. pozostają w Starostwie, a 2 egz. zostaną zwrócone Inwestorowi 

Zastępczemu  wraz z decyzją, następnie Wykonawca wykona kolorowe kopie 
egzemplarza projektu po uzyskaniu decyzji pozwolenia na rozbiórkę i budowę (z 

pieczątkami Starostwa) w ilości 2 egz.), 

b) projekty budowy przyłączy infrastruktury technicznej i ewentualnie budowy/przebudowy sieci 

infrastruktury technicznej oraz innych robót budowlanych ze wszystkimi uzgodnieniami, 

 
7 Szczegółowy zapis zostanie dostosowany do wybranej przez Zamawiającego oferty podstawowej lub oferty 
wariantowej 
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również na istniejącym obiekcie w zakresie umożliwiającym dokonanie zgłoszenia zamiaru 

budowy/przebudowy - w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z 

ust. 9, 
c) Oryginał prawomocnej decyzji pozwolenia na rozbiórkę, budowę - w 1 egz. w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 9, 

d) Oryginał uzyskania od właściwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na 

wykonywanie robót podlegających zgłoszeniu - w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej - zgodnie z ust. 9, 

e) Operat wodnoprawny, jeśli jego uzyskanie będzie wymagane (z pieczątkami Starostwa) w 2 

egz. w wersji papierowej i 2 egz. jako kolorowe kopie dokumentacji po uzyskaniu decyzji 

pozwolenia wodnoprawnego w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 
9, 

f) Oryginał prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jego uzyskanie będzie 

wymagane - w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 9. 
g) Projekt budowlany jako kolorowa kopia projektu po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2 egz. 

w wersji papierowej, 

 

 

2) Etap 2 - zgodnie z § 1 ust. 1 lit. b: 

a) Projekt wykonawczy dla wszystkich branż (każda branża, jako oddzielne opracowanie) ze 

wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami – w 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej - zgodnie z ust. 9, 
b) Inwentaryzacja zieleni, projekt zieleni i nasadzeń zastępczych (z pieczątkami Starostwa) - w 2 

egz. w wersji papierowej i 2 egz. jako kolorowe kopie dokumentacji po uzyskaniu decyzji na 

wycinkę drzew i krzewów w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 9, 

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż opracowane z 
podziałem na zakresy i części robót (każda branża, jako oddzielne opracowanie) - w 4 egz. w 

wersji papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 9, 

d) Szczegółowe przedmiary robót dla wszystkich branż opracowane z podziałem na zakresy i 
części robót (każda branża, jako oddzielne opracowanie) - w 2 egz. w wersji papierowej i w 

wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 9, 

e) Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż opracowane z podziałem na zakresy i części robót 

(każda branża, jako oddzielne opracowanie)  - w 2 egz. w wersji papierowej  i w wersji 
elektronicznej - zgodnie z ust. 9, 

f) Zbiorcze Zestawienie Kosztów opracowane - w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji 

elektronicznej -zgodnie z ust. 9, 

g) Oryginał prawomocnej decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów - w 1 egz. w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 9, 
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h) Pełna dokumentacja obliczeń cieplnych, hydraulicznych i energetycznych                                       wraz 

z zestawieniami zbiorczymi wyników z podziałem na zakresy i części robót w 4 egz. w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej - zgodnie z ust. 9. 
 

9. Wersję elektroniczną dokumentacji należy przekazać Inwestorowi Zastępczemu, w postaci plików 

opisanych i skatalogowanych w folderach zgodnie z zawartością oraz zgodnych z wersją papierową, 

na płytach CD lub DVD: 

1) Dwie jednakowe płyty zawierające kompletną dokumentację projektową – Etap I, zgodnie  z ust. 8 

pkt 1 w następujących wersjach (każda wersja w odrębnym folderze na płycie): 

a) jako skany kolorowe (z podpisami i pieczątkami) czwartych egzemplarzy wersji 

papierowej wszystkich projektów oraz skany wszystkich warunków technicznych, 
decyzji, opinii i uzgodnień oraz innych dokumentów zapisane w formacie *.pdf, 

b) nieedytowalnej tj. wydruki wszystkich dokumentów do formatu *.pdf, 

c) edytowalnej tj. pliki tekstowe w formacie *.doc, zestawienia i harmonogram w formacie 
*.xls, rysunki w formacie *.dwg 

2) Dwie jednakowe płyty zawierające kompletną dokumentację projektową ETAP II zgodnie z ust. 8 

pkt 2 w następujących wersjach (każda wersja w odrębnym folderze na płycie): 

a) jako skany kolorowe (z podpisami i pieczątkami) czwartych egzemplarzy wersji papierowej 
wszystkich projektów oraz skany wszystkich warunków technicznych, decyzji, opinii  i 

uzgodnień oraz innych dokumentów zapisane w formacie *.pdf, 

b)  nieedytowalnej tj. wydruki wszystkich dokumentów do formatu *.pdf, 

c) edytowalnej tj. pliki tekstowe w formacie *.doc, zestawienia w formacie *.xls, rysunki                        
w formacie *.dwg, przedmiary robót i kosztorysy w formacie *.xls i *.ath,  

10. W ramach zamówienia należy przewidzieć wykonanie ewentualnych, dodatkowych egzemplarzy 

niezbędnych do uzyskania uzgodnień i do ustaleń na naradach oraz do uzyskania uzgodnień z 

administratorami sieci oraz w organach wymaganych prawem. 
11. Matryce, mapy, podkłady geodezyjne itp. służące do projektowania stanowiące własność 

Wykonawcy mogą być udostępniane Zamawiającemu na wniosek Zamawiającego.  

12. Strony ustalają warunki i terminy dokonania nw. odbiorów robót budowlanych:  
1)  Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu:  

a)      Wykonawca jest zobowiązany umożliwić osobom, o których mowa w § 8 ust. 3 umowy, 

sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu oraz wykonanych prób i 

badań, 
b)    Roboty ulegające zakryciu podlegają odbiorowi niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3dni roboczych od daty ich zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i skutecznego 

powiadomienia osób, o których mowa w § 8 ust. 3 umowy, 

c)      Jeżeli osoby, o których mowa w § 8 ust. 3 umowy uznają odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu za zbędny, zobowiązane są powiadomić o tym Wykonawcę,  
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d)      W przypadku nie powiadomienia osób, o których mowa w § 8 ust. 3 umowy, o gotowości 

do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 
robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni, 

e)  Osoby, o których mowa w § 8 ust. 3 umowy dokonują odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do Dziennika budowy, 

f)  Dla wykonywanych prób i badań Wykonawca sporządza stosowne protokoły, podlegające 
podpisaniu przez inspektorów nadzoru.  

2)  Odbiory częściowe elementów robót i / lub ich części składowych wskazanych w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym:  

a) Strony ustalają, że odbiorom częściowym podlegać będą realizowane elementy robót i ich 
części składowe wskazane w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

b) Wykonawca zgłasza osobom, o których mowa w § 8 ust. 3 umowy gotowość do odbioru 

elementu robót i / lub ich części składowych poprzez odpowiedni wpis do Dziennika 
budowy, 

c)    Z czynności odbiorów częściowych elementów robót i / lub ich części składowych Strony 

sporządzają protokoły odbiorów częściowych potwierdzające procentowe zaawansowanie 

robót, które stanowić będą podstawę do wystawienia faktury, o której mowa w § 2 ust. 9 
umowy. 

13. Odbiór końcowy (ETAPU III) nastąpi po wykonaniu wszystkich prac objętych Umową, 

przeprowadzeniu pozytywnych prób, badań i sprawdzeń właściwych dla tego typu robót, a 

wynikających z obecnych przepisów oraz Załącznika nr 2 do Umowy. Inwestor Zastępczy w 
terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru, przystąpi do odbioru prac.  Inwestor 

Zastępczy stwierdza i potwierdza faktyczny termin zakończenia robót. Datą zakończenia robót 

jest dzień uzyskania i przekazania Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie obiektu 

potwierdzony przez Inwestora Zastępczego przez odpowiedni zapis w protokole z czynności 
odbiorowych.  

14. Wykonawca przedłoży Inwestorowi Zastępczemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności: 

1) dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji 

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy: 2 egz, w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji 

elektronicznej (skan podpisanej i ostemplowanej dokumentacji powykonawczej) wraz z kopią 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

2) protokoły odbiorów technicznych o ile będą potrzebne, 

3) protokoły z przeprowadzenia prób, regulacji, rozruchu i uruchomień instalacji i urządzeń wraz 

z odbiorem przez uprawnione jednostki specjalistyczne, 
4) komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na 

wbudowane materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.), 

5) instrukcje obsługi urządzeń, DTR, gwarancje na urządzenia i sprzęt, warunki konserwacji, 
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6) instrukcje użytkowania obiektu, 

7) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, 

8) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) oryginał ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz świadectwa charakterystyki 

energetycznej, 

10) a także dokumenty wskazane w Załączniku nr 2 do Umowy. 

15. Warunkiem odbioru w szczególności zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią oraz  
będzie przekazanie przez Wykonawcę oświadczenia, że własność wszelkich materiałów, urządzeń i 

wyposażenia objętych Umową przechodzi z chwilą wbudowania i dostarczenia do obiektu na 

własność Zamawiającego i z tego tytułu ani Wykonawca, ani też ktokolwiek trzeci, nie będzie 

występował wobec Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami. 
16. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy ujawnione zostaną wady bądź 

usterki Inwestor w protokole odbioru wskaże wszystkie wady i usterki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach Inwestor Zastępczy może wyznaczyć dłuższy termin. Jeżeli w trakcie odbioru 

stwierdzona zostanie wada która wyłącza użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem albo 

która odbiera przedmiotowi odbioru cechy jemu właściwe (zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne), 

istotnie zmniejszając wartość wykonanego przedmiotu odbioru lub bezskutecznie upłyną terminy 
na usunięcie wady, o których mowa powyżej,  Inwestor Zastępczy może żądać wykonania 

Przedmiotu Umowy po raz drugi lub odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia 

wady lub może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Inwestora Zastępczego o usunięciu 
wad. Postanowienia ust. 13 stosuje się odpowiednio  Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad 

i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i przyjęciu ich przez Zamawiającego, jako należycie 

wykonanych, rozpoczynają swój bieg terminy gwarancji. 

18. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robót na co najmniej 60 dni 
przed upływem terminu gwarancji ustalonego w Umowie. 

 

§ 11  
GWARANCJA I RĘKOJMIA  

 

1. Okres rękojmi na cały przedmiot umowy (na dokumentację projektowo – kosztorysową, roboty 

budowlane oraz wbudowane urządzenia i materiały) wynosi…..8miesięcy i rozpoczyna się w dniu 
następnym licząc od daty podpisania odbioru końcowego – bezusterkowego. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy 

(niezależnie od okresu gwarancji udzielonych przez producentów) na okres …….9 miesięcy 

począwszy od daty protokolarnego końcowego odbioru robót nie zawierającego wad, o których 

 
8 Termin rękojmi zostanie uzupełniony zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym 
9 Termin gwarancji zostanie uzupełniony zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym 
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mowa w § 10 ust. 13 - 17 Umowy oraz dostarczenia pozwolenia na użytkowanie całego obiektu. 

Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad/usterek Przedmiotu Umowy 
w terminie do 48 godzin od daty powiadomienia, chyba że Zamawiający ustali inny dłuższy termin. 

W przypadku zgłoszenia awarii lub wad zagrażających awarią, które mogą powodować zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi, mienia – wada zostanie usunięta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 

godzin, a jeżeli wady nie można usunąć W tym terminie zabezpieczy miejsce ujawnienia wady i 
dokona naprawy gwarancyjnej.  

4. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, usterek w terminie 14 dni od 

dnia pisemnego zawiadomienia lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony pod rygorem 

zlecenia ich usunięcia podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy. 
5. Jeśli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 3 lub 4, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po terminie określonym w 
ust. 1 lub 2 jeżeli wada/ usterka została zgłoszona przed upływem tego terminu. 

7. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas usuwania wad. 

8. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte zostały w Oświadczeniu Gwarancyjnym Wykonawcy 

stanowiącym załącznik  nr do 3 Umowy. 
9. Usunięcie wad, usterek winno być stwierdzone protokolarnie. 

 

§12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 

1) zwłoki z winy Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy wynoszącej 30 dni w stosunku do 

któregokolwiek z terminów określonych w § 3 ust. 1,  

2) gdy Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uchyla się - w terminie 
przekraczającym 7 dni - od wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy, 

warunkami technicznymi Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

3) braku postępu robót w stosunku do szczegółowego harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego, dłuższego niż 7 dni, udokumentowanego wpisem Nadzoru Inwestorskiego do 

Dziennika Budowy, 

4) konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości brutto Umowy, w terminie 7 dni od 

przekroczenia tej wartości, 

5) przedłużających się o co najmniej 30 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, procedur 

związanych z uzyskiwaniem niezbędnych uzgodnień/ pozwoleń/ opinii z podmiotami zewnętrznymi,  
6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
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7) w przypadku braku przekazania potwierdzenia przedłużenia polisy ubezpieczeniowej, o której 

mowa w § 17 ust. 1 w terminie określonym w § 17 ust. 2 umowy 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 może być złożone                             
w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach 

stanowiących podstawę odstąpienia. Powyższe nie narusza postanowień prawa powszechnie 

obowiązującego w zakresie ustawowego prawa Stron do odstąpienia od Umowy na podstawie 

Kodeksu Cywilnego. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

a) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 

poszczególnych opracowań dokumentacji według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je 
do Zamawiającego, 

b) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia 
c) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w ust. 3 lit. a) 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze 

stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji 

opracowań dokumentacji wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za 
zinwentaryzowane opracowania dokumentacji. Protokół inwentaryzacji opracowań 

dokumentacji stanowić będzie podstawę do wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego  

i przekazania opracowań dokumentacji do odbioru końcowego. 

d) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy, 

e) Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

dostarczone lub wniesione. 

4. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za opracowania dokumentacji lub ich części oraz 
robót budowlanych, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane przez 

Zamawiającego. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

 
§13 

KARY UMOWNE 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kary umowne: 

1) za odstąpienie od Umowy, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w wysokości 20% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy, 
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2) za zwłokę w wykonaniu ETAPU I Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, c, 
3) za zwłokę w wykonaniu ETAPU II Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,07% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, 

4) za zwłokę w wykonaniu ETAPU III Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 

stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 

…..0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

6) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w przypadku bezpośredniej zapłaty, w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po terminie płatności, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty z zakresu Przedmiotu niniejszej Umowy, lub projektu jej zmiany 
- na zasadach określonych w § 9 Umowy - w wysokości 10.000 zł (słownie zł: dziesięć 

tysięcy i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany - na zasadach określonych w § 5 Umowy - w 
wysokości 10.000 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) za każdy stwierdzony 

przypadek; 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 

10.000 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) za każdy stwierdzony przypadek; 
10) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 14 ust 16 – w wysokości 

10% wynagrodzenia , o której mowa w § 14 ust. 16 – za każdorazowy taki przypadek. 
11) za brak przedłożenia dowodów, których mowa w § 5 ust. 3 – 5 umowy, na żądanie 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset 

złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek  

2. Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto określonego 
w § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych naliczanych zgodnie z ust. 1                          

z faktur wystawianych przez Wykonawcę po pisemnym uzasadnieniu ich potrącenia przez 

Zamawiającego. 
4. W przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przewyższa wierzytelności należne 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od 

wystąpienia z żądaniem zapłaty przez Zamawiającego. 



 
 

28 

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

6. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy Zamawiający zapłaci odsetki w 
wysokości ustawowej. 

 

§ 14 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i następują w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.  
3.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszej Umowie oraz 

zmian określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych.  

4.  Zmiany mogą dotyczyć: 

1) terminów wykonania przedmiotu umowy określonych w § 3 ust. 1 umowy w przypadku:  

a) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a wynikających z 
przeprowadzonych na etapie projektowym badań i ekspertyz lub dotyczących procedury 

postępowania administracyjnego;  

b) opóźnienia przekazania przez Zamawiającego, z przyczyn przez niego niezawinionych, terenu 

budowy,  
c) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zatwierdzonej przez organ administracji 

budowlanej dokumentacji, uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania 

robót,  

d) przerw w realizacji prac projektowych i robót budowlanych, powstałych z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego,  

e) wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych przeszkód o obiektywnym charakterze 

(zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w 
zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej, klęski żywiołowej),  

f) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  

g) zmiany przepisów praw Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji 

umowy,  

h) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,  

i) niewypałów i niewybuchów,  
j) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie 

gruntu, kurzawka itp.),  
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k) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,  

l) wystąpienia innych okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację robót, za które 
nie odpowiada żadna ze Stron, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo 

terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.  

m) wystąpienia okoliczności związanych z konfliktem zbrojnym na terenie Europy, które mają 

lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy,  
 

W przypadku zaistnienia przeszkód wymienionych w ust. 4 pkt 1 lit. a – m , Strony mogą dokonać 

nowego terminu wykonania przedmiotu umowy proporcjonalnie do rodzaju i okresu trwania 

przeszkody.  
n) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie 

robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów w 

szczególności:  
− utrzymywania się temperatury powietrza poniżej -5 °C przez okres min. 7 dni 

kalendarzowych, co jednocześnie uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie ze sztuką budowlaną, 

 − utrzymywania się temperatury powietrza powyżej +35°C przez okres min. 7 dni 
kalendarzowych, co jednocześnie uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie ze sztuką budowlaną.  

 

Termin wykonania zostanie przedłużony o ilość dni przerwy spowodowanej niską / wysoką 
temperaturą.  

 

2)  wystąpienia robót zaniechanych,  

3)  zmiany Innych Podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 32 umowy zgodnie z warunkami 
określonymi w § 9 ust. 33 i 34 umowy,  

4)  zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną 

zmianą elementu robót budowlanych,  
5) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  

6) zmiana technologii wykonania robót lub urządzeń i materiałów użytych do ich wykonania, 

pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, a zmiana ta jest korzystna dla 

Zamawiającego i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 umowy,  

7) wprowadzenia ustawowo zmiany stawki podatku VAT, podatku akcyzowego lub innych 

obciążeń podatkowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę; zmiana wartości określonej w § 2 ust. 1 Umowy dokonana 
zostanie proporcjonalnie do zakresu zmiany stawki podatku VAT,  

8) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
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października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), 

jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

9) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

10) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę. 

5.  Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1 - 6 powyżej, jest złożenie pisemnego 

wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego:  
11)  opis propozycji zmiany,  

12)  uzasadnienie zmiany.  

6.  Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 2, 4 - 6 powyżej, wymagają zmiany dokumentacji 
technicznej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Strona inicjująca 

zmianę przedstawia informację o konieczności zmiany wraz z projektem zamiennym zawierającym 

opis proponowanych zmian z przedmiarem i niezbędnymi rysunkami. Projekt taki wymaga 

pisemnego zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 
7.  Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 4 - 6 powyżej, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem 

jest co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:  

1)  obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,  

2) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,  
3) podniesienie bezpieczeństwa wykonania robót,  

4) usprawnienie w trakcie użytkowania obiektu.  

8.  Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia 

wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez 
Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi 

Wykonawca.  

9. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 7- 10 powyżej, jest złożenie pisemnego 
wniosku przez Wykonawcę zawierającego:  

1) opis propozycji zmiany,  

2) uzasadnienie zmiany.  

10. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 4 pkt 7-10 powyżej, Wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie zmiany wartości brutto 

umowy określonej w § 2 ust. 1 umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną zmianą umowy, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 4 pkt 
7-10 powyżej, na wysokość ceny. Zmiana dopuszczalna jest w zakresie adekwatnym do zmian w 

przepisach, z których wynikają.  
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11. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5 i 9 powyżej, wyznacza w 

dowolnej formie datę podpisania pisemnego aneksu do umowy.  

12. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 
dacie zawarcia aneksu do umowy.  

13. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych ich wartość będzie 

liczona na podstawie kosztorysów, o których mowa w § 4 ust. 8 pkt 1 umowy, a w przypadku 

robót niewycenionych w oparciu o aktualne cenniki Sekocenbud. Wartość materiałów, 
robocizny oraz narzuty należy przyjąć jako wartość średnią z tego cennika, którego data nie 

przekracza 6 miesięcy od daty wystąpienia robót. 

14. Kwoty płatne Wykonawcy będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen zgodnie z 
poniższymi zapisami. 

15. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, 

pozycja trzecia – Budowa obiektów inżynierii,  lądowej i wodnej publikowany przez Główny 
Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej  Bazie  Wiedzy 

pod   linkiemhttp://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_C

EN_30.aspx  lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący 

kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który 
została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, 

strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

16. Wskaźnik waloryzacji Ww <n> przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT 
za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji 

budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło 

otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi 

wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 
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100
𝑥
𝑊#
100

) 

gdzie: 

„Ww (n)" -wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości 0,09 % obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 
waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" - wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„Wi" - wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W311,... - wskaźniki „2”, „3”, ... z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 
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Wn-1- wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie faktury 
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 
poprzedni = 100) 

„Wn" - wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

17. W praktyce wskaźnik „Ww <n>" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego 
wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

𝑊!(#) = 𝑎 + (1 − 𝑎)	𝑥	(𝑊!(#)&)	𝑥	
𝑊#
100

) 

gdzie: 

„Ww (n)" - wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)"  - wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło wystawienie 
faktury 

„Wn" - wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

18. Ilorazy wskaźników cen (np. w1/100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po 
przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z 
dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

19. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 6 miesiąca po 
podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 20 % wynagrodzenia umownego netto. 
Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z 
opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, 
gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy. Występując o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, 
Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w 
każdym miesiącu, używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten 
sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla 
miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich 
publikacji. 

20. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu rozliczeniowego 
w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik waloryzacji 
należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych 
miesięcy objętych okresem rozliczeniowym. 

21. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1 -3 ustawy 
Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i 
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 
usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja 
będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z 
zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia 
zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym 
Podwykonawcą. 
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§ 15 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, nieograniczone czasowo do 
projektów wykonanych na podstawie niniejszej Umowy, na wszystkich znanych w dniu zawarcia 

niniejszej Umowy polach eksploatacji, w szczególności w zakresie prawa do:  

1)  zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego  

2)  korzystania z projektów zgodnie z ich przeznaczeniem  
3) rozporządzania prawami do projektów  

4)  zwielokrotniania projektów (w formie kserograficznej, wydruku komputerowego, 

zapisu magnetycznego i cyfrowego, wprowadzanie do pamięci komputera)  

5)  publicznego udostępniania poszczególnych egzemplarzy projektów  
6)  wykonywania na podstawie projektów dzieł zależnych w postaci projektów 

szczegółowych i innych  

7)  sporządzania opracowań projektów  
8) korzystania ze sporządzonych opracowań  

9) rozporządzania prawami do sporządzonych opracowań  

2.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektów następuje w momencie dokonania 

odbioru projektów przez Zamawiającego.  
3.  Majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej nie mogą być obciążone żadnymi 

prawami osób trzecich, a także osoby trzecie nie mają żadnych roszczeń, których przedmiotem 

mogłyby być majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej.  

1) W przypadku wykonania opracowań przez Wykonawcę z udziałem innych osób, 
którym przysługują majątkowe prawa autorskie do opracowań lub ich części, 

Wykonawca zobowiązuje się:  

- nabyć od autorów opracowań majątkowe prawa autorskie celem ich dalszego 

przeniesienia na rzecz Zamawiającego, w trybie określonym w ust. 2 powyżej, na 
polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej; 

- uzyskać zgodę, o której mowa w ust. 5 poniżej oraz ust. 9 poniżej, autorów 

opracowań do korzystania przez Zamawiającego z opracowań;  

2) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec roszczeń 

osób o których mowa w pkt 1 powyżej.  

4.  Zamawiający nabywa prawo własności do wszelkich nośników danych (dyski, płyty CD/DVD i inne) 

i egzemplarzy Projektu, na której utrwalono dokument lub jakikolwiek element Projektu z chwilą 
odbioru Projektu.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian w projektach, jeżeli są one 

spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie ma słusznej podstawy im się sprzeciwić. 

6.  O proponowanych zmianach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.  
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7. Wykonawca ma prawo wniesienia sprzeciwu do Zamawiającego w związku z proponowanymi 

zamianami, o których mowa w ust. 6 powyżej w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
8.  Brak odpowiedzi w zakresie określonym w ust. 7 powyżej poczytuje się za wyrażenie zgody na 

przeprowadzenie zmian.  

9. Wykonawca wyraża zgodę, a Zamawiający nabywa prawo do wprowadzania zmian do dokumentacji 

projektowej bez konieczności ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie 
prawa osobiste w przypadku, gdy wprowadzenie zmian okaże się konieczne do opracowania 

dokumentacji wymaganej do realizacji przedsięwzięcia objętego dokumentacją projektową w 

niepełnym zakresie, bądź tylko w wybranym przez Zamawiającego zakresie, spowodowane 

oczywistą koniecznością, a Wykonawca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić.  
10. Wykonawca nie zachowuje wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego, które przechodzi na Zamawiającego.  

11. Ustalenia zawarte w ust. 1 - 10 powyżej, obowiązują również w przypadku konieczności wykonania 
dokumentacji zamiennej i w ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

 

§ 16 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1. Przed zawarciem Umowy wybrany Wykonawca obowiązany będzie wnieść na rzecz Zamawiającego 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej w Umowie Zabezpieczeniem, w 

wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 brutto. 
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2 służy do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie może być wniesione 

w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zamawiający nie wyraża zgody na 
wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych 

emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez 

ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym 
i rejestrze zastawów. 

3. Zamawiający zwolni Zabezpieczenie według następujących zasad: 

1) 70 % wartości całości zabezpieczenia zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie 

30 dni od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, o którym 
mowa w § 4 ust. 3, bez uwag; 

2) 30 % wartości całości zabezpieczenia, zostanie zwrócona przez Zamawiającego w terminie 

14 dni, od upływu okresu gwarancji, o którym mowa w § 5 ust. 1. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się, iż w przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja taka będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na 

każde pierwsze żądanie Zamawiającego. 
5. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji Umowy, niezależnie od przyczyn 

tego przedłużenia, Zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w 

poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji Umowy, Wykonawca na 

7 dni kalendarzowych przed wygaśnięciem takiego Zabezpieczenia obowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję / poręczenie lub wnieść odpowiednie 

Zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający 

może zażądać od gwaranta / poręczyciela wypłaty z gwarancji / poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten 

sposób kwotę na poczet Zabezpieczenia. 
6. Zamawiający będzie uprawniony potrącać z Zabezpieczenia wszelkie należności powstałe w wyniku 

niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Zamówienia, w tym kary umowne. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający zwróci 
Zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz o prowizję bankową za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 
§ 17 

Ubezpieczenie wykonawcy 

 

1. Wykonawca jest ubezpieczony od kontraktowej i deliktowej odpowiedzialności cywilnej w związku 
z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę gwarancyjną z podlimitem odszkodowania 

dotyczącym niniejszej umowy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  20.000.000,00  zł (słownie: 

dwadzieścia milionów złotych)  w okresie do dnia [...] do dnia [...]. Kopia polisy stanowi Załącznik Nr 

[...] do Umowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany jest na swój koszt utrzymać ważność lub zawrzeć, jeśli ważność polisy 

o odpowiedzialności cywilnej złożonej w postępowaniu straci ważność, ogólną umowę 

ubezpieczenia na warunkach wskazanych w ust. 1. W przypadku utraty ważności ogólnej umowy 
ubezpieczenia stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 

do 7 dni przed końcem ważności polisy przedłożyć nową polisę potwierdzającą ciągłość 

ubezpieczenia.  

 
 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają następujące dane teleadresowe do korespondencji:  
1) Zamawiający:………………….., ul……….., (..-…)……., tel.:…………, e-mail: ……………., 

2)  Wykonawca: :………………….., ul……….., (..-…)……., tel.:…………, e-mail: ……………. 
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2.  W przypadku zmiany jakichkolwiek danych teleadresowych wskazanych w ust. 1, Strona, której 

dotyczy zmiana, zobowiązuje się – w ciągu 5 dni od dokonania zmiany – poinformować pisemnie o 

tym fakcie drugą Stronę.  
3.  W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 2 powyżej, informacja przekazana na 

adres lub numer faksu lub e-mail wskazany w ust. 1 powyżej, powoduje ten skutek, że uznaje się ją 

za doręczoną. Obejmuje to również sytuacje, w których wysłane pismo zostanie zwrócone z powodu 

nieaktualnego adresu.  
4. Do niniejszej umowy stosuje się przepisy:  

1)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm), 

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz.2351 ze zm.),  
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2022 poz. 1360) 

5. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadząca polubowne rozwiązanie 

sporu.  

6. W przypadku nierozwiązania sporu w drodze mediacji, o której mowa w ust. 5, sądem właściwym 
dla rozstrzygnięcia sporów będzie Sąd Cywilny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7.   Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

8. Integralną część umowy stanowią załączniki:  
1) Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno – użytkowy  

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie gwarancyjne (wzór) 

3) Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo - finansowy 

4) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy  
5) Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych do realizacji umowy  
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Załącznik nr 2 do Umowy 

 
OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

 

A. Zamawiający : 
Gmina Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno 

 

B. Nazwa i adres Wykonawcy  
…………………………………………………………………………………..  

Dane adresowe do zgłoszenia wad (awarii): 

(adres) ……………………………………………………………………… 

(e-mail) ……………………(fax.) ……………………….. (tel.) ……………………………. 
 

Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji jakości na zasadach zawartych w niniejszym dokumencie:  

 

I. Przedmiot Gwarancji: 
 

Inwestor: GMINA PIASECZNO  

Pełnomocnik Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PIASECZNO SP. Z O.O. 

Zadanie: „Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie 
Gminy Piaseczno w zakresie odbioru, przeładunku  i odbioru odpadów komunalnych w formule 

zaprojektuj i wybuduj” 

Gwarancją wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy 
nr…………………………………. z dnia…………………. bez względu na to, czy zostały wykonane przez 

Wykonawcę czy też przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. 

Gwarancja udzielona przez Wykonawcę  obejmuje całość Przedmiotu Umowy w szczególności 

dotyczy jakości wykonanych robót oraz jakości użytych materiałów a także zamontowanych 
instalacji i urządzeń. Szczegółowy zakres objęty gwarancją określa powykonawcza dokumentacja 

techniczna projektowa stanowiąca załącznik do protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

1. W przypadku gdy z wykonanego obiektu budowlanego, określanego pkt 1 gwarancji, będzie 

korzystał inny podmiot niż Zamawiający, zwany dalej „Użytkownikiem”, wówczas uprawnionym do 
zgłoszenia wad będzie i Zamawiający i Użytkownik, każdy z osobna. 
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2. Odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu gwarancji obejmuje zarówno wady przedmiotu 

gwarancji, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego inwestycji, lecz powstały przed tą datą, 

jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez 
Zamawiającego. 

3. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które zostały 

spowodowane przez wady lub szkód powstałych podczas usuwania wad.  

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, 
jeśli Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji.  

 

II. Okres ważności gwarancji  

 
1. Okres trwania gwarancji wynosi ………. miesięcy począwszy od daty protokolarnego końcowego 

odbioru robót ostatniego, wykonanego zadania nie zawierającego wad, o których mowa w  § 13 

ust. 4 Umowy wraz z dostarczeniem zaświadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu na złożone 
zawiadomienie o zakończeniu robót. Okres rękojmi jest tożsamy z okresem gwarancji. 

2. Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym w skutek istnienia wad oraz 

ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem było niemożliwe.  

 
III. Obowiązki Wykonawcy  

 

1. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad jeżeli pojawiły 

się one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tj. w związku z wadliwym wykonaniem robót, a 
także w przypadku użycia wadliwego materiału, urządzenia bądź instalacji. 

2. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, 

instalacje, systemy itp. stanowiące elementy obiektu budowlanego, o którym mowa w pkt 1 

gwarancji, co do których producent/ dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania 
przez autoryzowane jednostki – wówczas Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów 

i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.  

3. Wykonawca będzie usuwał zgłoszone wady zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 
obowiązującymi przepisami prawa.  

 

IV. Terminy  

 
1. Termin usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad – 7 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia.  

2. W przypadku zgłoszenia awarii lub wad zagrażających awarią, które mogą powodować zagrożenie 

bezpieczeństwa ludzi, mienia - wada zostanie usunięta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 

godzin, a jeżeli wady nie można usunąć Wykonawca w tym terminie zabezpieczy miejsce ujawnienia 
wady i dokonana naprawy gwarancyjnej zgodnie z pkt. III.1 gwarancji.  



 
 

39 

3. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zmianę terminu 

usunięcia wady, opisanej odpowiednio w pkt. IV. 1 i 2, wówczas Strony wspólnie ustalą termin, 

mając na uwadze charakter oraz specyfikację danej wady. 
 

V. Uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady i procedura reklamacyjna  

 

1. Zawiadomienie o wadzie (zwane dalej „Zawiadomienie” ) będzie następowało w  formie pisemnej: 
pocztą, faksem lub e-mailem, na adres podany w punkcie B gwarancji. Zawiadomienie będzie 

zawierać krótki opis dostrzeżonej wady oraz jej lokalizację.  

2. Wykonawca niezwłocznie pisemnie informuje Zamawiającego i Użytkownika (jeśli składał 

informacje o wadzie) o zasadności zgłoszenia oraz określa sposób realizacji naprawy gwarancyjnej. 
Informacje Wykonawca przekazuje na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty, faksu lub 

maila. Jeżeli Zawiadomienie składał Użytkownik, wówczas wszelka korespondencja w ramach 

procedury reklamacyjnej przekazywana będzie Zamawiającemu i Użytkownikowi.  
3. Jeżeli Wykonawca zakwestionuje zasadność Zawiadomienia, Zamawiający i / lub  Użytkownik 

wyznaczy termin dokonania wspólnej komisyjnej oceny (oględzin) stwierdzonej wady. Data i 

miejsce oględzin wyznaczona zostanie przez Zamawiającego i / lub Użytkownika w terminie pięciu 

5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Wykonawcy. 
4. Wynikiem wspólnej, dokonanej przez Zamawiającego i /lub Użytkownika i Wykonawcę, komisyjnej 

oceny (oględzin) będzie pisemny protokół w którym zostaną spisane ustalenia dokonane przez 

komisję. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego i / lub Użytkownika będzie równoznaczne z uznaniem przez niego za uzasadnione 
zgłoszenie wady dokonane przez Zamawiającego i / lub Użytkownika. Wykonawca upoważnia 

niniejszym Zamawiającego i / lub Użytkownika do odnotowania tego faktu w protokole 

sporządzonym na skutek oględzin i jednostronnego podpisania protokołu oraz wykonania 

uprawnień z niniejszej Gwarancji przez Zamawiającego w sposób w jaki powinien je wykonywać w 
przypadku nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawcę usunięcia wad. 

5. W razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wady lub odmowy usunięcia wady, za którą 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również 
odmowa podpisania przez Wykonawcę protokołu, o którym mowa w pkt. V.4  gwarancji). 

Zamawiający może żądać naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego 

wykonania naprawy gwarancyjnej i jest uprawniony do wykonania naprawy przez podmiot trzeci 

na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W okresie gwarancyjnym koszt usunięcia wad 
przez osobę trzecią może zostać potrącony z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zatrzymanej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

6. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii , wówczas 

wykonawca na własny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W przypadku 
wymiany elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu. 

7. Każde usuniecie wady przedmiotu gwarancji zostanie stwierdzone protokolarnie. 
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VI. Ograniczenia odpowiedzialności gwarancyjnej  

 

1. Gwarancją nie są objęte wady przedmiotu gwarancji powstałe z innych przyczyn, niż tkwiące  
w elementach przedmiotu gwarancji w szczególności: 

- powstałe w skutek samowolnie dokonanych przez Zamawiającego i / lub Użytkownika lub inną 

nieupoważnioną osobę napraw, przeróbek, zmian konstrukcyjnych i innych ingerencji w strukturę 

przedmiotu gwarancji, 
- powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny  

z zasadami eksploatacji i użytkowania,  

- powstałych na skutek mechanicznych uszkodzeń, 

- powstałych na skutek działania siły wyższej, zdarzeń losowych, spowodowane np. pożarem, 
powodzią, uderzeniem pioruna, anomalią klimatyczną wypadkiem lub kolizją drogową oraz innymi 

nieprzewidzianymi zdarzeniami.  

2. Gwarancją nie są objęte wady przedmiotu gwarancji jeśli: 
- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego i / lub Użytkownika o wadach zostało dokonane 

w sposób niezgodny z zapisami w niniejszym Oświadczeniu Gwarancyjnym, 

- zawiadomienie o wadach zostało przekazane Wykonawcy po upływie okresu gwarancji. 

 
 

 

 

WYKONAWCA – GWARANT 
 

……………………………………... 

PODPISY UPRAWNIONYCH PRZEDSTAWICIELI 

 


		2023-01-24T15:06:30+0100




