Zatacznik nr 4 do SWZ

MOW.272.2.2022

UMOWA NR..............
zawarta w dniu ......eeeeeeennenns 2022 r. pomiedzy:
Powiatem Ztotowskim - Mtodziezowym Osrodkiem Wychowawczym im. dr. Janusza Korczaka w

Jastrowiu
z siedziba: ul. Poznanska 35, 64-915 Jastrowie
reprezentowanym przez:

Renate Aniserowicz — Dyrektor,

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,Wykonawcgy”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizacje robot budowlanych pn.
Adaptacja budynku stacji diagnostycznej na cele edukacyjne, wraz z jego rozbudowg na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2021.1129 tekst jednolity ze

zm.),

zwanej dalej ustawg, w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana za

najkorzystniejsza.

|. Postanowienia ogdlne

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, realizacje
robot budowlanych pn. ,Adaptacja budynku stacji diagnostycznej na cele edukacyjne, wraz z
jego rozbudow3a” zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach zaméwienia, z zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Zakres rzeczowy robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1)

2)

3)

4)

Projekt budowlany pn. , Adaptacja budynku stacji diagnostycznej na cele edukacyjne, wraz z
jego rozbudowa”, opracowany w lipcu 2021 r. przez ,KARAT” PROJEKTOWANIE,
KOSZTORYSOWANIE | NADZOR BUDOWLANY ANNA KOttATAJ, DOBRZYCA, ul. Basniowa 5, 64-
970 Pita, zatwierdzony przez Wielkopolski Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w
Pile, wraz z pozwoleniem Nr 282/2021/A z dnia 08.10.2021r. na prowadzenie robdt
budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw historycznych ukfadu
urbanistycznego udzielone Mtodziezowemu Osrodkowi Wychowawczemu im. dr. J. Korczaka w
Jastrowiu, ul. Poznanska 35, 64-915 Jastrowie,

Projekt budowlany pn. ,Adaptacja budynku stacji diagnostycznej na cele edukacyjne, wraz z
jego rozbudowg”, opracowany w lipcu 2021 r. przez ,KARAT” PROJEKTOWANIE,
KOSZTORYSOWANIE | NADZOR BUDOWLANY ANNA KOttATAJ, DOBRZYCA, ul. Basniowa 5, 64-
970 Pita wraz z decyzjg nr 551 z dnia 28 pazdziernika 2021r. zatwierdzajgca projekt budowlany
i udzielajgca pozwolenia na budowe Mtodziezowemu Osrodkowi Wychowawczemu im. dr. J.
Korczaka w Jastrowiu, ul. Poznanska 35, 64-915 Jastrowie,

Projekt przytgcza: wodociggowe i kanalizacyjne dla obiektu: Budynek szkolny - Adaptacja
budynku stacji diagnostycznej na cele edukacyjne, wraz z jego rozbudowg, opracowany w lipcu
2021 roku przez mgr inz. Matgorzate Fertate,

Projekt budowlany branzy elektrycznej dla obiektu: Adaptacja budynku stacji diagnostycznej na
cele edukacyjne, wraz z jego rozbudowg, opracowany w lipcu 2021r. przez Zaktad Ustugowo-
Handlowy ,ELPROMONT” S.C. M. Lisowski, M. Reszelski, M. Sikora, ul. Bydgoska 33/3, 77-920
Pita,



5) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

6) Przedmiary,

7) SWz,

8) Oferta Wykonawcy.
Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie: Decyzji nr 551 z dnia 28 pazdziernika 2021r.
zatwierdzajacg projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe Miodziezowemu
Osrodkowi Wychowawczemu im. dr. J. Korczaka w Jastrowiu, ul. Poznanska 35, 64-915 Jastrowie.
llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych” nalezy przez to rozumieé
catos¢ prac i obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.
Przedmiary robét wszystkich branz majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzuje sie
wykonaé roboty budowlane, ktdre nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robét, a s3
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

§2

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 umowy w
sposéb nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

Funkcje Inspektora Nadzoru petnié¢ bedzie ........ccoeeeverenenen. - Inspektor nadzoru inwestorskiego;
branza konstrukcyjno - budowlana - koordynator, numer telefonu............... , adres
email...veenens;

Inspektor Nadzoru dziata w granicach uprawnien nadanych mu ustawg oraz w granicach
umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego. O ile z przepiséw ustawy nie wynika inaczej,
inspektor nadzoru nie jest uprawniony do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego, a
w szczegdblnosci nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym
dotyczacych wykonania robét dodatkowych lub robdt zamiennych.

Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie: ..................

§4
Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych oséb w realizacji przedmiotu umowy:

1) kierownik budowy Pan/i ................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ...
wydane W dniu .....cccceeeeveeeeenne. r., numer telefonu........... , adres email .............;

2) kierownik robdt branzy sanitarnej Pan/i .......ceeeevennen. posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
............... wydane w dniu .........cc.cuc......... . nUMer telefonu..........., adres email .............;

3) kierownik robot branzy elektrycznej Pan/i ......................... posiadajacy uprawnienia budowlane
NC e, wydane w dniu .......ccceveennees r, numer telefonu........... , adres email ..............

Wykonawca obowigzany jest zapewnié na terenie budowy staty merytoryczny nadzér kierownika
budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowa.

Podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowg, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zapewnienia na terenie budowy statego merytorycznego nadzoru kierownika (6w) robdt w
branzy odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

Kierownik budowy i branzowi kierownicy robot zobowigzani sg stawic sie niezwtocznie na terenie
budowy na Zzgdanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwotanej radzie
budowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uczestniczenia w spotkaniach organizacyjnych zwanych
Radami budowy, ktére odbywaé bedg sie w zaleznosci od zaistniatych na budowie potrzeb.
Zmiana osdb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, moze nastgpic¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane umowy i
odbywa sie na zasadach okreslonych w § 16 ust. 8.



§5

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy.
2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

a)

b)

zakres robot powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czesScig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét objetych umowg;
kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia nalezna
zgodnie z niniejszg umowg Wykonawcy za zakres powierzany Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);
termin wykonania robét objetych umowa, z uwzglednieniem postanowien pkt 4 ponizej;
harmonogram  rzeczowo-terminowo—finansowy.  Harmonogram rzeczowo-terminowo—
finansowy Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy musi byé zgodny z harmonogramem
rzeczowo-terminowo—finansowym Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dopuszcza
realizacje zakresu zleconego Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie
wczesniejszym, niz termin zadeklarowany przez Wykonawce, w ztozonym przez niego
harmonogramie;
termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat
wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za
zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);
zapis umozliwiajgcy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorach
czeSciowych jak i koncowym robdt wykonanych przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce;
postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczagce umow na rzecz osoby trzeciej,
Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:
na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przedmiotu umowy i
W razie ujawnienia sie wad (w zakresie objetym umowa podwykonawstwa), w okresie
rekojmi lub gwarancji, do usuniecia tych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
wobec Zamawiajagcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy w
przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa). Skuteczne i prawidtowe usuniecie wad przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zaptaty przez
Podwykonawce /dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia
wad.

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane nie
moze zawierac postanowien:

1)

2)

ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy;

uzalezniajgcych  uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego  podwykonawce  zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;



3) uzalezniajagcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczern Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zastrzezed w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia
kompletnego projektu umowy w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiajacego, Sekretariat
Mtodziezowy Osrodek Wychowawczy im. dr Janusza Korczaka w Jastrowiu , ul. Poznanska 35, 64-
915 Jastrowie, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu, w siedzibie Zamawiajgcego — w
Mtodziezowy Osrodek Wychowawczy im. dr Janusza Korczaka w Jastrowiu , ul. Poznanska 35, 64-
915 Jastrowie, poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni
roboczych od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy w
siedzibie Zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy, w terminie okre$lonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 5;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

7. Zamawiajacy, w terminie okresSlonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemne] pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1- 3 powyze;j.

8. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

9. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10. Postanowienia ust. 2 — 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

12. Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych uméw wymaga dopetnienia obowigzkéw wskazanych w niniejszej umowie dla
umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca, tj. w szczegdlnosci
przedtozenia Zamawiajagcemu odpowiednio projektéw umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu ich zmiany oraz poswiadczonych za
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13.

14.

15.

16.

17.
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s3
roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian. Ustepy 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag - 7 dni od dnia doreczenia informacji. W
uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktérymi
zawart umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy udziale Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw.
Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.
W sytuacji, gdy Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen regresowych
uprawniony bedzie do zZgdania zwrotu catosci spetnionego Swiadczenia od pozostatych
wspotdtuznikow.
Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane, przekaze
Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
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1.

zmianach w odniesieniu do informacji, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamodwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

26. Zapisy ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw.

Il. Prawa i obowigzki stron umowy

§6

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy:

1)

2)

3)
4)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy nastgpi w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

przekazanie Wykonawcy, najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
dziennika budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

przeprowadzanie przegladdéw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

10

~—

11)

12)

dostarczenie Zamawiajagcemu, najpézniej w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych, uwierzytelnionej kopii
zaswiadczen witasciwej izby samorzagdu zawodowego potwierdzajgcych wpis na liste cztonkow
tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnien budowlanych dla kierownika budowy;
opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) dla catego zakresu robdt budowlanych oraz Projektu organizacji budowy;
przekazywanie inspektorowi nadzoru wnioskow materiatowych (WM) przed wbudowaniem
okreslonych materiatow;

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy i rozpoczecie robdét w dniu
protokolarnego przejecia terenu budowy;

szczelne wygrodzenie miejsca realizacji robot (w szczegdlnosci od czynnej czesci jednostki) w
sposéb uniemozliwiajacy dostep osdb trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem dzieci;
oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt (wykonanie zadaszen, zastaw zabezpieczajacych itp.), w tym zabezpieczenia
instalacji urzgdzen i obiektéw na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji prac objetych umowa, wygrodzenie stref
niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy medidw
niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztow dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamdwienia,
roboty rozbiorkowe i porzagdkowe;

zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

realizacja robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym, stanowigcym
zatacznik nr 4 do niniejszej umowy; harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy nalezy
wykonaé zgodnie z wymogami SWZ;

przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzen i odbiorow przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, na wtasny koszt;
uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
wyrobow z polskg lub europejska normg, aprobat technicznych — dla tych materiatéw oraz



gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw
wymaganych odrebnymi przepisami;

13) zgtoszenie do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych i umozliwienie ich
odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia;

14) magazynowanie i zabezpieczenie, we wtasnym zakresie, materiatéw i urzadzen znajdujgcych
sie na terenie budowy;

15) wykonanie odkrywki elementow robdt budzgcych watpliwosé w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;

16) dostarczenie wraz z montazem i demontazem i wykorzystanie rusztowan i wszelkiego rodzaju
sprzetu, narzedzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu zamdwienia;

17) wykonanie, koniecznych w celu zrealizowania przedmiotu umowy oraz uzytkowania budynku,
innych robét podstawowych, pomocniczych i robét towarzyszacych;

18) umozliwienie wstepu do miejsc wykonywania robét budowlanych pracownikom organéw
panstwowych, przedstawicielom Uzytkownika, inspektorowi nadzoru i przedstawicielom
Zamawiajgcego, celem dokonania inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych
aktami prawnymi oraz udostepnianie ww. podmiotom danych i informacji okreslonych
przepisami prawa;

19) usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakonczeniu
robot;

20) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét i naprawa istniejgcych nawierzchni i elementéw
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatarn Wykonawcy;

21) dostarczenie Zamawiajgcemu, wraz z pisemnym os$wiadczeniem Wykonawcy o zakoriczeniu
realizacji w catosci przedmiotu umowy, kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

a) oswiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:

a. zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej -1 egz. oraz w formie elektronicznej -2
egz. ptyty CD, w formacie PDF. Przez wersje elektroniczng rozumie sie skan papierowej wersji
dokumentacji odpowiednio opieczetowanej i podpisanej przez uprawnione osoby), z
naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierownikéw robét branzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie
wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantéw i inspektorow
nadzoru,

c) protokotdw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotéw préb, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu i kopii dziennika budowy,

f) tabelarycznego zestawienia wykonanych elementdw z podziatem na rodzaje robdt — w celu
sporzadzenia dokumentow OT,

22) udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

23) uczestnictwo, w okresie gwarancji i rekojmi, w przeglagdach gwarancyjnych, na wezwanie
Zamawiajgcego;

24) usuwanie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajgce

wywozu, np. robét ziemnych bedg stanowity wtasnosé¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytwdrcg

odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w

trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw

budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich
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zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcal(y)
zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktore bedg wykonywac nastepujgce
czynnosci podczas realizacji zamoéwienia:

1)
2)
3)
4)

roboty w zakresie prac murarskich,
roboty w zakresie instalacji sanitarnych,
roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
roboty w zakresie prac wykoriczeniowych.

Wykonawca, najpdiniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, przekaze

Zamawiajgcemu wykaz osodb, ktdére bedg realizowaé przedmiot umowy, z wyraznym wskazaniem
0sob, ktére bedg wykonywac czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz z
oswiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych oséb. W przypadku wykonywania czynnosci
wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu przez podwykonawcdéw, Zamawiajagcy dopuszcza
przedtozenie wykazu oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpdzniej na 3
dni przed rozpoczeciem wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia dokonania w
nim zmiany. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawié¢, wskazane w
wezwaniu przez Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W celu wykazania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust.
4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy

o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub

10.

11.

12.

podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie

pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, muszg zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegélnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe uprawniong
do ztozenia o$wiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 6, dokonuje odpowiednio
Wykonawca lub podwykonawca.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét w
celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu
czynnosci sg osobami wskazanymi w wykazie oséb, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu.
Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
dowoddéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwtoka w ich przekazaniu
przekraczajgca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy.
Strony oswiadczajg, ze przy realizacji przedmiotu umowy bedg z sobg wspdtdziata¢c w celu
nalezytej realizacji zamodwienia, majgc przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej
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postanowienia, a takze poszanowanie intereséw drugiej Strony. W przypadku, gdy Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej
czynno$ci wymaganej ze wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym
dotyczacych czynnosci wymaganych w celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie
dtuzszym 7 dni roboczych od otrzymania wystgpienia drogg elektroniczng na adres
mow?2 @zlotow-powiat.pl lub od dnia rady budowy, podczas ktdrej Wykonawca wystgpit o
udzielenie odpowiedzi/zajecie stanowiska/dokonanie czynnosci. W sytuacji, gdy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego, termin 7 dni roboczych bedzie terminem niewystarczajgcym na
udzielenie odpowiedzi lub zajecie stanowiska, Zamawiajgcy dokona powyzszych czynnosci bez
zbednej zwtoki.

§7

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca dopuszcza sie zwtoki z rozpoczeciem robét dtuzej niz 14 dni;

2) przerwa w wykonywaniu robét, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, trwa dtuzej niz 14
dni;

3) Wykonawca jest w zwtoce z wykonywaniem poszczegdlnych robét budowlanych opisanych w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy o 14 dni w stosunku do terminéw okreslonych w tymze harmonogramie;

4) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy;

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢c od umowy w razie zwtoki Wykonawcy z wykonywaniem
przedmiotu umowy, okresSlonego w § 1 niniejszej umowy, po wyznaczeniu Wykonawcy
dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajacy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

2) w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca i
Zamawiajgcy sporzadza szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy z terenu budowy; w
przypadku nieusuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 -
dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktdre nie
zostaty wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji robét
objetych niniejszg umowg; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce,
Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 -
dniowego terminu.

4. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy.

5. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia przyczyny uprawniajgcej do odstgpienia od umowy. Odstgpienie powinno nastgpi¢ na
pismie.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

Ill. Termin wykonania
§8
1. Termin wykonania catosci przedmiotu umowy ustala sie na 170 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.



1
2

3

1

Za podstawe wykonania w przedmiotu umowy uznaje sie wpis kierownika budowy do dziennika
budowy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzony przez koordynatora czynnosci
nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz ztozenie przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy w
siedzibie Zamawiajgcego — Sekretariat Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego im. dr Janusza
Korczaka w Jastrowiu, ul. Poznanska 35, 64-915 Jastrowie. Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa
W niniejszym ustepie jest mozliwe po wykonaniu catosci prac przewidzianych w umowie.

Odbidr koncowy catosci robét wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich prac objetych
zakresem niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu na
kwote ..cccveveenns tacznie z podatkiem VAT (stownie ztotych: .............) zgodnie z oferta

Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, zysk
oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a
szczegdblnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Zatacznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w rozdziale Il pkt 8 lit. a Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

Zatacznikiem nr 4 do umowy jest harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sporzadzony
zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozdziale Il pkt 8 lit. b Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.

§10
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonac
przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki ptatnosci
§11

Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe, jednakze zastrzega wystawienie nie wiecej niz 3

faktur.

Podstawg zaptaty, bedg faktury wystawione przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego.

Strony ustalajg ponizej wskazane zasady dokonania ptatnosci czesciowej:

) W przypadku wystawienia faktur czesSciowych zakres robdét budowlanych zostanie
potwierdzony protokotem czesciowym odbioru robot,

) faktury czesciowe zostang wystawione na podstawie wymienionych w pkt 1 protokotow
czesciowych odbioru robdt,

) wartos¢ ptatnosci czesciowych facznie nie moze przekroczyé 70 % wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust. 1.

W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze:

) protokoty czesciowe odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 3, stanowig jedynie potwierdzenie
faktu wykonania okreslonego zakresu robdt. Przedmiotowe protokoty nie stanowig
poswiadczenia odbioru danej czesci robdt ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan
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10.

11.

12.

Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go
uprawnienia do catosSciowego rozliczenia ogoétu prac wykonanych przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy. Koricowy odbidr robét bedzie
obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotéow, o ktdrych mowa w ust. 3,

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce w celu sporzadzenia

protokotow czesciowych odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 3 beda posiadaty istotne wady,
tj. uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu, jego poszczegdlnych czesci lub zamontowanych
systemow lub urzadzen zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te bedg wykonane w sposéb
wyraznie sprzeczny z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 lub 3, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odmowy potwierdzenia wykonania takich robét i sporzgdzenia wymienionego
w pkt 1 protokotu.
Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdét odbioru koricowego przedmiotu
umowy. Wartos¢ ptatnosci koricowej stanowié bedzie kwote odpowiadajgca rdznicy pomiedzy
wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu umowy, a ptatnosciami
czesciowymi dokonanymi na podstawie faktur przejsciowych, o ktérych mowa w ust. 3.
Strony przystgpig do czynnosci odbioru koricowego w terminie 14 dni liczgc od dnia, o ktérym
mowa w § 8 ust. 2. Jezeli czynnosci, o ktédrych mowa w § 8 ust. 2, nie zostang dokonane tego
samego dnia, 14-dniowy termin na przystgpienie do czynnosci odbioru koficowego rozpocznie
bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci zostanie skutecznie dokonana.
W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia
jednostronnego protokotu odbioru koricowego.
Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokoét odbioru koncowego przedmiotu
umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robdt stanowigcych przedmiot
umowy do odbioru, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zleci¢
dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce,
ktory jest strong niniejszej umowy.
W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcemu,
oprécz uprawnien przystugujgcych mu na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw,
przystugiwac bedzie prawo ich usuniecia we wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zatgcznikiem do faktur przejsciowych oraz faktury koncowej bedzie oswiadczenie Wykonawcy o
zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej
umowy, na podstawie stosunku pracy.
W  przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie
kazdorazowo udowodnienie Zamawiajgcemu dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom okreslonymi w § 5 niniejszej
umowy, w tym przedstawienie Zamawiajgcemu, jako zatgcznikow do faktury VAT:

1) odpowiednio protokotu czesciowego odbioru robdt oraz protokotu odbioru korncowego

przedmiotu umowy z wyraznym oznaczeniem zakresu prac wykonywanych przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, oraz

2) potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp
oraz w 647" § 1i 5 kodeksu cywilnego (tj. Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw wobec
ktdrych Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robdt
budowlanych solidarnie z Wykonawcg) biorgcych udziat w realizacji roboét, ktérych dotyczy
ptatnos¢, oraz

3) potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych

ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,
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o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647" § 1i 5 kodeksu cywilnego, bioracych
udziat w realizacji robdt, ktérych dotyczy ptatnosé oraz

4) oswiadczen Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw, o ktdrych mowa w art. 465 ust. 1

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

ustawy pzp oraz w 647" §1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowigzar finansowych z tytutu
zaptaty wynagrodzenia wynikajgcych z zawartych z Wykonawcg/Podwykonawcg uméw ztozone
wg wzordw stanowigcych zatgczniki nr 2a i 2b do niniejszej umowy,
- z tym, Ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreSlone w pkt 2 - 4 niniejszego ustepu nie s3
wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce i
dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.
Integralng czescig protokotu odbioru koncowego bedg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu
zastosowanych materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie, oswiadczenie kierownika
budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposdb zagospodarowania
odpaddéw powstatych po realizacji robdt objetych odbiorem.
Termin pfatnosci faktur wynosi do 21 dni, liczac od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej
faktury Zamawiajgcemu.
Ptatno$¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym
zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. dalej ,, wykazem”. Gdy
w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie
na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub czesci — w
przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajgcego
zwtoki i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych oswiadczen i
dokumentédw, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty. Ust. 16 zdanie drugie stosuje sie.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Faktura powinna by¢ wystawiona w nastepujacy sposdb:
Nabywca: Powiat Ztotowski, al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw, NIP 767-15-97-589;
Odbiorca: Mtodziezowy Os$rodek Wychowawczy im. dr Janusza Korczaka w Jastrowiu, ul.
Poznanska 35,64-915 Jastrowie, wraz z wymaganymi dokumentami oraz doreczona do siedziby
Zamawiajgcego, sekretariat.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja

§12
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, przez okres ...... miesiecy od dnia podpisania protokofu odbioru koncowego przedmiotu

umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen oraz sprzetu.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady.

Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi,
reprezentuje jednoosobowo Dyrektor Mfodziezowego Osrodka Wychowawczego im. dr Janusza
Korczaka w Jastrowiu, zw. dalej ,,Dyrektorem”.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie uzytkowac efekt wykonanych robét budowlanych zgodnie z
przeznaczeniem.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczagc od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia o wadzie (w formie
dokumentowej), na koszt witasny.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody o duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia
wady w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy w formie dokumentowej, a
nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.

W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usungé wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku gdy ze wzgledéw technologicznych lub innych, nielezgcych po stronie Wykonawcy
przyczyn, usuniecie wady bedzie wymagato terminu dtuzszego niz wskazany w ust. 8,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wady.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéow z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzadzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzgdzenie wolne od wad albo dokona
naprawy rzeczy/materiatu/urzadzenia, termin gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzadzenia, biegnie na nowo od chwili
dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzadzenia wolnego od wad lub zwrdcenia i
zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzadzenia.

Wyzej wymieniony ust. 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada bedzie
dotyczyta wykonania poszczegdlnych prac przez Wykonawce.

W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy lub czesciej,
jezeli zajdzie taka potrzeba, przeglady zwane ,przegladami gwarancyjnymi”. Date pierwszego
przegladu gwarancyjnego Strony ustalg w protokole koncowego odbioru przedmiotu umowy. O
terminie przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadamiaé bedzie
Wykonawce nie pdziniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w formie
dokumentowej. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposéb uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi.

W okresie obowigzywania i w ramach rekojmi, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania
przegladdéw serwisowych i okresowych konserwacji, wszystkich zamontowanych systeméw
technologicznych i urzadzen wraz z zakupem i dostawg materiatéw eksploatacyjnych do
serwisowanych/poddawanych konserwacji elementéow. Zakres i czestotliwo$¢ czynnosci
serwisowych i okresowych konserwacji wynika¢ bedzie z wymagan producentdw poszczegdlnych
urzadzen i systemdw technologicznych. Koszt dostawy i zakupu materiatow eksploatacyjnych do
serwisowanych/poddawanych konserwacji elementéw ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni
profesjonalne i posiadajgce odpowiednie uprawnienia ekipy serwisowej systemoéw i urzadzen,
zgodnie z wymogami producentow.

Sprawy zwigzane z organizowaniem przeglagdow gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia wad,
ktore wystgpig w okresie gwarancji i rekojmi, prowadzi¢ moze Dyrektor.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi, w przypadku,
gdy nie zbada robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w czasie i w sposob
przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie Wykonawcy o wadzie, a w
przypadku gdyby wada wyszta na jaw dopiero pdiniej - jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
niezwtocznie po jej stwierdzeniu (wytgczenie stosowania art. 563 kc).

13



20. O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyfaczajg ani nie

~

ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z gwarancjg i
rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.

VII. Zabezpieczenie

§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ........cccceeueunne.e. zt
(stownie ztotych: .....ccveveeeeeeeeee e, ).

Wykonawca wnidst zabezpieczenie W fOrmie .......cceeeieeciiiiecciee e
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu mewykonanla
lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub
poreczenie lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowa, ubezpieczeniowg
lub poreczenia, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych
gwarancji/poreczen musi zatem w szczegdlnosci jednoznacznie wynikacé:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczerl) do zaptaty do

wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na
pierwsze zadanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi uwzgledniaé

maksymalne terminy: zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy, przystgpienia do
czynnosci odbioru korncowego oraz terminy, o ktdrych mowa w ust. 6 ponizej.
W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego — Mtodziezowy Osrodek
Wychowawczy im. dr Janusza Korczaka w Jastrowiu: Spétdzielczy Bank Ludowy w Ziotowie
72894100060023014620000040.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania

protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy,

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi

za wady oraz gwarancji.
W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien byé nie krétszy niz maksymalne
terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany
terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposéb, ze okres
obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej do momentu podpisania aneksu do
umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcych
ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.
Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

* Ust. 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a
wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

1.

VIII. Ubezpieczenie
§14
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé, najpdiniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej.
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Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatow
wtasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wymag zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca przedtozy
polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujgcg okres realizowanej inwestycji z
zastrzezeniem ust. 4, wraz z potwierdzeniem optaty wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizowanej inwestycji. Jednoczesnie
w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu
ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajgcemu, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na
kolejny okres. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia optacenia
wszystkich wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z ust. 1-4 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy, co potraktowane
zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. § 7 ust. 5
niniejszej umowy stosuje sie.

IX. Kary umowne
§15

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, w wysokosci ...... wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz za 100 dni;
2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazdg wade, w wysokosci 300
ztotych, za kazdy dzien zwtoki, lecz ogétem nie wiecej niz 100 000,00 zt;
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;
4) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy, polegajace na braku zapewnienia, zgodnej z dokumentami zamoéwienia, obecnosci
kierownika budowy na terenie budowy, w wysokosci 300 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,
lecz ogdétem nie wiecej niz 30 000,00 zt;
5) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej
umowy, polegajace na braku zapewnienia, zgodnej z dokumentami zamodwienia, obecnosci
kierownika robdt na terenie budowy, w wysokosci 300 z, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz
ogdtem nie wiecej niz 15 000,00 zt;
6) za niezapewnienie podczas realizacji robdt osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w
wysokosci 3 000 zt; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy
rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong
samodzielnie przez Zamawiajgcego; maksymalna wysokos¢ kary umownej, o ktdrej mowa w
niniejszym punkcie: 30 000,00 z;
7) za niezapewnienie podczas realizacji robét oséb wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2-3 niniejszej
umowy, w wysokosci 3 000 zt za kazdg brakujgcg osobe; kara umowna okreslona w niniejszym
punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika robdt
przez osobe ustanowiong samodzielnie przez Zamawiajgcego; maksymalna wysokosé kary
umownej, o ktérej mowa w niniejszym punkcie: 30 000zt;
8) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz ogdétem nie wiecej niz 50 000 zt;
9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz
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ogbtem nie wiecej niz 50 000 zt; kara umowna, o ktdrej mowa w niniejszym punkcie zostanie
naliczona w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi, jak
rowniez w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w kwocie 1
000 z1, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie wiecej niz 10 000 zt;

11) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w kwocie 3 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie
wiecej niz 50 000 zt;

12) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 5
niniejszej umowy, polegajgce na braku lub nienalezytym wygrodzeniu miejsca realizacji robdt
w wysokosci 1 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie wiecej niz 100 000 zt;

13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 19
niniejszej umowy, polegajace na braku lub nienalezytym usunieciu urzadzen tymczasowych,
zaplecza itp. po zakoriczeniu robét, w wysokosci 1 000 zt, lecz ogétem nie wiecej niz 10 000 zt;

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 20
niniejszej umowy, polegajagce na braku lub nienalezytym uporzadkowaniu terenu po
zakonczeniu robdt lub braku lub nienalezytej naprawie istniejgcych nawierzchni lub elementéw
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy, w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie wiecej niz 10 000 zt;

15) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktérym mowa w § 6
ust. 2 pkt 21 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt, za kazdy dzien zwtoki, lecz ogétem nie
wiecej niz 10 000 zt;

16) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zgdanych przez Zamawiajgcego, dowodow
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej
umowy czynnosci, w wysokosci 50 zt, za kazdy dzien zwtoki lecz ogétem nie wiecej niz 10 000
zt;

17) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
czynnosci, w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (tj. za kazdy osobe
niezatrudniong na podstawie stosunku pracy) lecz ogétem nie wiecej niz 100 000 zt;

18) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oswiadczenia lub ich aktualizacji, o
ktédrych mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 50 zt, za kazdy dzien zwtoki lecz
ogdtem nie wiecej niz 20 000 zt.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar umownych
staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do obcigzenia
Wykonawcy karg umowna.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktéorych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy na
podstawie niniejszej umowy, wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
9 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole
korncowym odbioru robdt lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza
zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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8. W przypadku zwtoki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
Zamawiajacy, zachowujgc prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie
szkody, zastrzega sobie mozliwosc¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastepczego, na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

XI. Zmiany umowy
§16

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy
polegajgcych na:

3.

1)
2)
3)
4)
5)

zmianie terminéw rozpoczecia i zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy;
zmianie wynagrodzenia;

zmianie zasad i termindw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;
zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu swiadczenia;

zmianie oséb wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiana ktdregokolwiek z terminéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpié¢ w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

a)

b)

c)

d)

e)

W

w sytuacji zlecenia wykonania zamdwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub robodt
zamiennych, ktére beda miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;
w przypadku konieczno$ci uwzglednienia wptywu innych przedsiewziec i dziatan powigzanych z
przedmiotem umowy;
w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, majgca wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;
w sytuacji, gdy wystgpi okoliczno$¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, np. w przypadku koniecznosci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;
w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie utrudniajace
prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji
projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych;
w  sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane  warunki realizacji  tj.:  odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektédw lub elementdw instalacji podziemnej,
w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty mie¢ wptyw
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem
(COVID-19), dotyczace w szczegdlnosci:
nieobecnosci pracownikdéw lub osdéb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji
przedmiotu umowy;
decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego Ilub dziatajagcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;
polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;
wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badZz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.
sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy moga

ulec przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowe;j i zgodnej z
umowaq realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 - 7 kierownik
budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktéry wymaga potwierdzenia przez
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koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
umowy.
4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1)

2)

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany stawki
podatku od towardw i ustug wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw,
w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia Swiadczenia lub
zmiang zakresu S$wiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robdt lub
wprowadzeniem robdt zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdt wynikajacych ze
zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zakresu Swiadczenia w formie kosztorysu
sporzadzonego metody wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikéw
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzgdzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

stawka roboczogodziny ,R” — srednia dla woj. wielkopolskiego,

koszty posrednie ,Kp” — srednie dla woj. wielkopolskiego,

zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. wielkopolskiego,

ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane

wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang

przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen dostawcow na

stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR, 22

roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem

ofertowym,

w przypadku robot dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

5. Zmiana skutkujgca zmiang zasad Ilub termindéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku:

1)

2)

gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych od zadne;j
ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

gdy okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19) spowodujg wyznaczenie przez podmioty realizujgce na rzecz Wykonawcy
ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej umowy, krétszych
niz przewidziane pierwotnie, terminéw zaptaty lub obowigzku dokonywania przez Wykonawce
przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie czestotliwosci
dokonywania odbioréw oraz ptatnosci czesciowych, z zastrzezeniem, ze okresy rozliczeniowe,
po uptywie ktérych dokonywane beda odbiory czesciowe stanowigce podstawe dokonania
ptatnosci przejsciowych, beda kazdorazowo nie krétsze niz jeden miesigc, a wartos¢ wszystkich
ptatnosci czesciowych nie bedzie mogta przekroczy¢ 70% wynagrodzenia okreslonego w § 9
ust. 1.

6. Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu swiadczenia moze
nastgpic¢ w sytuacji wystgpienia:

1)

2)

koniecznosci lub w przypadku, gdy jest to uzasadnione (w tym funkcjonalno — uzytkowego) w
celu zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych/ materiatowych niz wskazane w dokumentach zaméwienia lub w ofercie, w
szczegblnosci  w  sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
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3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowg Ilub catkowitg
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkciji),

4) okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym

10.

11.

12.

13.

wirusem (COVID-19), dotyczacych w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub osdb sSwiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

¢) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczg mozliwosc¢
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1 — 4 beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym

oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1 — 4 zmian moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana oséb sprawujgcych samodzielne funkcje techniczne, ujetych w wykazie oséb ztozonym

przez Wykonawce moze nastgpi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby

muszg spetnia¢ wymogi okres$lone w dokumentach zamdéwienia. Zmiana oséb wymaga zgody

Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu bedzie protokét

koniecznosSci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4 niniejszego

paragrafu wymaga dodatkowo przedtozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotfanej tym wirusem (COVID-19)
na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie

Wykonawca, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy harmonogramem rzeczowo-terminowo-

finansowym robét i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest

zobowigzany do niezwtocznego udzielenia Zamawiajagcemu pisemnych wyjasnien i uzasadnienia

dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na dokonanie zmian. W

przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwtocznie dokonuje zmiany i przekazuje

zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktorej mowa w

niniejszym ustepie, nie dotyczy zmiany terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny

whiosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie oraz jej

wptyw na harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktodre

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania

do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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XIIl. Postanowienia kofcowe
§17

1. W sprawach nie uregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

2. Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni wolnych od pracy
u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWiOR
oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

6. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane w komparycji
niniejszej umowy, sg adresami dla doreczen korespondencji w formie pisemnej. Oswiadczenie
pisemne uwaza sie za ztozone stronie, jezeli zostanie przekazane na jej adres, cho¢by adresat nie
byt obecny lub z innych powoddw nie odebrat korespondencji lub odmowit jej odbioru.

7. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, Strony wskazujg nastepujgce adresy
dla doreczen (w formie innej niz pisemna):

1) Zamawiajgcy: e-mail: mow2@zlotow-powiat.pl, nr fax-u: 67 266 28 83,
2) Wykonawca: e-mail: ......cccocvevereenne. , nr fax-u:

8. Zmiana danych, o ktérych mowa w ust 7 niniejszego paragrafu powinna by¢ dokonana w formie
dokumentowej i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

9. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adreséw doreczen, adresu zamieszkania lub
adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o
nowych danych Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja
przekazana przez Zamawiajgcego zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uwazana bedzie za
doreczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrdcona nadawcy.

10. W przypadku zawarcia umowy w formie papierowej, sporzadzono jg w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki do umowy:

- zatgcznik nr 1 — oferta Wykonawcy,

- zatgcznik nr 2 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy,

- zatgcznik nr 3 — Kosztorys ofertowy,

- zatgcznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-terminowo- finansowy.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik Nr 2a do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWE)
Ja (My), Nizej POAPISANY (NI) .uriiiiiiiiiie ettt e e e erre e e e e eba e e s e eeatraeeeeeeanreeeeennneeas dziatajac
w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)
dokonat na moja/nasza rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia za realizacje prac podwykonawczych
wykonywanych na podstawie nw. umowy/umoéw podwykonawczych (nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn ,Adaptacja budynku stacji diagnostycznej na cele edukacyjne,

wraz z jego rozbudowg” w terminie od dnia ... do dnia ... , roboty
budowlane/dostawy/ustugi, ktdrych przedmiot StaNOWIT0 .......cccceuevveviceeeeetiececeeeee e et ,
i ktore to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkdéw:

1) W dniu ... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr................. z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane protokotem odbioru z dnia...........cccueuuennene..

2) W dniu ... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr .................. z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia.......cc.c.......... , odebrane protokotem odbioru z dnia..........ccecueuuennene..

3) ..

2. Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [................ zf] i stanowig catos¢
wynagrodzenia przystugujgcego ...........c...... (nazwa Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z

tytutu wykonywania prac podwykonawczych (robét budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych
w ramach ww. inwestycji.

3. W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia za realizacje uméw wykazanych powyzej nie
posiadam/y zatem zadnych roszczen.

4. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonalismy sitami
wtasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcdw, tj.:

5. Jednoczesnie oswiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,Adaptacja budynku stacji
diagnostycznej na cele edukacyjne, wraz z jego rozbudow3”, nie wykonywali$my (samodzielnie
oraz za pomocg dalszych podwykonawcéw) zadnych prac podwykonawczych, poza zakresem
realizowanym na podstawie umow, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis i pieczqtka osoby/ 0s6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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zatacznik nr 2b do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI PRZEJSCIOWE)

Ja (My), Nizej POAPISANY (NI) .vriieiiiiiiie ettt ee e e e ebre e e e e ebeee s e eeabbbeeeeeeasseeeeennneeas dziatajac

w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na mojg/naszg rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia z tytutu realizowanych, w ramach
inwestycji pn. ,Adaptacja budynku stacji diagnostycznej na cele edukacyjne, wraz z jego
rozbudow3” od dnia ........ do dnia ....... *, robdt budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw.
Umowy/umoéw podwykonawczych (nr/z dnia)

i ktore to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkéw:

1)W dniu .......... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr .................. z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia........c............ , odebrane protokotem odbioru z dnia...........cccuvuuennene..

2) W dniu ... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr ................. z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia....ccceeeeee. do dnia..eeec e, , odebrane protokotem odbioru z dnia.......cccceevrerrennne.

3) ..

2. W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstawie umoéw
wykazanych powyzej, od dnia ......... do dnia ... *, robdt budowlanych/dostaw/ustug, nie
posiadam/y zatem zadnych roszczen.

3. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonalismy sitami
wtasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcdw, tj.:

Lo e ]

Lo e ]

4. Jednoczesnie oSwiadczamy, ze w okresie od ...... do ......... * w ramach inwestycji pn. ,Adaptacja

budynku stacji diagnostycznej na cele edukacyjne, wraz z jego rozbudowg”, nie wykonywalismy
(samodzielnie oraz za pomoca dalszych podwykonawcéw) zadnych robot
budowalnych/dostaw/ustug, realizowanych poza zakresem umodw, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis i pieczgtka osoby/ 0s6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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