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WZOR UMOWY (UMOWA)

Zawarta w wyniku zamowienia publicznego w dniu ... 2017 r. w Cielczy pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jarocinie

zwanaly w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcga”,

0 nastepujgcej tresci:

Zwazywszy, ze Zamawiajacy przyjat Oferte Wykonawcy na wykonanie rob6t budowlanych,
ztlozong w ramach postepowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego zgodnie z
ustawg Prawo zamowien publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, ustala sie co
nastepuje:

§ 1

llekro¢ w umowie jest mowa o:

1)

Zamawiajgcy - Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Jarocinie, ul.
Gajowka 1, 63-200 Cielcza,

Wykonawca - Podmiot, ktéry ubiega sie o wykonanie Zaméwienia, ztozy oferte na
wykonanie Zamowienia i zawrze z Zamawiajgcym umowe W sprawie wykonania
przedmiotu umowy,

Podwykonawca - Podmiot gospodarczy, ktéremu Wykonawca zamierza powierzyc
wykonanie czesci rob6t budowlanych.

Zamowienie - Nalezy przez to rozumie¢ zamowienie publiczne, ktérego przedmiot zostat
w sposoéb szczegotowy opisany w dokumentacjach sktadajgcych sie na SIWZ
Dokumentacja - Dokumenty okreslajgce zakres przedmiotu zamdwienia do wykonania
rob6t budowlanych zawarte w: Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz w
postanowieniach umowy,

Cena - Warto$¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie i niniejszej Umowie jako
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

Inspektor Nadzoru - Osoba uprawomocniona przez Zamawiajgcego do wystepowania w
jego imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji robét; prawa i obowigzki inspektora
nadzoru sg okreslone w umowie oraz przepisach prawnych, w szczeg6lnosci w ustawie
Prawo Budowlane,

Inzynier Kontraktu - Osoba uprawniona przez Zamawiajgcego do wystepowania w jego
imieniu w sprawach dotyczacych realizacji rob6t, uprawniony do podejmowania wszelkich
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decyzji w sprawach oceny wykonywania umowy przez Wykonawce, zatwierdzania
protokotéw odbioru czesciowego i koncowego robét oraz w sprawach wtasciwej
interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktow i zdarzen przy realizacji zamowienia.

9) Teren budowy - Teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb
wykonania robét budowlanych,

10) Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robo6t budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, za pomocag s$rodkéw
zgodnych z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego,

11) Prawo Budowlane - oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z towarzyszacymi
rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujgcg budowe, utrzymanie i rozbidrke
obiektébw budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach,

12) Dokumentacja okreslajaca przedmiot zamowienia - Opis przedmiotu okreslony w
dokumentacji zamoéwienia.

13) Projekt Budowlany - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

14) Pozwolenie na Budowe - oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

15) Oferta - Zobowigzanie wykonawcy ztozone Zamawiajgcemu wykonanie robét zgodnie z
warunkami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

16) Umowa - Wyrazone na piSmie zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy
o wykonanie okreslonej, co do zakresu i wielkosci roboty w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem, zaakceptowane i podpisane przez strony — niniejsza
Umowa.

17) Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbibrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia.

18) Gwarancja - Ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan wykonawcy z tytutu
wykonania przedmiotu zamowienia publicznego na roboty budowlane.

19) Zasada pierwszenstwa - nastepujgce dokumenty beda uwazane, odczytywane i
interpretowane jako integralna czes¢ niniejszej umowy, wediug nastepujgcego
pierwszenstwa:

a) Postanowienia umowy;

b) Zakres swiadczenia Wykonawcy zawarty w Ofercie.

c) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

d) Projekt budowlany.

e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
f) Przedmiary robét.

§2
[przedmiot umowy]
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku zaméwienia publicznego udzielonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Przedmiotem umowy jest realizacja zamdwienia publicznego pod nazwa: ,,Przebudowa
systemu kanalizacji sanitarnej (rozdziat kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacje
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sanitarng i kanalizacje deszczowg) oraz sieci wodociggowej na os. Kopernika w

Jarocinie”

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwien zgodnie z Opisem

Przedmiotu Zaméwienia, w sktad ktérego wchodzi dokumentacja projektowa, Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz przedmiary robét.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w Czesci lll SWIZ.

Umowa obejmuje wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z dokumentami wymienionymi w

ust. 3 i obejmuje nastepujace zasadnicze elementy, polegajgce na budowie sieci

wodociggowej z rur PE i $rednicy dn 110-160 mm i dlugosci ok. 4 360,10 mb wraz

z odcinkami bocznymi z rur PE i $rednicy dn 40 mm i dtugosci ok.1 239,30 mb, budowie

sieci kanalizacyjnej sanitarnej z rur kamionkowych i srednicy dn 200-500 mm i dtugosci ok.

3 484,60 mb oraz z odcinkami bocznymi z rur kamionkowych o $rednicy dn 150 mm i

dtugosci ok. 1 257,20 mb, budowie kanalizacji deszczowej z rur PP o srednicy dn 250-800

mm i dtugosci ok. 3 795,00 mb wraz z odcinkami bocznymi z rur PVC o $rednicy dn 160

mm i dtugosci ok.1 308,40 mb.

Pod pojeciem ,odcinki boczne” definiuje sie odcinki przewodow od sieci do granicy dziatek

prywatnych wtascicieli.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdbw zakupionych w

swoim zakresie.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci, certyfikat lub inny dokument zgodnosci o dopuszczeniu materiatéw
do stosowania.

. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje takze:

7.1.  Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

7.2. Usuwanie wszelkich wad w wykonywanym przedmiocie umowy.

7.3. Roboty towarzyszgce, w tym: doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku
terenu budowy, drogi, nieruchomosci, urzadzen czy tez innych obiektow, ktore
Wykonawca naruszyt w celu realizacji przedmiotu zaméwienia.

7.4.  Zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich
jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociggi,
gazociaggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

7.5. Wykonywanie kontrolnych wykopow kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania robdét ziemnych. Kontrolne wykopy bedg wykonane w celu
zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢
zagrozenie bezpieczenhstwa ruchu.

7.6. Uzyskanie wszelkich koniecznych zgéd i zezwolen wiadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalaciji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem kontraktu
petnigcym nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy.

. Zakres robét obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych

z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg umowy bez zaktécen.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw

odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktow

osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego

Podwykonawcow podczas wykonywania Robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi

wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt.
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Na przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 sktadajg sie nastepujace roboty:
1. 1. instalacyjne
1. 2. drogowe
1. 3. elektryczne
1. 4. pozostate, nie wymienione powyzej

§4

[zobowiazania stron]

Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala sie na 30.09.2018 r.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni liczonych od daty

zawarcia umowy.

Oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania nastepuje na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

Protokét koncowy, o ktérym mowa w ust. 6, zostanie podpisany po oddaniu przedmiotu

uMowy.

Ustalony termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec przesunieciu na termin
pdzniejszy wytgcznie w nastepujagcych przypadkach:

a)
b)

c)

opdznienie przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego,

gdy z powodu sity wyzszej zostanie op6znione lub uniemozliwione wykonanie
przedmiotu Umowy

oraz w pozostatych przypadkach okreslonych trescig § 21.

§5

. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a.

b.

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do catosci przedmiotu umowy w
tym w szczegoInosci do robét realizowanych przez podwykonawcow,
informowania Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontrakiu o konieczno$ci
wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych w terminie do 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

informowania Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywr6ci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wiasny koszt,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego z winy
Wykonawcy w toku realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy -
jego naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

opracowanie i uzyskanie stosownych zatwierdzen niezbednych projektéw do
realizacji rob6t a w szczegdlnosci: projekty organizacji ruchu, projekty
tymczasowych parkingéw i miejsc postojowych, pozwolenie na zajecie pasa
drogowego,

przygotowanie operatu wodnoprawnego wraz z dokumentami koniecznymi do
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wod deszczowych
zapewnienie ciggtosci dostaw wody i odbioru $ciekow ze wszystkich posesji
przylegajgcych do placu budowy; w uzasadnionych przypadkach — za zgodag
Zamawiajgcego — dostawy wody mogg odbywaé sie z cystern i innych
zbiornikéw, pod warunkiem zapewnienia bezpieczenstwa mikrobiologicznego i
innych wymagan zawartych w przepisach dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi
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h. ciagta informacja mieszkancéw o postepie prac, planowanych utrudnieniach w

dostepie do nieruchomosci i dostawie mediéw

odtworzenie nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowg i decyzjami
zarzadcow drog

wymiana stupa SN 15 kV zgodnie z projektem budowlanym

dostarczenie do dokumentacji odbiorowej ptyty CD z przebiegu inspekciji
kanatéw sanitarnych i deszczowych videokamerg wraz z raportem, ktéry bedzie
zawierat: spadek podtuzny, poprawnos¢ potgczen, owalnosc, droznosc

petna obstuga geodezyjna zadania (w tym: wytyczenia repery robocze,
inwentaryzacja powykonawcza)

. Réwnoczesnie, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, beda wykonywane

prace montazowo-budowlane przez innych gestoréw sieci, w szczegdlnosci
sie¢ gazowa z przytgczami i odwietlenie uliczne. Zamawiajgcy wyznacza na
koordynatora tych prac Kierownika budowy zadania bedgcego przedmiotem
zaméwienia. Wykonawca nie moze uniemozliwi¢ lub  utrudniac
przeprowadzenia prac przez innych gestoréw sieci. Z kolei gestorzy innych sieci
beda we wszystkich kwestiach prowadzenia prac uzaleznieni od dyspozyciji
Kierownika budowy zadania bedgcego przedmiotem zaméwienia. Jezeli ze
strony gestorow innych sieci nie bedzie woli wspotpracy i uznania wiodacej rol
Kierownika budowy zadania bedgcego przedmiotem zamodwienia, to
wykonywanie zakresu ich prac zostanie wstrzymane, a dostep do placu budowy
uniemozliwiony. Okolicznosci wymienione w tym punkcie nie mogg stanowi¢
podstawy do zmiany terminu wykonania umowy, wymienionego w pkt VII, ktory
jest terminem nieprzekraczalnym.

W zwigzku z tym, ze na terenie placu budowy zlokalizowane sg czynne sieci
wodociggowe i kanalizacji og6lnosptawnej, Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia ciggtego nadzoru nad usuwaniem kolizji oraz wigczaniem nowych
odcinkdéw do istniejgcych sieci przez podmioty obstugujgce gminny system
zaopatrzenia w wode i gminny system odprowadzania sciekéw. Ponadto,
jedynie te podmioty sg na podstawie zawartych uméw eksploatacyjnych
uprawione do usuwania awarii, ktére wystgpig na czynnych sieciach i
przytaczach. Koszty zwigzane z powyzszymi obostrzeniami bedzie pokrywat
Wykonawca.

2. Wykonawca ujawni wszystkie informacje, jakich Zamawiajacy / Inspektor Nadzoru w sposéb

uzasadniony moze zazada¢ w celu sprawdzenia przestrzegania wykonania postanowien
umowy przez Wykonawce.

3. Jezeli Wykonawca wystepuje jako utworzone zgodnie z dyspozycjg art. 23 ustawy prawo

zamobwien publicznych konsorcjum lub inny zwigzek ztozony z dwéch lub wiecej oséb to:

3. 1. Lider, osoba umocowana przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce umowe,

bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0s0b, razem i kazdego z osobna,

3. 2. Dokument umocowania stanowi integralng czes¢ umowy.

[oswiadczenia i zobowigzania Wykonawcy]

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z tredcig dokumentacji okreslajgcej przedmiot
umowy do wykonania oraz miejscem prowadzenia robét, oraz ze warunki prowadzenia
robo6t sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, ze:
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a) posiada petne uprawnienia i kwalifikacje wymagane do realizacji umowy i
zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy przez osoby
posiadajgce odpowiednie, wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i w przepisach ustawy Prawo budowlane, uprawnienia petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczegdlnych branz i
wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej lub odpowiadajgce im
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem przepiséw ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2016 roku o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej.

b) w sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej z ramienia Wykonawcy jedng z
ww. funkcji, w tym zwiaszcza technicznych (w tym zastepstwa o charakterze
czasowym) — osoba wskazana przez Wykonawce na zastepstwo powinna spetniac
warunki w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz
doswiadczenia, ktére okreslone zostaty w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia odpowiednio dla os6b majgcych uczestniczyé w petnej realizacji
niniejszej umowy;

c) jest uprawniony do wykonywania przedmiotu umowy i ze bedzie jg wykonywat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz ze dysponuje osobami posiadajgcymi
stosowne uprawnienia zwtaszcza w odniesieniu do oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne.

§7
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki
budowlanej, zaleceniami zawartymi w dokumentacji Zamawiajgcego, etykg zawodowag
oraz postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac polecenia oséb sprawujgcych nadzér inwestorski
ze strony Zamawiajgcego wydane w oparciu o ustalenia wynikajgce z przepiséw prawa,
dokumentacji oraz postanowien niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania, utrzymywania i ochrony terenu budowy,
w tym wykonania ogrodzen, zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i
wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania robdét. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbaé¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy.

§8

Przedstawicielem Zamawiajgcego w odniesieniu do koordynacji przedmiotu umowy oraz
robét objetych umowg jest:

a. Jednostka Realizujgca Projekt Zamawiajgcego,

b. Inzynier Kontraktu
Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego. Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru.
Nadzér autorski na realizacjg robét budowlanych zapewnia Zamawiajgcy.
Wykonawca ustanawia Przedstawiciel Wykonawcy w osobie: ...........cccoovieiiinnnn.
Wykonawca ustanawia Specjaliste ds. rozliczen w osobie: .............c.coeiviiinni.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ................c.coeieinne.
Wykonawca ustanawia Kierownika robét drogowych w osobie: ............ccooiiiiiinne.
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. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego powiadamiania Zamawiajgcego
o trudnosciach w wykonaniu wszelkich prac.

. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robo6t pracownikom
panstwowych organéw kontrolnych.

§9

. Wykonawca zobowigzuje sie, na swoj koszt, zabezpieczy¢ przy realizacji robot
budowlanych mienie znajdujgce sie na terenie budowy, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa
0sOb przebywajgcych na jego terenie oraz zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem
0sbb nieupowaznionych.

. W okresie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, $mieci, gruz budowlany,
opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie
usuwat poza teren budowy. W przypadku zaniechania czynnosci, do ktérych zobowigzany
jest Wykonawca, czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na
koszt Wykonawcy poprzez potracenia z biezgcych faktur rozliczeniowych.

. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo (kazdego dnia) po zakonczeniu robét
doprowadzi¢ teren budowy, na ktérym wykonywane sg prace stanowigce przedmiot
niniejszej Umowy do stanu czystosci.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy
i przekaza¢ go Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania protokotu koncowego przez
Strony.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy z Zamawiajgcym, w szczegolnosci do
uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu nie rzadziej niz raz w tygodniu, po informacji
udzielonej za pomocg poczty, poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie, w terminie nie
krotszym niz 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o
koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych oraz niezwtocznego informowania pisemnie
Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢
wykonywanych robét albo op6znienie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy.

§10

. Zamawiajacy, po uprzedzeniu Wykonawcy, ma prawo wstepu na teren budowy w kazdym
czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana jest przez Wykonawce umowa, w tym ma
prawo do pobierania niezbednych prébek materiatow. Badania takie dokonywane bedg na
koszt Wykonawcy, jesli okaze sie, ze materiaty iroboty nie odpowiadajg stawianym
wymogom.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w ciggu 7 dni okaze mu dokumenty (lub wykaze
w inny wtasciwy sposob), z ktérych wynikac¢ bedzie, ze roboty, materiaty, narzedzia i sprzet
odpowiadajg wymogom prawa polskiego, w tym z zachowaniem zgodnos$ci z Polskg
Normg przenoszgcg normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy lub aprobatg techniczna.
. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa. Uprawnione instytucje moga
przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentdw lub kontrole na miejscu, jakie uznajg one za
niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczgce wykonywania umowy.
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§ 11

[ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej]

. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia i przekazania w ciggu 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu rob6t budowlanych objetych
przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz wartos¢ tych robét. Kopie formularza polisy
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy
ubezpieczenia.

. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w petni obowigzujgce i
wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Umowy i zgodnie z polskim
prawem.

. W przypadku, gdy umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wygasng w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kopie nowych
polis ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na nastepny okres, najpozniej w ostatnim
dniu obowigzywania poprzedniej.

. W razie nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci ubezpieczenia, Zamawiajgcy dokona
przedtuzenia ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

§12
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy sitami wtasnymi lub z udziatem
Podwykonawcéw, z zastrzezeniem ust. 4. Wykonywanie robét, ktére Wykonawca powierza
podwykonawcom, zgodnie ze ztozong oferta, wymaga powiadomienia Zamawiajgcego
najpbzniej w terminie 2 dni przed datg zawarcia umowy z Podwykonawca.
Kserokopie zawartych umoéw z Podwykonawcami zostang przekazane Zamawiajgcemu
niezwtocznie po ich podpisaniu i stanowi¢ bedg integralng czes¢ umowy jako jej zatgczniki.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ w zakresie robdt,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca zapewni ustalenie
w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt
on krotszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji udzielonej przez Wykonawce
wobec Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamoéwienia tj. rob6t instalacyjnych i drogowych.

§13
[wynagrodzenie]

Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci: wartosé
netto: ... zt (stownie: ...), powiekszone o podatek 23 % VAT w wysokosci ...zt (stownie:
...), co daje wartos¢ brutto ... zt (stownie: ...).
. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci: robét budowlanych wynikajgcych
z dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robét przygotowawczych, demontazowych,
porzadkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikow dla wypetnienia niniejszej
umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy
materiatbw i urzadzen, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy,
utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich
sktadowania, koszty ewentualnych odszkodowah powstatych z winy Wykonawcy,
dokumentacji powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbednych préb, badan i
odbioréw, koszt wykonania i zamontowania na terenie budowy tablic informacyjnych,
optaty za wode i energie oraz innych nie wymienionych a zwigzanych z realizacjg
postanowien zawartych w dokumentacjach dotyczacych przedmiotu umowy.
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. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy i wszystkie czynnosci
niezbedne i konieczne dla wtasciwej realizacji i ukonczenia przedmiotu umowy w tym
usuniecia wad oraz ewentualne zmiany, ktére bedg wynikaty z zakresu rob6t na podstawie
dokumentacji projektowej nie bedg miaty wptywu na wysokos$¢ ustalonego wynagrodzenia.
. W sytuacji zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych wynagrodzenie brutto okreslone w ust.
1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie (bez koniecznosci zmiany niniejszej umowy) w
sposéb odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla
zakresu objetego niniejszg umowa.

. 90% wartosci wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1, zostanie rozliczone fakturami
czesciowymi zgodnie z § 14. Ostatnia czesci wynagrodzenia bedzie wynosi¢ 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i bedzie rozliczona po dokonaniu odbioru
koncowego zgodnie z § 14.

. Termin pfatnosci faktur bedzie wynosit do 60 dni.

§14

Rozliczenie bedzie nastepowaé zgodnie z postepem robot (procentowo), jednak nie

czesciej niz jeden raz na kwartat kalendarzowy, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i

Inzyniera Kontraktu, co bedzie podstawg do dokonania rozliczenia.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie podpisany (bezusterkowo) protokét

odbioru czedciowego i sprawdzony zakres wykonanego przedmiotu oraz obmiar

wykonanych robét.

Ostateczne rozliczenie z Wykonawca nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego

opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera Kontrakiu oraz

Zamawiajgcego. Cena ma charakter obmiarowy, wynagrodzenie Wykonawcy bedzie

okreslane jako iloczyn cen i stawek jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym

oraz ilosci faktycznie zrealizowanych robot.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca.

Jezeli w toku realizacji zadania wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych, to

roboty te mogg by¢ wykonane wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego w ramach

wynagrodzenia, okreslonego w niniejszej umowie.

Jezeli w toku realizacji zadania wystgpi koniecznos¢ uzycia materiatéw lub urzadzen

zamiennych, to mogg by¢ one uzyte za pisemng zgodg Zamawiajgcego, przy czym

zamienniki spetniajg wymogi techniczne i jakosciowe o wiasciwosciach uzytkowych nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji Zamawiajgcego z preferencjg parametrow
korzystniejszych spetniajgcych wymagania jakosciowe, funkcjonalne i techniczne do
wskazanych oraz posiadajgce wtasciwosci uzytkowe okreslone dla przedmiotu opisanego

w dokumentacjach Zamawiajgcego.

Rozliczenia z podwykonawcami za wykonanie przez nich czesci przedmiotu umowy

nastepowac bedzie w nastepujacy sposob:

a. W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow,
Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres wykonywany réwniez przez
podwykonawce, dokona stosowanego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce
i podwykonawce w protokofach stanowigcych podstawe do wystawienia faktur
czesciowych potwierdzonych przez Inwestora, Wykonawce i Podwykonawce;

b. Zaptata catosci naleznosci bedzie nastepowata w catosci na rzecz Wykonawcy;

c. Wykonawca w ciggu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez
Zamawiajgcego $rodkow za wystawiong fakture czesciowg przedtozy w siedzibie
Zamawiajgcego kserokopie potwierdzonego przez Bank przelewu dokonanego na
rachunek podwykonawcy na kwote okreslong w protokotach stanowigcych podstawe

9
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do wystawienia faktur czesciowych albo przedtozy oswiadczenie podwykonawcy, ze
naleznosci podwykonawcy wynikajgce z tych protokotéw zostaty przez Wykonawce
uregulowane;

d. W przypadku niedostarczenia w ww. terminie przez Wykonawce kserokopii
potwierdzonego przez Bank przelewu albo oswiadczenia podwykonawcy,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej podwykonawcy
z nastepnej faktury Wykonawcy do momentu spetnienia warunku podanego
w pkt. c;

e. W przypadku faktury koncowej, z ktérej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed uptywem terminu
ptatnosci faktury koncowej przez Zamawiajgcego ztozy kserokopie potwierdzonych
przez Bank przelewéw dokonanych na rachunki podwykonawcéw albo ztozy
oswiadczenie podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow
z tytutu zrealizowanych przez nich cze$ci przedmiotu zostalty przez Wykonawce
uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawce ww. dokumentow spowoduje
zatrzymanie z faktury kohcowej wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, do
momentu spetnienia tego warunku.

8. Brak zachowania przez Wykonawce okreslonych w ust. 6 pkt. d i e zwalnia
Zamawiajgcego z zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
dotyczacej zatrzymanych kwot. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej
ptatnosci w stosunku do podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

§15
[zabezpieczenie wykonania umowy]

. Wykonawca obowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala sie w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 13 ust. 1. Zabezpieczenie musi zostac¢ wniesione przed
podpisaniem umowy i moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach: w formie poreczenia, w pienigdzu, w gwarancjach bankowych lub
gwarancjach ubezpieczeniowych.
. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach okreslonych
w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca zobowigzany jest wnies¢ przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajgcego: BZWBK 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407 z
adnotacjg: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na: ,,Przebudowe systemu
kanalizacji sanitarnej (rozdziat kanalizacji ogolnosptawnej na kanalizacje sanitarng i
kanalizacje deszczowag) oraz sieci wodociggowej na o0s. Kopernika w Jarocinie”
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Po uptywie wymaganego okresu zwraca wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.
. W przypadku zabezpieczen innych niz w pienigdzu np. w formie poreczenia lub gwaranc;ji
wymagane jest wowczas:
a) oswiadczenie poreczyciela lub gwaranta, wystepujgcego jako gtéwny dtuznik
Zamawiajgcego W imieniu Wykonawcy, o zaptacie kwoty poreczonej lub
gwarantowanej, stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania postanowien
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niniejszej umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od
Zamawiajgcego,
b) postanowienie, iz zadna zmiana czy uzupetnienie lub inna modyfikacja warunkow
umowy, ktére mogag zosta¢ przeprowadzone na podstawie tej umowy lub
w jakichkolwiek dokumentach, jakie mogg zostaé sporzadzone miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie uwalniajg poreczyciela lub gwaranta od
odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej umowy,
c) oswiadczenie, ze poreczyciel lub gwarant zrzeka sie obowigzku powiadomienia go
o takiej zmianie, uzupetnieniu czy modyfikacji warunkéw umowy.
W przypadku, kiedy Wykonawca zmieni forme wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na inng forme gwarancji lub poreczenia dopuszczong postanowieniami
§ 15 ust. 2 umowy Zamawiajacy zwrdci dotychczasowg gwarancje lub poreczenie pod
warunkiem, ze Wykonawca uprzednio dostarczy nowg gwarancje lub poreczenie
opiewajgce na 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli w czasie waznos$ci zabezpieczenia jego wysokosc¢, termin lub zakres ulegnie
zmianie z jakiejkolwiek przyczyny, Wykonawca jest zobowigzany wyprzedzajgco do
uaktualnienia i/lub przedtuzenia waznosci zabezpieczenia.
Zamawiajgcy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zada¢ ptatnosci wszelkich kwot, za
jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami poreczenia lub
gwaranciji, oraz do jej wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwtocznie wypfacic¢ te
kwoty na zadanie Zamawiajgcego i nie moze wniesc¢ jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie
od powodu.
Przed zgtoszeniem jakiegokolwiek roszczenia z tytutu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce podajgc rodzaj uchybienia,
w stosunku, do ktérego roszczenia ma zostac wniesione.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, pod warunkiem dokonania jej zzachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci oraz w formach okreslonych w umowie.
Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie i terminowo wykonany przedmiot
umowy.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy wynosi¢ bedzie 30% wysokosci zabezpieczenia, ktére podlegaé bedzie zwrotowi
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 16
[odbiory]

. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem do Dziennika

Budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru
w terminie 3 od daty dokonania wpisu oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 3 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku niedokonania odbioru przez Zamawiajgcego w ustalonym terminie
Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokét z takiego odbioru
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stanowit bedzie podstawe do wystawienia faktury i uregulowania naleznosci przez
Zamawiajgcego.

Roboty majgce ulec zakryciu bedg przedmiotem odrebnego odbioru przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona w terminie 1 dnia odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, liczgc od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru potwierdzajgc
wpisem do Dziennika Budowy.

. Jesli w czasie czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) gdy wady nadajg sie do usuniecia moze odmdwi¢ on odbioru do czasu ich
usuniecia,

2) gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie,

3) gdy nie nadajg sie do usuniecia oraz uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub
zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

Procedura odbioru wadliwych robot bedzie nastepujgca:

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) o usunieciu
wad wystepujac jednoczesnie o wyznaczenie terminu odbioru nieprzyjetych
poprzednio wadliwych robot.

2) Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, gdy w ich
czasie ustalono, ze istniejg wady, ktére uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Przerwa moze trwaé do czasu usuniecia
tych wad.

§17

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..... letniej rekojmi i gwarancji jakosci na roboty objete
niniejszg umowa.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego tj. od
daty przekazania w uzytkowanie catego przedmiotu umowy.

Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela rekojmii gwaranciji jakosci
zgodnej z gwarancja, jakg dajg ich producenci, lecz nie krétszej niz 24 miesigce. Zapisy
ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania swiadczen wynikajacych z rekojmi i gwarancji
jakosci niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie siedmiu dni, od dnia zgtoszenia
przez Zamawiajgcego wystgpienia wad. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wydtuzenia
przewidzianego terminu na usuniecie wad i usterek, pod warunkiem zawarcia stosownego
porozumienia przez Strony niniejszej umowy. W przypadku braku realizacji napraw
gwarancyjnych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia wykonania tych robot
podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Okresy rekojmi i gwarancji jakosci udzielane przez Podwykonawcéw muszg odpowiadac¢ co
najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce i liczone beda od daty odbioru bez
zastrzezen catosci zamowienia.

Okresy rekojmi i gwarancji jakosci na urzagdzenia musza odpowiada¢ co najmniej okresowi
udzielanemu przez ich producentéw i liczone beda réwniez od daty odbioru bez zastrzezen
catosci przedmiotu umowy.

Okresy rekojmi i gwarancji jakosci na wszystkie pozostate elementy niewchodzace w zakres
opisany powyzej, a sktadajgce sie na odbidr catosci zamowienia, odpowiadajg co najmniej
okresowi gwarancji udzielanemu przez ,Wystawcéw Gwarancji” i Wykonawce.
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Wszystkie karty i warunki gwarancyjne bedg przekazane Zamawiajgcemu wraz
z protokotem odbioru koncowego.

§18
W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo — finansowy (HRF), zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot Umowy. Niezaleznie Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo -
finansowego okreslajacego zaawansowanie robét dwa razy w roku kalendarzowym tj. na
30. czerwca i 31. grudnia kazdego roku przy czym termin ztozenia HRF przez Wykonawce
powinien uwzgledniaé ust. 7.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym 2z Zamawiajgcym.
Harmonogram powinien byé sporzgdzony w czytelny sposéb w wersji papierowe;j i
graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdélnych etapdw postepu w realizacji robot
projektowych budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo
— finansowego na Terenie budowy.
W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca powinien uwzgledni¢ przerwe w
robotach wynikajacg z okresu zimowego oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na
terminowo$¢ wykonania Umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust 1.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prac projektowe i roboty
budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia
i zakonczenia poszczegolnych Odcinkdédw robdt sktadajgcych sie na przedmiot
Umowy,
b) szacowanie przerobu i ptatnosci w ukfadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne
roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust 1., w ciggu 7 dni od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi
ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania
zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 6 beda uwazane przez Strony za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegélnych Odcinkéw
robét.
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11.

12.

13.

14.

2.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu wykonania Przedmiotu Umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany
Umowy.

W  przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegolnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z
wymaganiami okreslonymi Umowg a zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe,
Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego harmonogramu i
przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
zgtosi do niego uwag, przediozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez
Zamawiajgcego.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
Dokumentaciji projektowej lub Umowie, w szczegd6lnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przediozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

§19
W przypadku, gdyby Wykonawca realizowat roboty objete niniejszg umowg w sposob
nieprawidtowy, tj. bez nalezytej starannos$ci, niezgodnie z przedmiotem umowy, zasadami
sztuki budowlanej, normami, obowigzujgcymi przepisami, zasadami BHP, dokumentacjg
techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét lub sprzecznie z umowa,
Zamawiajgcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie, ma
prawo:

a) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy / robét do
czasu podjecia przez niego takich dziatan, ktére zapewnig realizacje tychze robét
zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie,

b) odstgpi¢ od umowy, w terminie 90 dni od daty, w ktérej Zamawiajgcy dowiedziat sie
o nieprawidtowos$ciach pod stronie Wykonawcy,

c) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robdt objetych umowg innym podmiotom na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,

d) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionej szkody przy
uwzglednieniu wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W razie niewykonania postanowien niniejszej umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, zaptaci
Ona kare umowng na nastepujgcych zasadach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto za cato$¢ przedmiotu umowy za kazdy dzien opdznienia,
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b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji irekojmi za wady w przedmiocie umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu umowy za kazdy dzien
opdznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za catosé
przedmiotu umowy,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
przedmiotu umowy.

Zaptata kar umownych, o ktérych mowa w pkt. a i b nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku realizacji umowy.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za catos¢ przedmiotu umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat sie odbyé¢, z zastrzezeniem §
16 ust. 7,

b) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za catos$¢
przedmiotu umowy,

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego W wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za catos$¢
przedmiotu umowy z wytgczeniem przypadku okreslonego trescig art. 145 Prawa
zamoOwien publicznych .

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy wartos¢ poniesionej szkody przewyzsza kare umowna.

§ 20
Przez ,site wyzszg” rozumie sie wydarzenia, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ ani
zapobiec, a ktére zaistniaty po zawarciu niniejszej umowy. W szczegolnosci za ,site
wyzszg” uznac¢ nalezy takie wydarzenia, jak dziatania wojenne, niepokoje spoteczne,
trzesienia ziemi, kleski zywiotowe, pozary, powodzie, dziatania wtadz — o ile majg wptyw
na prawidtowe realizowanie postanowien niniejszej umowy i nie sg wynikiem okolicznos$ci
zawinionej przez strone.
W razie wystgpienia przypadku ,sity wyzszej”, majagcego negatywny wptyw na prawidtowe
realizowanie postanowien niniejszej umowy, strona dotknieta ,sitg wyzszg”, zostaje
zwolniona ze swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, na czas wystepowania
,Sity wyzszej”, a uzgodnione terminy zostang odpowiednio przedtuzone.
W razie wystgpienia przypadku ,sity wyzszej” strona, ktora ze wzgledu na ,site wyzszg” nie
moze zrealizowa¢ swoich zobowigzan, jest zobowigzana powiadomi¢ pisemnie o tym
fakcie drugg strone oraz poda¢ dane na temat okolicznosci ,sity wyzszej” oraz ich wptywu
na realizacje zobowigzan.
Po ustaniu ,sity wyzszej” strona dotknieta dziataniem ,sity wyzszej”, jest
zobowigzana niezwiocznie powiadomi¢ pisemnie drugg strone o fakcie ustania
okolicznosci lub zdarzen ,sity wyzszej”. Po otrzymaniu zawiadomienia strony ustalajg nowy
termin realizacji umowy.

§ 21
Wszystkie zmiany dotyczace przedmiotu umowy dokonywane sg w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci muszg by¢ podpisane przez upowaznionych przedstawicieli obu
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Stron, zgodnie z okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 144 ustawy Prawa zamowien
publicznych oraz postanowieniami niniejszej umowy.

2. Jezeli dokumentacja opisujgca przedmiot umowy bedzie wymagata zmian lub uzupetnien,
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania tych zmian w dokumentaciji
powykonawcze;.

3. Okolicznosci okreslone w ust. 2 mogg uzasadnia¢ zmiane terminu wykonania umowy,
jezeli dla uzyskania celu bedzie to miato wptyw na termin ustalony w § 4 ust. 1 umowy.

4. Zmiany umowy dotyczy¢ mogg takze:

1) Terminu realizacji umowy:

a) jezeli zmiana jest konieczna z powodu dziatania sity wyzszej

b) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrdcenie terminu wykonania umowy a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego ,

c) jezeli wystapig znaczgco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.) uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

d) jezeli wystgpig znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe w szczegdlnosci podziemne sieci, instalacje, urzgdzenia lub niezinwentaryzowane
obiekty budowlane itp. uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy ,

e) jezeli zmiany bedg nastepstwem dziatania organéw sadowych lub administracyjnych, w
szczegolnosci dotyczacych:

- przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindbw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

- wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- konieczno$ci uzyskania wyroku sgadowego lub innego orzeczenia sgdu albo organu
administracyjnego, czego nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

- koniecznosci zaspokojenia roszczen osob trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych niemozliwych do okreslenia w chwili zawierania umowy,

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1) lit. a-e termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci potwierdzony przez nadzér Zamawiajgcego.

2) Sposobu wykonania umowy z uwagi ha:

a) wystgpienie znaczaco odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka itp.), skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

b) zmiany osobowe:

- zmiana osbéb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace sie réwnowaznymi uprawnieniami,

C) zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy:

- zmiana szczegbétowego harmonogramu wykonywania robdét budowlanych bez zmiany
ostatecznego terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy lub zmiana innych ustalen
dotyczacych termindéw spetniania Swiadczen w ramach przedmiotu umowy,
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- zmiana zasad dokonywania odbioréw robét budowlanych, jezeli nie zmniejszy to zasad
bezpieczehstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw odbioréw, ktére obcigzatyby
Zamawiajgcego,

- zmiana tre$ci dokumentow przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizaciji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy przy czym zmiana ta nie moze
spowodowa¢ braku informacji niezbednych Zamawiajgcemu do prawidtowej realizaciji
przedmiotu umowy .

3) Platnosci:
a) zmiana termindw ptatnosci wynikajgca z wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do
umowy.

4) Pozostatych przypadkow, tj.:

a) rezygnacja z czesci rob6t na skutek projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robot),

b) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obnizenie lub podwyzszenie
wynagrodzenia jest mozliwe w wysokos$ci odpowiadajgcej zmianie podatku,

C) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ,

e) wydtuzenie okresu rekojmi i gwarancji jakosci o dowolny okres.

5. Wykonawca moze wystgpi¢ z zgdaniem przedtuzenia umowy nie pézniej, niz w terminie

14 dni od zaistnienia powyzszych okolicznos$ci.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca moze zazgdac wytagcznie naleznej mu zaptaty z tytutu
wykonania czesci umowy,

2) takiego opOznienia sie przez Wykonawce z realizacjg roboét, ktdére powoduje
niemoznos¢ ukonczenia robdét w okreslonym terminie lub niewykorzystanie srodkéw
finansowych Zamawiajgcego przeznaczonych na realizacje;

3) wykonywania przez Wykonawce Roboét z naruszeniem warunkéw niniejszej Umowy.

7. Odstgpienie od Umowy, okreslone w ust. 6 punkt 1 niniejszego paragrafu nie rodzi skutkéw

w postaci zobowigzania Zamawiajacego do zaptaty kary umowne;.

8. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzgdzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji robét w toku, na
dzien odstgpienia; protokdt podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

2) zabezpieczenia przerwanych rob6t w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, z
powodu ktérej odstgpiono od Umowy,

3) sporzgdzenia wykazu materiatéw, urzgdzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na
terenie budowy jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru prawidtowo wykonanych robét w toku
i robét zabezpieczajgcych.

5) do odbioru rob6t w toku i robdt zabezpieczajgcych stosuje sie odpowiednie zapisy
umowy jak dla odbioru koncowego.
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1.

4.

6) odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§ 22
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 10 os6b wykonujgcych prace i roboty bedace przedmiotem niniejszej
umowy w trakcie realizacji zaméwienia.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:
1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
Ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy lub
2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci
bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikoéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania lub
3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub
4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. ochronie danych osobowych.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
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wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku
okreslonego w wust. 1. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie nie krétszym niz 7 dni, zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdOci¢ sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 23
[wiasciwos¢ sadu]
Wszystkie spory moggce wystgpi¢ na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedg strony
umowy w sposéb polubowny, a w przypadku nieosiggniecia porozumienia, spory beda
podawane pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§24
[postanowienia koncowe]
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego o ile

przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych oraz przepisy prawa budowlanego wraz z
przepisami wykonawczymi nie stanowig inaczej.

Kazda zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Cesja wierzytelnosci wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

. Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia i informacje wymieniane przez Strony w zwigzku z
niniejsza Umowg beda miaty forme pisemng i bedg uznane za prawidtowo doreczone pod
warunkiem dostarczenia ich osobiscie, przez firme kurierskg za potwierdzeniem odbioru lub
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podane wyzej adresy Stron.

Strony beda sie niezwtocznie informowac o wszelkich zmianach swych adreséw. Do momentu
otrzymania przez dang Strone prawidtowego zawiadomienia o zmianie adresu drugiej Strony
pisma wysytane przez nig na ostatnio wskazany adres bedg uznane za doreczone.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem:
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

§25
Integralng czesc¢ niniejszej umowy w zakresie jej postanowien stanowig:
1. Zakres $wiadczenia Wykonawcy zawarty w Ofercie.
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
3. Projekt budowlany.
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
5. Przedmiary robot.
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Zatgcznik do umowy

WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA POSTANOWIEN UMOWY PRZY
REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. ...

Dla: Przedsiebiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji w Jarocinie

Umowa Nr: ............. /2017 roku Zzdnia ....coevvvierrvnnerennneens

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym os$wiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajgcemu [nazwa i adres Zamawiajgcego], jako gtowny dtuznik, gwarancji w imieniu [nazwa i
adres Wykonawcy] zaptaty [podac kwote], z tyt. zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajgcego.

Zgadzamy sie rowniez, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunkéw
umowy lub robdt, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z wymieniong powyzej umowa, lub w
jakichkolwiek dokumentach stanowigcych integralng jej czesc¢, jakie mogg zosta¢ sporzgdzone
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposOb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niniejszej gwaranciji. Niniejszym rezygnujemy z konieczno$ci zawiadamiania nas o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikaciji.

Gwarancja nalezytego wykonania umowy wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowigzujgcg od dnia
podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawce i Zamawiajgcego i bedzie wazna w
wysokosci 100% (tj. Kwoty .........coooviiiiiiiniiniss PLN) w terminie do 30 dni od daty wykonania
zadania, (fj. dodnia .................. )

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie wazna w wysokosci 30% (tj. kwoty
.......................................... PLN) w terminie do 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi (tj do dnia
.............. ).

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwotalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Sporzadzono w: , dnia .
Nazwisko i  imie: W  imieniu Podpis:
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