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UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
dotycząca  budowy szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla Wielkopolskiego Parku Narodowego
w rozliczniu ryczałtowym 

Zawarta w ……………………… w dniu …..………. pomiędzy: Wielkopolskim Parkiem Narodowym  z siedzibą w Jeziorach ,
Jeziory gm. Mosina 62-050
NIP 7773223295

REGON 301997776

posiadającym adres  poczty elektronicznej ...................................

zwanym dalej „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

mgr. inż. Adama Kaczmarka – Dyrektora WPN

, 
”
a
……………………………………………………………….....................(nazwa Wykonawcy) 
z siedzibą w ……………………………............................................. (siedziba Wykonawcy), ……………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................... (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: …………….....................przez ……………………….…........... 
REGON: …..…..................... ,  
NIP: …..…............. (odpowiednio) , 
PESEL ...................( odpowiednio ) 
posiadającym adres  poczty elektronicznej ...................................

reprezentowanym/reprezentowaną (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez:
1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ,  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w przedmiocie wykonania zadanie -  „Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla Wielkopolskiego Parku Narodowego”, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje:

Spis treści
1.Postanowienia ogólne 
2.Przedmiot Umowy
 3.Terminy
4.Obowiązki Zamawiającego 
5. Zarządzanie realizacją Umowy 
6.Narady koordynacyjne 
7.Obowiązki Wykonawcy  
8.Potencjał Wykonawcy 
9.Kierownik budowy 
10.Podwykonawcy 
11. Zmiany dotyczace  personelu Wykonawcy 
12.Obsługa geodezyjna 
13.Harmonogram rzeczowo - finansowy
14. Siła wyższa 
15.Procedura bezpieczeństwa
16. Ubezpieczenie Wykonawcy ,
17.Utrzymanie Terenu wykonania prac   
18. Zawiadomienie o szczególnych wydarzeniach 
19. Wykopaliska archeologiczne - obsługa archeologiczna 
20.Ochrona środowiska 
21.Naprawa uszkodzeń 
22. Kontrola jakości 
23.Usuwanie nieprawidłości i wad stwierdzonych w wykonaniu robót
24.Odbiory 
25.Wynagrodzenie i warunki płatności
26. Prawa autorskie 
27.Uprawnienia z rękojmi i gwarancji jakości 
28.Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
29.Zmiana Umowy 
30. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
31.Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 
32.Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 
33.Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 
34.Kary umowne 
35.Procedury rozstrzygania sporów 

1. Postanowienia ogólne
0. Skróty
0. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
0. KC – Kodeks cywilny
0. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
0. PrBud – Prawo budowlane
0. Pzp – Prawo zamówień publicznych
0. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  1.1.7  UZP – Urząd Zamówień Publicznych
1.2 Definicje 
Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:
1.2.1 Cena zryczałtowana - suma wszystkich kosztów oraz wynagrodzenia Wykonawcy w tym w szczególności : bezpośredniej robocizny, kosztów nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na realizację całości Umowy  zgodnie Dokumentacją projektową przy założeniu ,że  Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zadania w pełnym zakresie bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia   , tak  aby oddać do użytku Zamawiającemu kompletną, skonfigurowaną i funkcjonującą sieć teleinformatyczną, nawet jeśliby zakres robót i użytych  materiałów wykroczył poza  Dokumentację projektową, która została sporządzona zgodnie z zasadami projektowania w tym zakresie, przez osobę upoważnioną oraz wg najlepszej wiedzy nt. stanu rzeczy.

1.2.2 Dokumentacja projektowa –  Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa telekomunikacyjnych linii kablowych pomiędzy obwodami ochronnymi WPN, przejściem dla zwierząt nad droga krajową nr 5, Dyrekcją Parku” oraz przedmiar robót „Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (telekomunikacyjne linie kablowe pomiędzy obwodami WPN, przejściem dla zwierząt nad droga krajową nr 5, Dyrekcją Parku)”. 

1.2.3 Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  robót, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 

1.2.4 Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych.

1.2.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud. 
1.2.6. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud. 
1.2.7 Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy. 
1.2.8 Materiały – surowce i inne wyroby budowlane oraz urzadzenia, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej i SIWZ, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 
1.2.9 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.
1.2.10 Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót ( etapu ).
1.2.11 Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót  będących przedmiotem Umowy.
1.2.12 Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.
1.2.13 Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu.
1.2.14 Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót  stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności postanowieniami Dokumentacji projektowej złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy.
1.2.15 Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót  służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy 
1.2.16 Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót  dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
1.2.17 Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
1.2.18 Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót.
1.2.19 Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach  zrealizowanych na podstawie Umowy. 
1.2.20 Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę całości robót  będących przedmiotem Umowy.
1.2.21 Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach  zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad. 
1.2.22 Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
1.2.23  Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową wykonania robót  oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy. 
1.2.24 Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca   zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową.
1.2.25 Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca   zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową
1.2.26 Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty , stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.
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0. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach , utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 
0. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót  zgodnie z Dokumentacją projektową, przepisami prawa powszechnie obowiązującego i zasadami wiedzy technicznej.
0. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ.
0. Zamawiający - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót  będących przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
0. Zadanie – wszystkie roboty budowlane, dostawy towarów i usług oraz inne obowiązki niezbędne i konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy

1.3 Interpretacje

1.3.1 Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
1.3.2 Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.
1.3.3 Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, 
1.3.4 Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty:
1. Umowa
1. SIWZ wraz z Dokumentacją projektową ,
d) Oferta Wykonawcy 
1.3.5 Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku polskim.
1.3.6 Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.
1.3.7 Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC.
1.3.8 Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 
1.3.9 W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności: 
1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), 
1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U.2013.1409 j.t. ), 
1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).
1.4 Sposób komunikowania się Stron
1.4.1 W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w  niniejszej Umowie.
1.4.2 W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu w terminie 1 dnia roboczego  pisemnie fakt ich otrzymania. 
1.4.3 Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej. 
1.4.4 Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1. 
1.5 Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów
1.5.1 Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
1.5.2 Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.
1.5.3 Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje  jakie roboty  w ramach Umowy wykonuje  każdy z uczestników Konsorcjum
1.5.4 Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 
1.5.5 W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.
 

2 Przedmiot Umowy
2.1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie –  „Budowa szerokopasmowej sieci teleinformatycznej dla Wielkopolskiego Parku Narodowego ”,

2.2 Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową roboty  oraz  inne,  jeżeli okażą się  niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.
2.3 Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty (w tym dostawę Materiałów koniecznych do wykonania Umowy),  które nie zostały wyszczególnione w Dokumentacji projektowej,  a są konieczne do realizacji kompletnego, w pełni sprawnego  i funkcjonującego przedmiotu Umowy.
2.4 Wykonanie robót (w tym dostawa Materiałów koniecznych do wykonania Umowy), o których mowa w pkt 2.3., nie  będzie prowadziło do zwiększenia   wynagrodzenia ( w tym zwrotu jakichkolwiek poniesionych kosztów ) Wykonawcy. Powyższa zasada ma zastosowanie do wszystkich rozliczeń związanych z niniejszą umową . 
2.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami , o których mowa od  pkt 2.1. do  pkt 2.4, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez:
1.  zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót  na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót , opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od Dokumentacji projektowej , 
1. zmianę kolejności wykonywania robót, określonej Harmonogramem rzeczowo–finansowym. Wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu  konieczności.
2.6 Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę.


3 Terminy 
3.1.Termin zakończenia robót ustala się na dzień 15.05.2015 r

3.2 Zadanie zostanie zrealizowane w 2 etapach:
a) I etap – dotyczy budowy wewnętrznej sieci światłowodowej pomiedzy obwodami ochronnymi WPN, Dyrekcją i przejściem dla zwierząt, w wymiarze rzeczowym min. 60% całości zadania,  zgodnie z SIWZ i przedstawioną ofertą  - realizacja do 15.11.2014 r.
 
b) II etap - dotyczy dokończenia budowy wewnętrznej sieci światłowodowej pomiedzy obwodami ochronnymi WPN, Dyrekcją i przejściem dla zwierząt wraz z przyłączem zewnetrznym oraz wyposażeniem punktów końcowych i punktu centralnego w niezbędny sprzęt, konfigurację i rozruch całego systemu zgodnie z SIWZ i przedstawioną ofertą  - realizacja do 15.05.2015 r.

Wykonawca ma prawo do wcześniejszego realizowania elememtów Zadania przewidzianych w II etapie, jednak nie będą one podlegały zaliczeniu do wymaganego wymiaru rzeczowego zadania okreslonego w p. 3.2 a).

Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi oraz gwarancji, która zgodnie ze złożoną ofertą będzie obowiązywałą w okresie…..(min. 60) miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. W ramach gwarancji przez okres 36 miesięcy od dnia Odbioru końcowego  Wykonawca zapewni obługę gwrancyjną typu NBD, a na pozostały okres minimum wg niżej okreslonych wymogów. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do najnowszego oprogramowania urządzeń aktywnych wchodzących w skład sieci. Naprawy sprzętu będą realizowane przez producenta lub autoryzowany serwis. Obsługa gwarancyjna realizowana będzie przez Wykonawcę w systemie 365 dni w roku/7 dni w tygodniu/24 godziny na dobę. Obsługa obejmuje bezpłatną naprawę lub podmianę sprzętu wraz z obsługą logistyczną oraz pomoc techniczną w języku polskim.  Czas usunięcia awarii/wymiany sprzętu nie może przekroczyć 24 godzin w przypadku awarii sprzętu  i 48 godzin w przypadku usterki dotyczącej sieci światłowodowej, od momentu przyjęcia zgłoszenia, wliczając w to dni wolne od pracy. Zgłoszenie dokonane w formie e-maila na adres wskazany w umowie  przyjmuje się za doręczone po upływie 60 minut od jego wysłania, nawet jeżeli z przyczyn dotyczących Wykonawcy np. awaria sprzętu Wykonawcy, wyłączenie  posiadanych urządzeń odbiorczych, zmiana adresu  Wykonawca  nie zapoznał się z zgłoszeniem. Wykonawca ma prawo podać maksymalnie 3 adresy, na które mają być kierowane zgłoszenia.
3.3 Rozpoczęcie realizacji robót  przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej Kierownikowi budowy.
3.4 Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren wykonywania prac w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy oraz Dziennik budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze podjęcia robót w określonych Obwodach Ochronnych WPN na min. 24  godziny  przed planowanym podjęciem tych prac.
1.  Obowiązki Zamawiającego
0. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Zadania w terminach i na zasadach określonych w Umowie.
0. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji projektowej  w wersji papierowej i elektronicznej. 
0. Dokumentacja projektowa  stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
0. W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 
0. Zamawiający jest także zobowiązany do:
1. ustanowienia nadzoru inwestorskiego , 
1. przekazania Wykonawcy Dziennika budowy  w dniu protokolarnego przekazania Terenu wykonywania prac  ,
1. dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej, 
1. wyznaczania terminów odbiorów robót nie przekraczających 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów, 
1. terminowego przystępowania do odbiorów robót ,
1. terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
0. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
1. robót ulegających zakryciu,
1. robót zanikających, 
1. częściowych,
1. końcowego całości robót,
1. gwarancyjnych,
1. ostatecznego.
0. Zamawiający, ze swojej strony, wyznaczy upoważnione osoby do sprawowania nadzoru nad realizacją Zadania. Będą to:
a) inspektor nadzoru inwestorskiego,
b) archeolog,
c) koordynator Zadania - Umowy,
d) leśniczowie obwodów ochronnych zgodnie z zakresem terytorialnego działania
e) inne osoby, w razie zaistnienia potrzeby

Zespołem tym kierował będzie z-ca dyrektora ds. ochrony przyrody – reprezentujacy Zamawiającego

0. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.
0. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót  będących przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu  5 dni roboczych.
0. Zamawiający jest zobowiązany przystępować do odbiorów robót i dokonywać odbiorów robót w terminach wynikających z Umowy. 

  
1. Zarządzanie realizacją Umowy 
0. Zamawiający wyznacza następujące osoby do sprawowania nadzoru nad realizacją Zadania:
a) …………………………………. koordynator Zadania-Umowy,
Leśniczych obwodów ochronnych zgodnie z zakresem terytorialnego działania: 
b) …………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………..
d) ……………………………………………………………………..
e)  …………………………………………………………………….
f)  …………………………………………………………………….

Zespołem wymienionym w p. 5.1, 5.2, 5,3 kieruje z-ca dyrektora ds. ochrony przyrody Pan ……………………………………………, reprezentujący Zamawiającego.
0. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia nadzoru archeologicznego.
0. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
0. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową  i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.
0. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 2 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz  ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  
0. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu  ilości robót lub w inny sposób wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 2 dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż. 
0. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego .
0. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 2 dni robocze  przed dokonaniem zmiany.
0. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru nie stanowi zmiany Umowy. 

1. Narady koordynacyjne
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego,  oraz innych zaproszonych osób. Zwołanie narady jest dla stron Umowy  wiążące. 
1. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.
1. Kierownik budowy jest zobowiązany  uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z  1- dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i 
zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.
1. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące.
 
1. Obowiązki Wykonawcy
2. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją projektową,  nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami najlepszej  wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego dla osiągnięcia celu określonego Umową .
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń oraz innych koniecznych dokumentów, o których mowa w załączonej dokumentacji projektowej oraz innych, których konieczność uzyskania może wyniknąć w toku realizacji zadania.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie wykonywania prac  . 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót  będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz za jakość zastosowanych do robót Materiałów.
2. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy:
1. prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
1. wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia , zgodnie z przepisami PrBud,
1. przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
1. wykonywania robót  oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót , oraz z zasadami wiedzy technicznej,
1. stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej , 
1. umożliwienia wstępu na Teren wykonywania prac  wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
1. zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,
1. terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,
1. utrzymywania porządku na Terenie wykonywania prac  ,
1. stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
1. angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, 
1. dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy i SIWZ
1. zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy,
1. sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót  służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć,
1. ubezpieczenia budowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie rzeczowo - finansowym prowadzenie robót zgodnie z pkt. 7.7. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę spowodowaną naruszeniem obowiązków, o których mowa w pkt. 7.7. 
2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:
1. Dziennik budowy, 
1. protokoły odbioru robót, 
1. pozostałe dokumenty budowy, jeżeli wymóg ich prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów prawa .
2. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 
1. Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  
1. informacji o wytwarzanych  odpadach, 
1. dokumentacji powykonawczej.
2. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za zachowania, uchybienia i wszelkie zobowiązania każdego Podwykonawcy.
2. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej:
1. Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót  służących realizacji przedmiotu Umowy; 
1. wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub; 
1. czynnościami Wykonawcy na Terenie wykonywania prac  po dniu Odbioru końcowego.
0. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.
0. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.
0. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym.
0.  Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.
0. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej w ilości niezbędnej, zgodnie z Dokumentacją techniczną i SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 1 dzień  roboczy od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego. 

1. Potencjał Wykonawcy
0. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
0. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót  będących przedmiotem Umowy.
0. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………,  na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie..................... W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ……………  z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.
0. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.
0. Wykonawca zapewnia, że …………. ,  na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę ( lub inny podmiot w razie  zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem – pkt.8.3 Umowy ), będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ……………..  z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 
0. Dokument potwierdzający zobowiązanie  do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do Umowy.

1. Kierownik budowy 
1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud.
1. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o  kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w pkt. 11.1 – 11.3. 
1. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie wykonywania prac  w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot Umowy.

1.  Podwykonawcy
0. Wykonawca powierzy Podwykonawcy wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy, w zakresie określonym w Ofercie poprzez zawarcie z nim Umowy o podwykonawstwo.
0. Przed zawarciem Umowy z Zamawiającym Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany Zamawiajacemu. Jeśli Zamawiajacy w terminie 7 dni nie wniesie uwag umowę tą uważa się za zakceptowaną.
0. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót  stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy. 
0. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za własne działania lub zaniechania, a także za wszelkie zobowiązania wobec Podwykonawcy wynikajace z Umowy o podwykonawstwo.
0. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 
0. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należność z tytułu realizacji częsci zadania powierzonego Podwykonawcy Umową o powykonawstwo tylko w przypadku pełnego uregulowania należności Wykonawcy wobec Podwykonawcy i udokumentowania tego w wiarygodny sposób. 
0. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy, na pisemny wniosek Podwykonawcy wraz z uzasadnieniem, może zaspokoić roszczenia Podwykonawcy z puli środków przeznaczonych na zapłatę należności dla Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązał się  z uregulowania należności wobec Podwykonawcy, zgodnie z Umową o podwykonawstwo. 
0. Zamawiajacy wymaga, by w Umowie o podwykonawstwo Wykonawca wpisał informację dotyczącą konieczności uregulowania należności wobec Podwykonawcy przez Wykonawce przed rozliczeniem poszczególnych etapów z Zamawiajacym zgodnie z p. 25.2.5, a także o możliwości zaspokojenia roszczeń Podwykonawcy zgodnie z p. 10.7.

1.  Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy
1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.
1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o których mowa w pkt 11.1. nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót. 
1. Zmiana osób, o których mowa w pkt 11.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.   
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał i wykonywał swoje obowiązki na Terenie wykonywania prac  . 
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:
1. uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
1. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
1. nie stosuje się do postanowień Umowy lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 11.5., Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 11.1. i pkt 11.2.
1. Obsługa geodezyjna
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie wszystkich części robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.
2. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
2. Po zakończeniu robót zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 3 dni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz dopełni przewidzianych prawem obowiązków związanych z aktualizacją danych kartograficznych.
2. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwej miejscowo jednostce geodezyjno-kartograficznej.

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
3. W terminie 9 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. 
3. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w pkt 13.1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót . 
3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – finansowego na Terenie wykonywania prac  wraz z Programem zapewnienia jakości robót  będących przedmiotem Umowy.
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 
1. rodzaj, kolejność i terminy, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty stanowiące przedmiot Umowy, 
1. ogólny opis metod realizacji robót  i etapów realizacji 
3. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w pkt 13.1., w ciągu 2 dni roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie. 
3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 
3. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w pkt 13.7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego. 
3. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie określonym w pkt 13.8., lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
3. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego. 
3. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron.
3. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
3. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w pkt 13.14., lub gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł  za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego. 
3. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót  wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inżyniera nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót  i do zwrotu poniesionych kosztów.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót  na podstawie Umowy w przypadku:
1. wykonywania robót  niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie wykonywania prac  , i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,
1. wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót  w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, pod warunkiem, że nie przekroczą one terminów realizacji poszczególnych etapów Zadania w zakresie rzeczowym określonym w w p. 3.2 a) i b),
1. gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową i SIWZ.
3. Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 13.16., Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 1 miesiąca.
3. Przedłużenie terminów realizacji Zadania jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody jednostki dotującej realizację Zadania.
3. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót .   

1.   Siła wyższa
4. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę. 
4. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót  zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót , potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, na podstawie sporządzonego na te okoliczność kosztorysu powykonawczego, który wymaga akceptacji przez Zamawiajacego.

1.  Procedury bezpieczeństwa
5. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie ochrony przyrody i środowiska , bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie wykonywania prac  .
5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

1. Ubezpieczenie Wykonawcy
6. W czasie obowiązywania Umowy, w okresie nie później niż od dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:
1. ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto;
1. odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót  i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 50 000  zł, 
1. ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy roboty. 
6. Wymogi p. 16.1 b) i c)  mogą być spełnione również indywidualnie przez każdego z Podwykonawców w ramach realizowanej części Zadania.
6. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt 16.1. muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń – dodatkowych uwarunkowań 
6. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt 16.1. w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca lub Podwykonawca zgodnie z p. 16.1 b) i c) w zakresie realizowanej części Zadania. 
6. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu wykonywania prac lub złoży oświadczenie o zawarciu takiej umowy. Zamawiajacy ma w takim przypadku prawo zarzadać okazania oryginału umowy ubezpieczenia. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu wykonywania prac  do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.
6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

1.  Utrzymanie Terenu wykonywania prac 
7. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu wykonywania prac, Wykonawca jest zobowiązany do  zagospodarowania Terenu wykonywania prac.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie wykonywania prac  oraz utrzymanie Terenu wykonywania prac  w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,
1. podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępu na Teren wykonywania prac  przez osoby nieuprawnione,
1. doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren wykonywania prac  ,
1. ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów związanych z wykonywaniem robót , próbami i odbiorami.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom  upoważnionym oraz innym uczestnikom rpobót, dostępu do Terenu wykonywania prac  .
7. Roboty  będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 
7. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren wykonywania prac w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu wykonywania prac  .
7. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem wykonywania prac  oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót . 
7. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren wykonywania prac  i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.
7. W przypadku stwierdzenia, że Teren wykonywania prac  nie odpowiada warunkom określonym w pkt 17.5, Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu wykonywania prac  do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu wykonywania prac  do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

1. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
8. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
8. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót. 
8. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy. 

1. Wykopaliska archeologiczne
9. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na Terenie wykonywania prac, stanowią własność Skarbu Państwa. 
9. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie. 
9. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego, archeologa pełniącego nadzór oraz właściwy organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.
9. Zamawiający zapewni nadzór archeologiczny.
9. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia prowadzenia niezbędnych prac archeologicznych, a wszelkie roboty realizowane w ramach zadania na tych obszarach wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, pod nadzorem uprawnionego archeologa.

1. Ochrona środowiska
10. Wykonawca w czasie wykonywania robót  oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie wykonywania prac  i wokół Terenu wykonywania prac  .
10. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu wykonywania prac  oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót , w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem.
10. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu wykonywania prac  z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”).
10. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. 
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.
10. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.

1. Naprawa uszkodzeń
11. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty i Materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 
11. Uszkodzenia w robotach lub Materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 21.1, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa. 
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub Materiałach przeznaczonych do  wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 

1.  Kontrola jakości
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót i Materiałów stanowiących przedmiot Umowy. 
12. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej i SIWZ. 
12. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy. 
12. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczególności:
1. odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),
1. posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,
1. być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
1. być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót ,
1. być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy
1. spełniać wymogi określone w SIWZ  
12. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową.
12. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót   zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach.
12. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do: 
1. usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 22.7. z Terenu wykonywania prac w wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy. 
12. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 20 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy.
12. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 24.7, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 
12. Wykonawca lub Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót  dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w pkt 22.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
12. W przypadku wykorzystania do realizacji robót  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiałów, które nie są zgodne z pkt 22.7, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi Materiałami.

1. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót
13. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót  niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach  stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.
13. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy, po powiadomieniu Zamawiajacego.
13. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
13. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 23.1., Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

1. Odbiory 
14. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty  bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub która ulega zakryciu.
14. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
14. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 1 dzień roboczy od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
14. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt 24.3. 
14. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
14. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty ( za I etap wykonania prac ).
14. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.
14. Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, wymienionych w p. 5.1 i 5.3 upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 
14. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
14. Wykaz robót, o którym mowa w pkt 24.8., jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 
14. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót  składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 
14. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
14. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości,certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
14. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego wymienionych w p. 5.1 i 5.3 i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 
14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.
14. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 
14. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty  będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 
14. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin (nie dłuższy niż 2 dni) i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
14. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 
14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 
1. na 3 dni roboczych przed upływem okresu rękojmi i 
1. na 3 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji jakości.
14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
14.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 
14. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
14. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w ciągu 3 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) , w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. 
14. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
14. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy). 
14. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 
14. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół odbioru ostatecznego.
14. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których mowa w pkt 24.27, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty  stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i  zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

1.   Wynagrodzenie i warunki płatności
15. Zasady ogólne
0. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości netto … zł (słownie: … złotych) wraz z podatkiem … % VAT w wysokości … zł (słownie: … złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości … zł  (słownie: ….... złotych).
0. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter Ryczałtowy.
0. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi Umową i SIWZ.
0.    Za wartość wykonanych robót  Strony uznają ilość i odebranych robót, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i obliczonej wartości robót i dostaw. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane częściowo – z wyłączeniem zapłaty za  I etap  prac. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać zgodnie z SIWZ stan zaawnsowania realizacji Zadania w odniesieniu do warunków przedstawionych w p. 3.2. 
0.    Rozliczenie za wykonanie robót  stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT częściowej ( za I etap prac ) i rachunku lub faktury VAT końcowej. 
0. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty  są dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót.
0. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.
0. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 
0. Należności za wykonane roboty będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe podane przez Wykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
0. Należności  nie będą podlegały waloryzacji . 
0. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Zmiana  stawki VAT nie upoważnia  Wykonawcy do żadania zwiększenia należności . 

15. Płatności
1. Płatności odbywają się w 3 transzach na warunkach określonych poniżej.
1. Pierwsza transza zostanie wypłacona po zrealizowaniu I etapu robót, lecz nie wcześniej niż w IV kwartale 2014. Kwota  I transzy wyniesie min. 50% wartości zadania i nie więcej niż ilość środków uzyskanych od dotujacego na sfinansowanie I etapu zadania. 
Druga transza zostanie wypłacona po zrealizowaniu całości zadania – II etapu robót, lecz nie wczesniej niż w II kwartale 2015. Kwota II transzy obejmuje wypłatę pozostałej wartości zadania wynikajacej z przetargu pomniejszoną o nie więcej niż 5% wartości całego zadania. 
Trzecia transza – płatność końcowa, w wysokości nie więcej niż 5% pozostałej wartości całego zadania stanowić będzie płatność końcową i zostanie wypłacona nie wcześniej niż w III kwartale 2015
1. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od spełnienia się obu warunków tj.  od otrzymania  przez Zamawiajacego od dotującego środków na wypłatę należności dla Wykonawcy i otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z protokołami odbioru robót (dotyczy I i II transzy płatności), z uwzględnieniem terminów przedstawionych w p. 25.2.2.
Płatność końcowa (III transza płatności) jest realizowana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania  przez Zamawiajacego od dotującego środków na wypłatę należności dla Wykonawcy, z uwzględnieniem terminów przedstawionych w p. 25.2.2.
1. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, odpowiednio za I i II etap wykonania robót, oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w  okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.
1. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
1. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 8 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 
1. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 25.2.6., podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
1. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości, co do zasadności zapłaty i wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, jeżeli Podwykonawca wykaże się wniesieniem powództwa w tej sprawie lub
1. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty i udowodni, że zrealizowane przez niego elementy Zadania zostały wykonane zgodnie z Umową o podwykonawstwo oraz Umową i SIWZ.
1. Prawa autorskie
26.1  Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 26.2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.
26.2  Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,
1. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
1. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,
1. wprowadzanie do pamięci komputera,
1. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
1. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
1. najem, dzierżawa,
1. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
1. rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 
części lub całości, opracowania,
1. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
26.3 Postanowienia pkt 26.1. i 26.2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją.
26.4 Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt. 26.2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.
26.5 W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca:
1. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 
zdarzeń;
1. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;  
1. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  
26.6 Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w pkt. 26.1., nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

27.Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości
27.1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres 36  miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w KC.
27.2  Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres …….. (min. 60) miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego robót na warunkach określonych w SIWZ.
27.3 W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z utrzymania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mających wpływ na trwałość gwarancji.
27.4 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny zgodny z Załącznikiem nr 9 do SIWZ w dacie Odbioru końcowego.
27.5 W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 2 dni roboczych.
27.6 Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
27.7 Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.


28.Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
28.1 Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto.
28.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
28.3 Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 
28.4 Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
28.5 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 
28.6 Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70 % Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN , zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót.
28.7 Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 30 % wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 
28.8 W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
28.9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 
28.10 Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
28.11 Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
28.12 Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 28.11 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
28.13 Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

29 Zmiana Umowy
29.1 Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, tylko pod warunkiem uzyskania zgody instytucji dotujacej, w następujących sytuacjach:
0. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
0. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
0. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
0. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
0. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
0. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
29.2 Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót , sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 
0. konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
0. konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu , wynikających z art. 36a ust. 1 PrBud,
0. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
0. wystąpienia warunków Terenu wykonywania prac  odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów ,
0. konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
0. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
0. wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
29.3 Wykonawca nie jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy.
29.4 Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

30 Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

30.1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
1. z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
1. bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 3 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 2 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
1. z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu wykonywania prac  albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót, 
1. nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień,
1. podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego,

30.2 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
30.3  Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
30.4 Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

31 Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę

31.3 Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i SIWZ w terminie 7  dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 1 miesiąc, bez należytego uzasadnienia.
31.4 Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.

32  Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku 
z odstąpieniem od Umowy

32.1 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:
1. natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren wykonywania prac  i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
1. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
32.2 W terminie 3  dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru zrealizowanej części Zadania oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
32.3 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu wykonywania prac  urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.
32.4 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 3 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu wykonywania prac  .
32.5 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
32.6 Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

33 Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy

33.1 W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 
33.2 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia i wyliczenia należności.
33.3 Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
33.4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 
33.5 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu wykonywania prac  oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy. 

34 Kary umowne

34.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. za zwłokę Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,5 % Ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy Terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,
1. za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Odbioru częściowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego – w wysokości 0,5 % Ceny ofertowej brutto za daną część robót za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,5  % Ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad,
1. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 1000 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,
1. za dopuszczenie do wykonywania robót  objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,5 % Ceny ofertowej brutto,
1.  za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 3  dni  w wysokości 0,5  %  Ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,
1.  w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z pkt 16.1. Umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1000  zł, za każde naruszenie,
1. w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów a także zobowiązania do przedkładania informacji  o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami  Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1000  zł polskich, za każde naruszenie,
1. w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,5  % Ceny ofertowej brutto . 
1. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 5 % Ceny ofertowej brutto
34.2 Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu  nie pokrywa poniesionej szkody, w tym utraty dotacji, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 
34.3  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1. z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5  % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,
1. za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 1000 zł za każdy rozpoczęty dzień zawłoki.
34.4 Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
34.5 Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia
34.6 Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

35 Procedury rozstrzygania sporów
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
(Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych: rozjemstwo, zapis na sąd polubowny, arbitraż)
 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. 
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