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Zalacznik nr 3 do SIWZ

UMOWA do sprawy:ZP.05.PN.2019

zawarta w Rabce Zdrdoj w dniu .........cccveeeenee. 2019 r. pomiedzy:
Uzdrowiskiem-Rabka S.A. z siedziba

przy ul Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdroj

tel. (018) 26 76 020, fax. (018) 26 76 010.

e-mail : uzdrowisko@uzdrowisko-rabka.pl

NIP PL 7350008661

KRS -0000068470

zwanym dalej “Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Prezes Zarzadu Jadwiga Kawwa

Czlonek Zarzadu Anna Zrubek

O z siedzibg W iiiiiiiiiiiiiiiiiirrc e ,
wpisanym do .......ceeevviinnnnnn. NIP ..ovviiiiiiiininnnn zwanym dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
zZ przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.
z 2017r. poz. 1579 z p6zn. zm.), zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia funkcji
Generalnego Realizatora Inwestycji 1 wykonania w formule ,,zaprojektuj 1 wybudu;j”
wszelkich czynno$ci zwigzanych z realizacja prac projektowych oraz robot
budowlano-montazowych, polegajacych na dobudowie sali gimnastycznej do obiektu
Rabczanskiego Zdroju przy ul. Roztoki 7 w Rabce Zdr6] wraz z czeSciowym
zagospodarowaniem przyleglego terenu (zwane dalej w umowie ,,inwestycja/zadanie
inwestycyjne”).

2. Zakres czynno$ci 1 prac objetych niniejsza umowa okre§lony jest szczegoétowo
w dokumentacji postgpowania przetargowego, w szczegoélnosci  Specyfikacji
Istotnych Warunkoéw Zamowienia i zatgczniku A do SIWZ.

3. Integralng cze$cig niniejszej umowy sa:

a) dokumentacja postgpowania przetargowego wraz z oferta Wykonawcy,

b) harmonogram rzeczowo finansowy (zatacznik nr 1),

c) lista podwykonawcoéw z okresleniem zakresu i warto$ci robot przewidzianych do
wykonania (zatacznik nr 2), o ile sg przewidziani na etapie podpisywania umowy,

§2
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1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, doswiadczenie i1 dysponuje
stosowng baza do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonaé
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezyte] zawodowej starannosci, zgodnie z
prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych osob.

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze w zlozonej ofercie uwzglednil wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci koszty projektu organizacji
placu budowy ruchu, koszty obslugi geodezyjnej, koszty urzadzenia zaplecza
socjalnego, tymczasowego ogrodzenia, wywozu i utylizacji materialow z rozbiorki,
odtworzenia, gwarancyjne, koszty i oplaty zwigzane z uzyskaniem niezbednych
pozwolen, opinii i uzgodnien oraz iz dokonal szczegdtowej wizji (szczegoétowych
ogledzin) terenu, na ktorym bedzie realizowana inwestycja, celem rozeznania pelnego
zakresu prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ i nie wnosi zastrzezen do dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajacego oraz zobowiazuje si¢ do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy bez wzgledu na ewentualne wady, bledy i braki w tej
dokumentacji mozliwe do zauwazenia przy dochowaniu nalezytej starannosci, oraz ze
nie bedzie wnosit o dodatkowe wynagrodzenie. Jezeli dostarczona przez
Zamawiajacego dokumentacja lub teren budowy nie nadaja si¢ do prawidlowego
wykonania robot, albo jezeli zajda inne okoliczno$ci, ktoére moga przeszkodzié
prawidlowemu wykonywaniu robot, Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, z pisemnym uzasadnieniem swojego stanowiska.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie prac
budowlanych i instalacyjnych objetych przedmiotem niniejszego zamdéwienia, beda
zatrudnione przez Wykonawcg/ Podwykonawce jako jego pracownicy na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (tj. Dz.U. 2014 poz. 1502 ze zm.).

5. W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane w tym
wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych
wskazane w ust. 4 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia. Dowodami tymi moga
w szczegllnosci by¢:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1
nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
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realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

6. Nieprzediozenie przez Wykonawce kopii dokumentow zawartych przez Wykonawce
z ww. pracownikami w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie
z ust. 5, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
na podstawie umowy o praceg, co bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych
zgodnie z § 16 ust. 2 lit. g) umowy.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

8. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
§3
1. Kazda ze stron zobowiazuje si¢ do dotozenia nalezytej zawodowej staranno$ci przy
realizacji niniejszej umowy, w tym takze do pelnej wspotpracy z drugg strong w celu
zapewnienia nalezytego i terminowego jej wykonania.
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2. Strony ustalaja, ze przedstawicielami Zamawiajacego w toku realizacji umowy beda:

Osoby wymienione w lit. a) do b) nie sa upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiang postanowien umowy, w szczegdlnosci wzrostu uzgodnionego
wynagrodzenia.
3. Strony ustalajg, ze przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji umowy beda:
a) kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen:

b) kierownik robot posiadajac  uprawnienia do Kkierowania  robotami
w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen: ...................... ,

c) kierownik robdt posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen: ............ ,

d) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej: .............ooeevennn... ,

e) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej: ....................... ,

f) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i
kanalizacyjnych: ............... ,

g) projektant posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen W zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych:

- wskazani w ofercie Wykonawcy, przy czym Wykonawca o$wiadcza, iz wskazany
kierownik budowy oraz kierownicy robot beda obecni na terenie budowy osobiscie w
trakcie realizacji prac przez minimum 6 godzin dziennie w dni robocze w okresie
prowadzenia prac z danego zakresu.

4. Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zglosi¢ uzasadniony
sprzeciw wobec osoby lub os6b wymienionych w ust. 3. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do jej lub ich zmiany w terminie 7 dni od zgloszenia
przez Zamawiajacego.

5. Strony zgodnie ustalaja, ze zmiana 0s6b wykazanych w ust. 3 oraz przeznaczonych
zgodnie
z ofertg do realizacji umowy w tresci oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego 1 dopuszczalna jest wytacznie w wyjatkowych
sytuacjach, w szczego6lnosci z powodu choroby lub innych zdarzen losowych
powodujacych niemozno$¢ wykonywania powierzonego jej zakresu obowigzkow, a
wskazane w zastgpstwie osoba lub osoby muszg posiada¢ kwalifikacje i
do$wiadczenie spelniajace, co najmniej wymagania zawarte w pkt 5) 3.1. SIWZ.



SIWZ — na wylonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robot budowlanych
polegajacych na dobudowie sali gimnastycznej do obiektu Rabczanskiego Zdroju przy ul. Roztoki 7 w Rabce
Zdroj jako poszerzenie bazy rehabilitacyjnej.

Nr sprawy: ZP.05.PN.2019
6. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron zobowigzana jest ona
powiadomi¢ o tym na piSmie drugg stron¢ w terminie 3 dni.
7. Zmiana 0s6b wymieniowych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy.

Wynagrodzenie
§4

1. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy ustalona zostata na podstawie zlozonej oferty 1 ma charakter ryczattowy, nie
podlega waloryzacji oraz uwzglednia w szczeg6élnosci wszystkie koszty wykonania
Dokumentacji Projektowej, wszelkich robdt (materiaty, wyposazenie, robocizna)
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, koszty robot przygotowawczych,
wykonczeniowych, porzadkowych, koszty zabezpieczen, wymagane optaty i koszty
niezbedne do zrealizowania calo$ci przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci
i zrodta ich powstania, w tym rowniez koszty biezacej konserwacji instalacji i
zamontowanych urzadzen w okresie gwarancji, przegladow okresowych i
gwarancyjnych oraz usunig¢cia wad i usterek w okresie r¢kojmi i gwarancji. Cena
ryczaltowa umowy nie bedzie podlega¢ waloryzacji i zmianom, za wyjatkiem
przypadkéw opisanych w umowie.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi kwote netto ............... PLN,
(stownie: ...l ztotych .../100), ktora po doliczeniu obowiazujacej
stawki podatku od towaréw i ustug VAT daje kwote brutto: ....ceeeeeviniennininnes
PLN, (stownie: .........coooviiiiiiiiiin.n ztotych .../100)., w tym:

2.1. prace projektowe wraz z projektem organizacji robot i z nadzorem autorskim za
taczng kwote netto .....eeeeeeenenen. PLN, (slownie: ...................... ztotych
.../100), ktéra po doliczeniu obowigzujacej stawki podatku od towardéw i ustug
VAT daje kwotg brutto ....ccceeceeevercecnnes PLN, (stownie: ................coonls

ztotych .../100);
2.2. roboty budowlano — montazowe wraz z dokumentacja powykonawcza, w

przypadku wprowadzenia zmian, za tgczng kwote Netto ......ceeeeeereeeeenss
PLN, (stownie: ................... zlotych .../100), ktéora po doliczeniu
obowigzujacej stawki podatku od towardéw 1 ustug VAT daje kwote brutto
.................................... PLN, (stownie: ......................... zlotych .../100).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia
jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady sa
nieusuwalne albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usung¢ w
odpowiednim czasie, badz ich nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

4. Stwierdzone wady jednych parametrow przedmiotu umowy nie moga podlegac
kompensacji polepszeniem jakos$ci innych parametréw przedmiotu umowy.

5. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji 1 zmianom, za wyjatkiem
przypadkéw opisanych w umowie, w szczegdlnosci:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT. W przypadku
ustawowego obnizenia lub podwyzszenia stawki podatku od towarow i ustug
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VAT w okresie realizacji umowy, Strony dokonajg stosownej zmiany pozostatej
do zaptaty nalezno$ci wynikajacej z umowy, po przeprowadzeniu ustalen i
zawarciu aneksu, dla tej czeSci wynagrodzenia umownego, ktérej zmiana
dotyczy,

b) ustawowej zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz.
U. 2017 poz. 847 ze zm.) wplywajacej na wysokos¢ miesigcznego
wynagrodzenia Wykonawcy, ktorego wypltata nastgpita po dniu wejsScia w zycie
przepisow dokonujacych zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzeniu za
prace,

C) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 13
pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spotecznych (t. j. Dz. U. 2017 poz.
1778 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o $wiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1938
ze zm.) wpltywajacej na wysokos¢ miesigcznego wynagrodzenia Wykonawcy,
ktérego wyptata nastapita po dniu wejécia w zycie przepiséw dokonujacych
zmian ww. zasad lub wysokosci stawek sktadek.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 5 lit. b) oraz lit ¢), Wykonawca, w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od dnia wej$cia w zycie nowych przepisow, moze zwroci¢ si¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, jezeli zmiany te beda mialy
wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. Zasadno$¢
wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy z ww. przyczyn bedzie rozpatrywane w ponizej
opisanym trybie:

a) Wykonawca wraz z wnioskiem, bedzie zobowigzany pisemnie przedstawié
Zamawiajacemu  szczegOlowa kalkulacje uzasadniajaca wzrost/obnizenie
kosztow, wynikajacy ze zmiany ww. przepisOw. Z uprawnienia tego moze
skorzysta¢ réwniez Zamawiajacy. Jezeli po uptywie 14 — dniowego terminu,
Wykonawca nie zwrdci si¢ do Zamawiajagcego o zmian¢ wynagrodzenia,
Zamawiajacy uzna, iz zmiany przepisOw nie maja wplywu na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce.

b) Zamawiajacy dokona analizy przedtozonej kalkulacji w terminie nie dluzszym
niz 14dni od dnia jej otrzymania. W wyniku przeprowadzenia analizy
Zamawiajacy jest uprawniony do:
ba) Jezeli uzna, Ze przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztow

ponoszonych przez Wykonawce, dokona zmiany umowy w tym zakresie.
bb) Jezeli uzna, ze przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztow
wykonania zamowienia, w wysoko$ci zaproponowanej przez Wykonawce,
nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, 0 czym poinformuje
Wykonawce, przedstawiajac stosowne uzasadnienie. W takiej sytuacji, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od Zamawiajgcego,
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Wykonawca moze ponownie przedstawi¢ kalkulacje uzasadniajaca wzrost
kosztow, z uwzglednieniem uwag Zamawiajacego. Zamawiajacy ponownie
dokona jej analizy, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia jej
otrzymania, a nastepnie postgpi odpowiednio w sposob opisany powyzej.
C) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastapi od daty wprowadzenia zmiany
w umowie (wchodzi w zycie z dniem zawarcia aneksu) i dotyczy wytacznie
niezrealizowanej cz¢sci umowy.

§5

1. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia ryczaltowego o warto$¢ robot
niewykonanych, uznanych przez Zamawiajacego jako zbedne, cho¢ objete oferta
Wykonawcy oraz Specyfikacjg Istotnych Warunkow ZamoOwienia, przy czym
ewentualne obnizenie wynagrodzenia nastgpi stosownie do wartosci wynikajacych z
kosztoryséw robot na podstawie projektow wykonawczych. W sytuacji opisanej W
zdaniu poprzednim Wykonawca nie ma prawa zada¢ od Zamawiajacego zadnego
odszkodowania.

2. Zamawiajagcy w uzgodnieniu z Wykonawca moze w kazdej chwili zarzadzi¢
wprowadzenie robot zamiennych o warto$ci nie wyzsze] niz warto$¢ robot
podstawowych podlegajacych zamianie oraz tozsamym zakresie przedmiotowym do
wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci wynikajacych
z technologii lub funkcjonalno$ci przedmiotu umowy w celu realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W takim przypadku Strony podpisza
stosowny aneks do umowy, przy przyjeciu zasady, ze zakres 1 warto$¢ kazdej takiej
modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu 0 kosztorysy uproszczone z
zestawieniem materiatow 1 kalkulacje szczegdtowa wprowadzonych robot
zamiennych sporzadzong w oparciu o nosniki cenotworcze wynikajace z kosztorysow
robot na podstawie projektow wykonawczych, przy czym w zakresie materialow,
ktore nie wystgpowaly w ww. kosztorysach uproszczonych z zestawieniem
materialdw, w oparciu o S$rednie ceny Sekocenbudu z ostatniego kwartatu
poprzedzajacego rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostang
dokonane wedtug Srednich cen Sekocenbudu z ostatniego kwartalu poprzedzajacego
rozliczenie, przy czym w przypadku elementéw wyposazenia pomocniczo dopuszcza
si¢ rOwniez ewentualno§¢ wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane
ofertami dostawcow, producentéw etc.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zaniechania realizacji okre$lonych
elementow zakresu umowy przy braku finansowania lub zmniejszeniu jego
wysokosci, a w takim wypadku Wykonawca nie bedzie ubiegal si¢ o odszkodowanie i
rezygnuje z wszelkich roszczen.

Termin realizacji umowy
§6
1. Przewiduje si¢ rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy w dniu podpisania umowy,
a jej zakonczenie w terminie nie pozniej niz do dnia .....ceeevveiieeeennnnne 2019 roku.
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2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest tozsamy z terminem
skutecznego zgloszenia gotowo$ci do odbioru koncowego potwierdzonego przez
Zamawiajacego, lub ewentualnie potwierdzonego przez osoby wskazane w § 3 ust. 2
dziatajagce bezposrednio z ramienia Zamawiajacego, zgodnie z procedurami
odbiorowymi opisanymi w niniejszej umowie.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 wytacznie w przypadku:

a) dzialania sity wyzszej w rozumieniu § 17 umowy,

b) obnizenia lub braku finansowania przedmiotowego =zadania ze strony
Zamawiajacego

c) udokumentowanego opdznienia wprowadzenia Wykonawcy na budowe¢ przez
Zamawiajacego lub wstrzymania realizacji robot przez Zamawiajacego z
przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

d) zwloki Zamawiajacego w przekazaniu dokumentéw niezbednych do realizacji
umowy,

e) koniecznosci wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji
administracyjnych, postanowien lub innych aktéw organéw i uprawnionych
instytucji, wydanych z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

f) opdznien w uzyskaniu przez Wykonawce od stosownych instytucji i organow
niezbednych uzgodnien, pozwolen, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych
decyzji administracyjnych i innych aktow, w terminach instrukcyjnych badz
obligatoryjnych wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawa, z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.

g) wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym, ktéorych Zamawiajacy nie byl w stanie
przewidziec.

4. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy moze ulec przedtuzeniu z powodu
obnizenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W razie
zaistnienia takich okoliczno$ci, Zamawiajacy poniesie koszty zabezpieczenia placu
budowy oraz ewentualnie inne uzasadnione koszty, ktore Strony zgodnie uznajg za
niezbedne 1 ktore zostang udokumentowane przez Wykonawce. Ewentualna
konieczno$¢ poniesienia wydatkow musi by¢ zgloszona Zamawiajagcemu przez
Wykonawce na piSmie, co najmniej 14 dni przed ich wymagalnosciag. W razie
zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim Wykonawca nie ma prawa zadac
zadnego od Zamawiajacego zadnego odszkodowania.

5. Ewentualne przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy winno
zosta¢ poprzedzone przygotowaniem protokotu konieczno$ci i udokumentowaniem
zaistnienia okolicznosci wplywajacych na zmiang terminu, a nastgpnie podpisaniem
przez Strony aneksu do umowy.

6. Na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy moze zosta¢ dokonane skrocenie
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, bez koniecznosci sporzgdzania
aneksu w tej mierze.
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Termin realizacji Dokumentacji Projektowej
§6A

1. Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od daty przekazania Dokumentacji Projektowej
lub jej elementu stanowigcego samodzielng cato$¢, winien zglosi¢ uwagi i
zastrzezenia do niej
w formie pisemnej. Brak uwag i zastrzezen w tym terminie uznaje si¢ za akceptacje
Dokumentacji Projektowej lub jej elementu przez Zamawiajacego.

2. Po otrzymaniu uwag 1 zastrzezen, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia i/lub wyjasnienia oraz przedstawienia zmodyfikowanej Dokumentacji
Projektowej lub jej elementu w terminie kolejnych 7 dni.

3. Po otrzymaniu zmodyfikowanej Dokumentacji Projektowej lub jej elementu
stanowigcego samodzielng cato$¢, Zamawiajacy bedzie mial prawo jej ponownego
sprawdzenia i analizy stosownie do postanowien ust. 1. W przypadku ponownego
zgloszenia uwag i zastrzezen przez Zamawiajacego stosuje si¢ postanowienia ust. 2.

4. W przypadku poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajacego o braku uwag lub
zastrzezen do elementow Dokumentacji Projektowej w terminie do 14 dni od daty ich
przekazania, lub tez braku informacji w tym terminie, uznaje si¢ elementy
Dokumentacji Projektowej za zaakceptowane. Bedzie to podstawag do podpisania
protokotu odbioru czg¢sciowego przedmiotu zamdwienia, stanowigcego zatacznik do
faktury.

5. Uzgodniona ostatecznie z Zamawiajacym kompletna Dokumentacja Projektowa
zostanie przekazana Zamawiajagcemu w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w
wersji papierowej oraz wersji elektronicznej (pliki .doc, .pdf, .dwg).

Prawa autorskie
§6B

1. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie posiadat wszelkie autorskie prawa majatkowe oraz
prawa zalezne do calej Dokumentacji Projektowej (,,Prawa Autorskie”), ktora
powstanie w zwiazku 1 w celu wykonania przedmiotu umowy, zarowno wykonanej
bezposrednio przez Wykonawce jak 1 przez osoby dziatajace na jego zlecenie

2.  Wykonawca o$wiadcza, ze Dokumentacja Projektowa begdzie wolna od wad prawnych
w rozumieniu art. 556[3] Kodeksu cywilnego oraz nie bg¢dzie naruszata praw osob
trzecich.

3. Prawa Autorskie do catej dokumentacji Projektowej, ktoéra powstanie w wyniku
wykonania niniejszej umowy, przechodza na Zamawiajacego z chwilg podpisania
protokotow odbioru i zaplaty wynagrodzenia za dokumentacj¢ wynikajacego z
umowy na rzecz Wykonawcy, bez koniecznosci sktadania przez Strony dodatkowego
oswiadczenia woli.

4. Przejscie Praw Autorskich, o ktérych mowa w ust. 3, obejmuje nastepujace pola
eksploatacji:

a) zwielokrotnianie dowolng technikg i utrwalanie utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa w tym
m.in. przez dyskietki, CD-romy, DVD, tasmy magnetyczne, nos$niki
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magnetooptyczne, przez druk oraz urzadzenia elektroniczne (w tym tzw. papier
elektroniczny),

b) wprowadzanie do pami¢ci komputera,

c) prawo do wykorzystywania, w kazdy sposob i w kazdej formie, w internecie i w
innej sieci komputerowej, przy czym wykorzystywanie nie obejmuje celow
komercyjnych lub niezwigzanych z realizacja zaméwienia badz celami projektu
1 dziatalno$cig Zamawiajacego,

d) wystawianie i publikowanie dowolng technikg w celach nieckomercyjnych,

e) postepowania przetargowego o udzielenie zamowienia na realizacj¢ przedmiotu
objetego projektem przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji
projektow wynikajacych z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepisow
prawa oraz stanu wiedzy technicznej i budowlanej.

5. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego lub na jego
zlecenie przez osoby trzecie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupelien wykonanej
Dokumentacji Projektowej, a zarazem przenosi na Zamawiajagcego prawo do
wykonywania autorskich praw zaleznych w zakresie wskazanych w ust. 4 powyze;.

6. Wszelkie uprawnienia do Dokumentacji Projektowej okreslone w niniejszej umowie
obejmuja wszystkie nosniki informacji, sa nieograniczone przedmiotowo, czasowo
oraz terytorialnie.

7.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do nalezytego wykazania wszystkich Praw Autorskich
bedacych przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiajacego przez przedstawienie
dokumentéw potwierdzajacych nabycie przez Wykonawce tych praw do czesci
dokumentacji opracowanej przez podwykonawcoOw lub tez poprzez zlozenie
o$wiadczenia w formie pisemnej, ze dana czg$¢ dokumentacji jest jego dzietem i ze
posiada do niej wytaczne i samodzielne oraz wszelkie Prawa Autorskie.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4, stanowi pelne 1 kompletne wynagrodzenie z
tytutu przeniesienia Praw Autorskich do Dokumentacji Projektowej dla przedmiotu
umowy.

9. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia z jakimkolwiek
roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu Praw Autorskich, Wykonawca
bedzie zobowigzany do:

a) podjecia na wiasny koszt wszelkich dziatan w celu ochrony interesow
Zamawiajacego, w szczegOlnosci w celu wykazania bezpodstawnoS$ci
dochodzonych przez osobe trzecig roszczen,

b) w przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osobe trzecig roszczen
wynikajacych z tytulu naruszenia ich praw przeciwko Zamawiajacemu
Wykonawca jest zobowigzany do przystgpienia w procesie po stronie
Zamawiajacego 1 podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia od
udziatu w sprawie,

c) w przypadku zasadzenia od Zamawiajacego jakichkolwiek kwot do zwrotu
przez Zamawiajacego, cato§¢ zasadzonych badz pokrytych przez
Zamawiajacego roszczen oraz wszelkich wydatkow 1 optat, w tym
ewentualnych kosztow procesu 1 obstugi prawnej Wykonawca zobowigzuje si¢
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pokry¢ koszty na pierwsze zadanie.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze
szkodg dla interesow Zamawiajagcego lub w sposob utrudniajagcy realizacje
przedmiotu umowy.

11. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy w zakresie przeniesienia Praw Autorskich.
W  przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego zachowuje on
przeniesione na niego Prawa Autorskie.

Przekazanie terenu budowy
§7

1. Teren budowy okreslony jest w dokumentacji, zatagczonej do specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

2. Zamawiajacy przewiduje protokolarne przekazanie placu budowy.

3. Rozpoczecie robdt moze nastapi¢ po ztozeniu przez Wykonawce projektu technologii
I organizacji robOt oraz zagospodarowania placu budowy uzgodnionego z
Zamawiajacym.

4. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

a) zapewni sprz¢t i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,

b) zapewni wilasciwg organizacje robot zgodnie z przepisami bhp i p.poz,
urzadzenie placu budowy, obsluge oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie
przepisow bhp i p.poz.

5. Wykonawca na wtasny koszt wykona:

a) opomiarowanie uzytkowanego na cele budowlane przytacza wody,

b) zasilanie w energi¢ elektryczng wraz z opomiarowaniem,

C) ogrodzenie terenu budowy z petnych paneli,

d) przytacz telefoniczny i internetowy, drogi tymczasowe na terenie budowy, inne

elementy zaplecza - stosownie do swoich potrzeb;

e) zabezpieczenie istniejacej zieleni.

6. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy i udostepnionego miejsca pod zaplecze
biurowo-socjalne bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w
szczegblnosci
z jego eksploatacja 1 utrzymaniem oraz zabezpieczeniem oraz pokryje koszty zuzytych
mediow. Zamawiajacy wystawi Wykonawcy faktury z tego tytutu.

7. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ materialng 1 prawng za szkody
spowodowane uszkodzeniem istniejacych urzadzen, w szczegdélnosci uszkodzenia
kabli energetycznych, instalacji, sieci i innych.

8. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za szkody
spowodowane dziatalno$ciag Wykonawcy i jego podwykonawcoéw wynikte z realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i oséb trzecich. Nie dotyczy
to zaklocen bedacych normalnym nastepstwem prowadzenia czynnos$ci i robot
przewidzianych umowa, ktérych zgodnie z rzetelng praktyka projektowa i budowlang
Wykonawca nie mogt uniknac.
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Harmonogram
§7A

1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym
harmonogramu  rzeczowo-finansowego w ukladzie miesigcznym dla prac
projektowych i dla rob6t budowlanych w terminie do 14dni od dnia zawarcia umowy,
ktory bedzie stanowit zalacznik nr 1 do umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w harmonogramie terminu
opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
budowe oraz opracowanie projektu wykonawczego, STWiORB i kosztorysow
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3. Strony dopuszczajag mozliwo$¢ korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego bez
sporzadzania aneksu do umowy, pod warunkiem niezmiennosci ostatecznego terminu
wykonania umowy.

Realizacja umowy
Podwykonawcy
§8

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi przedmiot umowy za
wyjatkiem czynnosci i prac powierzonych podwykonawcom.

2. Zakres i1 warto$¢ czynno$ci, jak i prac przewidzianych do wykonania przez
podwykonawcéw wraz z podaniem ich nazw (firm), wysoko$cig naleznego na ich
rzecz wynagrodzenia oraz zaakceptowang przez Zamawiajacego kopia umowy o
podwykonawstwo z nimi zawartg stanowi lub bedzie stanowit w przysztosci zatagcznik
nr 2 do umowy 1 bedzie podlegat aktualizacji sukcesywnie po zglaszaniu
Zamawiajacemu przez Wykonawce kolejnych podwykonawcéw w trakcie realizacji
umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca zobowigzany jest
przedktada¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi wykonywane w ramach rob6t budowlanych, a takze
projekt jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo w ciggu 7 dni od sporzadzenia projektu umowy albo
zawarcia umowy o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespetnienia
przez projekt umowy albo umowy
o podwykonawstwo wymagan zawartych w Specyfikacji Zamawiajacy moze zgtosi¢
podwykonawcy odpowiednio zastrzezenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty
przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo po$wiadczonej kopii
przedmiotowej umowy. Brak zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen albo
sprzeciwu
W powyzszym terminie uwaza si¢ za wyrazenie przez niego zgody na zawarcie
umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiang. Zamawiajacy zastrzega, iz zawarcie lub
zmiana umowy 0 podwykonawstwo pomiedzy podwykonawca, a dalszym
podwykonawcg wymaga przedtozenia mu pisemnej zgody Wykonawcy na zawarcie
rzeczonej umowy. Przez zmiang umowy Zamawiajacy rozumie powierzenie czesci
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robot podwykonawcy innemu niz wskazany w zalaczniku nr 2 do umowy, zmiang
terminu realizacji umowy, modyfikacje zakresu robodt, czy ich wartosci, zleconych
danemu podwykonawcy.

4. W celu uzyskania zgody Zamawiajacego na zmian¢ umowy z podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w
zakresie opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowigzany
bedzie skierowa¢ do Zamawiajacego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmiang
umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty przedkladaja Zamawiajagcemu
wraz z projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub
ushugi wykonywane w ramach robot budowlanych, a takze projektem jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie okre§lonym w ust. 3 zdanie 1. niniejszego paragrafu umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe z podwykonawca odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wlasne dziatania
i zaniechania.

6. Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) rozszerzenia odpowiedzialnosci podwykonawcy  (dalszego
podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krotszy od okresu, w ktorym
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za te wady wobec Zamawiajacego.

7. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystgpi¢ do realizacji robot przed
uzyskaniem przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawca
(dalszym podwykonawca) umowy.

8. W przypadku przystagpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robot na
inwestycji przed akceptacjag umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez
Zamawiajacego, o ktoérej mowa w ust. 2 lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawce
zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym
podwykonawcg):

a) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2
umowy,

b) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robot budowlanych
realizowanych na inwestycji, w tym przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) do czasu przedstawienia przez Wykonawce albo podwykonawce
Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo lub Kkopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg
(dalszym podwykonawca) wraz z czg¢$cia dokumentacji dotyczaca wykonania
robot okreslonych
w umowie o0 podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo
z podwykonawca (dalszym podwykonawca) i uzyskania przez Wykonawce
(podwykonawce) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w
trybie okreslonym w § 8 ust. 3 1 4 umowy, niewykonanie robot budowlanych w
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terminie okreslonym w § 6 ust. 1 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem
kwalifikowane bedzie jako zwloka Wykonawcy,

C) Zamawiajagcy uprawniony bedzie do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia
naleznego  Wykonawcy do czasu przedstawienia przez ~Wykonawce
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o
podwykonawstwo z podwykonawcg wraz
z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie
o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg
(dalszym podwykonawca) i uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcia
umowy
o podwykonawstwo z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg).

9. W przypadku przystgpienia podwykonawcy do robdt na inwestycji pomimo nie
uzyskania przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o
podwykonawstwo
z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) Zamawiajacy uprawniony bedzie
ponadto do odstapienia od niniejszej umowy z Wykonawca, w catosci lub czgsci, w
terminie 3 (trzech) miesiecy od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na
inwestycji robot przez podwykonawce (dalszego podwykonawcg). W  takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty Zamawiajagcemu kary
umownej, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 2 umowy.

10. Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robot przez Zamawiajacego odpowiedni
protokot
z uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego pomiedzy Wykonawca
(podwykonawcg) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

11. Podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) w rozumieniu niniejszej umowy jest kazdy
podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowos$ci  prawnej) wykonujacy na podstawie umowy z Wykonawca
(podwykonawca), zwanej umowa o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty
budowlane lub innego rodzaju prace (takze na podstawie umowy o dzieto, umowy
sprzedazy z montazem, dostawy z montazem lub umowy zlecenia) na terenie budowy,
z wylaczeniem kierownika robot.

12. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ i udokumentowa¢ Zamawiajacemu, ze
podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, ktérymi on si¢ postuguje przy
realizacji umowy o podwykonawstwo posiadajg uprawnienia lub inne zasoby
pozwalajace im spetni¢ warunki udzialu w niniejszym postgpowaniu postawione
przez Zamawiajacego w pkt 5) SIWZ. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce z
ktorejkolwiek z wyzej wymienionych os6b wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy
oraz Zamawiajacego, ktora zostanie udzielona po udowodnieniu przez
podwykonawce, iz zaproponowane osoby lub on sam spetniajg ww. warunki.

13. Jesli Wykonawca w toku postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego w
wyniku, ktorego zawarto niniejszag umowe, powotywat si¢ na zasoby innych
podmiotéw bedacych jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 22a ust. 1
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ustawy PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé, ze proponowany inny podwykonawca lub on
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot
(podwykonawca).

Materialy
§9

1. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatow wytacznie o jakosci
odpowiadajacej opisowi zawartemu w SIWZ 1 jej zalacznikach oraz normom
zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej, majacych wymagane przez
powszechnie obowigzujace przepisy prawa RP oraz Unii Europejskiej, atesty,
swiadectwa 1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu $wiadectwa i
inne dokumenty stwierdzajace jakos¢ uzytych materiatow i wyrobow najpdzniej na 7
dni przed ich wbudowaniem.

3. W wypadku watpliwosci, co do jako$ci uzytych materiatéw badz jakosci wykonania
robot Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zleci przeprowadzenie odpowiednich
badan niezaleznym od Stron umowy bieglym. Powyzsze odnosi si¢ takze do
urzadzen.

4. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 3, okaze sie, ze
zastosowane materiaty badz wykonane roboty lub urzadzenia sg niezgodne z umowa,
sztuka budowlang lub przepisami prawa, koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce, gdy za$§ wyniki badan wykaza, ze materialy, urzadzenia badz wykonanie
robot sg zgodne z umowa, koszty badan obciazaja Zamawiajacego.

5. Wykonawca przed wbudowaniem okreslonego materiatu lub urzadzenia zobowigzany
jest uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego, co do ich zgodnosci z dokumentacja
wykonawczg oraz przyjetym standardem uzytkowym, przy czym bezskuteczny uptyw
14-dniowego terminu, jaki Strony ustalajg na akceptacj¢ lub odmowe akceptacji przez
Zamawiajacego, jest rOwnoznaczny z wyrazeniem akceptacji przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca przedstawi w celu dokonania wyboru i akceptacji przez Zamawiajacego
nie mniej niz trzy przyktadowe elementy materiatow podstawowych 1 wyposazenia
przynajmniej na 14 dni przed planowanym wbudowaniem lub dostawa.

Odbior robot budowlanych
§10

1. Wykonawca ma obowigzek zglasza¢ inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika
budowy do odbioru roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu, zamknigcie jakiego$
elementu, po ktérym nie jest mozliwe odtworzenie faktycznego stanu ich wykonania,
a inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania ich odbioru niezwlocznie, nie pdzniej
niz w terminie do 3 dni roboczych od daty zgloszenia Wykonawcy.

2. Zamawiajacy przewiduje dokonanie odbioru prac w kilku etapach robdét do
uzgodnienia z Wykonawcg na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Do
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odbioru cze$ciowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. protokét odbioru czesciowego robot wraz z zestawieniem wykonanych robot wg
wzoru stanowigcego zat.nr 3 Umowy,

2. dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw (karty zatwierdzenia
materiatéw uzytych do robot objetych odbiorem),

3. protokotly prob badan i sprawdzen, jesli byly wymagane przez nadzor inwestorski
dla zakresu robot objetych odbiorem,

4. kosztorysy powykonawcze czesciowe.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie oraz poprzez wpis do dziennika

budowy Zamawiajacego z 3-dniowym terminem wyprzedzajacym o fakcie gotowosci

do odbioru czesciowego. W tym samym terminie przedtozy inspektorowi nadzoru

niezbedne do odbioru dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,

protokoly z przeprowadzonych prob i sprawdzen oraz kosztorysy powykonawcze

czgsciowe, dotyczace odbieranego elementu robot.

3. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu umowy, tj.

wykonanie wszystkich czynnos$ci i prac okres§lonych w § 1 ust. 1 i 2 umowy.
Zgloszenie gotowosci do odbioru musi zakonczy¢ si¢ w terminie wykonania umowy
okreslonym w § 6 ust. 1 umowy. Dla dokonania odbioru koncowego Wykonawca
przedtozy Inspektorowi nadzoru niezbedne dokumenty wskazane w ust. 5
niniejszego paragrafu umowy. Zamawiajacy powota Komisje Odbioru, wyznaczy
termin i rozpocznie odbior koncowy catosci przedmiotu umowy w ciggu 5 dni od
daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru w
formie pisemnej. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpoézniej] w
terminie 10 dni, liczac od dnia ich rozpoczecia.
Z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot wg wzoru stanowigcego
zat.nr 4 Umowy, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad, stwierdzonych przy odbiorze —
podpisany przez uczestnikéw odbioru.

4. W razie braku zgody Zamawiajacego na odbidr koncowy, tj. odbidr przedmiotu
umowy,

z powodu wykrycia wad istotnych, Wykonawca usunie powstate wady istotne i zglosi
ponownie przedmiot umowy do odbioru, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
przy czym czas niezbedny na usunigcie stwierdzonych wad istotnych nie powoduje
zmiany terminow zakofczenia realizacji przedmiotu umowy. Za wady istotne rozumie
si¢ wady uniemozliwiajace lub znacznie utrudniajace korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjg 1 zakladanymi parametrami
techniczno-funkcjonalnymi

1 uzytkowymi.

5. Przy zgloszeniu do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
dokumenty,

w szczegblnosci:
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a) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z projektem
oraz z przepisami, a takze o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

b) dziennik budowy,

c) skompletowang dokumentacjc powykonawcza (3 egzemplarze wersji
papierowej oraz w formie elektronicznej po jednym egzemplarzu w formacie
.doc, .pdf), pozwalajacg na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru,

d) s$wiadectwa jakos$ci, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, protokoty badan i
sprawdzen wbudowanych materiatow,

e) sSwiadectwa wykonanych prob, tj. protokoty z przeprowadzonych badan i
sprawdzen odbioru instalacji 1 zamontowanych urzadzen technicznych,
dokumenty gwarancyjne, instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji,
protokoty szkolen obstugi,

f) protokoty odbiorow cze$ciowych robot,

6. Zamawiajacy zakonczy odbidr catosci przedmiotu umowy po przeprowadzeniu
catosciowego przegladu obiektu i1 jego wszystkich urzadzen i instalacji, pod
warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw odbioru, w terminie do 10 dni, liczac
od dnia rozpoczgcia czynnosci odbiorowych. Dopiero po stwierdzeniu w trakcie
czynnosci odbioru koncowego, iz mozna dokona¢ odbioru przedmiotu umowy, uznaé
nalezy, ze umowa w zakresie wykonania obiektu zostala zrealizowana w terminie.
Natomiast w przypadku, gdyby okazalo si¢ podczas odbioru koncowego, iz obiekt nie
osiaggngl w terminie gotowosci do odbioru, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy naliczy stosowne kary umowne za zwloke w wykonaniu
przedmiotu umowy.

7. W sytuacji okre$lonej w § 4 ust. 3 lub 4 powyzej Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy zaptacit wynagrodzenie
Wykonawcy, ma prawo do potracenia kwoty, o ktdra powinno nastapi¢ obnizenie
wynagrodzenia, z udzielonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w toku czynnosci odbioru, wad:

1) nadajacych si¢ do usunigcia (nieistotnych) - Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usuniecie, chyba Ze nie zostal wykonany caty przedmiot umowy - w
takim przypadku Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru;

2) nie nadajacych si¢ do usuniecia - Zamawiajacy wykonuje uprawnienia okreslone w
ust.9.

9. W razie stwierdzenia, w toku odbioru lub w okresie rekojmi, wad nie nadajacych si¢
do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jesli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej i technicznej;

2) jesli stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
Jego przeznaczeniem:

a) odstgpi¢ od umowy,
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b) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowujac prawo domagania
si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z op6znienia lub zleci¢ jego
wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia tych wad w okresie
rekojmi Zamawiajacy moze:

1) Zzada¢ usuniecia tych wad - wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin;

2) obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej
1 technicznej, jezeli wady usung¢ si¢ nie dadza lub z okoliczno$ci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady sg nieistotne;

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ si¢ nie dadzg lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usungé¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca
nie usungl wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie - a wady sa
istotne. Przez wady istotne Zamawiajacy rozumie: wady, ktore:
a)uniemozliwiajg zgodne z prawem wykonanie lub uzytkowanie obiektu albo jego

czescl,
b)uniemozliwiajg dziatanie urzadzenia lub innego elementu wyposazenia albo
powoduja, ze dziatanie tego urzadzenia lub elementu jest niebezpieczne dla 0sob,
srodowiska albo niezgodne z przepisami prawa .

11. W wypadku zaistniatej potrzeby usunigcia wad Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia Zamawiajacego o ich usunieciu oraz do zadania wyznaczenia terminu
na odbior zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.

12. W przypadku, gdy przedmiot umowy ma istotne wady w rozumieniu § 10 ust. 4
niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.

13. Odbiory ostateczne odbegda si¢ przed koncem uptywu okresu gwarancyjnego zgodnie
z terminami gwarancji okreslonymi w § 14 ust. 1 umowy. O terminach odbioréw
ostatecznych Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego pisemnie z
10 - dniowym wyprzedzeniem.

Zasady rozliczen
§11

1. Wynagrodzenie za realizacj¢ przedmiotu umowy bedzie platne cze$ciami, przelewem
na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dorgczenia faktury wystawionej
po wystapieniu przestanek do jej wystawienia, wraz z protokolem odbioru czesci
prac, jednak nie wcze$niej niz po przedstawieniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu
dokumentow, o ktorych mowa w § 11 ust. 5, o ile przewidziano udziat
podwykonawcow przy realizacji umowy.

2. Wynagrodzenie za realizacje¢ przedmiotu umowy bedzie rozliczane na podstawie
faktur czeSciowych nie czgsciej niz raz w miesigcu, za odebrane czgsci prac
podlegajacych odbiorowi zgodnie z zalacznikiem nr 1, przy czym suma kwot na
fakturach czesciowych nie moze przekroczy¢é 90% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, a pozostata kwota wynagrodzenia begdzie ptatna na
podstawie faktury koncowe;.
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3. Podstawa do ustalenia kwot faktur cze¢$ciowych beda wartosci poszczegdlnych
elementow okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (zatacznik nr 1) i
odebranych przez Zamawiajagcego. Protokoly odbioru czg¢sci prac dla ich
zafakturowania sporzadza Wykonawca a podpisujg kierownik robdt i1 inspektorzy
nadzoru ze strony Zamawiajacego.

4. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie protokédt
odbioru koncowego. Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury koncowej
rozliczenie koncowe z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) z okresleniem
ich nazw, adresoOw, numeréw kont bankowych oraz kwot naleznych do zaptaty z
tytutu wykonanych i odebranych prac. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy musi
zawiera¢ pisemne oswiadczenia podwykonawcow (dalszych podwykonawcow),
podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzajace, ze rozliczenie
obejmuje pelny zakres zrealizowanych przez nich czynnosci i prac.

5. Najpozniej na 10 dni roboczych przed uptywem 30 dniowego terminu zaptaty faktury,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1 powyzej, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
niebudzacy watpliwosci dowod (w szczegdlnosci oswiadczenie podwykonawcy(ow)
lub bankowe potwierdzenie realizacji platnosci na rzecz podwykonawcy(6éw)), ze
dokonal zaptaty wynagrodzenia podwykonawcow, odpowiadajacego czynnosciom i
pracom objetym treScig Zalacznika nr 1 do niniejszej umowy. W przypadku
dostarczenia dowodow potwierdzenie realizacji platnosci na rzecz podwykonawcow,
o ktérych mowa wyzej w terminie p6zniejszym niz 10 dni roboczych, lecz nie podzniej
niz na 1 dzien przed terminem platnos$ci faktury, Zamawiajacy wystawi Wykonawcy
do faktury not¢ zmieniajacg termin zaptaty faktury o ilo§¢ dni odpowiadajaca
op6znieniu w stosunku do wymaganego terminu dostarczenia dowodow. Jezeli
Wykonawca nie dokonat zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, wowczas
przedstawi list¢ niezaptaconych wierzytelnosci podwykonawcow z tytutu
wynagrodzenia objg¢tego bezposrednio wczesniejsza faktura oraz szczegdtowym
okresleniem przyczyn opdznienia w zaptacie. Lista niezaptaconych wierzytelnosci
powinna obejmowac termin wymagalnosci kazdej wierzytelnos$ci, doktadne
wskazanie podstawy do dokonania zaptaty kazdej wierzytelno$ci zawierajgce, co
najmniej: nazwe (firm¢) podwykonawcy i1 datg umowy o podwykonawstwo z
podwykonawcg, rodzaj wykonywanych czynno$ci i prac, numer 1 dat¢ faktury,
protokét odbioru. W przypadku niedostarczenia dokumentow przez Wykonawce w
okreslonych umowg terminach, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
zaplaty na rzecz Wykonawcy, a termin zaplaty ulega przedtuzeniu do chwili
dostarczenia przez Wykonawce kompletnej listy niezaptaconych wierzytelnosci na
rzecz podwykonawcow wraz ze szczegdlowym wyjasnieniem przyczyn opoznienia.

6. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji niniejszej Umowy bedzie upowazniony do
dokonania zaptaty nalezno$ci Wykonawcy z tytutu wykonania umowy bezposrednio
na rzecz podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiajacego, co bedzie miato
skutek prawidlowego speinienia takiego $wiadczenia Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy w tej czgsci wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze z tego upowaznienia
skorzysta¢ w szczeg6lnosci, jezeli Wykonawca nie wykaze zgodnie z ust. 6 powyzej,
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ze dokonal zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek na rzecz
podwykonawcy, lub w celu dokonania rozliczenia,
o ktorym mowa w ust. 5 powyzej. Zamawiajacy niezwlocznie, jednak, nie poézniej niz
na co najmniej 7 dni roboczych przed planowang realizacja bezposredniego przelewu
na konto podwykonawcy powiadamia Wykonawce o powyzszym zamiarze.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o zamiarze bezposredniej
zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy moze wnie$¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy w
razie wniesienia przez Wykonawce pisemnych uwag w zakre§lonym w ust. 7
niniejszego paragrafu umowy terminie 7 dni od dorgczenia mu pisma Wykonawcy
zawierajacego uwagi jest uprawniony do:

a) zaniechania przez niego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
w razie wykazanie przez Wykonawcg niezasadno$ci roszczenia podwykonawcy;

b) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
wykazal on zasadno$¢ takiej zaptaty udokumentowang przedtozonymi
Wykonawcy fakturami lub rachunkami;

C) zlozenia do depozytu sgdowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego,
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy.

8. Zamawiajacy dokona potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia bez odsetek
bezposrednio podwykonawcy z wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2 niniejszej
w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin ptatnosci tak, aby przed
zaplatg przez Zamawiajacego faktury koncowej, zostaly zapltacone przez Wykonawce
wszystkie faktury podwykonawcow.

10. Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 6471 § 5 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy PZP, jest
wspotodpowiedzialny
z Uzdrowiskiem Rabka S.A. za zaptat¢ wynagrodzenia swoim podwykonawcom, w
zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdluznik solidarny zaptacit takie
nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany zwrdcié
Zamawiajacemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwiazku z tym wydatki, w
tym
w szczegoOlnosci zaptacone wynagrodzenie podwykonawcow, odsetki za opdznienie
w platnosci, uzasadnione 1 poniesione koszty obstugi prawnej Zamawiajgcego, w
wysokosci odpowiadajacej rynkowym stawkom za taka obstuge, w terminie do 3
(trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do zaplaty.
Zamawiajacy moze potrgci¢ wymienione naleznosci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§12
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1. Wykonawca zlozyt przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. w wysokosci
................. PLN (stownie: ................................. zlote 00/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo zlozone w formie
.......................... (w przypadku zabezpieczenia sktadane w formie innej niz
pieni¢zna musi by¢ ono bezwarunkowe oraz nieodwotalne).

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
pienieznej, Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70% wysoko$ci zabezpieczenia w
terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy potwierdzonego odbiorem
koncowym bez zastrzezen. Zamawiajacy zatrzyma 30% wysokosci zabezpieczenia na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, ktore zwrdéci Wykonawcy nie
poOzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pieni¢zna, tj. na przykltad bezwarunkowe;j i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres wazno$ci winien obowigzywac,
co najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okreslonego w §
6 ust. 1 umowy oraz do 14 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.

Re¢kojmia za wady
§13

1. Wykonawca odpowiada z tytutlu rgkojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z
przepisami kodeksu cywilnego.

2. W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego czeSci Zamawiajacy moze
zada¢ ich usunigcia w wyznaczonym stosownym terminie, nie dtuzszym niz 14 dni.
W przypadku koniecznos$ci sprowadzenia przez Wykonawce czgsci zamiennych
termin moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni. Do usunig¢cia wady stosuje si¢ odpowiednio
postanowienia § 14 ust. 9 oraz § 14 ust. 10 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji o ktérej mowa ponize;.

Gwarancja
§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ... miesieczny okres gwarancji jakosci za wady
na wykonane roboty budowlano-montazowe i na urzadzenia i elementy wyposazenia
infrastruktury technicznej dobudowanej sali gimnastycznej, liczony od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ do wykonywania na koszt
wlasny biezacej konserwacji instalacji 1 zamontowanych elementow i1 urzadzen w
okresie gwarancji oraz przegladow okresowych zamontowanych urzadzen i elementow
wyposazenia zgodnie z zaleceniami badz wymaganiami ich producentow oraz
wynikajacych z Prawa Budowlanego.

2. Biezaca konserwacja dotyczy wszystkich instalacji 1 urzadzen, i obejmuje w
szczegblnosci wymiang elementow (w tym tez materiatow eksploatacyjnych takich
jak: filtry, paski klinowe w centralach wentylacyjnych i inne ktére maja wptyw na ich



SIWZ — na wylonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robot budowlanych
polegajacych na dobudowie sali gimnastycznej do obiektu Rabczanskiego Zdroju przy ul. Roztoki 7 w Rabce
Zdroj jako poszerzenie bazy rehabilitacyjnej.

Nr sprawy: ZP.05.PN.2019

niezawodne funkcjonowanie), okresowe proby, pomiary, jak i wymian¢ materiatow
eksploatacyjnych w okresie gwarancji. Przeglady winny by¢ przeprowadzane zgodnie
z zaleceniami, lub wymaganiami producentow okreslonymi w kartach gwarancyjnych,
instrukcjach eksploatacji 1 innych dokumentach, badz w okresach wymaganych
obowigzujacymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazan nie rzadziej
niz co 6 miesiecy.

3. Wykonawca bedzie usuwal wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim
kosztem i staraniem.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania uprawnien z gwarancji niezaleznie od
przystugujacych mu uprawnien z tytulu rekojmi.

5. Swiadczenia wynikajace z udzielonej gwarancji  beda wykonywane przez
Wykonawce, producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt
Wykonawcy w miejscach realizacji umowy, a jezeli bedzie to technicznie
niemozliwe, wszelkie dzialania organizacyjne i koszty wynikajace ze $wiadczenia
poza obiektami obcigzaja Wykonawce.

6. Czas reakcji na zgtoszenie usterki (przystgpienie do niezwlocznego usunigcia usterki
poprzez stawiennictwo serwisanta nie moze przekroczy¢ 2 (dwoch) dni od zgloszenia
usterki (e-mailem potwierdzonym nastepnie niezwlocznie w formie pisemnej przez
upowazniong przez Zamawiajacego osobe lub osoby), z wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

7. Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dluzszym niz 14 dni z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczac od dnia przyjecia zgloszenia
przez serwis (e-mailem). W przypadku konieczno$ci sprowadzenia specjalistycznych
cze$ci zamiennych, termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni, chyba, Zze Strony
uzgodnig inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokotem koniecznosci.

8. Okres gwarancji na naprawiane elementy ulega automatycznemu przedtuzeniu o
okres naprawy, tj. czas liczony od zgloszenia do usunigcia awarii czy usterki.

9. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym, po odbiorze konhcowym
przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu
umowy (jego elementu) na nowy albo dokonania usunigcia istotnej wady (usterki)
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia
Zamawiajacemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, jego
elementu).

10. Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajacego o przystapieniu do
usuwania wady (usterki). Usunigcie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie,
po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajacego o jej usunigciu.

11. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, za ktora Wykonawca odpowiada, Wykonawca nie
usunie wady (usterki) w wyzej zastrzezonych terminach, Zamawiajacy ma prawo bez
utraty gwarancji zaangazowa¢ inny podmiot do usuni¢cia wad (usterek), a
Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ pelne zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni od
daty otrzymania od Zamawiajacego wezwania wraz z dowodem zaptaty.

12. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dotrzymywania podstawowych warunkéw
eksploatacji okreslonych w instrukcjach eksploatacji 1 kartach gwarancyjnych
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wystawionych  przez producentow, 1 dostarczonych przez ~Wykonawce
Zamawiajacemu.

Odstapienie od umowy
§15

1. Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronom przystuguje
prawo odstgpienia od niniejszej umowy w razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych
W ust. 2.

2. Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy, nie pdzniej niz w terminie 2 (dwoch)
miesiecy od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu co najmniej jednej z ponizszych
okolicznosci:

a) Wykonawca na skutek swojej niewyptacalnosci nie wykonuje zobowigzan
pieni¢znych przez okres co najmniej 3 miesiecy,

b) zostanie podj¢ta likwidacja Wykonawcy,

C) wystgpienia u Wykonawcy duzych trudnosci finansowych, w szczegdlnosci
wystagpienie zaje¢ komorniczych lub innych zaje¢ uprawnionych organdéw o tacznej
wartosci przekraczajacej 200 000,00 PLN (stownie: dwiescie tysiecy ztotych),

d) Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposob nieprzerwany nie
bedzie go realizowat przez okres 30 dni, z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca,

e) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu
umowy lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiajgcego, nie podejmie ich
w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji ich podjeciu od Zamawiajacego,

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian Sposobu wykonania w wyznaczonym
mu przez Zamawiajacego terminie,

g) Wykonawca spowodowat zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do
terminu realizacji powyzej 1 miesigca,

h) w sytuacji zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w § 8 ust. 9, chyba, ze powierzenie
tych czynno$ci 1 prac bytlo konieczne z powodu niedajacych sie przewidziec
okolicznosci,

w szczegblnosci z powodu wystapienia sity wyzsze;j,

i) Wykonawca nie zastosowal si¢ do zgdania Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 3
ust. 4 zdanie 2.,

J) w sytuacji zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w § 10 ust. 9 umowy,

k) w razie dokonania przez Zamawiajacego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

3. Wykonawcy nie przysluguje odszkodowanie z tytulu odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy
albo w razie rozwigzania umowy na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu umowy.

4. Ponadto w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
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zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu

interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych).

5. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy:

a) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal obligatoryjnemu wykluczeniu
z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP;

b) Zamawiajacy udzielit Wykonawcy niniejszego zamoéwienia publicznego na
podstawie przepisow krajowych, ktéore zostaly uznane przez Trybunat
Sprawiedliwosci UE, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o
Funkcjonowaniu UE, ze Rzeczpospolita Polska wuchybila zobowigzaniom
wynikajacych z Traktatow lub Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamowien publicznych, uchylajacej
dyrektywe 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 2014 Nr 94 poz. 65 ze zm.).

6. W razie odstgpienia od umowy badz przerwania jej wykonywania albo rozwigzania

Wykonawca:
a) przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji
robot

w toku wg stany na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt
Zamawiajacego, jezeli do odstgpienia od umowy doszio z przyczyn, za ktére
Zamawiajacy odpowiada; w pozostatych wypadkach koszty zabezpieczenia
ponosi Wykonawca,

C) zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robdt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

7. Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za
roboty wedtug stawek wynikajacych z niniejszej umowy , ktdre zostaty wykonane do
dnia odstgpienia albo rozwigzania umowy, pod warunkiem ich prawidlowego
wykonania.

8. Odstgpienie od umowy albo rozwigzania niniejszej umowy powinno nastapi¢ w
formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$§wiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

9. Odstgpienie od umowy albo rozwigzania niniejszej umowy nie wptywa na istnienie
1 skuteczno$¢ roszczen o zaptate kar umownych.

Kary umowne
§16
1. Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z umowy, przy
czym laczne kary umowne z wszystkich tytuldéw okreslonych w umowie nie moga
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy.
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Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu, niezalezne od okoliczno$ci wskazanej w § 8
ust. 8 lit. a), § 8 ust. 9, § 7A ust. 3 lub § 16 ust. 5 umowy, kar¢ umowng w przypadku:

odstgpienia od umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4
ust. 2 umowy, chyba ze odstgpienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

a) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwioki w odniesieniu do
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1
umowy,

b) zwloki w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy
dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego w celu usuniecia wad,

c) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy
dzien zwloki liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z trescig § 13 ust. 2
albo § 14 ust. 6 umowy,

d) braku zaptaty lub zwloki w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4
ust. 2, za kazdy dzien zwloki w odniesieniu do terminu ptatnosci, okreslonego
w§ 11 ust1,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak rowniez nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 3 000,00 PLN za kazdy przypadek niedochowania
obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie,

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy poprzez jego skrocenie do terminu okre$lonego
w § 11 ust. 1, pomimo wniesienia przez Zamawiajacego zastrzezen albo
sprzeciwu, w wysokosci 3 000,00 PLN za kazdy przypadek niedochowania
obowigzkow Wykonawcy w tym zakresie,

g) opoznienia w  przedlozeniu  zanonimizowanych kopii  dokumentéw
pracownikow wykonujacych czynno$ci wskazane w § 2 ust. 4 umowy w
wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzien opdznienia liczac od dnia nastepnego po
uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 5 umowy,

h) opdznienia w wykonaniu obowiazku opisanego w §12 ust. 7 niniejszej umowy,
w wysokosci 200,00 PLN za kazdy dzieh opdznienia liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu okreslonego w §12 ust. 7 umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia ewentualnych kar umownych z
naleznych do zaptaty faktur lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3. Wykonawca ma prawo naliczenia kar umownych, a Zamawiajacy zobowigzany jest
do ich zaptaty za:
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a) niedotrzymanie terminu odbioru koncowego, okreslonego w § 10 ust. 3 umowy,
z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtloki,
b) odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za Ktore
odpowiedzialno§¢ ponosi wylacznie Zamawiajacy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy.

4, Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajgcego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

5. Roszczenie o zaplate kar umownych staje si¢ wymagalne poczawszy od dnia
nastepnego po dniu, w ktorym miaty miejsce okolicznoséci faktyczne okreslone w
niniejszej umowie stanowigce podstawe do ich naliczenia.

6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

Sila wyzsza
§17

1. Przez okolicznosci sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktéorego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w
szczegolnosci takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powodz, pozar czy tez zasadnicza
zmiana sytuacji spolteczno — gospodarcze;j.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bgdzie mogla wykonywaé swoich
obowigzkow umownych w catosci lub w czgsci, niezwlocznie powiadomi o tym druga
Strong. W takim przypadku strony, pisemnie pod rygorem niewaznosci, uzgodnia
sposob i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg terminow okre§lonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

Poufnos¢
§18
Osoby, ktorymi przy wykonywaniu umowy postuguja si¢ Strony, nie moga bez
upowaznienia wzajemnego Stron umowy upublicznia¢ uzyskane] w zwigzku z
wykonywaniem dzieta wiedzy
o tresci umowy, ani zadnych dokumentoéw i informacji temat dotyczacych jej realizacji.
Nie dotyczy to przypadkow, gdy obowigzek udzielenia informacji lub udostepnienia
dokumentow wynika z obowigzujacych przepisow prawa.

Postanowienia koncowe
§19
1. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy beda skladane na pismie pod rygorem
niewaznosci, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich ztozenia.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zgody Stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia porzadku w rejonie prowadzonych prac
oraz wykonania niezb¢dnych zabezpieczen w sposdb gwarantujacy bezpieczenstwo
0s0b postronnych, co zostato skalkulowane w ryczattowej cenie oferty.

4. Wykonawca pokryje wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjg umowy miedzy
innymi: przegladéw, odbiorow oraz uzyska niezbedne zezwolenia od zarzadcy drog
na przejazd pojazdami budowy.

5. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu listy pracownikéw upowaznionych do
wykonywania prac oraz zapewni odziez robocza, jak i1 identyfikatory pozwalajace na
jednoznaczng identyfikacje pracownikow.

§ 20

1. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiazan z
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczegolnosci
Wykonawcy nie przystuguje prawo przenoszenia wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Strony zobowigzuja si¢ do kazdorazowego powiadamiania si¢ listem poleconym o
zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie dorgczong
korespondencj¢ wystang pod dotychczas znany adres.

3. Strony ustalaja, iz pod pojeciem dni roboczych rozumieja dni od poniedziatku do
piatku,

z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz Swiat.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy Strony beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nieunormowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 459 z dnia
02.03.2017 z pézn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamodwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1332 wraz z przepisami
wykonawczymi.

6. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zatacznik nr 1 do umowy - harmonogram rzeczowo- finansowy

Zalacznik nr 2 do umowy — lista podwykonawcow z okresleniem zakresu 1 wartosci robot

przewidzianych do wykonania

Zaktacznik nr 3 do umowy - wzor protokotu odbioru czesciowego

Zatacznik nr 4 do umowy - wzoér protokotu odbioru koncowego

Zalacznik nr 5 do umowy - kosztorys ofertowy wraz z tabelg elementéw scalonych

Zamawiajgcy Wykonawca



