Fundusze ; . .
Europejskie PWIIK Unia Europejska
Infrastruktura i $rodowisko JAROCIN Fundusz Spojnosci

Zatacznik 9 do SIWZ

WzOR UMOWY

UmMowa N reassiva s

Zawarta w wyniku zamdwienia publicznego w dniu ................. 2018 r. w Cielczy pomigdzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Jarocinie

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”

zwang/ym w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”,

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia
sektorowego o wartosci powyzej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri Publicznych - w skr. ustawy Pzp (Dz. U. 2017 r., poz.
1579, z pdin. zm.), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertg
Wykonawcy z dnia .............. ., sporzadzong na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
- w skr. SIWZ, zdnia .............. T.

§ 1 [Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest: Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdziat kanalizacji
ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje deszczowa) oraz sieci wodociggowej w
Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wykonanie — ETAP I.

2. Catoé¢ inwestycji nalezy wykonac zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zw. PFU),
stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ — w zakresie ETAPU I.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegolnosci:

1) budowe:
a) sieci wodociggowej o dtugosci ok. 6654 mb,
b) odcinkdéw bocznych przytgczy wodociggowych w pasach drogowych, o dtugosci ok. 1960 mb
(ok. 245 szt).,
c) odcinkdw bocznych przytgczy wodociggowych poza pasem drogowym, o dtugosci ok. 980
mb,
d) sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok. 5225,3 mb
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e) odcinkdw bocznych przytgczy kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych, o dtugosci ok.
2088 mb (ok. 261 szt).,
f) sieci kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 5011,5 mb,
g) odcinkéw bocznych przytaczy kanalizacji deszczowej (do studzienek przytgczeniowych)
w pasach drogowych, o diugosci ok. 984 mb {ok. 123 szt),,
h) odcinkéw bocznych przykanalikéw kanalizacji deszczowej (do wpustéw deszczowych)
w pasach drogowych, o dtugosci ok. 1806 mb,
2) likwidacje:
a) sieci wodociggowe] o diugosci ok. 6049 mh poprzez zamulenie,
b) odcinkéw przytaczy wodociggowych w pasach drogowych, o dtugosci ok. 1960 mb (ok. 245
szt.),
c) odcinkdow przytgczy wodociggowych do likwidacji poza pasem drogowym o diugosci ok.
980,00 mb,
d) sieci kanalizacji sanitarnej/ogéinosptawnej o dtugosci ok. 4615,9 mb poprzez zamulenie,
e) odcinkow przytaczy kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej w pasach drogowych, o diugosci
ok. 2088 mb (ok. 261 szt.),
3} opracowanie petnej dokumentacji projektowej wraz ze S$wiadczeniem ustug nadzoru
autorskiego.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, z zasadami
wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

§ 2 [Wykonanie i odbior dokumentacji]
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada Program Funkcjonalno — Uzytkowy pn.: ,Przebudowa systemu
kanalizacji sanitarnej (rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje sanitarng i kanalizacje
deszczowa) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i wykonanie — ETAP
P,
Wykonawca wykona dokumentacje projektowg dla ww. inwestycji, dalej zwang Dokumentacjg
Projektowg. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do wykonania
Dokumentacji Projektowe] zgodnie ze zaleceniami Zamawiajgcego, wymogami okreslonymi w PFU
oraz SIWZ, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
zgodnie z Normami Polskimi przenoszgcymi normy europejskie, Normami Polskimi i rysunkami
normatywnymi oraz o$wiadcza, ze posiada niezbedne kwalifikacje do wykonania dokumentacji w
ramach niniejszej umowy.
Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia opisanego w § 7 ust.
1 zobowigzany jest réwniez do wykonania dokumentacji powykonawczej, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt
37) oraz dokumentacji projektowej nie wymienionej w ust. 2, a zwigzanej z wymaganiami
jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych, uczestniczgcych w procedurze uzyskania pozwolenia na
budowe. Na tej samej zasadzie Wykonawce obcigia obowigzek pozyskiwania wszelkich danych
oraz dokumentacji niezbednej do opracowania prawidtowej Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca w ramach Dokumentacji Projektowej ma obowigzek wykonania kompleksowych
projektow budowlano-wykonawczych wraz z przedmiarem robdt, kosztorysem opracowanym
metoda kalkulacji szczegdtowej, projektem tymczasowej organizacji ruchu, projektem odtworzenia
nawierzchni, operatem terenowo - prawnym, informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt i musi uzyska¢ prawomocne
pozwolenie na budowe.

Wykonawca przy wykonaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzany jest przestrzegac przepiséw
ustawy Pzp.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowe] zostanie wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,

producent, dostawca) materiatow lub normy, o ktérych mowa w art. 30 ustawy Prawo zamowien
publicznych, nalezy doda¢ zapis, ie dopuszcza sie oferowanie materiatow lub rozwigzan
rownowaznych. W kazdym z takich przypadkéw Wykonawca zobowigzany jest opisa¢ zakres
dopuszczalnej réwnowaznosci.

Przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Zawieraé bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takie spis
opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet przedmiotu umowy. Posiadaé bedzie
oswiadczenie projektanta wymagane art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz.
1202) o zgodnosci projektu z przepisami. W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
beda zastosowane wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w
budownictwie bedg mogty by¢ zastosowane w Dokumentacji Projektowej po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego.

Przed ztozeniem dokumentacji do pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzany jest przekazac

Zamawiajgcemu Dokumentacje Projektowg do zaopiniowania w terminie, o ktérym mowa w §6

ust. 1 pkt 1).

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zaopiniuje pozytywnie przekazang Dokumentacje Projektowg lub
w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci przekazanej Dokumentacji Projektowej z obowigzujgcymi
przepisami prawa, niniejsza umowa lub w przypadku jej niekompletnasci zgtosi na pismie swoje
zastrzezenia, wyznaczajac termin na usuniecie wad lub na jej uzupetnienie (maksymalnie 10 dni).

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonych wad i usterek w wyznaczonym terminie

uznaje sig, iz Wykonawca pozostaje w opdznieniu. W wyznaczonym terminie na usuniecie wad lub
uzupetnienie dokumentacji Wykonawca ponownie przedkfada Zamawiajgcemu dokumentacje
celem potwierdzenia dokonania usuniecia wad lub dokonania uzupetnieri. Zamawiajgcy w ciggu 3
dni roboczych potwierdzi usunigcie wad lub dokonanie uzupetnien.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ kompletng
Dokumentacje Projektowag Zamawiajgcemu wraz z niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami w
terminie, o ktérym mowa w §6 ust. 1 pkt 2):

a) w wersji papierowej - 2 kompletne egzemplarze w tym 1 egzemplarz z oryginatami uzgodnien
lub oryginatem braku sprzeciwu wiasciwego organu na zgtoszenie zamiaru wykaonania robét lub
oryginatem pozwolenia na budowe;

b) w wersji elektronicznej, tj. na ptytach CD lub DVD, 1 egzemplarz w formacie pdf,;

Zamawiajacy w terminie 10 dni dokona protokolarnego odbioru Dokumentacji Projektowej, o

ktérej mowa w ust. 10. Podpisany przez Zamawiajacego oraz Wykonawce bez uwag protokdt
odbioru Dokumentacji Projektowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe bedzie stanowit
podstawe o wystapienie o ptatnos¢, o ktérej mowa w § 7 ust. 4 pkt 1).

Zamawiajgcy ma prawo do odmowy podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej w
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sytuacji stwierdzenia niezgodnosci przekazanej Dokumentacji z obowigzujgcymi przepisami prawa,
niniejsza umowg, PFU — w zakresie ETAPU | lub w przypadku jej niekompletnosci. Wowczas
Zamawiajacy zgtosi swoje zastrzezenia na pismie w odrebnym protokole w terminie 7 dni od daty
ztozenia Dokumentacji, wyznaczajac termin (maksymalnie 14 dni) na usuniecie wad lub jej
uzupetnienie. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgloszonych wad i usterek w
wyznaczonym terminie uznaje sie, iz Wykonawca pozostaje w opoznieniu.
Wykonawca w catosci odpowiada za prawidtowo$¢ i poprawnos¢ cafosci prac projektowych i
opracowanej Dokumentacji Projektowej. Niezaleznie od uprawnied wynikajgcych z tytufu
gwarancji i rekojmi, oraz niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy zgtasza jakies zastrzezenia czy tez
nie, Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji przedmiotu umowy czuwa¢ nad
poprawnoécia Dokumentacji Projektowej oraz mozliwoscig prawidtowe] realizacji robét
budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowe], a jezeli w trakcie realizacji
przedmiotu umowy ujawni sig jakakolwiek wada lub nieprawidfowos¢, w ktérymkolwiek elemencie
Dokumentacji Projektowe], Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie zapewni¢ opracowanie
prawidtowej Dokumentacji niezbednej do prowadzenia/kontynuowania roboét budowlanych.

Nieusuniecie wad przez Wykonawce w terminie, o ktorym mowa w ust. 9 i 12 stanowi podstawe

po stronie Zamawiajgcego do:

a) prawa zlecenia tzw. ,wykonawstwa zastepczego” przez Zamawiajgcego innemu projektantowi,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, opracowania tej czesci Dokumentacji Projektowej, ktdrej dotyczg
wady, na co Wykonawca wyraza zgode i w zwigzku z tym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiedniemu zmniejszeniu lub Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu
wszystkich poniesionych przez niego kosztéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

b) odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w zakresie dotyczgcym tej czesci dokumentacji,
ktorej dotyczg wady, jezeli nie wptywajg ane na przydatnosc pozostatej czesci dokumentacji lub
w catosci, gdy wady majg charakter istotny i naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §13 ust.
1 pkt 8),

¢) naliczenia kar umownych, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 2).

Postanowienia powyzsze nie uchybiajg postanowieniom zawartym w ust. 17 (odpowiedzialnos¢ z

tytutu rekojmi i gwarancji).

Wykonanie prawa odstgpienia, o ktérym mowa w ust. 14 nastgpi¢ moze w terminie 30 dni od dnia

protokolarnego stwierdzenia, w obecnoséci przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, ze:

a) wady majg charakter istotny i nie dadzg sie usung¢, a ze wzgledu na skale dotychczasowych
uchybieri Wykonawcy nie jest prawdopodobne, by dalsza wspotpraca miedzy stronami
przebiegata nalezycie,

b) wady nie zostaty usuniete w terminie.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonang Dokumentacje Projektowg na

okres od dnia jej przekazania do dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy robot

budowlanych z tytutu rekojmi i gwarancji za wady robdt budowlanych wykonanych na podstawie

Dokumentacji Projektowe;j.

W ramach niniejszej gwarancji:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady Dokumentacji Projektowej
zmniejszajgce jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okredlony w Umowie, a w
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szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi normami, niezgodne ze
stosowanymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspélnotowego i przepisami
techniczno - budowlanymi. Za wade Dokumentacji Projektowe] uwaza sie w szczegdlnosci
wade, ktéra doprowadzi lub moie doprowadzi¢ do braku mozliwosci wykonania roboty
budowlanej, wady roboty budowlanej lub jej dowolnej czesci,

b) w przypadku wystgpienia wad w Dokumentacji Projektowej w okresie rekojmi i gwarancji,
ktorych nie ujawniono w trakcie odbioru, Zamawiajagcy moze wezwac pisemnie Wykonawce,
aby w wyznaczonym terminie usunat stwierdzone wady (naniesienie uzupetnien i poprawek na
wszystkich egzemplarzach) na swdj koszt, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym nakfadow
finansowych. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kary umowne, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy lub odstapi¢ od umowy w
catosci lub w czesci dotyczacej wadliwej dokumentacji z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, jezeli stwierdzona wada uniemozliwia realizacje inwestycji na jej podstawie oraz
naliczy¢ kare umowng, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 8) niniejszej umowy lub obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usung¢, lecz nie majg charakteru istotnego.

i. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji wzgledem Wykonawcy,
okreslonych w ust. 17 lit. b) niniejszego paragrafu, jesli nie usunie on wady w
wyznaczanym terminie.

ii. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien wskazanych w ust. 17 lit. b) niniejszego
paragrafu nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do zgdania zaptaty odszkodowania z
tytutu szkody spowodowanej wadami Dokumentacji projektowej.

iii. Po stwierdzeniu usuniecia wad strony sporzadzajg , protokot usuniecia wad”.

c) okres rekojmi zostaje wydtuzony i wynosi od dnia przekazania Dokumentacji Projektowej do
dnia wygasniecia odpowiedzialnosci Wykonawcy robét budowlanych z tytutu gwarancji za wady
robdt wykonanych na podstawie Dokumentacji Projektowej. Odpowiedzialnosc¢ z tytutu rekojmi
Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kadeksie cywilnym.

Umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancji.

W kazdym przypadku niekompletnosci lub jakiejkolwiek innej wadliwosci Dokumentacji

Projektowe] objetej Umowa, stwierdzonej czy to przed uzyskaniem pozwolenia na budowe (w tym

rowniez w trakcie postepowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania pozwolenia na

budowe, jak tez po uzyskaniu takiego pozwolenia, zardwno w trakcie realizacji przedmiotu umowy
jak tez w okresie rekojmi i gwarancji koszt wykonania Dokumentacji wolnej od wad w catosci
obcigza Wykonawce.

Jezeli Dokumentacja Projektowa zawiera¢ bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robot i
skutkujgce powstaniem po stronie Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw lub wydatkéw, to
koszty/wydatki te pokryje Wykonawca.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania zgody Zamawiajgcego na wszelkie zmiany
wprowadzone do Dokumentacji Projektowej po jej zaopiniowaniu, o ktérym mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu.

Wykonawca os$wiadcza, ze Dokumentacja Projektowa bedzie catkowicie oryginalna i nie bedzie
naruszac praw autorskich innych oséb/podmiotdw, w tym réwniez bedzie wolna od wad prawnych

i fizycznych, ktére mogtyby spowodowac odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Ponadto Wykonawca

zapewnia, ze Dokumentacja Projektowa nie bedzie narusza¢ zadnych praw oséb trzecich i ze prawa
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autorskie Autora do opracowania nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejszg umowg. W
przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen, zobowigzuje sig ponies¢ petng
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia opisanego w § 7 ust. 4 pkt 1) Wykonawca, tgcznie
z przekazang Dokumentacjg Projektowag w chwili jej przekazania przekazuje bez dodatkowych
os$wiadczen stron w tym zakresie i ograniczen terytorialnych na rzecz Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe do wykorzystania Dokumentacji Projektowe] do realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia, w zakresie:

a. prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostgpniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposéb trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu, systemu,
standarddw, zaréwno poprzez: - zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegélnosci
technikg drukarska, reprograficzng , jak i - zapis w postaci cyfrowej, w szczegolnosci poprzez
umieszczanie opracowania jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w
szczegblnosci na USB, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak
rowniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w
sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych urzadzen),

b. prawa do rozpowszechnia opracowania zarowno w formie materialnych nosnikéw jak i w
postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie, publiczne
udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposdb, aby kazdy
moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a takie do jego
rozpowszechniania w lokalnych oraz ogélnodostepnych sieciach elektronicznych niezaleznie
od formatu, systemu lub standarddw, a takie wykorzystywania jego fragmentdw do reklamy
lub promocji dziatart prowadzonych przez Zamawiajgcego,

¢. prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono przez
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a takie
uzytkowanie na witasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajgcym zaréwno w
formie materialnych no$nikéw pracowania jak i jego cyfrowej postaci, w tym w szczegdélnosci
dokonywane czynnosci wyzej wskazanych stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy,
a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:

- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robét budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d. uiycia w celu dochodzenia roszczen lub abrony swych praw.

24, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do rozporzgdzania i korzystania z

Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci do dokonywania przerdbek i adaptacji Dokumentacji
Projektowej, bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej w wersji utworu pierwotnego
(prawa zalezne ). Wykonawca w szczegolnosci wyraza zgode na dokonywanie zmian i przerébek w
przekazanej dokumentacji projektowej wynikajacych z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych,
materiatdéw, ograniczania wydatkéw, wprowadzania zalecen, zwielokrotniania projektu w postaci
cyfrowej itp., jak réwniez udostepnianie projektu osobom trzecim w celu wykonywania przez nie
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25.

26.

27

28.

29.

30.
31.

2.

nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przekazanej dokumentacji
projektowej.

Dokumentacja Projektowa wykonana w ramach umowy moze by¢ wykorzystywana przez
Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen do dalszych prac zwigzanych realizacjg inwestycji, a takze
przez osoby trzecie po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o
ktérych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu.

Przejécie autorskich praw majatkowych oraz praw zaleinych, o ktérych mowa powyiej, na
Zamawiajgcego nastepuje z momentem przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowe].
Zamawiajacy ma prawo dalszej sprzedazy, udzielenia licencji, najmu, uzyczenia Dokumentacji
Projektowej w zakresie nabytych praw autorskich majgtkowych bez zgody Wykonawcy i
upowaznienia do wykonywania czynnosci z zakresu zmian, adaptacji, uzupetnien i opracowan dzieta
osobie majgcej uprawnienia i doswiadczenie przy projektowaniu i nadzorowaniu obiektu w
podobnym zakresie.

Wykonawca, dziatajgc w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia Zamawiajgcego
do wykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
niniejszej umowy, w szczegdlnosci do:

a) decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy dokumentacji projektowej;

b) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dokumentacji projektowe;.

Przekazane egzemplarze zaréwno w formie materialnych nosnikdow Dokumentacji Projektowej jaki
i jego cyfrowej postaci z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu stajg sie jego wilasnoscig.
Zapisy ust. 25, 27 nie naruszajg praw autorskich osobistych.
W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w
ust. 23, 24 - 28, ktore przenosi na Zamawiajgcego.

§ 3 [Nadzor autorski]
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 4 pkt 2) (w zakresie dziatu pierwszego
poz. 1.4 Formularza cenowego), zohowigzuje si¢ do petnienia nadzoru autorskiego przez osoby
posiadajgce uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru, w toku
realizacji roboty budowlanej, nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i
odpowiednimi Normami, a ponadto do:
a) niezwtocznego uzupetniania Dokumentacji Projektowe],
b) wyjasniania przez projektantdw watpliwosci powstatych w toku realizacji roboty budowlanej,
c) uzgadniania mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji Projektowe], zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Zamawiajacego /
Inzyniera Kontraktu,
d) sporzadzanie opracowan korygujacych Dokumentacje Projektowa, w sytuacjach nie
wynikajacych z wad w pierwotnie wykonanym projekcie,
e) nadzér aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
Projektu, wymagajgcej nowych pozwolen, a w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian
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istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystgpienn do instytucji
opiniujgcych wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu wiasciwego organu na zgloszenie zamiaru
wykonaniu robdt lub pozwolenia na budowe.

f) udziat w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiajgcego oraz wszystkich innych spotkaniach
zwigzanych z realizacjg inwestycji, na zgdanie Zamawiajgcego.

3. W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w realizacji obowigzkdw dotyczacych petnienia
nadzoru autorskiego wynikajgcych z niniejszego paragrafu, Zamawiajacy moze zgtosi¢ swoje
zastrzezenia na pi$mie wraz z argumentacjg i naliczy¢ kary umowne, o ktérych mowa w §13 ust. 1
pkt 3) umowy lub odstgpi¢ w czesci dotyczacej petnienia nadzoru autorskiego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy jezeli stwierdzona nieprawidtowos$¢ uniemozliwia realizacje przedmiotu
umowy oraz naliczy¢ kare umowng, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 8) niniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji wzgledem Wykonawcy,
okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku wczedniejszego rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty trzecie.

§ 4 [Materialy niezbedne do wykonania Umowy]

1. Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Materiaty
wbudowane przez Wykonawce powinny by¢ nowe i odpowiadac co do jakosci wymogom dla
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2017, poz. 1332, z p6in. zm.).

2. Na potwierdzenie powyiszego Kierownik budowy zobowigzany jest przechowywa¢ na budowie
dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wbudowanych materiatéw z ww. ustawg i Dokumentacja
Projektows.

3. Przed dostarczeniem na teren budowy wszystkie gtéwne materiaty niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy przewiduje 5 -
dniowy termin zatwierdzenia materiatéw przez Inzyniera Kontraktu. Dostarczenie na teren budowy
materiatdw niezatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy.

§ 5 [Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy]
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) opiniowanie, zatwierdzenie i protokolarny odbiér Dokumentacji Projektowej,
2) przekazanie terenu budowy,

3) zawiadomienie wiasciwego organu o rozpoczeciu i zakoriczeniu budowy,

4) uzgodnienie z Wykonawcg harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego na budowie,

6) zatwierdzanie materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 4

umowy,
7) opiniowanie umodw oraz projektéw umoéw z podwykonawcami sktadanych przez Wykonawce.

2. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy wykonanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z §2 a takze
wykonanie wszelkich niezbednych prac koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z PFU
— w zakresie ETAPU |, technologig przyjetg w Dokumentacji Projektowe], okreslong w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, majagcymi zastosowanie normami, przepisami

£
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BHP i ochrony srodowiska, a w szczegdélnosci:

1)

3)

4)

10)

11)

dostarczenie na dzien przekazania terenu budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania terenu budowy oraz opracowanie i uzgodnienie
z Inzynierem Kontraktu harmonogramu rzeczowo-finansowego, obejmujgcego terminy, sposob
i organizacje prac. Uzgodniony harmonogram Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu w
ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-
finansowy stanie sie niespojny z faktycznym postepem pracy lub zobowigzaniami Wykonawcy,
strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek i w terminie wyznaczonym przez Inzyniera
Kontraktu. Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Inzyniera
Kontraktu, ktéry uprawniony jest do zgtoszenia i wprowadzenia w nim zmian, w terminie 5 dni
roboczych od daty przekazania skorygowanego harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 3 dni uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej. Ostatecznie
zaakceptowany i skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic¢ bedzie podstawe
do dalszych rozliczert umowy,

opracowanie rysunkow szczegétowych lub opracowan projektowych dla robot tymczasowych
niezbednych dla realizacji robot statych (np. umocnienie i odwodnienie wykopow,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia) - jezeli zajdzie taka potrzeba

wykonanie i montaz tablicy informacyjnej (na czas budowy), sporzadzonej na podstawie wzoru,
ktory przekaze Zamawiajacy,

zorganizowanie terenu budowy i zaplecza budowy, wykonanie wygrodzen, instalacji
tymczasowych, zabudowan prowizorycznych, zabezpieczen, odwodnienie wykopdw,
wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych do wiasciwego wykonania robét,
zapewnienie nadzoru na budowie przez kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej
odpowiadajgcej zakresowi prowadzonych robdét,

zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami,

zapewnienie w okresie realizacji umowy osoby do kontaktu przez 24 godziny na dobe, przez 7
dni w tygodniu,

zapewnienie sprzetu niezbednego do wykonania roboét, spetniajagcego wymagania norm
technicznych,

Uwaga: przy doborze sprzetu do realizacji robét nalezy uwzgledni¢ konstrukcje bedacych na
gwarancji drog w rejonie planowanych inwestycji,

prowadzenie dokumentacji budowy, o ktdérej mowa w Prawie budowlanym oraz Dziennika
budowy i udostepnianie ich Inzynierowi Kontraktu, Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Uwaga: Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby
nie reprezentujace Zamawiajacego ani Wykonawcy bedg natychmiast zgtaszane Inzynierowi
Kontraktu przez Wykonawce. Inzynier Kontraktu podejmie wszelkie dziatania wymagane
takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym.

nagranie na ptycie CD/DVD filmu przedstawiajacego stan terenu i obiektdéw przed rozpoczeciem
robot,

uzyskanie zgody zarzadcy drogi na wytaczenie z powszechnego uzytku pasa ulicznego i

QW
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12)

13)

14)

15)

16)

17}

18)

19)

20)

21)

22)

uiszczenie opfat za jego zajecie oraz uzgodnienie warunkow odbioru. Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne lub bez stosownej decyzji korzystanie z gruntu,
naliczonym przez ZDiT lub innego Zarzadce drogi,

uzyskanie zgody gwaranta na przejecie czesci gwarancji w przypadku wykonywania robét na
terenie objetym zabezpieczeniem gwarancyjnym - jezeli zajdzie taka potrzeba,

zabezpieczenie terenu robdt i zmiana organizacji ruchu kofowego na czas budowy (na
podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez wiasciwe organy projektu
tymczasowej organizacji ruchu). Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢
caty zakres robot niezbedny do realizacji przedmiotu umowy,

uzgodnienie z zarzgdcami i wiascicielami terendw, na ktérych bedzie realizowana inwestycja
termindw, sposobdw i organizacji realizacji prac, w tym: uzgodnienie termindw realizacji prac
oraz zasad odbioru terenu po zakonczeniu robdt. Ponadto, w przypadku koniecznosci zajecia
dla potrzeb realizacji inwestycji terendw sasiednich, na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania
w imieniu inwestora przed rozpoczeciem robdt zgody wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodnienie z nim przewidywanego sposobu,
zakresu i terminu korzystania z tych obiektéw. Wykonawca ponosi koszty wykonania
niezbednych zabezpieczen, robdt rozbidrkowych i odtworzeniowych,

wykonanie odbudowy betonowej skrzynek, zasuw i hydrantow w przypadku lokalizacji w
terenie nieutwardzonym,

powiadomienie wszystkich gestordow sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia prac, w tym zawiadomienie eksploatatora sieci, tj. Zamawiajgcego o planowanym
terminie rozpoczecia robét oraz uzgodnienie z nim termindw, sposochow i organizacji realizacji
prac i zasad odbioru robdt, w tym robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

zapewnienie odpowiedniego nadzoru gestoréw podczas usuwania ewentualnych kolizji z
istniejacy infrastrukturg oraz sytuacjach wynikajacych z zapisow protokatu ZUDP

Uwaga: jezeli w trakcie wykonywania robét zostang ujawnione kolizje wykonywanej sieci z
istniejgcym uzbrojeniem lub innymi obiektami zagospodarowania terenu, Wykonawca ma
obowigzek przekazania Inzynierowi Kontraktu inwentaryzacji geodezyjnej istniejacego
uzbrojenia w miejscu stwierdzenia kolizji,

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji dotyczacej zgody na wycinke drzew i/lub
krzew6w oraz dokonanie wszelkich uzgodnien niezbednych w celu uzyskania powyzszej decyzji
- jezeli zajdzie taka potrzeba,

wycinka drzew i/lub krzewow kolidujacych z projektowang inwestycjg na podstawie decyzji na
wycinke drzew i/lub krzewdw.

Uwaga: Koszt nasadzen zamiennych oraz optaty administracyjne za wycinke ponosi
Wykonawca.

uzyskanie decyzji Wojewodzkiego lub Miejskiego Konserwatora Zabytkdw na prowadzenie
badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, wykonanie interwencyjnych
badan archeologicznych w formie inwentaryzacji archeologiczno - architektonicznej w
przypadku wykrycia obecnosci obiektdw archeologicznych, jezeli zajdzie taka potrzeba,
wykonanie kontrolnych wykopow w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, kazdorazowo
przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych,

wykonanie zasilania prowizorycznego odbiorcow wody, zlecenie wigczenia tego zasilania do
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23)

24)

25)

26)

27)
28)

29)

30)

czynnej sieci wodociggowej przez podmiot obstugujacy gminny system zaopatrzenia w wode,
utrzymywanie i eksploatacja zasilania prowizorycznego wraz z poniesieniem wszelkich optat z
tym zwigzanych. W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym tymczasowe rurociagi
zasilajagce nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznieciem; Wykonawca ma obowigzek zapewnié
ciggty odbidr sciekdéw oraz wéd opadowych lub roztopowych,

rownoczesnie, w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia, bedg wykonywane prace
montazowo-budowlane przez innych gestordw sieci, w szczegdlnosci: sie¢ gazowa z
przytgczami, oswietlenie uliczne, sie¢ swiattowodowa oraz sie¢ elektroenergetyczna.
Zamawiajgcy wyznacza na koordynatora tych prac Kierownika budowy zadania bedgcego
przedmiotem niniejszego zamowienia. Kierownik budowy nie ponosi odpowiedzialnosci za
dziatania innych gestoréow sieci. Wykonawca nie moze uniemozliwi¢ lub utrudniac
przeprowadzenia prac przez innych gestoréw sieci. Z kolei gestorzy innych sieci bedg we
wszystkich kwestiach prowadzenia prac uzaleznieni od dyspozycji Kierownika budowy zadania
bedgcego przedmiotem niniejszego zamowienia. Jezeli ze strony gestordw innych sieci nie
bedzie woli wspdtpracy i uznania wiodgcej roli Kierownika budowy zadania bedgcego
przedmiotem niniejszego zamodwienia, to wykonywanie zakresu ich prac zostanie wstrzymane,
a dostep do placu budowy uniemozliwiony. Okolicznosci wymienione w tym punkcie mogg
stanowic podstawy do zmiany terminu wykonania umowy.

zlecenie do podmiotdow obstugujgcych gminny system zaopatrzenia w wode i gminny system
odprowadzania sciekow dokonania wigczenia do istniejgcej sieci z materiatow Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ na swoj koszt wszystkie roboty (w tym m.in.:
przygotowanie i likwidacja terenu budowy, wykonanie robdt ziemnych, umocnienie,
odwodnienie wykopow, zapewnienie mediéw) oraz wykonanie wigczen, ktére Wykonawca zleci
do w/w podmiotéw. Dopuszcza sie wykonanie wigczen przez Wykonawce pod nadzorem w/w
podmiotdw po wczesniejszym ztozeniu przez Wykonawce zlecenia na nadzdr i uzyskaniu zgody
przez w/w podmioty,

zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdéw
uprzywilejowanych oraz dojazdow gospodarczych do wszystkich nieruchomosci przez caty
okres trwania niniejszej Inwestycji; zapewnienie dojazdéw i dojé¢ do eksploatowanych
obiektédw i urzadzen na czas prowadzenia robaét,

w okresie zajecia pasa drogowego (do protokolarnego odbioru koncowego drogi) -
utrzymanie drogi, w tym zapewnienie jej przejezdnosci i odsniezanie w okresie zimowym,
utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz wokot terenu budowy w czasie realizacji prac,
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia drog, chodnikéw, zielencow, ogrodzen, rowdw
odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggdw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéow
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wilasny koszt, a takze, jedli jest to niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera Kontraktu,
doprowadzenie terenu budowy i trendw sasiednich do stanu pierwotnego i protokolarne
przekazanie go wiascicielom lub wtadajgcym, w tym rowniez wiascicielom prywatnym,
ztozenie wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w
pasie drogowym drég krajowych, wojewddzkich, powiatowych, gminnych lub wniosku o
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31)
32)

33)

34)

35)

36)
37)

zawarcie umowy dzierzawy na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w terenach
drég wewnetrznych,
Uwaga: Opfaty za umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym drég
krajowych, wojewddzkich, powiatowych, gminnych ponosi Zamawiajacy. W przypadku
nieztozenia przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji na umieszczenie urzadzen
infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub wniosku o zawarcie umowy dzierzawy na
umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej w terenach drég wewnetrznych,
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z gruntu
naliczonym przez zarzadce drogi lub wiasciciela nieruchomosci, przez ktérg przebiega droga
wewnetrzna.

zapewnienie wysypiska i tymczasowego sktadowania odpadow,

prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.].

Dz.U. 2018, poz. 992, z pdin. zm.) a w szczegdlnosci prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz

przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do a Iniyniera

Kontraktu,

posiadanie wykazu uzywanych substancji i preparatéw niebezpiecznych oraz stosowanie ich

zgodnie z dotgczonymi do nich kartami charakterystyki,

zagospodarowanie ewentualnego zfomu powstatego w trakcie realizacji (ztom uzyskany z

rozhidrki pozostaje wtasnoscig Zamawiajacego). Wykonawca przeprowadzi prace zwigzane ze

sprzedaig ztomu na rzecz Zamawiajgcego, tj:

a. wybhdr punktu skupu poprzedzony konkursem trzech ofert przeprowadzonym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, przy udziale Inzyniera Kontraktu.
Zastrzega sie jednak, e jezeli cena ztomu ustalona przez Wykonawce bedzie nizsza niz
cena oferowana Zamawiajgcemu przez skup ztomu w gminie Jarocin, to Wykonawca
zobowigzany bedzie sprzedac ztom do punktu skupu wskazanego przez Zamawiajgcego;
przygotowanie ztomu do transportuy;
transport do punktu skupu (wybranego lub wskazanego przez Zamawiajgcego);
roztadunek w punkcie skupu;
dostarczenie Zamawiajgcemu podpisanej (przez Wykonawce, Odbiorce i przedstawiciela
Zamawiajgcego) karty przekazania odpadu przed terminem zakoriczenia robot;

f. dostarczenie odpowiedniego dokumentu pozwalajacego na wystawienie faktury przez
Zamawiajgcego, w ciggu 5 dni od daty przekazania ztomu do odbiorcy (np. kopii formularza
VAT-5),

przedstawienie Zamawiajagcemu wykazu zlikwidowanych srodkéw trwatych, z ktérych ztom
pochodzi, w tym samym miesigcu, kiedy ten fakt zaistniat. Wykaz ten powinien zawierac: nazwe

i typ urzgdzenia (materiatu), nr inwentarzowy urzadzenia, ilos¢ zlikwidowanego materiatu,

materialy i urzgdzenia odzyskane w trakcie rabdt po spisaniu protokotu odzysku przy udziale

© oo o

Inzyniera Kontraktu,
przekazanie sieci do eksploatacji przy udziale Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego,
wykonanie dokumentacji powykonawczej na bazie Dokumentacji Projektowej w wersji:
a. pisemnej zawierajacej m.in. plan sytuacyjny oraz profil podtuiny z naniesionymi
poprawkami, zgodnie ze szkicem geodezyjnym;
b. elektronicznej zgodnej z Systemem Informacji Przestrzennej wykorzystywanym przez
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38)

39)

40)

41)

42)

wiasciwg miejscowo administracje geodezyjng zawierajgcej:
e naniesiong trase sieci oraz profile podtuzne z ewentualnymi poprawkami, zgodnie ze
szkicami geodezyjnymi w postaci niezabezpieczonych plikow .dwg.,
e zeskanowang, zaewidencjonowang w zasohach £tOG mape z zainwentaryzowang trasg
sieci i zeskanowane szkice geodezyjne powykonawcze w postaci plikow .pdf
c. skan wersji papierowej w formacie .pdf,

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzgdzona w 2 egz., sprawdzona przez Inzyniera
Kontraktu oraz uzgodniona z Zamawiajgcym. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji
powykonawczej powinien zosta¢ u Zamawiajacego, a jeden egzemplarz powinien hby¢
dostarczony do Inzyniera Kontraktu,
uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego lub inne instytucje w
sprawach dotyczacych realizowanej inwestycji. Wykonawca moze rowniez wymagac
dodatkowych spotkan, poza powyzszymi zawiadamiajgc niezwlocznie o takim dodatkowym
spotkaniu, podajac jego powody,
spetnienie wymagan zawartych w pozwoleniach/decyzjach/uzgodnieniach/opiniach i
zapewnienie wystawiajgcym je wiladzom petnej moizliwosci inspekcji i sprawdzenia robét, jak
réwniez uczestnictwa w prébach i badaniach wykonywanych robét oraz wspodtpraca z innymi
uczestnikami procesu budowlanego, w mysl przepiséw ustawy Prawo budowlane, tak aby
zrealizowaé przedmiot zamdwienia zgodnie z umowg. W przypadku uzyskania
opinii/uzgodnien/decyzji z ktorych tresci wynikaé¢ bedzie, ze nalezy wykonac wiekszy zakres
robot niz wynika to z PFU i umowy — w zakresie ETAPU |, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ niezwtocznie o tym fakcie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od
daty powziecia informacji o ktérej mowa powyzej. W przypadku nie dotrzymania terminu, o
ktérym mowa powyiej, Wykonawca nie bedzie miat prawa do roszczenia wzgledem
Zamawiajacego w tym zakresie,
udziat w odbiorze koncowym i przekazaniu / przejeciu do eksploatacji, przeprowadzanym przez
Inzyniera Kontraktu przy udziale Zamawiajgcego,
Wykonaweca lub Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobowigzujg sie, ze w czasie realizacji
przedmiotu umowy bedg zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby, wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 42) niniejszego ustepu, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz, U. z 2016 r., poz. 1666 z pdin.
zm.),
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie realizacji
przedmiotu umowy 0s6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci: roboty budowalne w zakresie
kanalizacji sanitarnej, deszczowe] i sieci wodociagowej
Powyiszy wymég dotyczy réwnie? Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ktdrzy beda

realizowali przedmiot umowy.
Powyiszy wymag nie dotyczy:

— 0s6b odnosnie ktérych Wykonawca wykaze, ze ww czynnosci nie beda w zadnym
zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
wykonawce lub podwykonawce oraz co do zasady nie ma on zastosowania do
Kierownika budowy, kierownikdw rob6t oraz Projektanta Branizy Sanitarnej;

<
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— sytuacji samozatrudnienia jak réwniez wspdlnikéw spotki osobowej samodzielnie
$wiadczacych prace w zakresie ww. czynnosci,

43) w dniu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu

44)

45)

wykaz pracownikdw realizujgcych roboty budowlane, o ktdrych mowa w pkt 42) niniejszego
ustepu, a nastepnie aktualizowac taki wykaz raz na kwartat od dnia przekazania terenu budowy
do dnia zakoriczenia robot,

Zamawiajacy wymaga aby wykaz oséb, o ktdérych mowa w pkt. 43) niniejszego ustepu,
stanowigcy zatgcznik nr 7 do umowy byt aktualizowany na biezaco tj. za kazdym razem gdy
nastgpi zmiana osoby wykonujgcej czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 42) niniejszego ustepu,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy, w wyznaczonym pisemnie terminie,
zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w punkcie
42) niniejszego ustepu. Wykonawca zobowigzany jest do zfozenia na kaizde wezwanie
Zamawiajgcego:

a. oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, 0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osaéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfoZenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
oraz ogolnego rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych, w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é moiliwe do
zidentyfikowania;

c. zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

a. poswiadczonej za zgodno$c z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
o ktorej mowa w lit. b},
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46) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 42)
czynnosci, a Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne, o ktérych mowa w §13 ust. 1 pkt 13)
umowy,

47) ztytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt 42)
niniejszego ustepu, Zamawiajgcy przewiduje naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w § 13
ust. 1 pkt 14 niniejszej umowy,

48) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o
przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy,

3. Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotoig wszelkich staran, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak rowniez przez Podwykonawcdw oraz innych Wykonawcdw czynnosci
pozostawaty w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania bezwzglednie obowigzujacych przepisow
prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez
Podwykonawcow.

§ 6 [Terminy realizacji inwestycji]
1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi: do 30.06.2022 r., w tym:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i przekazanie jej do zaopiniowania Zamawiajgcemu: do
31.08.2019r.,

2) wykonanie i przekazanie do odbioru kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz z oryginatem
pozwolenia na budowe: do 31.10.2019 .,

3) przekazanie terenu budowy: do 30.11.2019r.,

4) zakoniczenie robot: do 30.04.2022 r.,

5) odbidr kofncowy przekazanie/przyjecie do eksploatacji: do 30.06.2022 r. wraz z dostarczeniem
kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji pisemnej i elektronicznej, zgodnej z
zapisami §5 ust. 2 pkt 37) oraz § 9 ust. 5 niniejszej umowy,

6) sprawowanie nadzoru autorskiego od daty przekazania terenu budowy do czasu podpisania

protokotu przegladu technicznego, o ktérym mowa w ust. 3 i 4.

2. Zadate wykonania Dokumentacji Projektowej przyjmuje sie date podpisania bez uwag przez Strony
protokotu odbioru.

3. Za date zakonczenia petnienia nadzoru autorskiego, przyjmuje sie date podpisania bez uwag przez
Strony protokotu przegladu technicznego.

4. Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date podpisania przez Strony protokotu przegladu
technicznego.

5. Za date odbioru koricowego - przekazania/przyjecia do eksploatacji przyjmuje sie date podpisania
przez Strony protokotu odbioru koricowego przekazania/przyjecia do eksploatacji, o ktérym mowa
w § 9 ust. 8 niniejszej umowy.
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§ 7 [Wynagrodzenie i warunki pfatnosci/zaliczki]

taczna wartos¢ wynagrodzenia, jakie moze przystugiwaé Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy, wynosi netto ... PLN, plus nalezny podatek VAT 23% , co stanowi kwote brutto: ... PLN
(stownie: ... ztotych), zgodnie ze szczegétowag wyceng zawartg w Formularzu cenowym,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty niezbedne
do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej
umowie i PFU — w zakresie ETAPU I. W przypadku nie ujecia w ww. cenie wszystkich niezbednych
kosztow, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany je
wykona¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera koszty zwigzane z
prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci: opracowania dokumentacji i
uzyskania niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien od instytucji i wtadz, wraz z optatami skarbowymi,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity D.U.
2016, poz. 1827) oraz przekazanie na rzecz Zamawiajgcego, praw autorskich majgtkowych, praw
zaleznych w zakresie wskazanym w § 2, obejmuje rowniez wszelkie koszty i optaty zwigzane z
petnieniem nadzoru autorskiego, a takie koszty opracowania planu BIOZ, harmonogramu
rzeczowo-finansowego oraz pozostatych rysunkéw i opracowan niezbednych dla prawidtowej
realizacji robét, wykonania robdt przygotowawczych, tymczasowych, w tym umocnienia i
odwodnienia wykopow stosownie do faktycznie stwierdzonych warunkow gruntowo - wodnych,
towarzyszacych, rozbidrkowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zorganizowania,
zagospodarowania, utrzymania i pdiniejszej likwidacji terenu budowy i zaplecza budowy, w tym
zapewnienie dostaw wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy, wycinki drzew i krzewdw z wytaczeniem optaty administracyjnej za
wycinke drzew i krzewdw, koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z
petnomocnictwem (np. decyzje zajecie pasa drogowego Ilub na prowadzenie badan
archeologicznych), koszty zapewnienia nadzoru archeologicznego, utrzymania zimowego terenu
budowy, w tym zapewnienie jego przejezdnosci i odsniezanie w okresie zimowym, zapewnienie
bezpiecznego ruchu pieszych, swobodnego i bezpiecznego przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych
oraz dojazdéw gospodarczych do wszystkich nieruchomosci przez caty czas trwania inwestycji,
wykonanie wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robét
oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robét, odtworzenia drég, chodnikdw i trawnikéw, z
uwzglednieniem ewentualnego zwiekszenia ilosci robdt do wykonania wynikajgcych ze stanu
konstrukcji istniejgcej nawierzchni, zakupu piasku do zasypki wykopow, wywozu i utylizacji
nadmiaru gruntu, prowadzenia gospodarki odpadami, przeprowadzenia niezbednych badan i
pomiardw, w tym badania wskaZnika zageszczenia gruntu zgodnie z wytycznymi Inzyniera
Kontraktu i zarzadcy drogi dla kazdej warstwy jednorazowo wykonanej zasypki, petnej obstugi
geodezyjnej, zajecia pasa drogowego, wysypiska i tymczasowego sktadowania odpaddéw,
wykonania dokumentacji powykonawczej, tablicy informacyjnej (sporzadzonej na podstawie
wzoru, ktory przekaze Zamawiajgcy), nagrania na ptycie CD/DVD filmu przedstawiajgcego stan
terenu przed rozpoczeciem robdt, koszty zwigzane z wigczeniem do istniejgcej sieci, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy,

-
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10.

w tym podatki obowigzujgce na terenie Polski, a w szczegdlnosci podatek VAT.

Zaptata wynagrodzenia za wykonany zakres przedmiotu umowy bedzie odbywac sig etapami:

1) Pozycje 1.1-1.3 dziatu 1 Formularza cenowego: rozliczenie po wystgpieniu, zakofczeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i IK zdarzenia - 100%.

2) Pozycja 1.4 dziatu 1 oraz pozycje dziatu: 2, 3,4, 5,6, 7, 8,9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22 i 23 Formularza cenowego: rozliczenie zgodne z postepem robét (procentowo),
jednak nie czesciej niz jeden raz na 1 miesiac, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i IK, co
bedzie podstawg do dokonania rozliczenia.

Ostatnia czesci wynagrodzenia bedzie wynosi¢ 10% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i bedzie

rozliczona po dokonaniu odbioru koncowego. Catkowita warto$¢ za poszczegdlne zdarzenia nie

moze przekroczy¢ wartos¢ danej pozycji.

Faktury wystawione bedg na Zamawiajacego posiadajaca numer identyfikacji podatkowej NIP 617-

17-21-399 i dostarczone do siedziby Zamawiajgcego wraz z dokumentami stanowigcymi podstawe

do ich wystawienia, tj. protokotami, o ktdrych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia, oprécz protokotow, o ktérych

mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujgcych

dowodow zaptaty:

a. ostatniego wymaganego wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace,
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 42) Umowy;

b. kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu;

¢. oéwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za czeséc
przedmiotu umowy, za ktorg Wykonawca wystawia fakture, na rzecz Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, z ktérymi zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub z ktérymi zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane Zamawiajgcy dokonuje
bezposrednie] zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwa,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umoiliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 8. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
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11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

13. Postanowienia ust. 8 - 12 nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

14. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub zapisami umowy,
jej zaptata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury korygujace;j.

15. Ptatnos¢ uregulowana bedzie przez Zamawiajgcego, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do
Zamawiajgcego oryginatu prawidtowo wystawionej faktury, na numer rachunku wskazany na
fakturze.

16. Datg zaptaty jest dzier abcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

17. Wszelkie zobowigzania wynikajgce z nieterminowego uregulowania faktury i innych dokumentéw
zapfaty obcigzg Zamawiajgcego, jezeli powstaty z przyczyn lezgcych po jego stronie.

18. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢ udzielenia zaliczki dla Wykonawcy na zasadach uzgodnionych w
harmonogramie udzielania i sptaty zaliczek.

19. W przypadku wystgpieniu zdarzenia majgcego wptyw na aktualnos$¢ harmonogramu udzielania i
sptaty zaliczek, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian w
harmonogramie w terminie 7 dni od dnia wystapienia tego zdarzenia.

20. Zamawiajgcy akceptuje lub uzgadnia z Wykonawca zmiany w propozycji zmian harmonogramu
udzielania i sptaty zaliczek w terminie 7 dni od przedfozenia propozycji zmian przez Wykonawce.

21. Udzielenie zaliczki jest uzaleznione od uprzedniego uzgodnienia przez Zamawiajgcego Wykonawce
harmonogramu udzielania i sptaty zaliczek albo jego zmiany.

22. Zaliczka bedzie wynosic nie wigcej niz 20% ceny ofertowej netto, a jej uzyskanie bedzie mozliwe po
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Po sptacie danej zaliczki moiliwe jest
udzielenie kolejnej zaliczki - kazda do wysokosci 20% ceny ofertowej netto.

23. Prace (roboty/ustugi/dostawy) na wykonanie ktérych zostata udzielona zaliczka muszg byé
zakoniczone w ciggu 150 dni od dnia otrzymania zaliczki. W przypadku nie zakorczenia prac z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim
Zamawiajgcy uprawniony jest do natozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci kwoty
rownej wartosci niezakonczonych prac wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia udzielenia
zaliczki do dnia zapfaty kary umownej lub jej potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24. Jezeli zaliczka jest przeznaczona na pfatnosci dla Podwykonawcy, przy rozliczeniu zaliczki
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowodu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.
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29;

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystgpienie przez Wykonawce z wnioskiem o zaliczke oraz

wniesienie zabezpieczenia petne] kwoty zaliczki, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

okreslonymi w ust. 26 — 29.

Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

nastepujacych formach:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym, ze zobowigzanie kasy jest zobowigzaniem pienieznym,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze zmieniac formy zabezpieczenia zaliczki na jedng

lub kilka form z w/w pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszenia

jego wartosci.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie zaliczki byto wazne i wykonalne, az do

petnego zwrotu zaliczki. W sytuacji gdy wystapi koniecznoé¢ przedtuzenia terminu realizacji

zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu najpdiniej w dniu jego podpisywania,

zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia spfaty zaliczki,

albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia sptaty zaliczki na dalszy okres

wynikajgcy z aneksu do umowy, spetniajacego wymogi okreslone w SIWZ.

Jesli w warunkach przedtozonego przez Wykonawce zabezpieczenia zwrotu zaliczki podana jest

data jego wygasniecia, a Wykonawca na 7 dni przed t3 datg nie wniesie przedtuzenia zabezpieczenia

zaliczki, Zamawiajacy jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytutu

$rodkdw do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiajacy

przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca wraz z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy

Wykonawcy.

Zaliczki bedg sptacane przez procentowe potracania z miesiecznych rozliczenn wynagrodzenia

wyptacanego Wykonawcy na zasadach i wysokosci uzgodnionej przez Zamawiajgcego i Wykonawce

w harmonogramie udzielania i spfaty zaliczek.

Jezeli zaliczka nie zostanie sptacona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robdt,

wypowiedzeniem umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, w szczegdlnosci z uwagi na

wystgpienie sity wyzszej, to cata wartos¢ udzielonych, a niesptaconych zaliczek stanie sie

natychmiast zalezna i ptatna Zamawiajgcemu przez Wykonawece.

§ 8 [Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy]
Zamawiajgcy oswiadcza, iz nadzdr nad realizacjg przedmiotu umowy wykonuje Inzynier Kontraktu:

ktéry posiada uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
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budownictwie, stosowne do tego rodzaju robdt - wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz
aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wihasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajacego za realizacje niniejszej umowy jest:

a) w zakresie dokumentacji projektowe] i nadzoru autorskiego:........cccceveeeiininn

Osobg odpowiedzialng za wykonanie Dokumentacji Projektowej, ze strony Wykonawcy jest:
Projektant Branzy Sanitarnej ;

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 i 4 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany osoby wyszczeg6lnionej w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia ww. obowigzkow musi spefnia¢ wymagania okreslone w specyfikac;ji
istotnych warunkdéw zamowienia na moment zmiany.

Zamawiajacy moze takze zazadal od Wykonawcy zmiany osoby, o ktdorej mowa w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokonac zmiany takiej osoby na zasadach okreslonych w § 12 ust. 1 pkt 4) niniejszej
umowy.,

Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 1 - 4 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 9 [Przeglqd techniczny, odbior robét i przejecie do eksploatacji]

Wykonawca zgtosi zakonczenie robét i gotowosc do przegladu technicznego pisemnie oraz wpisem

do Dziennika Budowy powiadamiajgc o tym Inzyniera Kontraktu, najpdzniej 7 dni roboczych przed

terminem umownym, zgodnym z § 6 ust. 1 pkt 4).

Inzynier Kontraktu w ciggu 7 dni roboczych przeprowadzi przeglad techniczny wykonanych robdt,

zakonczony podpisaniem przez strony protokotu przegladu technicznego.

Data podpisania protokotu przegladu technicznego danego zadania jest datg zakonczenia robdt i

potwierdzeniem gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego - przekazania / przyjecia do

eksploatacji, z zastrzezeniem dostarczenia przez Wykonawce dokumentdw wynikajgcych z art. 57

ustawy Prawo budowlane, niewymaganych do przegladu technicznego

Przeglad odbywac sie bedzie zgodnie z normg PN - EN - 805,

Wykonawca minimum na 7 dni przed planowang datg przegladu technicznego dostarczy 2 egz.

dokumentacji powykonawczej zawierajgcej m.in.:

1) Dokumentacje powykonawczg opracowang na bazie dokumentacji projektowej, z
potwierdzeniem zfozenia u Zamawiajgcego,

2) dokumenty potwierdzajgce zgodnoé¢ wbudowanych materiatéw z wymogami ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570, z p6in. zm.) oraz
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych,

3) Dziennik Budowy, z potwierdzeniem zakonczenia robodt przez Inzyniera Kontraktu,

4) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, wraz z potwierdzeniem zlozenia jej do
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5) wyniki badan wskaznika zageszczenia gruntu IS wg norm PN-77/8931-12 i PN-88/B-04481 - min.
jedno badanie dla kazdego etapu jednorazowo prowadzonej zasypki, dla wykopow liniowych
minimum 1 punkt kontrolny nie rzadziej niz co 25 m, dla wykopu punktowego 1 punkt kontrolny
- wykonane przez uprawnione laboratorium,

6) sprawozdanie z badan archeologicznych wraz z decyzjg - jezeli byty wymagane/wykonywane,

7) protokdt z wykonanej préby szczelnosci,

8) wyniki badan pobranych prébek wody,

9) protokoty odbioru terendw podpisane przez wiascicieli lub witadajgcych (w tym réowniez
wiascicieli prywatnych).

Z czynnosci przegladu sporzadzony zostanie protokot przegladu technicznego, zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odhbioru.

Niezwtocznie po potwierdzeniu braku sprzeciwu na zawiadomienie o zakofczeniu budowy ze strony

organu nadzoru budowlanego - jezeli bedzie wymagane przepisami prawa, oraz dostarczeniu

kompletnej dokumentacji powykonawczej, zgodnej z zapisami § 5 ust. 2 pkt. 37) Inzynier Kontraktu
przy udziale Zamawiajgcego przeprowadzi odbidr koricowy i przekazanie / przyjecie do eksploataciji.

O terminie odbioru koricowego i przekazania / przyjecia do eksploatacji Inzynier Kontraktu

powiadomi Wykonawce telefonicznie, pisemnie , w formie wiadomosci elektronicznej lub faksem.

Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokdét odbioru koricowego - przekazania/przyjecia do

eksploatacji, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci

stwierdzone wady i terminy ich usuniecia. Protokdt odbioru koricowego - przekazania /przyjecia do
eksploatacji ostatniego zrealizowanego zadania objetego zakresem przedmiotu umowy, stanowi
jednoczesnie protokot odbioru catosci przedmiotu umowy.

Dla potrzeb rozliczen czesciowych/rozliczen zaliczek przewiduje sie odbiory czesciowe. Podstawg

do przeprowadzenia odbioru czesciowego jest dostarczenie co najmniej ponizszych dokumentow:

protokotu odbioru czesciowego, miesiecznego rozliczenia wykonawcy sporzgdzonego wg wzoru
uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu, kopii dziennika budowy z wpisem o gotowosci do odbioru
czeSciowego i potwierdzeniem przez Inzyniera Kontraktu prawidtowosci wykonanych robot,
raboczych szkicdw geodezyjnych oraz wynikdéw badan wskaZnika zageszczenia gruntu, wykonanych

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ust. 5, pkt. 5.

Roboty majace ulec zakryciu beda przedmiotem odrebnego odbioru robét zanikajacych przez

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona w terminie 7 dni odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych

zakryciu, liczac od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru robot zanikajacych potwierdzajac wpisem

do Dziennika Budowy.

$ 10 [Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 7 ust. 1 (zaokraglonych do pefnych PLN). Zabezpieczenie
w formie okreslonej w ust. 2 stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest przez Wykonawce w formie ... .
Zamawiajgcy oswiadcza, ze zwrot Wykonawcy 70 % wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nastapi w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. po podpisaniu przez strony protokotu odbioru
przekazania / przyjecia do eksploatacji ostatniego zrealizowanego zadania, o ktérym mowa w § 9

&
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10.

1.

ust. 8 niniejszej umowy.

Pozostate 30 % wysokosci zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i zwroci je nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady robét budowlanych,

W zwigzku z §11 ust. 8 niniejszej umowy Zamawiajgcy informuje, iz data koricowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie rekojmi za wady winna
przypadac na 15 dzien od dnia, w ktérym zgodnie z umowg wygasa rekojmia za wady.

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie w pienigdzu na
okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienie nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wykonawca o$wiadcza, iz w sytuacji o ktdrej mowa w ust. 6 zohowigzuje sie do przedfuzenia
terminu waznosci zabezpieczenia na kolejne okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy, najpézniej na 30 dni przed uptywem terminu wainosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy zabezpieczenia stosuje sie ust. 10 niniejszego
paragrafu. Wypfata ta nastepuje nie péiniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §12 ust 1. pkt. 1) niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
whiesionego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy, z zachowaniem warunkdw
dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonych w SIWZ, najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci obowigzujgcego zabezpieczenia nalezytego umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale 10 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta nie wymaga aneksu

do umowy.

§ 11 [Gwarancja jakosci i rekojmia za wady]

Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu umowy zmniejszajace jego wartos¢ lub
uzytecznosé.
Strony ustalajg, iz odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
wydtuzona na czas obowigzywania gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Na przedmiot umowy (wykonane roboty) Wykonawca udziela Zamawiajgcemu __ letniej
gwarancji jakosci liczac od daty podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego -
przekazania/przyjecia do eksploatacji przedmiotu umowy. Na urzadzenia, materialy i sprzet
zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci na okres ... miesiecy
liczac od daty, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.
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4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnie wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

5. Obowigzuje nastepujacy tryb usuwania wad, z zastrzezeniem zapisdw zawartych w ust. 6

niniejszego paragrafu:

1) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomié¢ Wykonawce pisemnie, w formie wiadomosci
elektronicznej lub faxem o stwierdzonej wadzie,

2) w okresie objetym gwarancjag Wykonawca zohowigzany jest do usuwania na swdj koszt i we
witasnym zakresie stwierdzonych wad, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni kalendarzowych
od daty otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa powyzej, w wyjatkowych wypadkach w
innym uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie,

3) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. 2) niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy moze, wedtug wytgcznej wiasnej decyzji powierzy¢ usuniecie stwierdzonych wad
osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),

4) w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3)
niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania;

5) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w ust. 5 pkt. 2) niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 7) niniejszej umowy,

6) Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmodwié usuniecia wad przedmiotu
niniejszej umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.

6. W przypadkach, gdy wada jest przyczyna awarii, stanowigcej zagrozenie dla zdrowia lub mienia,
Wykonawca wyraza zgode na usuwanie wad przez eksploatatora sieci, tj. Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku obowigzuje nastepujgcy tryb usuwania wad:

1) Zamawiajacy bedzie uprawniony do przystapienia do usuwania wad bez uprzedniego

pisemnego zgtoszenia wady Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

2) Zamawiajgcy powiadomi pisemnie, w formie wiadomosci elektronicznej lub faxem

Wykonawce o powstatej awarii niezwtocznie po stwierdzeniu jej wystgpienia,

3) Wykonawca wobec Zamawiajgcy ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem awarii, w tym

takze koszty zapewnienia zastepczego Zrodta zaopatrzenia w wode do czasu usuniecia awarii,

4) wraz z fakturg zostanie przedstawiona kalkulacja kosztéw wraz z dokumentami

uzasadniajgcymi koszty oraz dokumentacjg przyczyn awarii,

5) ptatnosc za fakture regulowana bedzie przez Wykonawce przelewem, w terminie 14 dni od

daty otrzymania faktury.

7. Usuniecie wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji musi by¢ stwierdzone protokolarnie.

8. Strony ustalajg, iz Eksploatator sieci, tj. Zamawiajgcy, przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji na
wykonane roboty, przeprowadzi przeglad techniczny przedmiotu umowy. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiajgcy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce.

9. Okres gwarancji jakosci biegnie na nowo od dnia usuniecia wady dla czesci przedmiotu umowy ktéra
podlegata wymianie lub naprawie.

§ 12 [Zmiany umowy]
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany istotnych postanowieri zawartej umowy w
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nastepujgcych przypadkach:

1)

zmiany terminow, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, spowodowanej okolicznosciami

lezagcymi po stronie Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub okolicznosciami niezaleznymi od Stron w

tym m.in.:

a)

d)

e)

f)

zmiany terminu okreSlonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy w razie zmian, odnoszacych
sie do tresci PFU — w zakresie ETAPU | lub tresci Dokumentacji Projektowej, ktdre to
zmiany sg niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia
przyjetego zatozenia, jak rowniez w przypadku koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych, robdt zamiennych, wstrzymujacych z przyczyn technicznych realizacje
przedmiotu umowy lub wptywajacych z innych przyczyn na wydtuzenie terminu
zakonczenia inwestycji, mozliwa bedzie w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy, terminu zakofczenia inwestycji nie diuzej jednak niz o okres trwania
odnosnej przeszkody, wynagrodzenia jezeli koszty wynikajgce z tych zmian bedg
pozostawatly w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami;

zmiany terminu okreslonego w &6 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy dla Dokumentacji

Projektowe], spowodowanej okolicznodciami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego lub

okolicznosciami niezaleznymi od Zamawiajgcego lub Wykonawecy, w szczegdlnosci:

i. przedtuzajgcy sie termin uzyskania uzgodnien, postanowien i decyzji wydawanych
przez Organy Administracyjne, gestordw sieci oraz innych podmiotdw ktérych
uzgodnienia sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

ii. trudnosci terenowo - prawne,

iii. koniecznos¢ zmiany wczesniej przyjetych i zaakceptowanych rozwigzan;

koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy i uniemozliwiajgcych
terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

i. niekorzystne warunki atmosferyczne tj. utrzymywanie sie w ciggu min. dziesieciu
dni temperatury ponizej 0 ° C, ciagte opady deszczu albo $niegu trwajace diuzej
niz 5 dni, uniemozliwiajgce realizacje robot zgodnie z przyjetg technologig

ii. niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne, (tj.
wykrycie obecnosci obiektéw archeologicznych i konieczno$¢ prowadzenia
badann  archeologicznych; koniecznos¢ wykonania odwodnienia nie
przewidzianego w dokumentacji projektowej)

iii.  kolizje z sieciami infrastruktury: wod-kan, gazowej, cieptowniczej, telefonicznej,
telekomunikacyjnej, energetycznej, elektroenergetycznej oraz z zielenig miejskg
i innymi obiektami zagospodarowania terenu,

iv.  przedtuzajacy sig termin uzyskania wszelkich pozwolen, uzgodnien, protokotéw
postanowiert i decyzji wydawanych przez organy administracyjne lub
koniecznos¢ uzyskania nowych decyzji lub uzgodnien,

V. odmowa udostepnienia terenu do celdow realizacji przedmiotu umowy przez
wiascicieli oraz zarzadce drogi,

w przypadku, gdy wykonanie robdt nie bedzie moiliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawca innych robét wykenywanych na terenie budowy,
w przypadku braku odtworzenia lub przedtuzajgcych sie robot zwigzanych z
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2)

odtworzeniem nawierzchni, co uniemozliwia przeprowadzenie przegladu technicznego,

g) wystapienie rob6t dodatkowych, oraz robét zamiennych iflub zmiany technologii przy
czym zmiana termindw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie
Strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ niezwtocznie po powzieciu
wiadomosci o takiej okolicznosci,

h) w razie zmian odnoszgcych sie do dokumentacji projektowej i/lub PFU — w zakresie
ETAPU |, ktére to zmiany sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
i osiggniecia przyjetego zatoienia. Strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest
ztozy¢ go niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o takiej okolicznosci.

i) w przypadku koniecznosci wykonania zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Pzp, wstrzymujacych z przyczyn technicznych realizacje
robét lub wptywajgcych z innych przyczyn na wydtuzenie terminu realizacji umowy,
mozliwa bedzie w szczegdInosci zmiana termindw umownych.

Zmiana termindéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona

wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozyé w terminie 7 dni od daty powziecia

wiadomosci o takiej okolicznosci, potwierdzonej wpisem w dziennika budowy (obowigzek

wpisu do dziennika budowy nie dotyczy okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. ¢), g)

i h) niniejszego paragrafu. Przedtuzenie terminu nastgpi o okres proporcjonalny do czasu jaki

wynika z okoliczno$ci uzasadniajgcych przediuzenie terminu, z zastrzezeniem okolicznosci, o

ktérych mowa w ust. 1 pkt. g) i h) niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy Strona wystepujgca

nie dochowa ww. terminu, nie bedzie uprawniona do wystgpienia z wnioskiem o zmiane
termindw umownych.

zmiany wynagrodzenia, w wyniku:

a) zmian odnoszacych sie do tresci PFU —w zakresie ETAPU | lub Dokumentacji Projektowe],
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszego paragrafu, ktore zostanie ustalone na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, opracowanych w oparciu o nastepujgce zafozenia:

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamowieniu
podstawowym, zostang ustalone na podstawie zapisow przyjetych z kosztorysu
opracowanego metoda kalkulacji szczegdtowej ztozonego przez Wykonawce wraz
z Dokumentacjg Projektows;

ii. w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdéwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie czynnikéw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania
z publikacji SEKOCENBUD dia kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci
wykonania tych robét (dla wojewddztwa wielkopolskiego);

b) zmian odnoszgcych sie do tresci Dokumentacji Projektowej, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt
1) lit. b) niniejszego paragrafu, ktére zostanie ustalone na podstawie Srodowiskowych
Zasad Wyceny Prac Projektowych;

c) robotdodatkowych - roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztoryséw opracowanych
metodg kalkulacji szczegétowe] przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych
przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o

nastepujgce zatozenia:
b
}u/
25

=



Fundusze N . .
Europejskie PWIIK Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko JARGCIN Fundusz Spodjnosci

i. cenyjednostkowe naroboty tego samego rodzaju co w zamdwieniu podstawowym
zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu opracowanego metoda
kalkulacji szczegdtowej ztozonego przez Wykonawce w ramach Dokumentacji
Projektowej,

ii. w przypadku robdt niezbednych do wykonania zamowienia podstawowego, ale nie

przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang
okredlone na podstawie czynnikdw produkcji nie wyzszych, niz $rednie notowania
z publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci
wykonania tych robot (dla wojewddztwa wielkopolskiego).
- Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez
sktadnikow cenotwérczych podanych w  kosztorysie opracowanym metodg
kalkulacji szczegdtowej przekazanym Zamawiajgcemu wraz z dokumentacja
projektowa.

d) robdt zamiennych i/lub zmiany technologii - roboty zamienne i/lub zmiana technologii
rozliczane bedg na podstawie kosztorysow opracowanych metodg kalkulacji
szczegotowe] przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujace
zatozenia:

i. ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamdwieniu podstawowym
zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z kosztorysu opracowanego metoda
kalkulacji szczegdtowe] ztozonego przez Wykonawce w ramach Dokumentacji
Projektowe],

ii. w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego, ale nie

przewidzianych w dokumentacji projektowe], ich ceny jednostkowe zostang
okreslone na podstawie czynnikéw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania
z publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystgpienie koniecznosci
wykanania tych robot (dla wojewddztwa wielkopolskiego).
- Nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez
skfadnikéw cenotwérczych podanych w kosztorysie sporzadzonym metodg
kalkulacji szczegotowe] przekazanym Zamawiajagcemu wraz z Dokumentacjg
Projektowa.

e) odstgpienia od czeéci umowy, zaniechania robét na zasadach okreslonych w § 14 ust. 5.

f)  odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonywania warstw bitumicznych.

3) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz warunkéw realizacji zawartych w PFU — w zakresie
ETAPU | lub rozwigzan w Dokumentacji Projektowej, przy czym zmiana taka moze by¢
spowodowana wyfgcznie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
w szczegolnosci:

a) trudnosciami uzyskania prawa do dysponowania terenem dla planowanej inwestycji,

b) warunkami geologicznymi,

c) ewentualnymi kolizjami z projektowang i istniejgcg infrastrukturg, o ile kolizji tych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowania Dokumentacji Projektowe]j przy dotozeniu
nalezytej starannosci,

W takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu i wynagrodzenia, pod
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4)

5)
6)

8)

9)

warunkiem, ze taka zmiana zakresu przedmiotu umowy wptywa na termin lub kwote
wynagrodzenia.

zmiany Kierownika budowy i/lub Projektanta Branzy Sanitarnej - na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy
uzna, ze osoba ta nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych z umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we
wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko Kierownika budowy i/lub
Projektanta Branizy Sanitarnej musi spetnia¢c wymagania okreslone w SIWZ na moment
dokonania zmiany,
oczywistych omytek rachunkowych i pisarskich,
odstgpienia przez Wykonawce od realizacji zamdwienia wraz z podmiotem udostepniajgcym
zasoby niezbedne do realizacji zamodwienia, o ktérym mowa art. 22a ust. PZP - na wniosek
Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w § 15
ust. 18 umowy,
zmiany Wykonawcy ktéra nastgpi w wyniku pofgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a. nowy Wykonawca spefnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania

zmiany,

b. nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

c. nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
zmiany Wykonawcy w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy
wzgledem jego Podwykonawcdw,
zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywofujgcych
potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

10) w przypadku zmiany przepiséw prawa zmianie ulegng te postanowienia umowy, do ktérych

bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana, w szczegdolnosci:

a) zmiany stawki podatku VAT;

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoséci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez
Wykonawce poprzez przedstawienie szczegdtowej kalkulacji kosztéw wskazujgcych, jaki
wptyw miatf ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamdwienia, a
Inzyniera Kontraktu zaakceptuje powyzszg kalkulacje.

W tresci kalkulacji Wykonawca zobowiazany jest w szczegdlnosci przedstawic zestawienie:
- wynagrodzen wszystkich pracownikéw oraz wszystkich oséb zatrudnionych na podstawie
umoéw cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze
sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

- wptywu zmiany stawki podatku od towardw i ustug na koszty zwigzane z wykonaniem
umowy, w szczegdlnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw na ktore ta zmiana
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miata wptyw, w ktdrym zostanie wskazana wartos$¢ o jaka powinna wzrosng¢ wartosé
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany
wplyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do
zadania dodatkowych wyjasnien przez wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia
dodatkowych dokumentéw potwierdzajacych prawdziwosé przedstawionych danych oraz
sktadania zastrzezen do zfoionych dokumentéw, zadania wprowadzania do
przedstawionej kalkulacji uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajgcego.
W przypadku ztoZzenia w trybie okreslonym powyzej wniosku o dokonanie zmian opisanych
w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty
ztozenia dokumentow zgtosi zastrzezenia do ztozonych dokumentéw lub ztozy wniosek o
ich wyjasnienie. Niezaleznie od zastrzezonego terminu Zamawiajacy uprawniony jest do
zadania dalszych wyjasnien i uzupetnien jesli uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg
niewystarczajgce do podjecia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca
zobowigzany jest do uzupetnienia dokumentow lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od
daty wystgpienia z takim wnioskiem przez zamawiajgcego. Nieuzupetnienie dokumentéw
lub nieztozenie wyjasnien w wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie
decyzje na podstawie posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o
wprowadzenie zmian opisanych w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c niniejszego paragrafu powinna
zostac podjeta w terminie dwdch miesiecy od daty przekazania przez w
Wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane. W
przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 21 dni
zawrg aneks do umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w oparciu o przestanki
okreslone w ust. 1 pkt. 10) lit. a-c niniejszego paragrafu obowigzywaé bedzie od dnia
podpisania aneksu, o ktérym mowa w zdaniu powyziej.
W wypadku zmiany, o ktdorej mowa w ust. 1 pkt. 10) lit. ¢) niniejszego paragrafu wartos¢
cen jednostkowych netto nie zmieni sig, a okreslona w aneksie warto$¢ cen brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 10) lit. b) niniejszego paragrafu ceny
jednostkowe ulegng zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujgcych zaméwienie
do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
d) zmiany przepisow ustawy Pzp.
2. Wszelkie istotne zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem § 8 ust. 8, § 10 ust. 91 10 oraz § 12 ust. 1 pkt 5), § 19 ust. 3 umowy.
3. W przypadku zmiany przepiséw prawa zmianie ulegna te postanowienia umowy, do ktérych bedzie
miata zastosowanie powyzisza zmiana.

§ 13 [Kary umowne]
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za nienalezyte wykonanie lub niewykonanie zobowigzari umownych
w formie nastepujgcych kar umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujgce kary umowne:
1) za przekroczenie terminu dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowe], o
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2)

4)

7)

10)

11)

12)

ktorym mowa w §6 ust. 1 pkt 1) lub §6 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto danego zadania okreslonego w §7 ust. 4 pkt 1) za kaidy dzien
opoznienia,

za przekroczenia wyznaczonego zgodnie z §2 ust. 9 lub §2 ust. 12 lub §2 ust. 17 lit. b)
niniejsze] umowy terminu na usuniecie wad projektowych, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia netto okreslonego w §7 ust. 4 pkt 1) niniejszej umowy za kazdy dzien
opoznienia,

za kazda nieprawidtowos$¢ w petnieniu obowigzkéw zwigzanych z petnieniem nadzoru
autorskiego, wynikajgcych z §3 umowy, zgtoszong przez Zamawiajgcego na pismie wraz z
argumentacja, w wysokosci 500 zt netto, za kazdy przypadek oddzielnie,

za opdinienie w zakonczeniu robot 0,05 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 4 pkt
2) umowy, za kazdy dziert opdZnienia liczony od dnia zakoniczenia robdt, o ktdrym mowa w
§ 6 ust. 1 pkt 4) umowy,

za opGinienie w przystapieniu do odbioru koricowego przekazania/przyjecia do eksploatacji
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 4 pkt 2) umowy, za kazdy
dzien opdznienia liczony od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1. pkt 5) umowy,

za opodznienie w przekazaniu uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktérym mowa w §5 ust. 2 pkt 1), w wysokosci 500,00 zt netto za kazdy dziert opdznienia
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu,

za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt budowlanych lub w
okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,03% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.
1 pkt 3) umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 pkt 2) umowy,

z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy lub jej czesci z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego oraz odstgpienia przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
w wysokosci 20% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za caty przedmiot
umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstapienia od umowy lub jej czesci,

z tytutu niedokonania zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleinego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokoséci 0,15% wartosci wynagrodzenia
netto wskazanego w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia zaptaty okreslonego w tej umowie,

za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub
projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia netto wskazanego w umowie
z podwykonawcg, a w przypadku niemozliwosci ustalenia wartosci umowy z Podwykonawcg
w wysokosci 1000,00 zt netto za kazdy przypadek oddzielnie,

za nie przedtozenie pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,5
% wartosci wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z Podwykonawcy lub dalszym
Podwykonawcg za kazdy przypadek oddzielnie,

za brak zmiany umowy o podwykaonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 %
wartosci wynagrodzenia netto wskazanego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg, za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu umowy z prawidfowymi zapisami w
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zakresie terminu zaplaty wynagrodzenia liczconymi od daty wyznaczonej przez
zamawiajgcego na przedstawienie umowy o podwykonawstwo z prawidiowo okreslonym
terminem zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy,

13) w przypadku niedostarczenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 2
pkt. 45 lit. a) - d) niniejszej Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - w
wysokosci 500 zt netto za kazdy dzield opdinienia, liczac od nastepnego dnia po terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego na ztozenie stosownych dokumentéw,

14) w przypadku naruszenia przez Wykonawce zapiséw § 5 ust. 2 pkt 42) kare umowna, w
wysokosci 1 000 zt netto za kazde naruszenie.

15) kare umowng w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego netto okreslonegow § 7 ust. 1
za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego,

16) kare umowng w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego netto okreslonegow § 7 ust. 1
za kazdy dzief opdZnienia w wykonaniu obowigzkdw okreslonych w § 10 ust. 9 umowy,

17) w przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wiasciwych warunkow
bezpieczenstwa przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikéw jak réwniez
0s6b trzecich lub gdy roboty prowadzone sg niezgodnie z wiedzg i sztukg budowlang lub gdy
Wykonawca nie realizuje zalecen, polecen w powyzszym zakresie (tj. wiasciwych warunkdéw
bezpieczeristwa oraz prowadzenia robot zgodnie z wiedzg i sztuka budowlang) wydanych
przez Inzyniera Kontraktu i pomimo wezwania do naprawienia powyzszych uchybien nie
naprawi ich w wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu terminie - Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 1000,00 zt netto za kazdy przypadek.

2. Zamawiajacy na wniosek Inzyniera Kontraktu lub osobiscie, ma prawo zmniejszenia zaplaty
zobowigzann wynikajgcych z wystawionych przez Wykonawce faktur o kwote naliczonych kar
umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i skfadania przez strony dodatkowych
oswiadczen, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlinych.

§ 14 [Odstgpienie od umowy]
1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy lub jej czesci w przypadku:

1) nie przystapienia do robdt w ciggu 20 dni od daty przekazania terenu budowy lub przerwania
przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa diuzej niz 20 dni (i nie
wynika to z koniecznosci koordynacji prac i nie jest podyktowane wzgledami
technologicznymi) i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiajgcego do
Wykonawecy o wszczecie lub wznowienie rabét, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego
wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

2) gdy Wykonaweca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa przy
wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikow jak réwniez oséb trzecich lub gdy
roboty prowadzone sg niezgodnie z wiedzg i sztukg budowlang lub gdy Wykonawca nie
realizuje zalecen, polecen wydanych przez Inzyniera Kontraktu i pomimo wezwania do
naprawienia uchybien nie naprawi ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania,

3) gdy Wykonawca nie przedtuza wazinosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
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naleiytego wykonania umowy,

4) gdy Wykonawca nie przedtuza waznosci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 17 na okres
trwania umowy,

5) gdy Zamawiajgcy zmuszony jest do:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci catego wynagrodzenia
netto opisanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

6) gdy wykonawca robot drogowych okresli warunki i terminy wykonania przedmiotu umowy
w sposéb uniemozliwiajgcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.
7) zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w §2 ust. 14 lit. b),
8) zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w §2 ust. 17 lit. b),
8) zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w §3 ust. 3.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy lub wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od
umowy lub jej czeéci. Odstgpienie od umowy lub jej czesci w tym wypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powziecia wiadomosci o powyiszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy, bez mozliwosci dochodzenia kar umownych.
Odstapienie od umowy lub jej czedci z powoddw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przestance odstgpienia w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia.
W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktorych mowa w ust. 112, Wykonawca obowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym prawa autorskie do nich, a
takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do momentu odstgpienia od umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
przerwania robodt i ich zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy do:
1) sporzadzenia inwentaryzacji rob6t w toku, przy udziale Iniyniera Kontraktu oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego,
2) sporzadzenia przy udziale Inzyniera Kontraktu oraz przedstawicieli Zamawiajacego rozliczenia
finansowego wykonanych robdt,
3) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.
W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnodci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15 [Podwykonawcy]

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy sitami wtasnymi oraz przy udziale
podwykonawcéw zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie.
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a. sitami wtasnymi

b. sitami podwykonawcow

Rezygnacja lub zmiana ww. podwykonawcy lub zmiana zakresu robét lub ustug powierzonych

do wykonania przez podwykonawce wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego ale

nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.
Wymagana jest zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na
zasadach okreélonych ponizej.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcdw sposrdd
podmiotow majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o
podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za zgodne
z niniejszg umowg wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy przez
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdw ich przedstawicieli lub pracownikow i ponosi takg
odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
W odniesieniu do robot budowlanych oraz ustug, ktdre beda wykonywane na terenie Inwestycji
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest przed przystgpieniem do wykanania przedmiotu umowy, o ile sg juz znane, podac
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekaza¢ informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych
lub ustug.
Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére S$cisle odpowiadajg czeéciom
zamowienia okreslonego Umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonaweca.
Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inzyniera Kontraktu ma obowigzek usungé¢
wskazanego przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajacy iflub
Inzynier Kontraktu uzna, ze dany Podwykonawca narusza w sposéb razacy swoje zobowigzania, a w
szczegblnosci narusza przepisy bhp i ochrony $rodowiska.
W projekcie umowy o podwykonawstwo migdzy Wykonawca a Podwykonaweg lub dalszym
Podwykonawcg:

a. termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuiszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b. Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzern okre$lona w umowach z
Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c. muszg by¢ zawarte postanowienia, o ktérych mowa w art. 143 d ust.1 pkt 1 PZP.

8. W przypadku umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie
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nastepujaca procedure:

1)

2)

3)

4)

7)

8)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu za

posrednictwem Inzyniera Kontraktu:

a. projekt umowy o podwykonawstwa ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b. dokumentacje dotyczacg zakresu Robdt, ktére majg by¢é wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c. zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy - w przypadku, gdy o takg zgode wystgpuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca,

d. przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwosé
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujgcego roboty budowlane jedynie za zgoda
Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwfocznego zaopiniowania projektu umowy i
przekazania go do Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od dnia przedfozenia kompletu dokumentow, o ktdrych mowa w pkt 1)
Zamawiajgcy w formie pisemnej za posrednictwem Inzyniera Kontraktu:

a. udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
zgody na zawarcie umowy lub

b. wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym
przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli wprowadzi odpowiednie
zmiany do projektu lub tez zastosuje sie do innych zalecet Zamawiajacego zawartych w
tresci zastrzezen.

Brak zgtoszenia w formie pisemnej zastrzeien do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo w ww. terminie uwaia sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu za
pasrednictwem Inzyniera Kontraktu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w przypadku, gdy
umowa byta zawarta wczesniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy o
wykonawstwo.

Zamawiajacy za posrednictwem Inzyniera Kontraktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw w
stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca ponownie przedstawi umowe o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli
wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub tez zastosuje sie do innych zalecen
Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego zaopiniowania kopii umowy i
przekazania jej do Zamawiajgcego

Nie zgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo w
powyiszym terminie uwazia sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktdrych przedmiotem sg
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dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jezeli umowa
byta wczesniej zawarta w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2) W przypadku, gdy termin zaptaty jest dtuiszy niz wskazany w ust. 7 lit. a., Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do wprowadzenia zmian, pod rygorem naliczenia
kary umownej okreélonej w § 13 ust. 1 pkt 12).

3) Postanowienie powyisze dotyczy tylko umdw o podwykonawstwo:

- o wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszgcej 0,5% wartosci niniejszej umowy pod
warunkiem, ze warto$¢ umowy nie przekroczy 50 000 zt.

4) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto$¢ umowy o
podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage Sredni kurs danej waluty opublikowany przez
NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw
srednich, nalezy przyjac¢ kurs z tabeli kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po
dniu zawarcia umowy.

5) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcy ust. 9 pkt. 1) stosuje sig, jezeli suma wartosci tych umoéw spetni
wymogi okreslone w ust. 9 pkt 3).

10. Procedury okreslone w ust. 8 i ust. 9 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,

11.

12.

uzupetnien oraz aneksow do umdw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w podwykonawstwie,
nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug
wynikajgcych z Formularza Cenowego. Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zapfate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu wykonanych przez niego robdt budowlanych,
ktérych szczegdtowy przedmiot zostal zgtoszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub
podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania tych robét, chyba ze w ciggu trzydziestu
dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu zgtoszenia Zamawiajacy ztozyt podwykonawcy i
Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce. Zgtoszenie, o ktdrym
mowa powyzej, nie jest wymagane, jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca okreslili w umowie, zawartej
w formie pisemnej pod rygorem niewainosci, szczegdtowy przedmiot robdt budowlanych
wykonywanych przez oznaczonego podwykonawce. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w wysoko$ci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcy
a Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleinego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo z
umowy, o ktorych mowa powyziej. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za
zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych szczegétowy przedmiot wynika odpowiednio ze
zgtoszenia albo z umowy, o ktdrych mowa powyzej. Wartosci poszczegdlnych robét, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy zostaty okreSlone w kosztorysie sporzgdzonym metodg kalkulacji
szczegotowej ztozonym Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektows.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub dalszego
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14.

15.

16.

17.

18.

Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane przez Zamawiajgcego, a w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego iflub Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy, a
w przypadku dostaw i ustug po przedioZeniu poswiadczonej za zgodno$¢ kopii umowy
Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren
budowy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bez jego zgody . W przypadku nastgpienia
takiej okolicznosci Zamawiajacy naliczy kare na zasadach okreslonych w § 13 ust. 1 pkt. 15).

W razie wytoczenia powddztwa przez ktdregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, wezmie na
swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktéry
zgtosit zgdanie, o ktérym mowa powyzej, zobowigzuje sie nie uznawac takiego powddztwa ani nie
zawierac ugody z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy bez konsultacji z Wykonaweca, jak i
wykorzysta¢ dostepne prawnie $rodki procesowe w celu obrony, w szczegdlnodci tak by nie
doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia sie nakazu zaptaty na skutek
niepodjecia obrony. Zamawiajacy, po zgtoszeniu zgdania, o ktdrym mowa powyzej, nie bedzie w
ramach postepowania kwestionowac zarzutdw zgtaszanych przez Wykonawce pod rygorem utraty
roszczen regresowych Zamawiajagcego wobec Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o
innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez nich z
roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.
lesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu, pomimo dochowania przez
Zamawiajgcego powyziszych postanowien, zasgdzajacy zaptate od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy na podstawie art. 647 §5 Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo
zamowienn publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy
naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzysta¢ z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie rdwnym takim zaspokojonym przez
Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie pokryje cafosci jego
zabezpieczenia przystuguje mu prawo zadania pokrycia pozostatej czesci przez Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca na Zadanie Zamawiajgcego skierowane za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu, jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej
Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na teren budowy.
Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i sprzet,
gwarantujgce nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane, wykonanie umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okredlonych w Rozdziale 5 SIWZ, w celu wykazania spetniania
warunkdw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze

1pozostawia sie w przypadku Wykonawcdw wspdlinie realizujgeych Umowe
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22.

1

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia, na moment dokonywania zmiany.

Podwykonawca, o kidrym mowa w ust. 18 wraz z projektem umowy o podwykonawstwo
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy na zasadach okreslonych w
Rozdziale 6 SIWZ.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z ktérego potencjatu skorzystat
Wykonawca, zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest niezwtocznie zastgpic¢
tego podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcy.

Wykonawca zawiadamia Inzyniera Kontraktu o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcoéw i oséb do kontaktow z nimi
zaangazowanych w realizacje umow o podwykonawstwo.

§ 16 [Wykonawcy wspéinie realizujgcy umowe]

Wykonawecy realizujgcy wspdlnie umowe sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczajg niniejszym sposrod siebie
Lidera upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcéw realizujacych
wspolnie umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktury, przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie umowe.
Liderem, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bedzie:

Postanowienia umowy, ktdre dotycza Wykonawcy, stosuje sie odpowiednio do Wykonawcdw
realizujgcych wspolnie Umowe.

§ 17 [Ubezpieczenie Wykonawcy]

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia

poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpic¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjag Umowy, oraz do
terminowego opfacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie niiszg niz
wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 20 000 000 z,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kaidego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktdérych mowa w ust. 1. muszg zapewnial wypfate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umdw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.
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Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdInosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydfuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1- 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 - 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4., Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizsze]j faktury wystawionej przez Wykonawece.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wypetnienie wyzej wspomnianego zobowigzania nie wyfacza i nie ogranicza odpowiedzialnosci

Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedtozyt w wymaganym terminie polis ubezpieczeniowych i

dowodow optaty sktadek, Zamawiajacy ma prawo do:

1) odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w ktérym uptynat termin do przedstawienia
polisy przez Wykonawce. O$wiadczenie o odstgpieniu nastapi w formie pisemne;j,

2) zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim
Wykonawca nie przedtozyt polisy i dowoddw optaty sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych
poniesionych w takim przypadku Zamawiajgcy moze potracic z jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajgcego sie do
potracenia, koszty takich sktadek ubezpieczeniowych uwazac sie bedzie za dtug Wykonawcy.
Opisane powyzej zasady majg odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca
przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres krétszy niz okres obowigzywania umowy. W takim
przypadku na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania polisy ubezpieczeniowe] przedstawi
Zamawiajagcemu dowdd zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody
uiszczenia skfadek. W przypadku nie przedstawienia dokumentéw opisanych w zdaniu
poprzednim Zamawiajgcy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na
jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt polisy i dowodow optaty sktadek.
Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy moze
potracic z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wszelkie zmiany warunkéw umow ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie
moga by¢ dokonane wytgcznie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajgcego lub w wyniku ogdlnych
zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe
ubezpieczeniowg. W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ bedg pogorszenie ochrony
ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia nas swoj koszt ubezpieczenia
do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

§ 18 [Inne postanowienia]
Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym réwnieZ raszczenia o zaptate
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wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

Za ewentualne naruszenie praw 0s6b trzecich w wyniku prowadzenia robdt odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca.

Strony zobowiazujg sie do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie adresu,
telefonu i faksu bez potrzeby sporzgdzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji
pisma przesfane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczone.

§ 19 [Postanowienia koricowe]
Ewentualne spory wynikie na tle niniejszej umowy, bedzie rozstrzygat Sad Powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa polskiego w
szczegblnaosci ustawy Prawo zamdéwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatgczniki do umowy:
1) Formularz cenowy
2) SIWZ wraz z wyjasnieniami i zmiang tresci
1) Oferta Wykonawcy
2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
3) Uprawnienia osob wskazanych w ofercie Wykonawcy
4) Polisa OC
5) Wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace
6) Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.
Umowe tworzg nastepujgce dokumenty, ktére do celdw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo
zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

1) Umowa,
2) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajgcego na pytania Wykonawcow,
dotyczacych wyjasnienia tresci i Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia,

) SIwz,
) PFU,
5) Formularz cenowy,

) Oferta Wykonawcy,

) Inne dokumenty zwigzane wykonaniem przedmiotu Umowy.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w ww. dokumentach, Zamawiajacy jest
zobowigzany wyda¢ Wykonawcy na pismie wyjasnienie lub polecenie, zachowujgc zasade, ze
usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisow i
postanowien dokumentdw na wyzszym miejscu w ww. kolejnosci.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zatgcznik nr 7 do umowy

OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu Wykonawcy ................. , 0Swiadczam, ze okreslone w § 5 ust. 2 pkt 42) umowy Nr
..................................................................... czynnosci, wykonujg nizej wymienione osoby zatrudnione na
umowe o prace.

- . Rodzaj wykonywanych
Imie i Nazwisko 1wy y y Rodzaj umowy o prace
czynnosci

Wynagrodzenie tych oséb nie jest nizsze niz minimalne wynagrodzenie za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace.

MiejscowosE i data:.....ccuevieerrnneriieeisrannnnees

.................................................................

Podpis i pieczec

=
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Zatgcznik nr 8 do Umowy
UMOWA
w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniu 2018 r. w Cielczy pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Jarocinie
adres: Cielcza, ul. Gajéowka 1, 63-200 Jarocin, wpisanym do rejestru przedsiehiorcdw Krajowego Rejestru
Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS 0000116269, NIP 617-17-21-399, REGON
250737209, kapitat zaktadowy: 132.488.500,00 zt,
reprezentowanym przez:

1) Remigiusza Nowojewskiego - Prezesa Zarzadu;

2) Elibiete Kostke - Wiceprezesa,
zwane w dalszej tresci Umowy ,,Administratorem”

a
zwanym w dalszej tresci Umowy ,,Przetwarzajgcym”,
PREAMBULA
W zwigzku z zawarciem pomigdzy Stronami umowy z dnia , nr ktorej przedmiotem

jest przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdziat kanalizacji ogdlnosptawnej na kanalizacje
sanitarng i kanalizacje deszczowg) oraz sieci wodociggowej w Centrum Jarocina — zaprojektowanie i
wykonanie — ETAP | (dalej: ,,Umowa Gtéwna”) oraz majgc na uwadze koniecznos¢ dostosowania taczacego
Strony stosunku umownego do wymogdw wynikajacych z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: ,RODQ”), Strony zawierajg
umowe o nastepujgcej tresci (dalej: ,Umowa”):

§1
Przedmiot umowy
1. Administrator powierza Przetwarzajgcemu, dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu
okreslonym w Umowie.
2. Przetwarzajacy przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.
3. Przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie RODO oraz z

innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w zakresie okreslonym postanowieniami
Umowy, a takie udokumentowanymi poleceniami Administratora.

4. Umowa Gféwna, tre$¢ Umowy oraz dodatkowe polecenia Administratora Strony zgodnie uznajg za
udokumentowane polecenie Administratora przetwarzania w rozumieniu art. 28 ust. 3 lit. a RODO.
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§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Przetwarzajgcy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie Umowy, nastepujace dane osobowe:

1) imiona, nazwiska;
2) adres zamieszkania lub zameldowania*.

. Powierzone przez Administratora dane osobowe beda przetwarzane przez Przetwarzajgcego wytgcznie
w celu nalezytej realizacji przedmiotu Umowy Gtéwnej, w sposob zgodny z trescig Umowy i jedynie
przez czas jej trwania.

§3
Sposéb wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Przetwarzajgcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich
zabezpieczenia poprzez podjecie odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych.
Przetwarzania danych osobowych Przetwarzajacy dokonuje w formie elektronicznej lub papierowej
poprzez wykonywanie wszystkich operacji przetwarzania w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO
uzasadnionych wykonywaniem Umowy Gtownej, w szczegdlnosci takich, jak: zbieranie, utrwalanie,
organizowanie, porzadkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przegladanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostepnianie, dopasowywanie lub tgczenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Przetwarzajgcy obowigzany jest upowazni¢ swoj personel do przetwarzania powierzonych danych
osobowych i poleci¢ to przetwarzanie.

Przetwarzajgcy zapewnia, ze cztonkowie jego personelu przetwarzajgcy dane powierzone przez
Administratora posiadajg do tego upowaznienie i ze bedy dziata¢ wytacznie w granicach polecenia
Administratora.

Przetwarzajacy oswiadcza, ze:

1) prowadzi dokumentacje opisujgcg sposéb przetwarzania danych osobowych;

2) znajdujgce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania
danych osobowych zapewniajg poziom bezpieczenstwa okreslony jako wysoki;

3) stosuje Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone przetwarzanych danych
osobowych, a w szczegdlnosci zabezpiecza dane osobowe przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem
przepisdw prawa, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Przetwarzajacy zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowg, RODO

oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktdre chronig prawa oséb, ktérych

dane dotycza.

Przetwarzajgcy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Gtéwnej po uzyskaniu uprzedniej pisemnejzgody

Administratora.

Administrator jest uprawniony zgtosi¢ sprzeciw wobec dalszego powierzenia przetwarzania danych.

Brak zgloszenia przez Administratora sprzeciwu dla zamierzonego dalszego powierzenia

przetwarzania danych osobowych w terminie 7 dni, liczac od dnia doreczenia mu informacji, o ktorej

mowa w ust. 7.
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10.

Przetwarzajgcy zapewnia, ze dalszy podmiot przetwarzajgcy spetnia¢ bedzie gwarancje wdrozenia
odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadato wymogom
RODO, innych przepisow prawa oraz niniejszej Umowy — analogicznie jak Przetwarzajgcy.
Przetwarzajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za niewywigzanie sie ze
spoczywajacych na dalszym przetwarzajacym obowigzkéw ochrony danych.

§4
Odpowiedzialnosc Przetwarzajacego

Przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych oscbowych
niezgodnie z trescig umowy, a w szczegoélnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych osobom nieupowaznionym.

W przypadku naruszenia przepisow regulujgcych ochrone danych osobowych z przyczyn lezacych po
stronie Przetwarzajacego, Przetwarzajgcy zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich kosztéw poniesionych
przez Administratora, wynikajacych z prawomocnego orzeczenia sgdowego, ostatecznej decyzji
organu lub zawartej ugody, w tym kosztéw publikacji orzeczenia lub o$wiadczenia, kosztow procesu,
odszkodowan, zadoécuczynien, ktdre ten poniesie w zwigzku z naruszeniem przepiséw regulujacych
ochrone danych osobowych z przyczyn lezacych po stronie Przetwarzajgcego. W razie wytoczenia
przez osobe trzecig powddztwa przeciwko Administratorowi z tytutu naruszenia praw osoby trzeciej
w zwigzku z naruszeniem przepiséw regulujgcych ochrone danych osobowych z przyczyn lezgcych po
stronie Przetwarzajgcego, Przetwarzajgcy wstapi do postepowania w charakterze Strony pozwanej, a
w razie braku takiej mozliwosci wystapi z interwencjg uboczng po stronie pozwanej. Przetwarzajgcy
zaptaci Administratorowi koszty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w terminie 7 dni od dnia
uprawomocnienia sie orzeczenia, wydania ostatecznej decyzji organu lub zawarcia ugody.

W miare mozliwosci Przetwarzajgcy pomaga Administratorowi w niezbednym zakresie wywigzywac
sie z obowigzku odpowiadania na igdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z
obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO, w szczegdlnosci niezwtocznie informuje o kazdym
zgdaniu takiej osoby skierowanym do Przetwarzajgcego, a dotyczacym przetwarzania danych
osobowych w imieniu Administratora oraz o kaidym zdarzeniu dotyczacym powierzonych danych
osobowych, ktdrego skutkiem moze by¢ naruszenie praw lub wolnosci osob fizycznych dotycza lub
ryzykiem odpowiedzialno$ci Administratora ponoszonej na podstawie art. 79 lub art. 82 RODO.

§5

Informowanie o naruszeniu ochrony danych osobowych

Po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych dotyczacego danych powierzonych do
przetwarzania przez Administratora, Przetwarzajacy zgtasza je niezwlocznie Administratorowi, nie
pozniej jednak niz w ciggu 10 godzin od wykrycia naruszenia.
Przetwarzajacy bez wyraZnej instrukcji Administratora nie bedzie powiadamiat o naruszeniu osob,
ktdérych dane dotyczg ani organu nadzorczego. Przetwarzajgcy zobowigzany jest przekazad, co
najmniej nastepujgce informacje:
1) date i godzine zdarzenia (jesli jest znana;, w razie potrzeby mozliwe jest okreslenie
w przyblizeniu),
2) date i godzine, kiedy Przetwarzajacy powziat informacje o zdarzeniu;
3) opis charakteru i okolicznoéci naruszenia (w tym wskazanie, na czym polegato naruszenie,
okreslenie miejsca, w ktérym fizycznie doszto do naruszenia, wskazanie nosnikéw, na ktdrych
znajdowaty sie dane bedgace przedmiotem naruszenia),
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4) kategorie i przyblizong liczbe wpisow (rekorddw), ktdrych dotyczyto naruszenie,

5) kategorie i przyblizong liczbe oséb, ktérych dotyczyto naruszenie,

6) opis potencjalnych konsekwencji i niekorzystnych skutkdw naruszenia dla oséb, ktérych dane
dotycza,

7) opis $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, ktore zostaty lub majg by¢ zastosowane w celu
ztagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutkdw naruszenia,

8) imie, nazwisko i dane kontaktowe do osoby, od ktérej mozna uzyskac wiecej informacji na temat
zgtoszonego naruszenia.

§6
Prawo kontroli Administratora
118 Administrator ma prawo w okresie obowigzywania Umowy do przeprowadzenia audytdw, w tym
inspekcji niezbednych do wykazania spetnienia obowigzkow Przetwarzajgcego okreslonych w
RODQO, innych przepisach, a takze kontroli, czy przetwarzanie przez Przetwarzajgcego powierzonych
danych osobowych jest zgodnie z Umowa.

2. O checi skorzystania z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 1, Administrator zobowigzany jest
uprzedzi¢ Przetwarzajgcego co najmniej na 10 dni przed planowanym audytem, w tym inspekcja.

3. Realizacja uprawniert, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze utrudnia¢ biezgcej dziatalnosci
Przetwarzajacego, a audyt lub inspekcja beda odbywac sie w godzinach pracy Przetwarzajgcego.

4, Administrator zobowigzuje sie przy realizacji uprawnien, o ktdérych mowa w ust. 1, stosowac sie do

polityk i procedur obowigzujgcych u Przetwarzajacego, w tym dotyczgcych zachowania tajemnicy
zastosowanych rozwigzan technicznych i organizacyjnych stuzgcych zabezpieczeniu danych
osobowych, a takze tajemnicy przedsiebiorstwa.

5, Administrator zobowigzany jest zapewnic, ze osoby wykonujgce czynnosci w ramach inspekcji lub
audytu w tym audytorzy zewnetrzni, ktérym Administrator zleca przeprowadzenie audytu na
podstawie nie sg zatrudnione, nie sg wspolnikami, akcjonariuszami, lub cztonkami organow
podmiotédw, wykonujgcych dziatalno$¢ konkurencyjng w stosunku do dziatalnosci gospodarczej
prowadzonej przez Przetwarzajacego ani nie prowadzg dziatalnosci konkurencyjnej we wtasnym
imieniu. Na zadanie Przetwarzajgcego, Administrator przedstawi w powyiszym zakresie stosowne
os$wiadczenie w formie pisemnej przed przystgpieniem do audytu. W przypadku braku ztozenia
tego oswiadczenia, uznaje sie, ze wskazana osoba (w tym w szczegdlnosci audytor zewnetrzny,
ktéremu Administrator zleca przeprowadzenie audytu na podstawie) nie ma umocowania do
przeprowadzenia audytu. Przetwarzajgcy bedzie wowczas uprawniony wezwaé Administratora do
wskazania innej osoby lub podmiotu do przeprowadzenia audytu i przedstawienia stosownego
os$wiadczenia, dotyczacego tej osoby lub podmiotu. Do czasu wykonania tego obowigzku,
Przetwarzajacy bedzie uprawniony do niedopuszczenia wskazanej oschy do wykonywania
czynnosci audytowych.

§7
Czas obowigzywania umowy

1. Niniejsza umowa ocbowiazuje od dnia obowigzywania Umowy Gtdwnej (w tym postanowien
gwarancyjnych).

2. Kazda ze stron moze wypowiedzieC niniejszg umowe z zachowaniem trzymiesiecznego okresu
wypowiedzenia.

3. Niezwtocznie, lecz nie pdiniej niz w terminie 7 dni od dnia zakoriczenia obowigzywania Umowy
Giowne]j Przetwarzajacy zobowigzany bedzie do zniszczenia wszelkich materialnych dokumentéw,
informacji lub nosnikdw, zawierajgcych dane osobowe (chyba ze Administrator zazada ich zwrotu)
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oraz do usuniecia wszelkich niematerialnych dokumentow, informacji lub nosnikéw, zawierajgcych
dane osobowe. Przetwarzajgcy na zgdanie Administratora jest zobowigzany zniszczy¢ lub usungc
materiatow, o ktérych jest mowa w zdaniu pierwszym, w obecnosci przedstawiciela Administratora.

§8
Zasady zachowania poufnosci

Przetwarzajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od
wspotpracujgcych z nim o0sob oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

Przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody
Administratora w innym celu niz wykonanie Umowy Gtownej, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa.

Strony zobowigzuja sie do dotozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby $rodki fgcznosci
wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowaty
zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczegdlnosci danych osobowych powierzonych do
przetwarzania, przed dostepem oséb trzecich nieupowaznionych do zapoznania sie z ich trescig.

Administrator Przetwarzajacy



